

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**Poznań, 24. października 2018r.I.dz. 4360./PIM/10/18/ZP/2016-90/2017-140

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Budowa dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej/Ostroroga” oraz „Budowa DDR w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich” – nr ref. PIM/10/18/ZP86/2016-90/2017-140.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:

1. Prosimy o ponowne przeanalizowanie terminów realizacji, ponieważ:

- a. terminy realizacji wszystkich etapów liczone są od dnia podpisania umowy, a co za tym idzie duży nakład pracowników musi się jednocześnie pojawić na wszystkich odcinkach prac, co jest bardzo trudne logistycznie do wykonania.
- b. niektóre etapy mają termin realizacji robót wynoszący 30 dni od podpisania umowy, gdzie 30 dni ma ZDM na wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego. Do wniosku o zajęcie pasa musimy dołączyć kopię podpisanej umowy co wyklucza jakiegokolwiek wcześniejsze złożenie wniosku. Ponadto zgodnie z Zatwierdzeniem MIR należy 7 dni przed rozpoczęciem prac zgłosić zamiar rozpoczęcia. W związku z tym zostaje bardzo mało czasu na prowadzenie robót budowlanych.

Prosimy o ułożenie realizacji etapów w sposób umożliwiający ciągłość prac i możliwość realizacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wydłuża nieprzekraczalnego terminu realizacji robót budowlanych w ramach Etapu IV do 45 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy oraz nieprzekraczalnego terminu wykonania wszystkich zobowiązań ciążących na Wykonawcy w ramach Etapu IV do 90 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia realizacji robót budowlanych w terminach nieprzekraczalnych wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym – zakłada się łączne oraz równoległe wykonywanie robót w ramach poszczególnych Etapów w celu zapewnienia niezakłóconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy

Odpowiedniej zmianie ulegają zapisy SIWZ (wraz z załącznikami) oraz ogłoszenia o zamówieniu.

- 2. Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu wydłużającego termin realizacji robót w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych. Jeżeli umowa zostanie podpisana na koniec listopada to zgodnie ze STWiOR nie da się ułożyć nawierzchni bitumicznej, po której trzeba jeszcze wykonać malowanie (które może być realizowane najwcześniej po 2 tygodniach od ułożenia nawierzchni inaczej farba żółknie) i nasadzenia. Żaden z terminów realizacji robót budowlanych nie obejmuje realizacji robót w sprzyjającej porze roku, a całe ryzyko jest tylko i wyłącznie po stronie Wykonawcy.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający zmienia § 16 ust. 1 wzoru Umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczających granice typowej zmienności warunków pogodowych przyjętych z ostatnich dziesięciu lat) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na technologię realizacji prac określoną Umową, normami

lub przepisami, wymagającą konkretnych warunków atmosferycznych – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy.”

- 3. Prosimy o doprecyzowanie o czym mówi kolumna G „nieprzekraczalny wskaźnik % udziału wartości robót danego etapu do wartości całej umowy” w HRF? Skoro wpisujemy kwoty z kosztorysów szczegółowych to o czym mówi ta kolumna?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wpisane przez Oferenta kwoty z kosztorysów szczegółowych dla poszczególnych etapów nie mogą przekroczyć wskaźników % wykazanych w harmonogramie w kolumnie G, tzn. np. dla Etapu I – kwota z kosztorysów szczegółowych nie może przekroczyć 15% wartości całej Oferty.

- 4. W legendzie do HRF jest opisane, że komórki oznaczone kolorem pomarańczowym wypełnia oferent i że ma być maks wartość 100%, natomiast kolorem pomarańczowym oznaczona jest wartość netto. Prosimy o wyjaśnienia.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie z przytoczonym opisem Oferent wypełnia komórki zaznaczone kolorem pomarańczowym wpisując ostateczną wartość wynikającą z kosztorysów szczegółowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu maksymalnego nieprzekraczalnego wskaźnika % (kolumna G) w stosunku do całej złożonej Oferty, zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 3 powyżej.

- 5. Par.4 ust.7 - wystawienie faktury końcowej. Czy w momencie kiedy nie zmienia się kwoty obmiarów w stosunku do kwot wynikających z umowy to nie będzie wystawiana faktura końcowa?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak.

- 6. Par.8 ust. 4 lit.b pkt 2 i 4 - zgłaszając do odbioru końcowego poszczególne etapy, mamy to zgłosić pisemnie. Czy mamy tego dokonać w dacie wykonania prac budowlanych, czy w dacie wykonania wszystkich postanowień umownych dotyczących danego etapu?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy Wykonawca zobowiązany będzie dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego każdego z etapów osobno w terminach jednoznacznie wskazanych w § 3 ust. 1 lit. a) – f). Wg postanowień umownych Wykonawca nie będzie miał obowiązku zgłoszenia gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych.

- 7. Czy jeśli wystąpi data zgłoszenia wykonania samych prac budowlanych (par. 3 ust. 1 i następne), to czy pojawi się ona w dokumentach załączonych do faktury? (protokół odbioru końcowego danego etapu?)**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami umownymi na Wykonawcę nie został nałożony obowiązek zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych – zgłoszeniom będą podlegały odbiory końcowe poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu Umowy. Zgodnie z zapisami § 11 ust. 3 lit. a) do każdej wystawionej faktury Wykonawca ma obowiązek dołączenia obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru Końcowego Etapu Realizacji Przedmiotu Umowy.

- 8. Wg przepisów podatkowych obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie zgłoszenia do odbioru prac budowlanych, mamy wtedy 30 dni na wystawienie faktury. Wg tej umowy nie zmieścimy się w tym terminie ponieważ dopiero po 45 dniach plus czas niezbędny na wyznaczenie terminu odbioru i zebranie się komisji zostanie podpisany protokół danego etapu. Dopiero wtedy możemy wystawić fakturę. Zwracamy też uwagę, że czas 45 dni na zebranie dokumentacji jest czasem napiętym i nie należy go skracać. Prosimy o zmianę umowy aby była zgodna z przepisami podatkowymi.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje konieczności zgłaszania przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych, a tylko i wyłącznie zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego poszczególnych etapów po wykonaniu wszelkich zobowiązań ciążących na Wykonawcy w ramach każdego z Etapów, stąd

przedstawiony w ramach postępowania wzór umowy jest zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

9. Czy w dokumentach do faktury (protokół odbioru końcowego poszczególnych etapów) będzie wykazywana data zgłoszenia samych prac budowlanych, czy też data zgłoszenia wszystkich czynności w ramach danego etapu przedmiotu Umowy (par.3 ust.6).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje konieczności zgłaszania przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych, a tylko i wyłącznie zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego poszczególnych etapów po wykonaniu wszelkich zobowiązań ciążących na Wykonawcy w ramach każdego z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy.

10. Czy Zamawiający dysponuje wizualizacją, która ma być umieszczona na tablicy informacyjnej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia projekty wizualizacji do umieszczenia na tablicach informacyjnych.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Jaromir Weigel
(1)

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Sas
(1)

Sprawę prowadzi:
Dawid Kozłowski
tel. 61 884 20 16
e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl

