

Wykonawcy w postępowaniu

Poznań, 20 marca 2018 r.

L.dz. *M45* /PIM/03/18/ZP/2016-91

Dotyczy: Pytania nr 2 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „Aktualizacja Projektu bazowego dla zadania pn. „Przebudowa cieku Górczynka””, postępowanie numer PIM/02/18/ZP16/2017-143.

Na podstawie art. 12a. oraz 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o Pytaniu nr 2 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniu, a także zmianie SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu w/w:

Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 20 marca 2018 r.:

Ze szczegółowej analizy SIWZ wnosimy, że konieczne będzie przygotowanie dokumentacji i uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej DUŚ), Decyzji pozwolenie wodnoprawne i finalnie Decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpoczęcie prac nad dokumentacją do wniosku o wydanie DUŚ możliwe będzie dopiero w maju, a samo złożenie wniosku nastąpić może nie wcześniej jak 1 lipca 2018r, oczywiście pod warunkiem wcześniejszej weryfikacji rozwiązań projektowych.

Ze względu na wymóg przygotowania projektu w oparciu o dane z "modelu opadowego" dla m. Poznania niezbędnym będzie również wykonanie następujących prac:

- przygotowanie modelu opadowego,
- wykonanie modelu hydrodynamicznego dla kanalizacji deszczowej obejmującego AKTUALNE i planowane zagospodarowanie terenu zlewni
- wykonanie modelu hydrodynamicznego dla cieku Górczynka obejmującego AKTUALNE i planowane zagospodarowanie terenu zlewni
- weryfikacja przyjętych pierwotnie rozwiązań projektowych stosownie do wyników obliczeń modelowych w oparciu o wyniki inwentaryzacji kanalizacji i cieku.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o powtórny analizę harmonogramu, w zakresie uwzględnienia w nim czasu niezbędnego na wykonanie modelu opadowego oraz wykonanie inwentaryzacji (kanalizacji oraz cieku Górczynka).

Jednocześnie wnioskujemy o potwierdzenie, że okresy wydawania ww. decyzji administracyjnych będą zgodne z zapisami właściwych ustaw i rozporządzeń.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu oraz zmienia harmonogram rzeczowo – finansowy zadania oraz kryteria oceny ofert w sposób następujący:

Harmonogram:

1. termin zakończenia etapu I według Zamawiającego – było 60 dni, jest 90 dni,
2. termin zakończenia etapu II według Zamawiającego – było 90 dni, jest 120 dni,
3. termin zakończenia etapu III i etapu IV pozostaje bez zmian,

Kryteria oceny ofert:

1. maksymalne skrócenie etapu I (o 20 dni) – było 40 dni, jest 70 dni,
2. pośrednie skrócenie etapu I (o 10 dni) – było 50 dni, jest 80 dni,
3. maksymalne skrócenie etapu II (o 20 dni) – było 70 dni, jest 100 dni,
4. pośrednie skrócenie etapu I (o 10 dni) – było 80 dni, jest 110 dni,

Zamawiający zwraca uwagę na zapis § 14 ust. b), pkt. 2) istotnych postanowień umowy:

„ b) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany takie mogą dotyczyć:

2) terminu zakończenia przedmiotu umowy - spowodowanego wystąpieniem niżej wymienionych okoliczności:

- wydłużonych terminów opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę. Przyjęto jeden miesiąc od daty poprawnie złożonego, kompletnego wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników....”

Jednocześnie, mając na uwadze w.w. zmiany SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający dokonuje zmiany terminów w postępowaniu na nowe:

- nowy termin składania ofert – do dnia 28 marca 2018 r. do godz. 10:00
- nowy termin otwarcia ofert – 28 marca 201 r. godz. 10:05

Sprawę prowadzi:
Artur Pieczykolan
Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykolan@pozim.pl

Wiceprezes Zarządu

Jaromir Weigel
(1)

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Sas
(1)

POZnań*

Koordynator ds. zam. publicznych

Artur Pieczykolan