

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Poznań, 13.. października 2017r.

I.dz. 300../PIM/10/17/ZP/2015-45

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ul. Folwarcznej w Poznaniu”, postępowanie numer ref. PIM/07/17/ZP36/2015-45

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”.

Zakładany przez Zamawiającego harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa ul. Folwarcznej w Poznaniu*, znajdujący odzwierciedlenie także w postanowieniach SIWZ dla prowadzonego aktualnie postępowania w sprawie wyłonienia Inżyniera Kontraktu (w szczególności wzorze postanowień umownych w zakresie terminów realizacji, możliwości wydłużenia okresu świadczenia usług bez dodatkowego wynagrodzenia oraz konieczności poniesienia dodatkowych kosztów sprawowania nadzoru w przypadku konieczności dalszego świadczenia usług w związku z niezakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego), stał się niemożliwy do dotrzymania z uwagi na brak możliwości uzyskania (do dnia unieważnienia postępowania) decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która warunkuje rozpoczęcie realizacji robót budowlanych (objętych nadzorem stanowiącym przedmiot procedowanego aktualnie zamówienia). Obecnie.

Złożony w dniu 28 marca 2017r. wniosek o uzyskanie decyzji ZRID zakresem swym obejmował także wniosek o udzielenie 3 odstępstw (będących pochodną przygotowanej przez Dysponenta Zadania – Zarząd Dróg Miejskich koncepcji, która następnie stanowiła podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i uzyskiwania wymaganych przepisami prawa zezwoleń). Dwa odstępstwa zostały uzyskane.

Udzielenie zgody na trzecie z odstępstw wymaga uzyskania zgody właściwego Ministra, w związku z czym postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID zostało zawieszone do czasu wydania tej zgody. Zgoda do tej pory nie została wydana, co więcej w oparciu o posiadane informacje nie jest możliwe określenie kiedy wymagana decyzja ZRID zostanie uzyskana.

W związku z przywołanymi wyżej okolicznościami (stanowiącymi istotną zmianę okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć) niemożliwe stało się rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego przed okresem zimowym 2017/2018 oraz zakończenie inwestycji do końca 2018r. (łącznie z rozliczeniem

zadania; takie kalendarium uwzględniono w założeniach terminowych sprawowania nadzoru inwestorskiego). Jednocześnie przesunięcie rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego o ponad 6 miesięcy skutkuje wprost koniecznością zwiększenia nakładów na przewidziany dla zadania nadzór inwestorski (dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy), co z uwagi na wydatkowanie środków publicznych i wciąż istniejąca możliwość ponownego przeprowadzenia postępowania wg nowych założeń terminowych, należy uznać za niezasadne (dalsze prowadzenie i w konsekwencji wykonanie zamówienia niedostosowanego do aktualnego stanu faktycznego nie leży w interesie publicznym).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wszczęciu kolejnego postępowania na adresy kontaktowe (e-mail) wskazane w złożonych ofertach.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Paweł Śledziejowski Krzysztof Sas
(1) (1)

Sprawę prowadzi:

Dawid Kozłowski
tel. 61 884 20 16
e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl