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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia

Poznan, 2& czerwca 2018r.

.dz. £.43 2/PIMI06/18/ZP/2017-105

Dotyczy: zaméwienia publicznego pn. , Przebudowa ul. Gyriskiej (DW 196) na odcinku od granicy
miasta Poznania do Centralnej Oczyszczalni Sciek6éw”, postepowanie numer ref.
PIM/05/18/ZP47/2017-105.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje wyjasnienia dotyczace tresci SIWZ
/ informacje o zmianach tresci SIWZ:

Pytanie 1

Zgodnie z wzorem umowy, paragraf 8 pkt. 3 ,Wynagrodzenie za wykonanie podetapéw w ramach
etapu Il rozliczane bedzie po zakoriczeniu i skutecznym, bezusterkowym odbiorze danego podetapu”
Zapis o BEZUSTERKOWYM odbiorze, jest zapisem niezgodnym z Kodeksem Cywilnym, Prawem
Zamoéwieh Publicznych, wyrokami_Krajowej lzby Odwotawczej, Sadu Apelacyjnego oraz Sadu
Najwyzszeqo.

- Sady wielokrotnie zaznaczaly, Ze art. 647 k.c. definiujacy umowe o roboty budowlane odwotuje sie
do "odbioru rob6t" a nie "bezusterkowego odbioru robét” (wyr. SAw Katowicach z 06.09.2016 r.,
V ACa 935/15). Konieczno$¢ odbioru "bezusterkowego” jest pojeciem nie przewidzianym w k.c. (wyr.
SA w Gdarisku z 24.02.2012 r., V ACa 198/12).

- Sady réwniez stwierdzaja, ze nawet jezeli strony w umowie postanowia inaczej (zostana zapisy o
bezusterkowym odbiorze), wykonawca moze skutecznie domagaé sie¢ wynagrodzenia, kiedy
w protokole odbioru stwierdzono, ze roboty dotkniete sa usterkami (wyr. SAw Warszawie z
24.05.2016 r., 1 ACa 1094/15). Postanowienie przeciwne skutkowatoby tym, Ze kazde odstepstwo
od stanu idealnego dawaloby zlecajagcemu prawo praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru.
Naruszatoby to rownowage miedzy zlecajacym a wykonawca (co jest niezgodne z art. 7 ust 1 PZP —
~Zamawiajacy przygotowuje postepowanie o udzielenie zamoéwienia w sposéb zapewniajacy
zachowanie uczciwej konkurencji i rowne traktowanie wykonawcow oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalnosci i przejrzystosci”’), pozostawiajac tego ostatniego w niepewnosci odnosnie
do wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkow (wyr. SA w Szczecinie z 12.10.2016 r., | ACa
138/16). Ztych wzgledéw postanowienie takie jest sprzeczne znatura umowy o roboty
budowlane. Co za tym idzie - jest niewazne (wyr. SN z 22.06.2007 r., V CSK 99/07).

POZnan

Poznariskie Inwestycie Miejskie sp. z 0.0., pl. Wiosny Ludéw 2, 61-714 Poznan

Tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 fax 61 866 60 04, sekretariat@pozim.pl, www.pozim.pl

Spolka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Poznaf - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy, KRS 0000503225

REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, Kapitat zaktadowy 4 100 000 zt 1131




- odmowa odbioru i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego mozliwa jest tylko w sytuacji, jezeli
prace zostana wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, ewentualnie
wystapia wady na tyle istotne, Ze przedmiot umowy nie bedzie sie hadawat do uzytkowania (wyr. SN z
07.03.2013 r., Il CSK 476/12)

- Odmowy odbioru i zaptaty nie beda uzasadniaty nieistotne wady, usterki i niedorobki (wyr. SA we
Wroctawiu z18.10.2012 r., 1ACa 1046/12). Taka sytuacja uprawnia zlecajacego jedynie
do skorzystania z rekojmi (wyr. SA w Szczecinie z 12.10.2016 r., | ACa 138/16).

- Wyrok Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r. sygn. akt V CSK 99/07, na ktéry nastepnie powoluje sie
wielokrotnie Krajowa lzba Odwolawcza wyraznie stwierdza, ze ,,Strony umowy o roboty budowlane
nie moga uzalezniaé zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek
...inwestor ma obowiazek odbioru obiektu niezaleznie od stwierdzonych wad. Jedynie wady istotne
uzasadniaja odmowe odbioru robét, odstapienie od umowy, a co za tym idzie na kwestie
wymagalnosci roszczenia o wynagrodzenie za wykonane roboty”.

Zgodnie z powyzszym, prosimy o wykreslenie ze wzoru umowy stowa ,,bezusterkowy” (w kazdym
paragrafie umowy). Brak zgody bedzie jawnym, §wiadomym ztamaniem prawa przez Zamawiajacego.
Poza tym wiele firm zgodnie z wewnetrznymi procedurami nie startuje do przetargow gdzie s zapisy
dot. bezusterkowych odbioréw, wiec zdecydowanie ograniczy to konkurencje, a firmy ktdre
zdecyduja sie¢ wystartowaé¢ wkalkuluja ryzyko ewentualnych przediuzajacych sie odbiorow
bezusterkowych.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Postanowienie takie nie jest niezgodne z prawem, gdyz zaden przepis nie zakazuje stosowania takich
regulacji. Ponadto art. 3531 KC statuuje zasade swobody uméw, zgodnie z ktérg Strony zawierajgce umowe
mogg utozy¢ stosunek prawny wediug swego uznania, byleby jego tre$¢ lub cel nie sprzeciwialy sie
wiasciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspéizycia spotecznego. Zamawiajgcy uzaleznia
mozliwos¢ wystawienia faktury od bezusterkowego odbioru. Jednak nalezy w tej sprawie uwzgledni¢ catosé
uregulowan umowy, a w szczegolnosci postanowienia odnosnie procedury dokonywania odbioréw gdzie
réznicuje sie wady w zaleznosci od ich istotnosci dla przedmiotu odbioru. Jezeli zatem w toku odbioru
ujawnig sie wady nieistotne, a Wykonawca usunie jest w wyznaczonym terminie - nie bedg naliczane kary
umowne, a odbiér zostanie skutecznie dokonany.

W tym stanie rzeczy, przywolane orzeczenie o sygn. akt V CSK 99/07 nie znajduje bezposredniego
zastosowania w okolicznosciach niniejszego zaméwienia. Za powyzszym dodatkowo przemawia fakt, ze
orzeczenie to zapadito w stanie faktycznym dotyczgcym budowy domu jednorodzinnego, a umowa zawarta
byta pomiedzy podmiotami prywatnymi. Niniejsza sprawa dotyczy jednakowoz zamoéwienia publicznego o
wartosci znacznie przekraczajacej wartos¢ budowy domu jednorodzinnego.

Nalezy réwniez mie¢ na uwadze, ze Zamawiajacy jako jednostka finansdw publicznych jest zobowigzany do
szczegolnej dbatosci nalezyte wydatkowanie $rodkéw publicznych. Z racji powyzszego na Zamawiajgcym
cigzy szczegoOlny obowigzek zabezpieczenia swoich intereséw kierujac sie zasadami gospodarnosci,
celowosci i rzetelnosci dokonywania takich wydatkéw. Zapisy umowne majg umozliwia¢ ochrone intereséw
Zamawiajgcego.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiajacego
z Wykonawca, uwzgledniajagcym mozliwosci technologiczne i reguly sztuki budowlanej?

Wyiasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy okreslone w par. 26 ust. 6 , ktore reguluje podnoszong przez Wykonawce
problematyke.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposéb zgodny z wyrokiem
Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007, stanowiacym jednoznacznie, ze strony
umowy o roboty budowlane nie moga uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od
braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robét sa
niewazne?

Wyiasnienie Zamawiaiaceqo:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy okreslone w tek$cie wzoru umowy.
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Pytanie 4

Oferent zwraca si¢ z proshg o rezygnacje z tak szczegdlowo okreslonych etapéw prac
(namalowanych réinymi kolorami na koncepcyjnym planie sytuacyjnym), za ktére Wykonawca
bedzie mdgt uzyskaé wynagrodzenie jedynie po bezusterkowych odbiorze 100% wykonanego etapu
(razem z odbiorami od gestoréw). W rzeczywisto$ci (0 czym zamawiajacy wie z realizacji innych
inwestycji) zakoticzenie wigkszosci etapéw razem z uzyskaniem bezusterkowych odbioréw od
zamawiajacego oraz gestoréw nastapi praktycznie na sam koniec wykonania catej realizacji. Etapy
wyznaczone przez Zamawiajacego fo namalowane powierzchnie na koncepcyjnym planie
sytuacyjnym, ktére nie sg w zaden sposob skoordynowane z projektem tymczasowej organizaciji
ruchu, ktéry w tym miejscu Poznania, na pewno bedzie skomplikowany i jego uzgadnianie bedzie
czasochtonne i nie bedzie na 100% wspélgrac z obecnymi narzuconymi etapami przez
Zamawiajacego. Dodatkowo wszystkie branze przechodza przez kilka etapéw (niektére przez
wszystkie) i niemozliwy jest ich czesciowy odbiér. Jak bardzo jest to skomplikowane i jak bardzo
niemozliwe do wykonania sg poszczegélne etapy samodzielnie przedstawiaja ponizsze opisy
wszystkich branz na calej inwestycji:

Branza kanalizacja deszczowa

e Studnia D1 do wykonania w podetapie 11.3 (kolor brgzowy), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P04 do wykonania w podetapie 1.1 (kolor zielony)

¢ Studnia D2 do wykonania w podetapie 1.3 (kolor brgzowy), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P03 wykonania w podetapie 11.1 (kolor zielony)

e Studnia D3 do wykonania w podetapie I1.3 (kolor brazowy), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P02 do wykonania w podetapie I1.1 (kolor zielony)

e Studnia D4 do wykonania w podetapie 11.3 (kolor brgzowy), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P01 do wykonania w podetapie 1.1 (kolor zielony)

e Studnia D8 do wykonania w podetapie 1.3 (kolor brgzowy), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P07 do wykonania w podetapie 1.1 (kolor zielony)

s Studnia D7 do wykonania w podetapie 1.5 (kolor czerwony), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P08 do wykonania w podetapie 1.1 (kolor zielony)

¢ Studnia D6 do wykonania w podetapie I1.5 (kolor czerwony), rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WKS-01 do wykonania w podetapie 1.1 (kolor zielony), rura kanalizacyjna do studni D4 do
wykonania w podetapie 11.3 (kolor brgzowy)

e Studnia D6.1 do wykonania w podetapie 1.5 (kolor czerwonyy), rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-LO7 do wykonania w podetapie 11.3 (kolor brazowy), rura kanalizacyjna wraz z wpustem WK-P09
do wykonania w podetapie 1.7 (kolor z6ity)

¢ Studnia D6.2 do wykonania w podetapie I.5 (kolor czerwony), rura kanalizacyjna do studni D1ist do
wykonania w podetapie 11.7 (kolor z6tty)

e Rura kanalizacyjna w km ok. 2+116,90 na odcinku do wpustu WK-P10 do wykonania w podetapie
1.5 (kolor czerwony), na odcinku do Kdist. do wykonania w podetapie 11.2 (kolor biekitny)

e Studnia D9.1 do wykonania w podetapie 11.2 (kolor biekitny), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P11 do wykonania w podetapie 1.5 (kolor czerwony)

¢ Studnia D10 do wykonania w podetapie 1.2 (kolor biekitny), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P12 do wykonania w podetapie I1.5 (kolor czerwony)

s Studnia D12 do wykonania w podetapie I1.2 (kolor biekitny), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P13 do wykonania w podetapie 1.5 (kolor czerwony)

¢ Rura kanalizacyjna w km ok. 2+276,90 na odcinku do wpustu WK-P14 do wykonania w podetapie
1.5 (kolor czerwony), na odcinku do K7ist. do wykonania w podetapie 1.2 (kolor bigkitny)

e Rura kanalizacyjna w km ok. 2+316,90 na odcinku do wpustu WK-P15 do wykonania w podetapie
1.5 (kolor czerwony), na odcinku do K8ist. do wykonania w podetapie 11.2 (kolor btekitny)

e Studnia D15 do wykonania w podetapie 1.2 (kolor btekitny), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P16 do wykonania w podetapie 1.5 (kolor czerwony)

» Studnia D14 do wykonania w podetapie II.2 (kolor btekitny), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WKS-08 do wykonania w podetapie 11.5 (kolor czerwony)

» Studnia D13.1 do wykonania w podetapie 11.2 (kolor biekitny), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P17 do wykonania w podetapie 11.5 (kolor czerwony)
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e Rura kanalizacyjna w km ok. 2+474,94 na odcinku do wpustu WK-P18 do wykonania w podetapie
1.5 (kolor czerwony), na odcinku do K10ist. do wykonania w podetapie 11.2 (kolor btekitny)

e Rura kanalizacyjna w km ok. 2+514,02 na odcinku do wpustu WK-P19 do wykonania w podetapie
1.5 (kolor czerwony), na odcinku do K11ist. do wykonania w podetapie I1.2 (kolor btekitny)

¢ Studnia D17 do wykonania w podetapie 1.2 (kolor biekitny), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P20 do wykonania w podetapie 1.5 (kolor czerwony)

e Studnia D18 do wykonania w potowie w podetapie 1.2 (kolor biekitny), w drugiej polowie wraz z rurg
kanalizacyjng i z wpustem WK-P22 do wykonania w podetapie 1.5 (kolor czerwony)

e Studnia D19 do wykonania w podetapie 11.2 (kolor biekitny), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P21 do wykonania w podetapie 1.5 (kolor czerwony)

e Studnia D20.1 do wykonania w podetapie 11.2 (kolor biekitny), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-P23 do wykonania w podetapie 1.5 (kolor czerwony)

e Studnia D22 do wykonania w podetapie 1.5 (kolor czerwony), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-L22 do wykonania w podetapie 11.2 (kolor biekitny)

e Studnia D23 do wykonania w podetapie 11.5 (kolor czerwony), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-L23 do wykonania w podetapie 1.2 (kolor blekitny)

e Studnia D26 do wykonania w podetapie I1.5 (kolor czerwony), a rura kanalizacyjna do K17ist. do
wykonania w podetapie 11.2 (kolor biekitny)

o Studnia D27 do wykonania w podetapie 1.5 (kolor czerwony), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-L25 do wykonania w podetapie 1.2 (kolor blekitny)

¢ Rura kanalizacyjna w km ok. 2+781,87 na odcinku do wpustu WK-P28 do wykonania w podetapie
1.5 (kolor czerwony), na odcinku do K18ist. do wykonania w podetapie 11.2 (kolor biekitny)

» Studnia D28 do wykonania w podetapie 11.5 (kolor czerwony), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-L27 do wykonania w podetapie 1.2 (kolor biekitny)

¢ Studnia D29 do wykonania w podetapie 11.5 (kolor czerwony), a rura kanalizacyjna do K19ist. do
wykonania w podetapie 1.2 (kolor btekitny)

¢ Studnia D30 do wykonania w podetapie 11.2 (kolor bfekitny), a rura kanalizacyjna wpustu WK-P30
przechodzi przez podetap 11.6 (kolor granatowy) i podetap 1.4 (kolor grafitowy)

¢ Studnia D31do wykonania w podetapie I1.4 (kolor grafitowy), a rura kanalizacyjna wraz z wpustem
WK-L30 do wykonania w podetapie 1.6 (kolor granatowy)

Wodociag
e Odcinek W3-W4 : cze$¢ do wykonania w podetapie 1.1 (kolor zielony), cze$¢ w podetapie 1.3 (kolor
brgzowy)
e Odcinek W12A-W13: cze$¢ do wykonania w podetapie I1.1 (kolor zielony), cze$¢ w podetapie 111.7
(kolor z6tty)
Gazocigg WC
* Projektowana sie¢ gazowa wysokiego cisnienia przebiega przez podetapy 1.1 (kolor zielony) i 1l.3
(kolor brgzowy)
Gazociag SC

* Projektowana sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia w rurze ochronnej przebiega przez podetapy 1.5
(kolor czerwony) i 11.2 (kolor biekitny)

Branza telekomunikacyjna

¢ Kanalizacja kablowa TP SA do km ok. 2+070,45 do wykonania w podetapie 11.1 (kolor zielony),
nastepnie w podetapie 11.7 (kolor z6ity)

¢ Kanalizacja kablowa NETIA do km ok. 2+070,45 do wykonania w podetapie I.1 (kolor zielony),
nastepnie w podetapie 11.7 (kolor z6#ty)

e Kanalizacja kablowa TP SA do km ok. 2+740 do wykonania w podetapie 1.2 (kolor zétty), nastepnie
w podetapie I1.5 (kolor czerwony)

* Kanalizacja kablowa NETIA do km ok. 2+745 do wykonania w podetapie 1.2 (kolor z6tty), nastepnie
w podetapie I1.5 (kolor czerwony)
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Oswietlenie

e Odcinek od latarni nr 1I/1 do km ok. 2+084 do wykonania w podetapie 1.3 (kolor brgzowy), do latarni
nr 1I/2 do wykonania w podetapie 11.2 (kolor biekitny)

e Qdcinek od latarni nr /1 do km ok. 2+076 do wykonania w podetapie 1.1 (kolor zielony), do latarni
nr 11172 do wykonania w podetapie I1.7 (kolor zotty)

e Odcinek od latarni nr I/5 do km ok. 2+600 do wykonania w podetapie 1.7 (kolor zétty), do latarni nr
I/4 do wykonania w podetapie 1.5 (kolor czerwony)

¢ Odcinek od latarni nr 11l/4 do km ok. 2+845 do wykonania w podetapie 11.5 (kolor czerwony), do
latarni nr [11/5 do wykonania w podetapie 1.4 (kolor grafitowy)

e Kable w rurze ochronnej w km ok. 1+986 do przechodzg z podetapu I1.3 (kolor brgzowy) do
podetapu 1.1 (kolor zielony)

o Kable w rurze ochronnej w km ok. 2+037 do przechodzg z podetapu 11.3 (kolor brgzowy) do
podetapu 1.1 (kolor zielony)

e Kable w rurze ochronnej w km ok. 2+680 do przechodza z podetapu 11.2 (kolor blekitny) do podetapu
I1.5 (kolor czerwony)

e Kable w rurze ochronnej w km ok. 2+747 do przechodza z podetapu 11.2 (kolor biekitny) do podetapu
11.5 (kolor czerwony)

Branza elektroenergetyczna
s Kable w rurze ochronnej w km ok. 2+038 do przechodzg z podetapu 1.3 (kolor brgzowy) do
podetapu 1.1 (kolor zielony)
e Kable w rurze ochronnej w km ok. 2+673 do przechodza z podetapu 1.2 (kolor biekitny) do podetapu
11.5 (kolor czerwony)

Sygnalizacja $wietina
e Zasilenie sygnalizacji $wietlnej w km ok. 2+960 do wykonania w czesci w podetapie I1.4 (kolor
grafitowy), w czesci w podetapie 11.6 (kolor granatowy)

Zwracamy sie z prosba o rezygnacje z obechego podzialu inwestycji na etapy, a wprowadzenie
etapéw uzaleznionych od procentowego wykonania inwestycji (przyktadowo: | etap — 20 %
zaawansowania rzeczowego, [l etap — 40% zaawansowania rzeczowego, Il etap - 80%
zaawansowania rzeczowego, IV etap — 100% zaawansowania rzeczowego) lub podzial na jezdnie w
~nowym sladzie” za ktéra Wykonawca dostanie wynagrodzenie po uzyskaniu przejezdnosci oraz
jezdnie ,w starym s§ladzie”. Takie podzialy dadzg mozliwo$é wykonawcy samodzielnego
decydowania o organizacji prac, co przyspieszy inwestycje, a Zamawiajacemu dadza mozliwosé
kontrolowania tempa pracy oraz ewentualnego karania za brak odpowiedniego zaawansowania.
Pozostawienie obecnych zapiséw czyni zadanie ryczaltowym, ptatnym praktycznie jedng faktura na
koniec zadania. Taki stan rzeczy podniesie zdecydowanie wartosé¢ ofert Wykonawcow
(o kredytowanie inwestycji), co w ostatecznosci moze doprowadzi¢ do tego, ze najnizsza oferta
przewyzszy budzet Zamawiajacego (co zdarza si¢ w ostatnim czasie nagminnie) lub zadna firma nie
zdecyduje sie ztozy¢ oferty przy tak restrykeyjnych warunkach finansowych.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy pozostawia podziat na Etapy/Podetapy bez zmian.

Jednocze$nie Zamawiajgcy zwraca uwage, iz:

- przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie
robét budowlanych, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU, w zwiazku z czym to Wykonawca okresli
ostatecznie zakres rzeczowy poszczegolnych Podetapow — uwzgledniajac podziat przedstawiony na planie
sytuacyjnym;

- opis przedmiotu zamoéwienia oraz postanowienia wzoru umowy nie wykluczajg (a wrecz zakiadajg)
rownoleglej realizacji nie kolidujgcych ze sobg zakreséw prac w celu ,zapewnienia najszybszej realizacji
Przedmiotu Umowy”;

- do odbioréw czesciowych (Podetapéw) nie jest wymagane przedstawienia protokotow odbiorow
eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych (protokoldw sporzadzonych z udzialem poszczegdinych
gestorow)
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- umowa przewiduje mozliwos¢ dokonywania platnosci réwniez za poszczegéine Podetapy (nie tylko Etapy)
przedmiotu umowy.

Pytanie 5

Paragraf 3 ,,Terminy wykonania przedmiotu umowy, etapy, hfr”, punkt 2.b narzuca uzyskanie ZRIDu
»Z rygorem natychmiastowej wykonalnosci”. Wykonawca moze tylko o to wnioskowaé, a odpowiedni
urzad wydaje decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalnosci lub nie. Wykonawca nie ma na to
zadnego wplywu. Prosimy o wykreslenie tego zapisu lub nie karanie za nieuzyskanie ZRIDU z tym
rygorem. W innym wypadku kazdy wykonawca doliczy 2-4 tygodnie potencjalnych kar do oferty, za
ktére zaptaca wszyscy podatnicy i Zamawiajacy.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Z ustalen Zamawiajacego wynika, iz uzyskanie decyzji ZRID dla przedmiotowej inwestycji z ,rygorem
natychmiastowej wykonalno$ci’ jest mozliwe, oczywiscie przy zalozeniu dopetnienia wszystkich
wymaganych formalnosci przez Wykonawce.

Pytanie 6

Paragraf 3 ,,Terminy wykonania przedmiotu umowy, etapy, hfr’. Prosimy o nie ustalanie terminéw
kolejnych etapéw sztywnymi datami, a miesigcami od podpisania umowy lub od wykonania
poprzedniego etapu. Ustanowienie sztywnych terminéw zakoriczenia poszczegélnych etapéw
(zreszta nierealnych do wykonania), spowoduje, ze przyktadowo 2-miesieczne opOznienie w
uzyskaniu ZRIDu (Etap 1.2) bedzie skutkowalo karg 5000 zt x 60 dni = 300 000 zi, co spowoduje
nastepnie opdzZnienie w etapie 1.3, czyli kara 5000 zt x 60 = 300 000 zi, co spowoduje nastepnie
opéznienie calego etapu I, czyli dodatkowa zdublowana kara 17 000 zt x 60 = 1020000 zl, co
spowoduje nastepnie opdznienie w etapie I1.1, 11.2, 1.3, 11.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, czyli kara w wysokosci
(20000+10000+10000+10000+ 10000+10000+10000+10000) x 60 dni = 5 400 000 z! i dodatkowa kara za
opdznienie catego etapu Il w wysokosci 90000 * 60 = 5 400 000 zi. Opdznienie etapu Il bedzie sie
wigzatlo automatycznie z opéZnieniem w etapie Il czyli kolejna kara w wysokosci
(13000+10000+15000) x 60 dni = 2280000 zt. Podsumowujac, dwumiesigczne opodZnienie w
uzyskaniu ZRID, bedzie kosztowalo Wykonawce 300 000 + 1 020 000 + 5400 000 + 5400 000 +
2 280 000 = 14 400 0000 zt.

Zwracamy si¢ z prosba o rezygnacje z obecnego podzialu inwestycji na etapy, a wprowadzenie
etapéw uzaleznionych od procentowego wykonania inwestycji (przyktadowo: | etap - 20 %
Zaawansowania rzeczowego, Il etap - 40% zaawansowania rzeczowego, Ill etap - 80%
zaawansowania rzeczowego, IV etap — 100% zaawansowania rzeczowego) lub podziatl na jezdnie w
wnhowym Sladzie” za ktéra Wykonaweca dostanie wynagrodzenie po uzyskaniu przejezdno$ci oraz
jezdnie ,w starym $ladzie”. Takie podzialy dadza mozliwosé wykonawcy samodzielnego
decydowania o organizacji prac, co przys$pieszy inwestycje, a Zamawiajacemu dadza mozliwo§é
kontrolowania tempa pracy oraz ewentualnego karania za brak odpowiedniego zaawansowania.
Zwracamy sie¢ z prosba o wykreslenie kar za wykonanie poszczegélnych etapow i podetapéw lub ich
zmniejszenie o 99% Ilub zmiane etapéw jak w pytaniu poprzednim. W innym wypadku zaden
racjonalnie mys$lacy wykonawca nie ztozy oferty albo doliczy powyzsze kary w ofercie.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz natozenie przez Zamawiajgcego kar umownych nie jest giéwnym celem
procedowania zamoéwienia i zawarcia umowy — celem jest sprawne i rzetelne wykonania zadania
inwestycyjnego.

Jednoczesnie Zamawiajgcy zwraca uwage, iz:

- konieczno$¢ nieustannego naliczania kar umownych (kumulacja opoznien) wskazywaé moze na brak
zdolnosci Wykonawcy do dalszego wykonywania zaméwienia, w zwigzku z czym Zamawiajgcy bedzie mogt
skorzysta¢ z przewidzianego w umowie prawa do odstgpienia;

- wzOr umowy w sprawie zamowienia przewiduje szereg przestanek zmiany jej tresci, w tym w zakresie
termindw realizacji, w zwigzku z czym zgtaszane obawy nalezy uzna¢ za nieuzasadnione — oczywiscie
mozliwo$C zmiany umowy zaistnieje wylgcznie w przypadku wiasciwego wykazania przez Wykonawce
spetnienia przestanek zmiany.
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Pytanie 7

Wykonawca sugeruje dopuszczenie wystawienia dwéch faktur przy realizacji kazdego podetapu
robét (pierwsza faktura po osiagnieciu 80 % zaawansowania finansowego oraz druga faktura po
uzyskaniu 100 % zaawansowania oraz po odbiorach koricowych).

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na proponowang zmiane.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robét w okresach
miesiecznych?

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:

Sposaéb rozliczenia z Wykonawca jest precyzyjnie okreslony zapisami wzoru umowy w sprawie zamoéwienia.
Zamawiajacy nie akceptuje proponowanego w pytaniu rozwigzania.

Pytanie 9

W jakich okresach Zamawiajacy przewiduje fakturowanie etapéw/ podetapéw?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Sposdb rozliczenia oraz podstawy i okresy jego dokonywania jest precyzyjnie okreslony zapisami wzoru
umowy w sprawie zaméwienia.

Pytanie 10

Jak powyzsze prosby odnosnie zmiany etapowania oraz wykreslenia kar nie zostana uwzglednione
przez Zamawiajacego, prosimy o wprowadzanie limitu kar (aby wykonawca wiedziat ile konkretnie
powinien doliczy¢ do oferty) oraz wykreslenia punktu 3 paragrafu 29 ,,KARY UMOWNE” méwiacego
o mozliwoséci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar
umownych.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie akceptuje wprowadzenia limitu kar oraz nie wyraza zgody na wykre$lenie punktu 3 § 29
umowy. Nalezy przy tym zwrdéci¢ uwage, iz przekroczenie limitu kar umownych w wysoko$ci 20% wartosci
umowy powoduje mozliwo$¢ odstgpienia od umowy, w zwigzku z czym zaistnienie tego rodzaju sytuacii jest
mato prawdopodobne.

Pytanie 11

Czy Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kary z tytulu odstapienia od Umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy okreslone w tek$cie wzoru umowy.

Pytanie 12

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary w wysokosci odsetek ustawowych?
Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy okreslone w teksScie wzoru umowy.

Pytanie 13

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytulu zwloki w wysokosci 10% wynagrodzenia
netto?

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy okreslone w tekscie wzoru umowy.

Pytanie 14

Par. 29 umowy — Prosze o zastapienie sformutowania ,,... Zamawiajgcy obciazy Wykonawce karami
umownymi ...” zapisem ,,...Zamawiajgcy moze obcigzyé Wykonawce karami umownymi...”
Proponowana zamiana w zaden spos6b nie zamknie Zamawiajgcemu mozliwosci nakladania
przedmiotowych kar finansowych, natomiast umozliwi ewentualne jej nienaliczanie w sytuacjach
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kontrowersyjnych, co sztywny zapis ,,...obcigzy Wykonawce...” juz takiej mozliwosci nie
pozostawia.

Wyija$nienie Zamawiajaceqgo:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy okreslone w tekscie wzoru umowy. Kazda okolicznosci mogaca byc
podstawg naliczenia kary umownej podlega indywidualnej ocenie i bedzie szczegétowo analizowana.

Pytanie 15

Par. 29 umowy - Prosze o dodanie ust. méwigcego o tym, iz Zamawiajacy zrezygnuje z naliczania kar
umownych za poszczegodlne etapy w sytuacji gdy Wykonawca wykona cale zadanie w ostatecznym
terminie. Kara finansowa nakfadana na Wykonawce ma sluzyé jako narzedzie motywacyjne w
wykonaniu celu ostatecznego jakim jest zakoriczenie calej inwestycji w terminie, a nie jako narzedzie
represji.

Jezeli Wykonawca speini swéj nadrzedny cel i zakoriczy zadanie w terminie, to nie ma powodu aby
kara¢ go finansowo za niedotrzymanie terminéw posrednich, ktére czesto nie jest zawinione przez
Wykonawce.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy okreslone w tekscie wzoru umowy.

Pytanie 16

Wzér umowy §17 ,,ODBIORY” pkt 2.c.n ,zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna calosci kwoty
naleznego wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz wszystkich faktycznie
dokonanych platnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym
dokumencie musza zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotow w nim
wymienionych - sporzadzone w 3 egzemplarzach”. Prosimy o wykreslenie tego punktu. Na biezaco
podczas wykonywania prac, zgodnie z umowg przy kazdej fakturze, bedzie zataczaé oswiadczenie
podwykonawcy i potwierdzenie przelewu. Ten punkt nakazuje na koniec powtérzenie tej czynnosci i
zestawienie wszystkich faktur oraz kwot na jednym dokumencie razem z potwierdzeniem przez
kazdego podwykonawce co czasem jest niemozliwe do wykonania z réznych powodéw.
Woczesniejsze oswiadczenia i potwierdzenia powinny byé dla Zamawiajacego catkowicie
wystarczajace.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 17

W paragrafie 17 ,,ODBIORY” pkt 2.b.1.a wzoru umowy, napisane jest, Ze wynagrodzenie hedzie
zaptacone pod warunkiem dostarczenia do Zamawiajacego: ,w przypadku udziatu podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw w realizacji rob6t budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci
naleznego Wykonawcy Wpynagrodzenia), oswiadczei podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia
wraz z kopia faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz
potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyplat z tego tytutu. Dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne zobowiagzanie finansowe w danym
okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ o$wiadczenie podwykonawcy z odpowiednia adnotacja o
niewykonywaniu w tym okresie Zzadnych robét budowlanych/ustug/dostaw, a w zwiazku z tym braku
faktur wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce.”.

Prosimy o wykresSlenie wymagania dostarczenia Zamawiajacemu oswiadczen wykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw. Dowodem na dokonanie zaplaty jest potwierdzenie wykonania przelewu,
a cheé¢ podpisania o$wiadczenia przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw moze byé
podyktowana ich zadowoleniem Ilub niezadowoleniem ze wspéipracy, nastrojem lub czysta
zlosliwoscia. Umowa zdecydowanie nie powinna dopuszczaé takich mozliwos$ci.
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Z doswiadczenn oferenta wynika, ze zdarzajg sie przypadki, ze Wykonawca nie uzyska takich
o$wiadczen mimo zaplacenia naleznego wynagrodzenia podwykonawcy, co skutkowaé bedzie
brakiem naleznej zaptaty od Zamawiajacego, czyli stratg Wykonawcy oraz bezpodstawnym
wzbogaceniem si¢ Zamawiajacego.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 18
Paragraf 17 umowy ust. 2 pkt. a) ppkt. 5 ~ Prosze o zmiane przywotanego w tym miejscu pkt. 5 na 6.

Wyiaénienie Zamawiajacego:
Zamawiajgcy poprawia stwierdzong omytke pisarska..

Pytanie 19

Umowa §17.2.¢).2).n/p Czy Zamawiajacy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcéw o zaplacie ich
wynagrodzenia w calo$ci maja dotyczyé platnosci wymagalnych?

Wyiasnienie Zamawiajgcego:

Przez ,caio$¢ wynagrodzenia” rozumie sie ptatnosci wymagalne, jak i niewymagaine.

Pytanie 20

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie dokumentéw podwykonawcéw o zaplacie ich
wynagrodzenia w calosci, pomiedzy data wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce, a data
dokonania pltatnosci przez Zamawiajagcego?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podirzymuje zapisy okreslone w tekscie wzoru umowy.

Pytanie 21

W jakim terminie od dnia zgloszenia Zamawiajacy zakoriczy odbior etapu/ podetapu — proponuje sie 7
dni?

Wyijasnienie Zamawiajacego:

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy terminy wykonania Etapéw/podetapéw bedg uznawane za
dotrzymane pod warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce przed ich uplywem gotowosci do odbioru

wraz z kompletem dokumentéw potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z zasadami okre$lonymi
Umowa (par. 3 ust. 5 umowy) . Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone w terminach dostosowanych
do specyfiki i zlozonosci danego etapu/podetapu oraz bez zbednej zwioki.

Pytanie 22

W jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajacy zakoriczy odbiér koricowy — proponuje si¢ 14 dni?
Wyjasnienie Zamawiajaceqo:

Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone w terminach dostosowanych do  specyfiki
i zZtozonosci danego etapu/podetapu oraz bez zbednej zwioki.

Pytanie 23

Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robét w terminie 14 dni od daty
wymagalnos$ci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy?

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia takiego uprawnienia.

Pytanie 24

Prosimy o dopisanie we wzorze umowy w §31 ,Zmiany umowy” punktu dotyczacego mozliwosci
wydiuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych -
przyktadowo: ,gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie robét, w szczegéInosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami
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lub innymi przepisami, wymagajacej konkrethnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$é¢”

Jest to bardzo skomplikowana inwestycja obejmujaca swoim zakresem wiele branz, podzielona na
wiele etapéw powiazanych i uzaleznionych od siebie. Nie wszystkie roboty mozna wykonywaé przy
kazdej pogodzie, czego Wykonawca nie jest w stanie ani przewidzie¢ ani zaplanowaé. Réwniez to
Zamawiajacemu, ktéry rozporzadza publicznymi pieniedzmi, powinno szczegélnie zaleze¢ aby roboty
byly wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych co wplywa zdecydowanie na trwatosé
wykonywanych roboét.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie 25

W paragrafie 6 pkt 2.c wzoru umowy, napisane jest ze Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu ,,zezwolenie na zajgcia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego
obowiazku o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace brak obowiazku jego uzyskania”

To jest kontrakt w systemie projektu i buduj i inwestycja jest prowadzona w oparciu o pozwolenie na
budowe, wiec Wykonawca rozumie, ze nie bedzie musial ponosi¢ opfat za zajecie pasa drogowego?
Prosimy o potwierdzenie lub wskazanie komu i ile nalezy placi¢ za ewentualne zajecie pasa.

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:
W zwigzku z wykonaniem inwestycji Wykonawca nie bedzie zobowigzany do ponoszenia optat za zajecie
pasa drogowego.

Pytanie 26

Prosimy ogélnie o zmniejszenie ilosci kar i wartosci kar zamieszczonych we wzorze umowy. Idea
kary nie jest represja oraz karanie wykonawcy za przewinienia, ktére nie powoduja zadnej szkody, a
karanie za czynnosci ktére moga powodowaé, ze wspélny cel (w tym przypadku doprowadzenie
inwestycji do korica) moze zostaé nieosiaggniety, albo jego osiggniecie zostanie wydluzone znacznie
w czasie.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz nalozenie przez Zamawiajgcego kar umownych nie jest gidbwnym celem
procedowania zaméwienia i zawarcia umowy - celem jest sprawne i rzetelne wykonania zadania
inwestycyjnego.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy zwraca uwage, iz:

- konieczno$¢ nieustannego naliczania kar umownych (kumulacja opdznien) wskazywa¢ moze na brak
zdolnosci Wykonawcy do dalszego wykonywania zamowienia, w zwigzku z czym Zamawiajacy bedzie mogt
skorzysta€ z przewidzianego w umowie prawa do odstapienia;

- wzOr umowy w sprawie zaméwienia przewiduje szereg przestanek zmiany jej tresci, w tym w zakresie
termindéw realizacji, w zwigzku z czym zgtaszane obawy nalezy uzna¢ za nieuzasadnione — oczywiscie
mozliwo$¢ zmiany umowy zaistnieje wylacznie w przypadku wiasciwego wykazania przez Wykonawce
spetnienia przestanek zmiany.

Pytanie 27

Zamawiajacy wymaga w ofercie zlozenia ramowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, w
ktérym Zamawiajacy narzucit procentowy udziat ogélnej kwoty kontraktowej na kazdy etap/podetap.
Jednoczesnie wymaga w trakcie realizacji aby umowy podpisywane z podwykonawcami nie byly na
wyzsze kwoty niz te z harmonogramu, kitéry bedzie zatacznikiem do umowy. Skad Zamawiajacy wie,
ze przykladowo etap Il.1 bedzie kosztowal 18% lacznej kwoty kontraktowej, a opracowanie i
przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej razem z uzyskaniem przez Wykonawce i
przekazaniem Zamawiajagcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie bedzie kosztowato 10% lacznej
kwoty? Jak wykonawca moze znalez¢ oraz podpisa¢ umowe z podwykonawca w kwotach nizszych
niz z harmonogramu, jak to Zamawiajacy okresla ile co ma kosztowac.
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Prosimy o pozwolenie Wykonawcy dowolnie ksztaltowaé swoja ceng kontraktowa. To Wykonawca
skiada oferte i to Wykonawca wie ile co kosztuje w jego ofercie lub prosimy o mozliwo$¢ zawierania
w trakcie realizacji uméw z podwykonawcami na kwoty wyzsze niz w ofercie.

Wyijas$nienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Wartosci procentowe poszczegélnych Etapdéw/Podetapéw sg pochodng wartoéci szacunkowej zamdéwienia.
Zgodnie z umowg nalezy wykonac tabelg elementéw rozliczeniowych TER — zgodnie z par. 2 pkt. j):

,TER - tabela elementow rozliczeniowych opracowana przez wykonawce wraz z Projektem Wykonawczym,
zawierajgca podziat ceny ofertowej na poszczegéine rodzaje robé6t oraz ilosci przewidziane do wykonania,
suma TER nie moze przekracza¢ kwoty oferty wykonawcy na wykonanie rob6t budowlanych, TER ma
charakter pomocniczy i bedzie wykorzystywane przez Zamawiajgcego na potrzeby weryfikacji umow
podwykonawczych w zakresie wysokosci wynagrodzenia”

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, Ze zamieszczony projekt wykonany przez firm¢ TRASA jest tylko
opracowaniem pomocniczym, a Wykonawca ma wykona¢ dokumentacje projektowa na podstawie
PFU oraz wszystkich obecnie obowigzujacych norm i przepiséw.

Wyijasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajgcy potwierdza, iz udostepniony projekt wykonany przez firmg BP TRASA jest tylko opracowaniem
pomocniczym.

Pytanie 29

W paragrafie 6 ,TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY” w pkt. 8 jest napisane
~Wykonawca zobowiazany jest posiadan na terenie budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odleglo$ci nie wiekszej niz 500 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe ...”. Prosimy
o wykreslenie tego zapisu lub zwigkszenie odlegtos$ci do 3000m.

Wykonawca nie wie czy uda sie wynajaé w tak bliskiej odleglosci jakie$ biuro, albo plac pod biuro,
a na terenie budowy moze by¢ problem z przylagczem elektrycznym.

Wyiasnienie Zamawiajgceqo:
Wyrazamy zgode na 3000m. Odpowiedniej zmianie ulega wskazany zapis wzoru umowy.

Pytanie 30

W paragrafie 8 ,WYNAGRODZENIE” w pkt. 7 jest napisane ,Wykonawca potwierdza, ze
Wynagrodzenie stanowi Swiadczenie ekwiwalentne w stosunku do wszelkich robét budowlanych i
innych $éwiadczeri koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to niezaleznie od tego, czy
zostaly one przez Wykonawce przewidziane na dzienn zlozenia oferty, czy tez nie, jezeli przy
zachowaniu najwyzszej starannosci mogt je przewidzie¢)”. Prosimy o potwierdzenie, Ze geologia
zalaczona w dokumentacji projektowej jest wiazaca, zgodnie z dziennikiem ustaw z dnia 10 maja 2016
roku ,w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Udostepniona przez Zamawiajacego ,Geologia” jest tylko pomocnicza Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania nowej dokumentacji projektowej.

Pytanie 31

Poczatek inwestycji jest dowiazaniem do zakoriczonej w poprzednim roku inwestycji wykonanej
przez firme Budimex, ktéra obecnie jest ciagle na gwarancji. Prosimy o potwierdzenie, Ze
Wykonawca, bedzie musiat uzyskaé¢ od firmy Budimex pisemnej zgody na dotaczenie si¢ do ich
inwestycji, ktora jest ciagle na gwarancji aby Zamawiajacy jej nie utraci.
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Wyijasnienie Zamawiajgceqo:

Wykonawca wykonuje dokumentacje projektowg. Wykonawca opracowuje docelowg organizacje ruchu.
Wprowadzenie jej bedzie wigzato sie ze zdjeciem w tym zakresie (wylgcznie niezbednym z punktu widzenia
planowanej inwestycji) gwaranciji z firmy Budimex i przeniesienie jej na firme realizujgcg inwestycje.

Pytanie 32
Po wizji lokalnej, Wykonaweca zauwazyt bardzo duzo wielkogabarytowych reklam réznych firm. Po
czyjej stronie bedzie ich demontaz?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej dokumentacji projektowej i zrealizowania inwestycji,

w zwigzku z czym to do Wykonawcy bedzie nalezato zdemontowanie wszystkich reklam.

Pytanie 33

W KM 2+000 jest zlokalizowana przepompowania Sciekéw firmy HYDRO MARKO wykonana niedawno
z dofinansowaniem unijnym, ktéra bedzie kolidowata z planowana inwestycja. Prosimy o
potwierdzenie, Ze jej przebudowa wchodzi w zakres inwestycji.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej dokumentaciji projektowej i ewentualina koniecznos¢

przebudowy bedzie wynikata/lub nie z opracowanej dokumentacii.

Pytanie 34

W punkcie 1.4.3.1 5) PFU napisane jest, ze Wykonawca poniesie koszty ,,zimowego utrzymania drég i
ulic bedacych w obrebie terenu objetego realizowana inwestycja”. Czy Zamawiajacy to potwierdza?
Wykonawca bedzie mial duzo wyzsze stawki od firm, ktére sie tym zajmujg niz miasto, ktére ma
podpisana kompleksowa umowe na zimowe utrzymanie, co bedzie skutkowalo, Zze za zimowe
utrzymanie i tak zaptaci miasto, tylko kwestia czy mniej na podstawie zawartych juz kompleksowych
umow, czy drozej wybranemu w tym przetargu Wykonawcy, ktéry sobie te koszty wkalkuluje w
oferte.

Wyijasnienie Zamawiajaceqgo:
W trakcie realizacji inwestycji koszty zimowego utrzymania drog i ulic bedacych w obrebie terenu objetego
realizowana inwestycjg bedg po sironie Wykonawcy.

Pytanie 35

Wykonawca, po przeprowadzeniu wizji lokalnej, zauwazyl, ze grubos¢ humusu zatozona w projekcie
wykonanym przez firm¢ TRASA, jest zdecydowanie zanizona. Dodatkowo na catej dlugos$ci inwestycji
wystepuje humus z gruzem, cegtami, butelkami itp. Jest to nasyp niekontrolowany, niebudowlany,
ktéry na pewno bedzie musial by¢ wymieniony przynajmniej na 1 metr glebokosci. Przekroje
poprzeczne tego nie obejmuja wiec, ilos¢ wykopow i nasypow jest zdecydowanie zanizona. Poza tym
wykopy te beda zakwalifikowane do utylizacji, co kosztuje bardzo duZo pieniedzy. Prosimy o
potwierdzenie, Ze geologia zataczona w dokumentacji projektowej jest wiazaca, zgodnie z
dziennikiem ustaw z dnia 10 maja 2016 roku ,w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego” i ze wszystkie rozbieznosci (zwigkszy sie miazszosé nasypu
niebudowlanego) beda rozliczane jako roboty dodatkowe.

Wyijasnienie Zamawiajaceqo:
Udostepniony projekt wykonany przez firme BP TRASA jest tylko opracowaniem pomocniczym — w zwigzku

z czym to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej dokumentacji projektowe;j i zrealizowania robét
w zaprojektowanym zakresie.
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Pytanie 36

Prosze o informacje, czy zostaly przeniesione prawa autorskie z Biura Projektéw Trasa Sp. Z 0.0. na
Zamawiajgcego i w jakim zakresie dysponuje projektem Zamawiajacy, tzn. jakie uprawnienia do jego
przetwarzania i wykorzystywania nabyt.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Udostepniony projekt wykonany przez firme BP TRASA jest tylko opracowaniem pomochiczym — w zwigzku

z czym to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej dokumentacii projektowej i zrealizowania robot
w zaprojektowanym zakresie.

Pytanie 37

Prosze o wykreslenie z zapisow SIWZ w pkt. 3.6 ppkt. 3) koniecznosci przedstawiania przez
wykonawce lub podwykonawce poswiadczonych za zgodno$é kopii uméw o prace.

Stanowi to duze utrudnienie dla podwykonawcéw, zwlaszcza ze oprécz zanonimizowanych uméw o
prace Zamawiajacy ma mozliwos¢ zadania takich dokumentéw jak o$wiadczenie wykonawcy i
podwykonawcy, zaswiadczenie z wilasciwego oddzialu ZUS i zanonimizowana kopi¢ dowodu
zgloszenia pracownika do ubezpieczenia.

Takie zakresy w dokumentach przetargowych nie zostaty wyodrgbnione.

Wyjaénienie Zamawiajacego:

Dokumenty wskazane w pkt. 3.6. SIWZ sktadane sg na 2zadanie Zamawiajgcego. Jednoczesnie
Zamawiajgcy zwraca uwage, iz zakres dokumentdw jest zgodny ze stanowiskiem wypracowanym przez UZP
i GIODO dostepnym na stronie www.uzp.gov.pl .

Pytanie 38
Prosimy o dopisanie w par. 8 ust. 6 umowy stwierdzenia ,,..., chyba ze pomimo zachowania nalezytej
starannosci nie dafo sie wszystkiego przewidzie¢ na dzien zfoZzenia oferty’.

Wyijasnienie Zamawiajaceqgo:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 39
Prosze o wykreslenie z par. 17 ust. 2 umowy pkt. ¢)2)n. poniewaz czynno$¢ tam wskazana jest na
biezaco realizowana przez Wykonawce.

Wyijasnienie Zamawiajaceqo:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 40
Prosze o dopisanie w par. 23 ust. 2 i 3 umowy, iz Wykonawca odpowiada za szkody powstale z jego
winy. Wykonawca nie moze odpowiadac¢ za szkody, do ktérych on sam nie doprowadzit.

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 41

Wnosze o zmiane podstawy naliczania wszystkich kar umownych wymienionych we wzorze Umowy z
»Op6Znienia” na "zwloke" gdyz Wykonawca nie powinien byé karany za niedotrzymanie terminéw
realizacji, ktdre nie zostalo przez niego zawinione.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody ha proponowang zmiang.

Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, iz wzér umowy w sprawie zamowienia zawiera szereg obiektywnych
przesianek zmiany umowy, w tym w zakresie termindw realizaciji.
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Pytanie 42
Czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca placi kary za opdinienie z winy
Wykonawcy?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy znajdujgce sie we wzorze umowy.

Pytanie 43

W kontekscie wyroku Krajowej lzby Odwotawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujacego, iz
jakkolwiek gospodarzem postepowania jest Zamawiajacy, to nie oznacza, ze postanowienia umowy
moga byé korzystne tylko dla jednej stron oraz majac na uwadze wyrazony w wyroku poglad, iz
wprowadzenie zapisow dotyczacych okreslonych kar umownych w przypadku naruszenia przez
Zamawiajacego postanowieri umowy nie niweczy celu zaspokojenia okreslonych potrzeb
publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidlowego wykonania umowy dotyczy w réwnej
mierze obu stron umowy, czy Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiajacego z tytutu
(1) opdznienia przekazania placu budowy, (2) opéznienia odbioru, (3) odstapienia od Umowy z
przyczyn Zamawiajacego innych, niz okresione w art. 145 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych w
wysokosci adekwatnej do placonych za opé6znienie i odstapienie z przyczyn Wykonawcy.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy znajdujgce sie we wzorze umowy. Zamawiajacy uwaza, ze projekt umowy
spetnia wymogi prawne.

Pytanie 44

Umowa §2 ust. 1 i Umowa §3 ust. 2 - Czy Zamawiajacy potwierdza, iz jesli po wykonaniu prac
projektowych i spetnieniu przez Wykonawce wszelkich warunkow wymaganych dla uzyskania
Pozwolenia na Budowe/ZRIDu dla Robét, przedmiotowe Pozwolenie/ZRID nie zostanie wydane z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o
pierwszg platno$¢ oraz adekwatne przesuniecie terminu realizacji przedmiotu Umowy?;

Wyiasnienie Zamawiajaceqgo:
Zamawiajacy nie zmieni warunkéw platnosci. Okoliczno$¢é wskazana w pytaniu stanowi, zgodnie z
par. 31 moze stanowié podstawe do zmiany umowy.

Pytanie 45
Czy mozliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwolen na budowe/ZRID6w —
jezeli tak, to czy po takich etapach mozliwe bedzie fakturowanie czesciowe?;

Wyjaénienie Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie zmieni warunkéw pfatnosci

Pytanie 46
Czy Zamawiajacy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcéw o zaptacie ich wynagrodzenia w catosci
maja dotyczy€ ptatnosci wymagalnych?

Wyijaénienie Zamawiajgcego:
Calos¢ wynagrodzenia oznacza platnosci wymagalne, jak i niewymagalne.

Pytanie 47
Prosze o dopisanie w par. 30 ust. 3 pkt. i) umowy stwierdzenia ,,...przy czym Wykonawca musi mieé
szanse wykazania braku zasadnosci takiego wezwania.”

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
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Pytanie 48
Prosimy o dopisanie we wzorze umowy w §31 ,Zmiany umowy” punktu dotyczacego mozliwosci
wydfuzenia terminu wykonania zamdwienia z powodu przeciggajgcej sie procedury przetargowej.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 49
Czy Zamawiajacy posiada tabele robét ziemnych na to zadanie? Jezeli tak, prosimy o udostepnienie
jej na stronie internetowe;j.

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:
Obowiagzek opracowania dokumentacji projektowej pozostaje po stronie Wykonawcy zadania.

Pytanie 50

Dotyczy WWIORB D.05.03.05/a Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC i AC WMS. Przywolane w
dokumencie wytyczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 dopuszczajg stosowania granulatu
asfaltowego dla drég kategorii ruchu KR3-KR6. Zatem prosimy o wykreslenie zapisu z pkt. 2.1
»UWAGA: Dla KR3 - KR6 nie dopuszcza sie uzywania granulatu asfaltowego”.

Wyiasnienie Zamawiajaceqo:
Zamawiajacy wprowadza zmiane w WWIORB D.05.03.05/a, dopuszczajgc stosowanie granulatu asfaltowego

w warstwach wigzgcych.

Zamawiajacy udostepnia w zatgczeniu zmienione Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych
D.05.03.05/a rev01.

Pytanie 51
W decyzji sSrodowiskowej sa wymienione konkretne kilometraze, gdzie Wykonawca musi wykonaé
mury oporowe. Prosimy o potwierdzenie tych zapisow.

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:
Obowigzek opracowania dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie robot pozostajg po stronie
Wykonawcy zadania.

Pytanie 52

Z doswiadczenia wykonawcy wykonujacego wczesniejszy odcinek ulicy Gdyriskiej, biorac pod
uwage fakt, ze na tamtym odcinku badania geologiczne byly wykonywane przez ta samg firme, cow
obecnym opracowaniu, zwracamy uwage, ze gruntu zawierajacego odpady, gruz bylo duzo wigcej,
niz w projektowych i przedmiarowych zatozeniach. W zwiazku z tym zwracamy sie z pytaniem, czy
Zamawiajacy posiada dokiadniejsze badania geologiczne, na podstawie ktérych bedzie mozna
dokona¢ rzeteinej wyceny?

Wyijasnienie Zamawiajaceqo:
Obowiazek opracowania dokumentacji projekiowej i wykonania na jej podstawie robot pozostajg po stronie
Wykonawcy zadania.

Pytanie 53

W Programie funkcjonalno — uzytkowym (dalej: PFU) w punkcie 1.4.4. 6) jest zapis, Ze z uwagi na
wystepowanie w podiozu nasypéw niekontrolowanych, nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podioza w
postaci wykonania materaca kruszywowego 2z zastosowaniem geosyntetykéw. Natomiast
Zamawiajacy udostepnit WWIORB dotyczace roéwniez innych technologii wzmocnienia, np.
wykonanie kolumn DSM (D.02.01.01c). Z uwagi ze przetarg prowadzony jest w trybie ,,zaprojektuj i
wybuduj”, a wykonawca dopiero po wykonaniu badaii podioza gruntowego bedzie miat mozliwo§¢
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zaprojektowania odpowiedniej technologii wzmocnienia podfoza, prosimy o wykreslenie tego zapisu
2 PFU badz dodanie zapisku o dowolnos$ci wyboru technologii wzmocnienia.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wprowadza zmiany w PFU punkt 1.4.4 w nastepujgcy sposoéb:

Istniejgcy zapis:

.6) Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonaé wifasne
badania podfoza gruntowego i w oparciu o nie zaprojektowac odpowiednie wzmocnienie podfoza. Z uwagi
na wystepowanie w podifozu nasypow niekontrolowanych, na ktére skladajg sie zréznicowane grunty, pod
konstrukcjg nawierzchni nalezy przewidzie¢ wykonanie materaca kruszywowego z zastosowaniem
geosyntetykow.”

zastepuje sie zapisem:

.8) Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonaé wfasne
badania podfoza gruntowego i w oparciu o nie zaprojektowaé odpowiednie wzmochienie podfoza. Z uwagi
na wystepowanie w podfozu nasypow niekontrolowanych, na ktére skladajg sie zréznicowane grunty, pod
konstrukcjg nawierzchni nalezy przewidzie¢ wykonanie wzmocnienia podioza w technologii zapewniajgcej
osiggnigcie wymaganych no$nosci i trwafosci konstrukcji nawierzchni.”

Pytanie 54
Czy na calosci zadania (ul. Gdyiiska, ul. Piaskowa i ul. Poznariska) nalezy wykonaé¢ oznakowanie
poziome grubowarstwowe, zgodnie z zapisami PFU?

Wyijasnienie Zamawiajacego:
Tak.

Pytanie 55

W zalgczonej dokumentacji projektowej do aktualizacji narzucona jest technologia wykonania
ekranéw akustycznych — ekrany petne z paneli betonowych sprezonych. Jednakze ani WWiORB
D.07.08.01 ,,Ekrany akustyczne”, jak i Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie narzucaja
konkretnej technologii wykonania ekranéw akustycznych. Prosimy o potwierdzenie, Ze wykonawca
moze zaprojektowaé dowolne rozwigzanie dotyczace budowy ekranéw akustycznych, speilniajace
wszelkie wymagania, normy i aprobaty.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy potwierdza i jednoczeSnie przypomina, iz zgodnie z zapisami SIWZ na Wykonawcy cigzy

obowigzek ,systematycznego konsultowanie rozwigzan z Zamawiajgcym i uzytkownikami w kazdej fazie
projektu i dla kazdej branzy”.

Pytanie 56

Zgodnie z pismem Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich nr WZDW.22.5323.10/2011 z dnia
19.10.2011 r., na skrzyzowaniach ulicy Gdyriskiej z Piaskowa oraz Poznariska nalezy zaprojektowac
sygnalizacje $wieting. Prosimy o potwierdzenie wymogu budowy sygnalizacji swietinej na tych
skrzyzowaniach.

Wyja$nienie Zamawiajgcego:
Budowa sygnalizacji na skrzyzowaniach z ul. Piaskowg oraz Poznariskg nie jest wymagana.

Pytanie 57
Prosimy o informacje, czyja wlasnoscia bedzie material pochodzacy z frezowania? Jezeli
Zamawiajacego, prosimy o podanie adresu do odwozu.

Wyiasnienie Zamawiajacego:
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Materiat uzyskany z frezowania do zagospodarowania przez Wykonawce.

Pytanie 58
Prosimy o uzupeinienie dokumentacji o WWiORB dotyczacy podbudowy z betonu C16/20.

Wyjaénienie Zamawiajaceqo:
Zamawiajacy udostepnia w zatgczeniu uzupeinione Warunki wykonania odbioru robét budowlanych —
Podbudowa z betonu cementowego WWIORB D.04.06.01a

Pytanie 59

Prosimy o uzupeinienie dokumentacji o WWIORB dotyczacy podioza z betonu C8/10 (Sciany
oporowe).

Wyijasnienie Zamawiajaceqo:

Zamawiajgcy udostepnia w zalgczeniu uzupeinione Warunki wykonania odbioru robdt budowlanych —
Podbudowa z betonu cementowego WWIORB D.04.06.01a

Pytanie 60
Prosimy o informacje, w jaki sposob powinny by¢ wykoriczone srodkowe wyspy rond — kruszywem
czy zielenia?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Wyspy §rodkowe majg by¢ wykonczone warstwg grysu lub otoczakéw z jasnego kruszywa gr. 30cm na
czarnej folii PCV a ostateczne rozstrzygnigcie nastgpi w trakcie uzgadniania projektu.

Pytanie 61

Czy Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowiace element opisu przedmiotu
zaméwienia sa zgodne z wymogami z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig element opisu przedmiotu zaméwienia i sg
zgodne z wymogami.

Pytanie 62

W jakim celu Wykonawca na etapie realizacji ma przygotowa¢ specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych, skoro zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$énia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, to warunki wykonania i odbioru robét budowlanych stanowia opis przedmiotu
zamoéwienia?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg elementem dokumentaciji projektowe;

i majg by¢ dla Zamawiajgcego podstawa kontroli i odbioru robot.

Pytanie 63
Jakie minimalne wymagania stawia Zamawiajacy w stosunku do specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére ma na etapie realizacji opracowaé¢ Wykonawca?

Wyjasnienie Zamawiajacedqo:
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Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Pytanie 64
Czy Wykonawca ma korygowaé wszystkie bledy w projekcie budowlanym przekazanym przez
Zamawiajgcego, wystepujace np. w projekcie oswietlenia?

Wyijaénienie Zamawiajaceqo:
Udostepniony projekt wykonany przez firme BP TRASA jest tylko opracowaniem pomocniczym — w zwigzku
z czym to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej dokumentacji projektowej i zrealizowania robot
w zaprojektowanym zakresie.

Pytanie 65

Czy ul. Gdyriska przebiega w terenie zabudowanym?

Wyijasnienie Zamawiajaceqgo:

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

Pytanie 66

Jakie sa minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do zakresu optymalizacji?

Wyijasnienie Zamawiajaceqo:

Udostepniony projekt wykonany przez firme BP TRASA jest tylko opracowaniem pomocniczym — w zwigzku
z czym to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej dokumentacji projektowej (zgodnie
z wymaganiami PFU) i zrealizowania robét w zaprojektowanym zakresie.

Zamawiajgcy nie ma minimalnych wymagan w stosunku do zakresu optymalizacji. Zamawiajacy okreslit
dopuszczalne granice optymalizaciji.

Pytanie 67
Czy Wykonawca moze optymalizowa¢ niwelety poszczegélnych jezdni?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Wykonawca moze optymalizowaé niwelety poszczegélnych jezdni, przy zachowaniu istniejgcych niwelet:
poczatkowej i koncowej.

Udostepniony projekt wykonany przez firme BP TRASA jest tylko opracowaniem pomocniczym — w zwigzku
z czym to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej dokumentacji projektowe] (zgodnie
z wymaganiami PFU) i zrealizowania robét w zaprojektowanym zakresie.

Pytanie 68
Czy Wykonawca moze optymalizowaé szerokosci poszczegoéinych jezdni?

Wyijasnienie Zamawiajaceqo:
Wykonawca moze optymalizowaé szeroko$ci poszczegoélnych jezdni przy zachowaniu obowigzujacych

przepiséw. Wigzace pozostajg linie rozgraniczajace inwestycji. Nieznaczne odstepstwa sg dopuszczalne,
niemniej jednak kazdorazowo Wykonawca musi ztozy¢é uzasadnienie i uzyska¢ akceptacje takiej zmiany
przez Zamawiajacego.

Udostepniony projekt wykonany przez firme BP TRASA jest tylko opracowaniem pomocniczym — w zwigzku
z czym to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej dokumentacji projektowej (zgodnie
z wymaganiami PFU) i zrealizowania rob6t w zaprojektowanym zakresie.

Pytanie 69
Czy Wykonawca moze optymalizowaé przebieg osi trasy w planie poszczegéinych jezdni?
Wyjasnienie Zamawiajacego:
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Wykonawca moze optymalizowac przebieg osi trasy w planie poszczegoéinych jezdni. Wigzgce pozostajg
linie rozgraniczajgce inwestycji. Nieznaczne odstepstwa sg dopuszczalne, niemniej jednak kazdorazowo
Wykonawca musi zlozy¢ uzasadnienie i uzyskaé akceptacije takiej zmiany przez Zamawiajgcego.

Udostepniony projekt wykonany przez firme BP TRASA jest tylko opracowaniem pomocniczym — w zwigzku
z czym to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej dokumentacji projektowej (zgodnie
z wymaganiami PFU) i zrealizowania rob6t w zaprojektowanym zakresie.

Pytanie 70

Wykonawca na etapie realizacji zamierza poszerzy¢ zakres wykupéw gruntéw w stosunku do linii
rozgraniczajacych zawartych w opracowanym przez Zamawiajacego projekcie budowlanym
zataczonym do opisu przedmiotu zaméwienia. Czy Zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia
jednoznacznie wskazat minimalne wymagania w stosunku do zakresu wykupéw gruntéw - projektow
podzialow dziatek?

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej dokumentacji projektowej. Wigzgce pozostajg linie
rozgraniczajgce inwestycji. Nieznaczne odstepstwa sg dopuszczalne, niemniej jednak kazdorazowo
Wykonawca musi ziozy¢ uzasadnienie i uzyskaé akceptacje takiej zmiany przez Zamawiajgcego.

Pytanie 71

Czy projekt budowlany branzy drogowej wykonany przez Wykonawce, spelniajacy minimalne
wymogi zawarte w aktualnym Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Ostateczne zatwierdzenie projektu bedzie mozliwe dopiero po zapoznaniu sie z jego trescig. Projekt musi
by¢ kompletny i spetnia¢ wszystkie przepisy.

Pytanie 72

Czy Wykonawca na etapie opracowywania projektu barier energochtonnych jest zobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania wszystkich zapiséw zawartych w Zataczniku do Zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 - WYTYCZNE STOSOWANIA
DROGOWYCH BARIER OCHRONNYCH NA DROGACH KRAJOWYCH?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Nalezy sie stosowa¢ do tych wytycznych.

Pytanie 73

Zgodnie z Art. 29. 1. Prawa zaméwien publicznych Zamawiajacy ma obowiazek opisaé przedmiot
zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i
zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na
sporzadzenie oferty. Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, cze$¢
informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje warunki techniczne. Wobec powyzszego
wnioskujemy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy Wykonawca jest zobowiazany do
przygotowania oferty w oparciu o warunki techniczne zalaczone przez Zamawiajacego do opisu
przedmiotu zamoéwienia?

Wyiasnienie Zamawiajacego:
Tak, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania oferty w oparciu o warunki techniczne zatgczone przez
Zamawiajgcego do opisu przedmiotu zamdwienia.
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Pytanie 74

Zgodnie z Art. 29. 1. Prawa zaméwien publicznych Zamawiajacy ma obowiazek opisa¢ przedmiot
zamowienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie dokladnych i
zrozumialych okres$len, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznoéci mogace mieé wplyw na
sporzadzenie oferty. Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, czesé
informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje kopie mapy zasadniczej. Wobec
powyzszego wnioskujemy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania oferty w oparciu o mape zasadnicza zalaczong przez Zamawiajacego do opisu
przedmiotu zamoéwienia?

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:
Tak, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania oferty w oparciu o mape zasadniczg zatgczong przez
Zamawiajgcego do opisu przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie 75

Zgodnie z Art. 29. 1. Prawa zamédwiern publicznych Zamawiajacy ma obowiazek opisaé¢ przedmiot
zamowienia w spos6éb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i
zrozumialych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
sporzadzenie oferty. Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, czesé
informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje wyniki badarn gruntowo-wodnych na
terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw. Wobec powyzszego wnioskujemy o udzielenie
jednoznacznej odpowiedzi, czy Wykonawca jest zohowigzany do przygotowania oferty w oparciu o
dokumentacje geologiczna zalaczong przez Zamawiajacego do opisu przedmiotu zaméwienia?

Wyijasnienie Zamawiajaceqo:

Dokumentacja geologiczna zalgczona przez Zamawiajgcego do opisu przedmiotu zamoéwienia stanowi
pomocniczy materiat informacyjny i nie jest dokumentem wigzgcym — ma charakter pomocniczy, pogladowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wiasnych badan geotechnicznych zgodnie z p. 1.4.2. PFU.

Pytanie 76

Zgodnie z Art. 29. 1. Prawa zaméwien publicznych Zamawiajacy ma ohowigzek opisa¢ przedmiot
zamdwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mieé¢ wplyw na
sporzadzenie oferty. Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe] specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, czeéé
informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje dodatkowe wytyczne inwestorskie
zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem. Wobec powyzszego wnioskujemy o udzielenie
jednoznacznej odpowiedzi, czy Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania oferty w oparciu o
wytyczne dotyczace tymczasowej organizacji ruchu zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Tak, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania oferty w oparciu o wytyczne dotyczace tymczasowej
organizacji ruchu zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Pytanie 77

Dot. punktu 1.4.3.1 podpunkt 2 Programu funkcjonalno-uzytkowego. Z ktérych dokumentéw
Zamawiajacego, zalgczonych do opisu przedmiotu zamowienia, wynika jednoznacznie warto$é
kosztu jaka Wykonawca powinien uwzglednié w ofercie?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

POZnan

20/ 31



Uwzglednienie w skiadanej ofercie kosztéw (na podstawie udostepnionych przez Zamawiajgcego
dokumentow) nalezy do Wykonawcy.

Pytanie 78

Dot. punktu 1.4.3.1 podpunkt 3 Programu funkcjonalno-uzytkowego. Z ktérych dokumentéw
Zamawiajacego, zataczonych do opisu przedmiotu zamoéwienia, wynika jednoznacznie warto$¢
kosztu jaka Wykonawca powinien uwzglednié¢ w ofercie (kwocie kontraktowej)?

Wyijasnienie Zamawiajgcego:
Uwzglednienie w sktadanej ofercie kosztow (na podstawie udostgpnionych przez Zamawiajgcego
dokumentéw) nalezy do Wykonawcy.

Pytanie 79

Dot. punktu 1.4.3.1 podpunkt 5 Programu funkcjonalno-uzytkowego. Z ktérych dokumentow
Zamawiajacego, zalagczonych do opisu przedmiotu zamoéwienia, wynika jednoznacznie zapewnienie
jakiego standardu biezacego oraz zimowego utrzymania drég i ulic bedacych w obrebie terenu
objetego realizowana inwestycja Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie?

Wyijasnienie Zamawiajgceqo:
Okreslenie kosztdéw na podstawie udostepnionych przez Zamawiajgcego dokumentow nalezy do

Wykonawcy. Zamawiajgcy zwraca uwage iz inwestycja dot. drogi wojewédzkiej, intensywnie uzytkowanej co
Wykonawca powinien wzigé pod uwage przy sporzadzaniu oferty w zakresie kosztow utrzymania, o ktdrych
mowa w pytaniu.

Pytanie 80

Dot. punktu 1.4.3.1 podpunkt 7 Programu funkcjonalno-uzytkowego. Z ktérych dokumentow
Zamawiajacego, zalaczonych do opisu przedmiotu zaméwienia, wynika jednoznacznie wartos¢
kosztu jaka Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Uwzglednienie w skiadanej ofercie kosztow (na podstawie udostgpnionych przez Zamawiajgcego
dokumentow) nalezy do Wykonawcy.

Pytanie 81

Dot. punktu 1.4.3.1 podpunkt 19 Programu funkcjonalno-uzytkowego. Czy Wykonawca na etapie
realizacji bedzie miat peine prawo do korzystania z drég dostepnych dla Wykonawcy na etapie
sktadania oferty?

Wyijasnienie Zamawiajacego:
Dostepno$¢ drog na etapie realizacji bedzie wynika¢ w szczegélnosci z projektu organizaciji ruchu na czas

budowy i uzgodnien z Zarzagdcami drog i Zarzgdzajgcymi ruchem.

Pytanie 82

Dot. punktu 1.4.4 podpunkt 5 Programu funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca ma zaprojektowaé
konstrukcje nawierzchni w oparciu o prognoze ruchu opracowana na podstawie GRP z 2015r.
Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy GRP z 2015 r. stanowi element opisu przedmiotu
zamoéwienia i w ktérym miejscu zostat zataczony do opisu przedmiotu zaméwienia?

Wyiaénienie Zamawiajacego:
GPR jest ogdinodostepnym opracowaniem dostepnym m. in. na stronie internetowej GDDKIA.

Pytanie 83
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Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy Zarzadca drogi — Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewédzkich, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz na etapie realizacji, bedzie
stawiat dodatkowe wymagania, niewynikajgce z opisu przedmiotu zaméwienia?

Wyijasnienie Zamawiajacego:
Kwestia opracowania dokumentacji wraz z jej uzgodnieniem (w tym z WZDW) pozostaje po stronie
Wykonawcy.

Pytanie 84

Dot. punktu 1.4.4 podpunkt 6 Programu funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca przed przystapieniem
do projektowania konstrukeji nawierzchni winien wykonaé¢ wiasne badania podioza gruntowego i
w oparciu o nie =zaprojektowaé odpowiednie wzmocnienie podioza. Prosimy o udzielenie
jednoznacznej odpowiedzi czy wobec powyzszego, zalaczona do opisu przedmiotu zaméwienia
dokumentacja geologiczna, ktéra jest obligatoryjnym elementem opisu przedmiotu zaméwienia
umozliwiajacym Wykonawcy oszacowanie wartosci oferty, nie odzwierciedla stanu faktycznego
podioza gruntowego wystepujacego na terenie inwestycji?

Wyijasnienie Zamawiajacego:

Nalezy postepowac zgodnie z punktem 1.4.4. podpunkt 6 PFU. Dokumentacja geclogiczna zatgczona przez
Zamawiajgcego do opisu przedmiotu zaméwienia stanowi pomocniczy materiat informacyjny i nie jest
dokumentem wigzgcym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wiasnych badan konstrukcji
nawierzchni.

Pytanie 85

Dot. punktu 1.4.5 Programu funkcjonalno-uzytkowego. W niniejszym punkcie Zamawiajacy wymaga
na Wykonawcy, w celu sporzadzenia oferty:

- przeprowadzenia wizji terenowych i inwentaryzacji wilasnych,

- wykonania badarn i pomiaréw wiasnych,

- wykonania opracowaii wlasnych,

- wykonania wywiadu geodezyjnego.

Czy wobec powyZszego Zamawiajacy dokonat opisu przedmiotu zaméwienia niezgodnie z art. 29. 1.
Prawa zaméwien publicznych?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Opis przedmiotu zaméwienia przygotowany przez Zamawiajgcego jest zgodny z przepisami, w tym

z zakresu zamoéwien publicznych.

Pytanie 86

Dot. punktu 1.4.5 Programu funkcjonalno-uzytkowego. W niniejszym punkcie Zamawiajacy wymaga
na Wykonawcey, w celu sporzadzenia oferty:

- przeprowadzenia wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

- wykonania badari i pomiaréw wtasnych,

- wykonania opracowari wiasnych,

- wykonania wywiadu geodezyjnego.

Czy Zamawiajacy ma $wiadomos$é, iz tak przygotowany opis przedmiotu zaméwienia jest niezgody
z art. 29. 1. Prawa zamdéwien publicznych?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Opis przedmiotu zamoéwienia przygotowany przez Zamawiajgcego jest zgodny z przepisami, w tym
z zakresu zamowien publicznych.

Pytanie 87
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Dot. punktu 1.4.5 Programu funkcjonalno-uzytkowego. W niniejszym punkcie Zamawiajacy zawart
zapis: ,W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ s$wiadomos¢ wysokiego
stopnia zfozonosci, rozmiaréw i wymogéw przedmiotu zaméwienia i ze wartosé umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga byé zwigzane z wypefnieniem przez Wykonawce
warunkéw i wymogoéw wynikajacych z umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw
na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, 2e wartos¢ robét okreslona w WYKAZIE CEN oraz
ofercie jest prawidlowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do
wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze wykonawcy nie
przystuguje 2adna dodatkowa zaplfata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzroczno$ci w
odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.”

Czy powyzszy zapis wymusza na Wykonawcy przewidzenie w ofercie wszystkich uwarunkowarn
(dodatkowych kosztéw, warunkéw, przeszkéd, okolicznosci, spraw, itd.), ktére moga sie ujawni¢ na
etapie realizacji umowy, czy uwarunkowan (dodatkowych kosztéw, warunkéw, przeszkéd,
okolicznosci, spraw, itd.) wynikajacych z opisu przedmiotu zaméwienia wykonanego przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 29. 1. Prawa zaméwien publicznych?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Wykonawca jako dziatajgcy profesjonalnie podmiot powinien dziata¢ przy sporzgdzaniu oferty z nalezyta
starannosécig, uwzgledniajagc wszelkie uwarunkowania dotyczgce przysztej realizacji zadania inwestycyjnego.

Z uwagi na przyjeta formuie ,projektuj-buduj” to na Wykonawcy cigzy¢ bgdzie odpowiedzialno$¢ za nalezyte
opracowanie dokumentacji i zrealizowanie na jej podstawie roboét.

Pytanie 88

Dot. punktu 1.4.6.1 Programu funkcjonalno-uzytkowego. W celu spelnienia przez Zamawiajagcego
wymogoéw art. 29. 1. Prawa zaméwien publicznych, prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi
ha nastepujace pytania:

- z ktérych dokumentéw, zataczonych do opisu przedmiotu zaméwienia, wynika jakie materiaty beda
wlasnoscia Zamawiajgcego?

- z ktérych dokumentéw, zataczonych do opisu przedmiotu zaméwienia, wynika jakie materiaty beda
wlasnoscia gestorow sieci?

- z ktérych dokumentéw, zataczonych do opisu przedmiotu zaméwienia, wynika jakie materialy beda
wilasnoscia zarzadcéw drog?

Wyijasnienie Zamawiajacego:

Zamoéwienie realizowane bedzie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” — do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
uzyskanie warunkow technicznych i uzgodnien dla projektowanych rozwigzan, z ktorych wynikac bedzie
m.in. zakres rozbidrek i zagospodarowanie materiatow z rozbidrek.

Pytanie 89

Dot. punktu 1.4.6.1 Programu funkcjonalno-uzytkowego. W celu speinienia przez Zamawiajacego
wymogéw art. 29. 1. Prawa zaméwien publicznych, prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi
na nastepujace pytania:

- Z ktérych dokumentéw zataczonych do opisu przedmiotu zamodwienia wynika, gdzie nalezy
przetransportowac¢ materiaty bedace wlasno$cia Zamawiajacego?

- Z ktérych dokumentéw zataczonych do opisu przedmiotu zaméwienia wynika, gdzie nalezy
przetransportowaé¢ materialy bedace wlasnoscia gestoréw sieci?

- Z ktérych dokumentéw zalaczonych do opisu przedmiotu zamoéwienia wynika, gdzie nalezy
przetransportowaé materialy bedace wiasnos$cia zarzadcéw drég?

Czy Zamawiajacy doprowadzi punkt 1.4.6.1 Programu funkcjonalno-uzytkowego do zgodnosci z
wymogami art. 29. 1. Prawa zaméwien publicznych?

Wyiashienie Zamawiajacego:.
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Zamowienie realizowane bedzie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” — do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
uzyskanie warunkéw technicznych i uzgodnien dla projektowanych rozwigzan, z ktérych wynika¢ bedzie
m.in. miejsce przetransportowania materiatow.

Pytanie 90
Dot. punktu 1.4.6.3 Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajacy zawarl zapis: Nalezy uwzgledni¢ wykonanie posredniego posadowienie muréw
oporowych w oparciu o uzupetnione badania geotechniczne Wykonawcy.

Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy wobec powyiszego, zataczona do opisu
przedmiotu zamoéwienia dokumentacja geologiczna, ktéra jest obligatoryjnym elementem opisu
przedmiotu zaméwienia umozliwiajacym Wykonawcy oszacowanie wartosci oferty, nie odzwierciedla
stanu faktycznego podioza gruntowego wystepujacego na terenie inwestycji?

Wyjas$nienie Zamawiajgcego:
Dokumentacja geologiczna zatgczona przez Zamawiajgcego do opisu przedmiotu zaméwienia stanowi

pomocniczy materiat informacyjny i nie jest dokumentem wigzgcym. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wiasnych badan geotechnicznych zgodnie z p. 1.4.2. PFU oraz do uzupetnienia
(uszczegotowienia) badary takze pod konstrukcje oporowe. W ocenie Zamawiajgcego niejednorodno$é
gruntdw w poditozu wskazuje na potrzebe posadowienia posredniego. Zaméwienie w formule ,zaprojektu;j i
wybuduj” — do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu na podstawie wiasnych badan.
Ewentualne decyzja o zastosowaniu posadowienia bezposredniego powinna by¢ poprzedzona analiza
aktualnie wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych i obliczen na etapie opracowywania projektu.

Pytanie 91
Dot. punktu 1.4.6.3 Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajacy zawart zapis: Nalezy uwzgledni¢ wykonanie posredniego posadowienie muréw
oporowych w oparciu o uzupeinione badania geotechniczne Wykonawcy.

Czy Zamawiajacy ma swiadomosé, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowo-
wodnych w stosunku do stanowiacej element opisu przedmiotu zamdwienia dokumentacji
geologicznej, roboty konieczne do wykonania na skutek tychze odmiennych warunkéw gruntowo-
wodnych beda wykraczaly poza zobowiazanie Wykonawcy w stosunku do opisu przedmiotu
zamowienia?

Wyijasnienie Zamawiajaceqo:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu 1.4.6.3.

Dokumentacja geologiczna zalgczona przez Zamawiajacego do opisu przedmiotu zamdwienia stanowi
pomocniczy materiat informacyjny, pogladowy i nie jest dokumentem wigzacym.

Pytanie 92
Dot. punktu 2.2.1 Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dotyczy zapisu: Na polecenie Zamawiajacego (lecz nie poézniej niz w dniu zakoticzenia
kontraktu) przewies§¢ pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Czy Zamawiajacy ma $wiadomos$é, iz brak wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia miejsca
odtransportowania pozyskanego drewna jest niezgodne z art. 29. 1. Prawa zaméwien publicznych?
Wyjasnienie Zamawiaiaceqo:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu 2.2.1., dodatkowo wskazuje, iz w ofercie nalezy uwzgledni¢ wywéz
drewna do Obwodu Drogowego Murowana Goslina, ul. Bracka 3.
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Pytanie 93
Dot. punktu 2.2.5 Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Czy Wykonawca ma przyjaé do oferty wykonanie konstrukcji nawierzchni okreslonych w punkcie
2.2.5 programu funkcjonalno-uzytkowego czy wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z punktem
punktu 1.4.4 programu funkcjonalno-uzytkowego (czy Wykonawca ma zaprojektowac konstrukcje
nawierzchni, przyjaé z katalogu czy przyja¢ grubo$ci zgodnie z PFU)?

Wyjasnienie Zamawiajgceqo:

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z zapisami w PFU punkt 1.4.4 oraz 2.2.5.
Na trasie gtéwnej (KR5) Wykonawca zaprojektuje grubosci gérnych warstw konstrukcyjnych oraz ukiad
dolnych warstw konstrukcyjnych i wzmocnienie podtoza. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac ukiad i
rodzaje warstw gérnych zgodnie z p. 2.5.5.

Dla pozostatych konstrukcji nawierzchni obowigzujg warstwy gérne (w tym grubosci) okreslone w p. 2.5.5.
Wykonawca zaprojektuje ukiad dolnych warstw konstrukeyjnych i wzmochienie podioza.

Pytanie 94
Czy w mapa do celéw projektowych, ktéra zostata wykonana przez firme¢ TRASA i stanowita
podstawe do wykonania projektu zawiera granice prawnie ustalone i pomierzone w terenie?

Wyjasnienie Zamawiajgceqo:
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania aktuainej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych we wlasnym zakresie.

Pytanie 95

W SIWZ zapisano iz granice w zakresie opracowania maja mie¢ status granic prawnych. Jezeli czg$¢
granic nie ma dzié takiego statusu czy Zamawiajacy ma $wiadomos¢ iz procedury geodezyjne ktére
ustalaja stan prawny granic (rozgraniczenie nieruchomosci) moze trwa¢ w sprzyjajacych warunkach
trzy miesiace, a w przypadku sporu granicznego wiele miesigcy w trybie sagdowym?

W zwiazku z powyzszym Wykonawca prosi o wydluzenie terminu na zlozenie wniosku o ZRID do 15
miesiecy od podpisania umowy. Uswiadamiamy, ze zgodnie z powyzszymi wyliczeniami (oraz
wzorem umowy) kazdy miesiac op6znienia w uzyskaniu ZRIDu wiaze si¢ z kara dla wykonawcy w
kwocie 7 200 000,00 zt. Zaden $wiadomy wykonawca albo doliczy te kary do oferty albo nie ztozy
oferty w danym postepowaniu przetargowym.

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:
Terminy realizacji pozostajg bez zmian.

Na wypadek przediuzenia terminu zalatwienia spraw przez wiasciwy organ administracji (z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy) przewidziano w umowie mozliwo$¢ dokonania stosownej zmiany terminow
w niej przewidzianych.

Pytanie 96

Czy Zamawiajacy dopuszcza ustalenie granic w trybie ewidencyjnym (zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie Ewidencji Gruntéw i Budynkéw)? Granice ustalone w tym trybie nie sa granicami prawnymi
a ewidencyjnymi. Bledna jest interpretacja, iz ustalane w tym trybie granice sa granicami prawnymi.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Tak.

Pytanie 97

W obszarze aktualizacji mapy do celéw projektowych zaséb geodezyjny prowadzony jest w trzech
Osrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: PKP, powiatowym i miejskim (GEOPOZ). W
zwiazku z tym mapa bedzie skladala sig z trzech czesci, kazda wykonana w innym standardzie -
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zgodnie z wymogami danego ODGIK ktére sa rozbiezne — w szczegélnosci PKP. Czy Zamawiajacy
akceptuje takie rozwigzanie?

W zwiazku z powyzszym Wykonawca prosi o wydtuZenie terminu na zfozenie wniosku o ZRID do 15
miesiecy od podpisania umowy. Uswiadamiamy, Zze zgodnie z powyzszyml wyliczeniami (oraz
wzorem umowy) kazdy miesiac opéznienia w uzyskaniu ZRIDu wiagze sie z kara dla wykonawcy w
kwocie 7 200 000,00 zi. Zaden $wiadomy wykonawca albo doliczy te kary do oferty albo nie zlozy
oferty w danym postepowaniu przetargowym.

Wyijasnienie Zamawiajaceqo:
W zakresie pierwszej czesci pytania - Zamawiajgcy akceptuje przedstawione rozwigzanie.

Terminy realizacji pozostajg bez zmian.

Na wypadek przediuzenia terminu zafatwienia spraw przez wiasciwy organ administracji (z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy) przewidziano w umowie mozliwo$¢ dokonania stosownej zmiany terminéw
w hiej przewidzianych.

Pytanie 98

Terminy uzgodnieri branzowych ktére sa obowigzkowe przy wykonywaniu map na terenach PKP
(ktorego nie obowiazuja przepisy KPA), czesto trwaja diuzej niz trzy miesiace. Geodeci nie maja na to
wplywu a opéznia to znacznie klauzulowanie map co bezposrednio wplywa na termin ziozenia
whiosku o ZRID.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Terminy realizacji pozostajg bez zmian.

Na wypadek przediuzenia terminu zatatwienia spraw przez wiasciwy organ administracji (z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy) przewidziano w umowie mozliwo$¢ dokonania stosownej zmiany terminéw
w nigj przewidzianych.

Pytanie 99

W SIWZ zapisano, iz mapa ma mieé¢ format cyfrowy, wektorowy. Zdarza sie iz w ODGIK, PKP zaséb
jest prowadzony analogowo — wéwczas nie ma mozliwosci poswiadczenie map w innym formacie.
Czy w takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza sytuacje w ktérej mapy terenéw PKP beda wytacznie
analogowe?

Wyiasnienie Zamawiajacego:
Tak.

Pytanie 100

Aktualnie przygotowanie materiatéw w GEOPOZie trwa minimum dwa tygodnie, pierwsza weryfikacja
operatu 4 tygodnie. Analogicznie ma si¢ sprawa w Starostwie Powiatowym. Aby ziozyé¢ projekty
podziatléw nalezy najpierw ustali¢ granice prawne w terenie przeprowadzajac odpowiednie
procedury, poswiadczy¢ mapy do celéw projektowych i dopiero wowczas wykonaé projekty
podziatow i ztozy¢ je do kontroli. Zaktadajac najbardziej pozytywny wariant w ktérym nie wystapia
rozgraniczenia sam pomiar granic (bez ich ustalania) w terenie i poSwiadczenie map do celéw
projektowych potrwa 3 miesiace. Wowczas bedzie mozna przyjaé granice i przygotowaé projekty
podziatéw. Rowniez zakladajac pozytywny wariant potrwa to kolejne 3 miesiagce. Sa to terminy
wynikajace gtéwnie z funkcjonowania urzedéw.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca prosi o wydtuzenie terminu na zlozenie wniosku o ZRID do 15
miesiecy od podpisania umowy. Uéwiadamiamy, ze zgodnie z powyzszymi wyliczeniami (oraz
wzorem umowy) kazdy miesiac opéznienia w uzyskaniu ZRIDu wiaze si¢ z karg dla wykonawcy w
kwocie 7 200 000,00 zt. Zaden $wiadomy wykonawca albo doliczy te kary do oferty albo nie zlozy
oferty w danym post¢powaniu przetargowym.

Wyijasnienie Zamawiajacedqo:
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Terminy realizacji pozostajg bez zmian.

Na wypadek przediuzenia terminu zatatwienia spraw przez wiasciwy organ administracji (z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy) przewidziano w umowie mozliwos¢ dokonania stosownej zmiany terminéw
w niej przewidzianych.

Pytanie 101

W punkcie 1.3.2.1 jest uwaga, ze Wykonawca ma skoordynowaé¢ rozwigzania projektowe na
podstawie niniejszego PFU z odrgbnie opracowang dokumentacja ulicy Poznariskiej. Kto jest w
posiadaniu tej dokumentacji? Prosimy o jej zalaczenie. Brak tego zalacznika jest naruszeniem art. 29.
1. Prawa zaméwien publicznych.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajgcy udostepnia w zalgczeniu do niniejszych Wyjasnien Plan zagospodarowania terenu autorstwa
BP TRASA dot. ul. Poznariskiej.

Wskazana dokumentacja (w peinym zakresie) znajduje si¢ w posiadaniu Powiatowego Zarzadu Drog.
W razie potrzeby Wykonawca winien wystgpi¢ o jej udostgpnienie (w niezbgednym zakresie) na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy nie stwierdza naruszenia wskazanych przepisow.

Pytanie 102

Obecny pogladowy projekt wykonany przez firm¢ TRASA w $wietle zapiséw uwagi w punkcie 1.3.2.1
PFU nie jest zweryfikowany pod wzgledem skrajni drég, chodnikéw, $ciezek rowerowych. Powyzsza
weryfikacja moze skutkowaé koniecznoscia zapewnienia skrajni a co za tym idzie dodatkowych
wykupéw a takze zmian projektéw branzowych, co bedzie miato bezposredni wplyw na termin
zlozenia dokumentéw do ZRIDu a takze pézniejszej realizacji poszczegéinych etapow.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca prosi o wydiuzenie terminu na zlozenie wniosku o ZRID do 15
miesiecy od podpisania umowy. Uswiadamiamy, Zze zgodnie z powyiszymi wyliczeniami (oraz
wzorem umowy) kazdy miesiac op6znienia w uzyskaniu ZRIDu wiaze si¢ z kara dla wykonawcy w
kwocie 7 200 000,00 zt. Zaden $wiadomy wykonawca albo doliczy te kary do oferty albo nie zlozy
oferty w danym postepowaniu przetargowym.

Wovyjasnienie Zamawiajacego:
Terminy realizacji pozostajg bez zmian.

Na wypadek przediuzenia terminu zatatwienia spraw przez wlasciwy organ administracji (z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy) przewidziano w umowie mozliwo$¢ dokonania stosownej zmiany terminow
w nigj przewidzianych.

Pytanie 103
Punkt 1.4.2.1 ppkt. 16 PFU — Kto jest organem zarzadzajacym ruchem dla powyzszego zadania?

Wyjasnienie Zamawiajacegqo:

Organem zarzgdzajgcym ruchem jest WZDW Poznaii ktéry wspoétpracuje w zakresie organizacji ruchu i jego
bezpieczenstwa z innymi organami zarzadzajgcymi ruchem, zarzgdami drég i kolei, Policjg oraz innymi
jednostkami.

Pytanie 104
Punkt 1.4.3.1 ppkt. 10 PFU - Prosimy o wskazanie zakresu robét do wykonania na terenie PKP.

Wyjasnienie Zamawiajaceqo:
Zaméwienie realizowane bedzie w formule ,zaprojekiuj i wybuduj” - zakres rob6t do wykonania na terenie
PKP wynika¢ bedzie z przygotowanych przez Wykonawce rozwigzan projektowych.

Pytanie 105
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Punkt 1.4.3.1 ppkt. 17 PFU - Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu inwentaryzacji drog w
odniesieniu do zapisu art. 29. 1. Prawa zaméwieri publicznych. Materiat na budowe wykonawca
bedzie zwozit z catej Polski, wigc Wykonawca powinien zinwentaryzowac¢ stan drég w catym kraju?

Wyiasnienie Zamawiajaceqo:
Wskazane wymaganie dotyczy drég znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie realizowanej inwestycji.

Pytanie 106

Punkt 1.4.3.1 ppkt. 21 PFU - Kto jest organem zarzadzajacym ruchem oraz prosimy o jednoznaczne
okreslenie kto poniesie ewentualne koszty braku odbioru i zmian w oznakowaniu pionowym
narzuconym przez WZDW? Czy taki zapis jest zgodny z art. 29. 1. Prawa zaméwieri publicznych

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Organem zarzgdzajgcym ruchem jest WZDW Poznan ktéry wspdipracuje w zakresie organizacii ruchu i jego
bezpieczenstwa z innymi organami zarzadzajacymi ruchem, zarzadami drég i kolei, Policjg oraz innymi
jednostkami. Ewentualne koszty pokrywa Wykonawca.

Pytanie 107

Punkt 2.2.4 PFU - ,Do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej rozbudowang ul.
Gdynska w Koziegtowach, podiaczyé réwniez kanalizacje deszczowa odwadniajaca ulice Podgérng
(oddzielne opracowanie w tej miejscowosci). Wszystkie odcinki projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej na terenie miejscowosci Kozieglowy, Gmina Czerwonak, zostana podtaczone do
istniejacego kolektora deszczowego DN 1400 mm. Prosimy o dotaczenie dokumentéw jednoznacznie
opisujacych powyzsze (projekt, przebieg, $rednice, warunki techniczne).

Woyjasnienie Zamawiajaceqo:
Zamawiajacy nie dysponuje przedmiotowym opracowaniem. Obowigzkiem Wykonawcy jest pozyskanie

wymaganej dokumentaciji we wlasnym zakresie na etapie prac projektowych.

Pytanie 108

Punkt 2.2.8 PFU ,Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawieraé m.in.
wyodrebnione koszty usunigcia poszczegélnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach)”.
Prosimy o wykreslenie tego zapisu, poniewaz jest to zadanie projektuj i buduj w formule ryczattowe;j,
gdzie mamy zaiaczyé do oferty jedynie harmonogram z kwotami narzucony przez Zamawiajacego.

Wyijasnienie Zamawiajaceqo:
We wskazanym zapisie dokonuje sie zmiany poprzez wykreslenie stowa ,kosztorysie” i wpisanie zwrotu
»1abela elementéw rozliczeniowych TER”.

Pytanie 109
Punkt 2.4.1 PFU ,Wykonawca przedkiada jako zalacznik do oferty wypeiniony wykaz cen”. Jaki
wykaz cen ma na my$li Zamawiajacy? Ten zapis nie jest spéjny z wymaganiami SIWZ.

Wyiasnienie Zamawiaigceao:
Wykresla sie wskazane w pytaniu wymaganie ztozenia wykazu cen.

Pytanie 110
Punkt 2.5 PFU ,Po podpisaniu umowy Wykonawca zaktualizuje dokumentacje projektowa
dostarczong mi przez Zamawiajacego ...”. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ma na mysli

dokumentacje firmy TRASA, ktéra zostata zataczona w danym postepowaniu przetargowym.

Wyiasnienie Zamawiajacego:

Usuwa sie wymaganie wskazane w pytaniu.

Sposob spetnienia obowigzku opracowania nowej dokumentacji dot. przysztej budowy pozostaje po stronie
Wykonawcy.

Pytanie 111
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Punkt I.2 ppkt. 8 ,Drzewa przeznaczone do wycinki usunagé poza sezonem leggowym ptakow, tj.
w okresie od 16 lipca do 14 marca”. Prosimy o dopuszczenie w umowie mozliwosci aneksowania
terminéw umownych spowodowanych brakiem mozliwosci wycinki drzew w tym okresie, na co
wykonawca moze nie mieé¢ wplywu.

Wyijasnienie Zamawiajaceqgo:

Wykonawca zobowigzany jest postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zwigzku z tym w razie
potrzeby konieczne jest zapewnienie nadzoru ornitologicznego, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 112

Usytuowanie ekranu akustycznego w bocznym pasie dzielacym szerokosci 2,0 m i brak barier
ochronnych jest przykladem blednego rozwigzania projektowego w projekcie wykonanym przez
biuro projektowe TRASA. Wplywa to na konieczno$¢ zwigkszenia prac i szeroko$é pasa drogowego.
Prosimy o potwierdzenie koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych, ktére wplyng rowniez w
tych miejscach na przebudowe wszystkich branz.

Wyijaénienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wskazuje, iz udostepniony projekt wykonany przez firme BP TRASA jest tylko opracowaniem
pomochiczym, a zobowigzaniem Wykonawcy bedzie opracowanie nowej dokumentacji projektowej,
spetniajgcej wymagania funkcjonalne Zamawiajgcego i pozostajgcej w zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami.

Terminy umowne pozostajg bez zmian.

Pytanie 113

Zgodnie z PFU ,Wszystkie odcinki projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, na terenie
miejscowoséci Kozieglowy, Gmina Czerwonak, zostang podigczone do istniejacego kolektora
deszczowego DN 1400 mm.” Kolektor DN jest obecnie w bardzo zlym stanie technicznym (ceglane
studnie, zalamany kolektor), a jego obecny przebieg praktycznie na catej dtugosci znajduje si¢ na
trasie projektowanej drugiej jezdni drogi. Dodatkowo nie jest znany zarzadca tego kanatu, ale
oczywistym jest to, Zze na etapie projektowania firma Wykonawcza bedzie musiata go namierzy¢ i
uzyskaé¢ od niego uzgodnienia. Dodatkowo wykonawca podejrzewa, Zze obecny kolektor jest zbyt
malej §rednicy aby przeja¢ wszystkie wody opadowego z miejscowosci Koziegtowy zgodnie z PFU i
Ze na pewno wiasciciel tego kanatu bedzie kazat go kompleksowo przebudowaé, tym bardziej, Ze na
nim jest zaprojektowany kilku metrowy nasyp. Rozbudowa bedzie polegata na demontazu starego
kanatu i wybudowaniu nowego o wigkszej Srednicy. Jest to bardzo trudne zadanie poniewaz na czas
tej budowy trzeba bedzie przechwyci¢ w zastepczy bypass obecny kanat fi 1400. Rozbudowa kanatu
tej $rednicy na diugosci 1,1 km to koszt okoto 5 000 000 zi.

Prosimy o jednoznaczng odpowiedz czy w ramach tego zadania Wykonawca ma przewidzie¢
przebudowe tego kanatu DN 1400 czy nie.

Wyjasnienie Zamawiajacedo:

Zamawiajgcy nie dysponuje informacjami wskazujgcymi na konieczno$¢ przebudowania kolektora
deszczowego DN 1400 mm.

DODATKOWO ZAMAWIAJACY INFORMUJE O WPROWADZENIU NASTEPUJACYCH ZMIAN
W TRESCI SIWZ:

ZMIANA 1)

W zwigzku z wejéciem w zycie regulacji dot. RODO - tj. wynikajacych z rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186,
str. 1) pkt. 3.6. 3) otrzymuje nastepujace brzmienie:

"W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub podwykonawce 0s6b
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

+ oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegoblnosci: dokiadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, 2e objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO (j. w szczegolnoéci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

* zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

* poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizac;ji.

* W przypadku gdy dla wykonania obowigzkéw w trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca bedzie
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu danych osobowych osob fizycznych uczestniczgcych w
realizacji zamoéwienia zobowigzany jest do pozyskania tych danych w zgodzie z przepisami RODO i ztozenia
oswiadczenia o nastepujacej tresci: ,O8wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w
art. 13 lub art. 14 RODO wobec os6b fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu wykonania obowigzkow wynikajgcych z Umowy”.

ZMIANA 2)

W zwigzku z wejsciem w 2zycie regulacji dot. RODO - tj. wynikajgcych z rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186,
str. 1) pkt. 3.6. 3) we wzorze Formularza ofertowego (Zalgcznik nr 5 do SIWZ) dodaje sie dodatkowe
oswiadczenie e czesci V. o tresci:

" - o8wiadczam, ze wypeinitem obowigzki informacyjne przewidziane w art 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sie o
udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie
przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
oswiadczenia wykonawca nie skfada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie)]"

POZnan

30/31



Wskazane powyzej o$wiadczenie moze by¢ zlozone osobno (bez zamieszczania w tresci Formularza
ofertowego) - do wyboru wykonawcy.

ZMIANA 3)

Zamawiajacy zmianie pkt. 10.1.1. SIWZ poprzez dodanie na korcu pkt. 10.1.1. SIWZ UWAGI o nastepujgce;j
tresci:

"Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca w celu wstepnego polwierdzenia spetniania warunkéw udziafu w
postepowaniu, moze ograniczy¢ sie do wypefnienia tylko sekcji a w czesci IV JEDZ, wéwceczas nie musi
wypefnia¢ zadnej z pozostafych czesci sekcji wskazanych przez Zamawiajgcego (B, C) w cze$ci IV JEDZ. W
takim przypadku Zamawiajgcy przyjmie, Zze Wykonawca potwierdzit wstepnie spetnienie wszystkich
wymaganych warunkéw udziatu w postepowaniu okresionych w pkt. 9.2. SIWZ"

Wypelniajgc udostepniony wzor JEDZ Wykonawca decydujgcy sie na skorzystanie z mozliwosci wypetniania
wylgcznie wskazanej sekeji a w czesci IV JEDZ samodzielnie dokonuje stosownej edycji udostepnionego
Formularza JEDZ.

ZMIANA 4)

Zamawiajgcy wykresla z tresci SIWZ zapisy pkt. 10.1.1. - ppkt.7. w nastepujacy sposob:

"7. Cze$ci lll Sekcja C z wylgczeniem:

7.1. Wiersza dotyczgcego informacji 0 naruszeniu przez Wykonawce swoich obowigzkoéw w zakresie prawa
$rodowiska, prawa socjalnego i prawa pracy;

7.2. Wiersza dotyczgcego informacji o winie Zamawiajgcego w zakresie powaznego wykroczenia
zawodowego"

W zwigzku z powyzszym Wykonawcy zobowigzani sg do dodatkowego udzielenia odpowiedzi na dotychczas
pomijane pytania o tresci:

- czy wykonawca, wedle wiasnej wiedzy, naruszyt swoje obowigzki w dziedzinie prawa $rodowiska, prawa
socjalnego i prawa pracy?

- czy wykonawca jest winien powaznego wykroczenia zawodowego ?

wraz z podaniem dalszych informacji w przypadku odpowiedzi pozytywnych.

Wypelniajgc udostepniony wzér JEDZ Wykonawcy samodzielnie dokonujg stosownej edycji udostepnionego
Formularza JEDZ.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi: _ C4 o,
Dawid Kozlowski W|ceprezes ar adu wiceprezes ZarZagdt
tel. 61 884 20 16 Y,

e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl Jaro el // Kr
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