

Ogłoszenie nr 500042613-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 517403-N-2018

Data: 13/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 302689539, ul. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618842010, e-mail zamowienia.publiczne@pozim.pl, faks 618666004.

Adres strony internetowej (url): www.pozim.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.9)

W ogłoszeniu jest: W uzupełnieniu sekcji II.8. Zamawiający wskazuje następujące - nieprzekraczalne - częściowe terminy wykonania zamówienia: a) ETAP I – stan zerowy – do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy* b) ETAP II – fundamenty – do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy* c) ETAP III – konstrukcja piwnicy – do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy* d) ETAP IV – stan surowy otwarty – do 240 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy* e) ETAP V – stan surowy zamknięty – do 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy* f) ETAP VI – elewacja oraz stan wykończeniowy budynku – do 365 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy* g) ETAP VII – technologia wody basenowej - do 365 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy*, h) ETAP VIII –

instalacje wewnętrzne - do 400 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy*, i) ETAP IX – instalacje zewnętrzne - do 250 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy*, j) ETAP X – wyposażenie - do 425 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy*, k) ETAP XI – zagospodarowanie terenu – do 425 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy*, l) ETAP XII – rozruch technologiczny – do 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych (Etapów I-X) k) ETAP XIII – odbiory końcowe – do 45 dni od dnia zakończenia robót budowlanych (etapów I-X) * Wykonawca przedstawi wraz z ofertą faktyczne terminy realizacji poszczególnych Etapów w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy”, uwzględniając obligatoryjnie zadeklarowane w ofercie skrócenie (o 15 lub 30 dni kalendarzowych) terminu zakończenia w ramach: terminie Etapu V, Etapu VI, Etapu VII, Etapu VIII, Etapu X oraz Etapu XI (a więc wszystkich etapów z nieprzekraczalnym terminem wykonania 300 i więcej dni kalendarzowych) – składany Harmonogram stanowi część oferty Wykonawcy. W pozostałym zakresie (Etapu z terminami nie przekraczającymi 300 dni kalendarzowych) Wykonawca może, ale nie musi uwzględnić zadeklarowane skrócenie (lub jego część) w zależności od przyjętej organizacji robót. Złożony w ramach oferty Harmonogram musi być możliwy do zrealizowania zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej

W ogłoszeniu powinno być: W uzupełnieniu sekcji II.8. Zamawiający wskazuje następujące - nieprzekraczalne - częściowe terminy wykonania zamówienia: a) ETAP I – stan zerowy – do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy* b) ETAP II – fundamenty – do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy* c) ETAP III – konstrukcja piwnicy – do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy* d) ETAP IV – stan surowy otwarty – do 240 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy* e) ETAP V – stan surowy zamknięty – do 320 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy* f) ETAP VI – elewacja oraz stan wykończeniowy budynku – do 395 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy* g) ETAP VII – technologia wody basenowej - do 390 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy*, h) ETAP VIII – instalacje wewnętrzne - do 400 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy*, i) ETAP IX – instalacje zewnętrzne - do 390 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy*, j) ETAP X – wyposażenie - do 425 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy*, k) ETAP XI – zagospodarowanie terenu – do 425 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy*, l) ETAP XII – rozruch technologiczny – do 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych (Etapów I-X) k) ETAP XIII – odbiory końcowe – do 45 dni od dnia zakończenia robót budowlanych (etapów I-X) * Wykonawca przedstawi wraz z ofertą

faktyczne terminy realizacji poszczególnych Etapów w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy”, uwzględniając obligatoryjnie zadeklarowane w ofercie skrócenie (o 15 lub 30 dni kalendarzowych) terminu zakończenia w ramach: terminie Etapu V, Etapu VI, Etapu VII, Etapu VIII, Etapu IX, Etapu X oraz Etapu XI (a więc wszystkich etapów z nieprzekraczalnym terminem wykonania 300 i więcej dni kalendarzowych) – składany Harmonogram stanowi część oferty Wykonawcy. W pozostałym zakresie (Etapu z terminami nie przekraczającymi 300 dni kalendarzowych) Wykonawca może, ale nie musi uwzględnić zadeklarowane skrócenie (lub jego część) w zależności od przyjętej organizacji robót. Złożony w ramach oferty Harmonogram musi być możliwy do zrealizowania zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.2.2)

W ogłoszeniu jest: skrócenie terminu zakończenia ETAPów V, VI, VII, VIII, X, XI (ST)

W ogłoszeniu powinno być: skrócenie terminu zakończenia ETAPów V, VI, VII, VIII, IX, X, XI (ST)