

Ogłoszenie nr 500003562-N-2017 z dnia 13-07-2017 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 550030-N-2017

Data: 12/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 302689539, ul. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.

618842010, e-mail zamowienia.publiczne@pozim.pl, faks 618666004.

Adres strony internetowej (url): www.pozim.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.8

W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-10-10 II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: a) ETAP I – budowa przystanku wiedeńskiego w kierunku centrum, z wyłączeniem montażu wiat przystankowych – 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP I”, b) ETAP II – budowa przystanku wiedeńskiego w kierunku pętli Dębiec, z wyłączeniem montażu wiat przystankowych – 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP II”, c) ETAP III – montaż wiat przystankowych - 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP III” Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 110 kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, lecz nie później niż do 10.10.2017r.

W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-12-10 II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: a) ETAP I – budowa przystanku wiedeńskiego w kierunku centrum, z wyłączeniem montażu wiat przystankowych – 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP I”, b) ETAP II – budowa przystanku wiedeńskiego w kierunku pętli Dębiec, z wyłączeniem montażu wiat przystankowych – 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP II”, c) ETAP III – montaż wiat przystankowych - 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP III” Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 110 kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, lecz nie później niż do 10.12.2017r.