UMOWANR ..o,
zawarta W dniu ......eeeeeeeenennne. r. w Poznaniu

pomiedzy

Miastem Poznan majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”

a
.................................... 25iedzibg W .. Przy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...ccceeeeeeennnes , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ PIN; NIP oo, , REGON ....ccocoovvvernn

/

............................................................... prowadzacym  dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
........................................................... Z Siedziba: .. WPISANYM do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrdocie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........ccccecueueeene , REGON

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,InZzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Spotka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibqg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania
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Z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonywania aktem zatoZycielskim spofce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibqg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spofce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 25 marca
2019r przekazanego przez Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacji Samorzqgdowy Zaktad Budzetowy —
Dysponenta zadania i Srodkéw z budzietu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,,Dysponent”).

Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

zwana w dalszej tresci ,Umow3g”, o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge petnienia obowigzkdéw
Inzyniera Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa ptywalni na os. Zwyciestwa” zwang dale;j:
,Zadaniem inwestycyjnym”.

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg roboty budowlane polegajace na budowie
ptywalni krytej na Osiedlu Zwyciestwa (dz. 126, dz. 124, dz. 59, dz. 149/28 ark. 36 obreb Winiary)
wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokét budowy,
m.in. budowa drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych,, okreslone w dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego, obejmujgcej nastepujgce opracowania:

a. Projekt budowlany i wykonawczy architektoniczny z projektem zagospodarowania
terenu,
Projekt konstrukcji,
Projekt instalacji wentylacyjnych,
Projekt instalacji wodnych i kanalizacyjnych
Projekt instalacji grzewczych i chtodzacych,
Projekt instalacji grzewczych — technologia kompaktowego wezta cieplnego,
Projekt instalacji uzdatniania wody basenowej i atrakcji wodnych,
Projekt instalacji elektrycznych,
Projekt instalacji teletechnicznych,
Projekt drogowy,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
I.  Opinie geotechniczna.
3. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Zamawiajgcego wskazana w §1 ust. 2

3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,

powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.
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4.

w
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W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
beda mialy zastosowanie zgodnie z powyzszg kolejnoscig waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 odbywac sie bedzie na podstawie
umowy, ktérg Zamawiajgcy zawrze z wykonawcg robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robét budowlanych Zamawiajacy

poinformuje Inzyniera Kontraktu na 15 dni przed jej zawarciem.

. Zamawiajagcy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robédt

budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

§2.
WARUNKI OGOLNE

. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnié osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie

przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wskazanego w § 1 ust. 1, wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji
kosztow budowy i eksploatacji.

. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkdéw Stron ustala

sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad przygotowaniem
i realizacjg Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1.
Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci do:

a) dziatania w sposdb pozwalajgcy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang od
Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi
z Zamawiajgcym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajacej
profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztow inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robét
budowlanych pomyslnie zakonczyc realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach okreslonego
wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

¢) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, zmian
w wykonywaniu zakresu robdt okreslonych przez Zamawiajgcego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badZ rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajgce, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zachowania zasad poufnosci opisanych w §18 Umowy.
Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnosé operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej stron trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu tych roszczen osdb trzecich oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na
swoj koszt wszelkich uzasadnionych roszczen osoéb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen
przez Zamawiajgcego lub zasgdzenia od Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkdw, wigczajgc w to koszty
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postepowania sgdowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego.

8. W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z Zadaniem inwestycyjnym, ktérego dotyczy Umowa, na
zadanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentdw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
Zadania inwestycyjnego.

9. Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowaé wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedg stuzyty zabezpieczeniu interesow Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy.

10. Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robot wymagaja
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

11. Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robot budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkéw w tym okresie zostaty okreslone w Zatgczniku nr 2 do Umowy.

§3.
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu | - prace przygotowawcze:

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Raportu otwarcia, w ktdrym Inzynier Kontraktu:

— przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektows,

— dokona weryfikacji dokumentacji projektowej,

— sporzadzi liste brakéw lub innych btedéw dokumentacji projektowej, ktére beda
konieczne do zmiany lub uzupetniania,

b) Staty i biezgcy nadzdr nad kompletnoscig i poprawnoscia dokonanych przez projektanta
uzupetnien dokumentacji projektowej,

c)

d)

e) weryfikacja posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego, pod
wzgledem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia Zamawiajgcego
w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw,
pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa
do dysponowania nieruchomosciami do wymogdéw obowigzujgcego prawa.

f) opracowanie protokotu przekazania placu budowy w zakresie terenu budowy uwzgledniajgce
uwarunkowania wynikajgce z dokumentéw wskazanych w pkt d) powyzej.

2) W ramach Etapu Il - nadzdr inwestorski nad robotami budowlanymi:

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robdét budowlanych, placu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentdw, ktére wykonawca robét budowlanych, powinien
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przed przekazaniem placu budowy oraz sporzadzenie
protokotu z przekazania,

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajgcych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy robdt
budowlanych,
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczeristwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji
terenu budowy oraz ruchu publicznego,

Biezgce analizowanie i sugerowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane
podczas albo po wykonaniu prac budowlanych,

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i finansowych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji
z wykonawca robét bez prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani tez takich, ktérych
skutki moga spowodowac takie zobowigzania,

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego,

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtgcznie ze
sktadaniem okresowych raportéw okreslajgcych rzeczywiste zaawansowanie robot
w stosunku do zaplanowanych,

Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej, filmowej i opisowej z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego. Wymagany format
wykonanej dokumentacji wskazany jest w lit i) ponizej,

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do nadzorowania i potwierdzenia poprawnosci montazu
na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych takiej ilosci kamer, ktére umozliwig
monitorowanie catego placu budowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sprawdzenia
poprawnosci rejestrowania materiatéw filmowych przez zamontowane kamery. Materiaty
filmowe muszg by¢ wykonane, zgodnie z parametrami zatwierdzonymi przez Zamawiajacego
przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie
max. /2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse;
wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o
rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb.

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego na
placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w skutecznym wezwaniu Zamawiajgcego,
przekazanym telefonicznie, pocztg elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosé
zespotu — jesli bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe.

Wspotpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajgcym uzgodniony zostanie inny termin.

m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami

wykonania robdt, odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym
w szczegdlnosci okreslonymi w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wymaganych
przepisami prawa.

Nadzdr nad klasyfikacjg materiatow z rozbidrki.

Kontrola nad przekazywaniem materiatdéw 2z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentédw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robét budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robdt lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.
Rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Prowadzenie rejestrow oraz zarzadzanie dokumentacjg projektowg zamienng
i uzupetniajaca.
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s)
t)

u)

v)

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych.

Utrzymywanie na biezgco facznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezgcych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robdét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska.

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatéw lub robdt do wykonania przez

x)

y)

2)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

wykonawce robét budowlanych badz ich wykonanie we wtasnym zakresie. Badania kontrolne
Inzyniera Kontraktu powinny obejmowac¢ minimum 15 % wszystkich badan jakie winien
wykonaé wykonawca robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a
ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu zostang
przedstawione Zamawiajgcemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdét budowlanych,
wiaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robdt budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, umowa o roboty
budowlane i obowigzujagcym w trakcie realizacji harmonogramem robét.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentac;ji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych i uzupetniajgcych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysdw inwestorskich zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowanie robdét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robdét budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robét z dotgczong wtasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie Zamawiajgcemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegdétowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztéw oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi w taki sam
sposéb jak w przypadku robdt objetych zamdéwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie i dokonywanie odbioréw
czesciowych, odbioréw etapéw wykonania robét, odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Przez organizowanie odbioréw Zamawiajgcy rozumie podjecie wszelkich
niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw, ft3cznie
z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioru
W porozumieniu z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty
budowlane nie zostalty wykonane badZ zostaty wykonane nienalezycie, niezgodnie
z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg projektowa, zapisami umowy o roboty budowalne
z wykonawcg bgdz Umowag, Inzynier Kontraktu nie moze potwierdzi¢ faktu ich wykonania.
Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczgcych postepu robdt z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robdt
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywanie
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ss)

ich Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robét budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od spotkania.

hh) Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robdt budowlanych,
0s06b i podmiotéw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcow.

ii) Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw umdéw o podwykonawstwo przedstawianych przez
wykonawce robdét budowlanych.

ji) Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robdt budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowa na roboty budowlane.

kk)Okresowe (co 3 miesigce ) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

II) Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodniern administracyjnych wydanych w
trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

mm)Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robét budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 7
dni od ich otrzymania.

nn) ldentyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujgcych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robét budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobéw eliminacji tych ryzyk.

00) Wspodtpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowienn umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajgcych obnizenie kosztéw realizacji
Zadania inwestycyjnego.

pp) Analizowanie wnioskdw i roszczen mieszkancédw oraz innych uczestnikdw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie stanowiska
Zamawiajgcemu.

gq) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajgcym pisemnych wyjasnien
— jesli taka koniecznos¢ zaistnieje.

rr) Sprawdzenie doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie
nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robdét budowlanych
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieprzerwanego dokumentowania w formie
fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) wszystkich elementéw prac
wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz
pozwalaé na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji
na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat
Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng w formie i terminach okreslonych w Umowie badz
na odrebne pisemne zgdanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni.

tt) Inzynier Kontraktu po odbiorze danego etapu zobowigzany jest do weryfikacji przygotowywanego

przez wykonawce robdt zestawienia zrealizowanych w jego ramach prac w rozbiciu na
poszczegblne branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartos$ci stanowigcych czesé
sktadowa catkowitego kosztu danego etapu, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane ze
sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli przedmiotem
odbioru danego etapu byty rdwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. Inzynier
kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym uzytkowniku
zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego.
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3) W ramach Etapu lll- czynnosci po zakoriczeniu robét budowlanych:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

Weryfikacja kompletnosci Dokumentacji odbiorowej przygotowane] przez wykonawce robot
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koricowym robét.

Dokonanie odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koricowego.

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia dokumentéw
OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
oraz Dysponentem S$rodkéw i zadania inwestycyjnego — Poznaniskimi Osrodkami Sportu i
Rekreacji Samorzgdowy Zaktad Budzetowy

Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wifasciwych organéw zewnetrznych do
przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania, zarzadce drogi, gestoréw medidéw oraz w zaleznosci od typu odbieranego obiektu i
wymogoéw okreslonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach: Panistwowg Straz
Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww.
dokumentach jednostki.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci poprawnosci
dokumentdéw, ktére wykonawca robdét budowlanych zamierza ztozy¢ przy zawiadomieniu
o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nadzdér nad procesem uzyskania przez wykonawce robét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,,Raportu koncowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

§4.
TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia catkowitego rozliczenia Zadania
inwestycyjnego. Do okresu tego nie wlicza sie petnienia ustug nadzoru inwestorskiego nad
Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujgce terminy:

a. rozpoczecie Swiadczenia ustug - niezwtocznie od dnia zawarcia Umowy,

b. zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi — termin wynikajagcy z umowy na
wykonanie robét budowlanych

c. zakonczenie swiadczenia ustug — 30 dni kalendarzowych od dnia odbioru koicowego
przedmiotu umowy na roboty budowlane.

3. Okresy i terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, szczegétowego
zakresu obowigzkéw Inzyniera Kontraktu - opisanych w § 3 sg nastepujgce:

a. Etap |- prace przygotowawcze:

i. w terminie 10 dni od podpisania Umowy Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport
otwarcia” , w ktérym przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowag oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji.
W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowan wchodzgcych
w zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami
prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidtowosci zastosowania
proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji
kosztow,
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b. Okresy realizacji Etapéw Il i 1l — wynika¢ bedg z termindw okreslonych w umowie
o wykonanie robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktdrg Zamawiajacy podpisze
z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawca robét budowlanych,

c. Realizacja Il Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robét
budowlanych i trwac bedzie do zakorczenia robét budowlanych.

d. Realizacja Ill Etapu nastgpi po zakonczeniu robdt budowlanych i trwac sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na
Inzynierze Kontraktu.

Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date wykonania wszelkich czynnosci, ktorych
wykonanie w ramach Umowy obowigzuje Inzyniera Kontraktu w zakresie Etapéw od | do lll.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji
robot budowlanych.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrzeé¢ z Zamawiajgcym umowe na petnienie obowigzkéw
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakoriczenia
Swiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. c.

Koniecznos¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescig zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wytgcznie na wezwanie Zamawiajgcego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajgcego obstugi w okresie rekojmi i
gwarancji.

§5.
WYNAGRODZENIE tACZNE

. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt
netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT
-23% tj. ccoeeereeennennn. 2t brutto.

. Inzynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzaleznione od obowigzkéw wykonywanych w ramach
Etapow realizacji Umowy.

§6.
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

. Etap I ptatno$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z weryfikacjg dokumentacji projektowej - w wysokosci 3 % catkowitego wynagrodzenia
brutto Inzyniera Kontraktu, nastgpi po wyborze wykonawcy robét budowlanych. Ptatnos¢ zostanie
dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu w terminie 14 dni po
zawarciu umowy z wykonawcg roboét budowlanych co zostanie przedstawione w zatwierdzonym
raporcie Inzyniera Kontraktu.

. Etap II: ptatnosci czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z petnieniem swoich funkcji, nastgpi w terminach odpowiadajgcych terminom
wykonania etapow realizacji umowy wykonawcy robdt budowlanych. Wyptacane kwoty beda
rowne i proporcjonalnie podzielone na ilo$¢ etapdw realizacji umowy o roboty budowlane, z
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zastrzezeniem iz wynagrodzenie nalezne w ramach etapu drugiego nie moze przekroczy¢ 87%
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1.

3. W przypadku niewykonania danego etapu realizacji robét budowlanych z udokumentowanych
przyczyn nielezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o ptatnosci
zgodnie z pierwotnym terminem wynikajgcym z umowy z wykonawcga robét budowlanych, pod
warunkiem udokumentowania przez Inzyniera Kontraktu okolicznosci, o ktérych mowa wyzej.

4. Szczegétowe okreslenie wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia i termindw jego pfatnosci
zostanie wprowadzone do niniejszej Umowy w postaci stosownego aneksu, po zawarciu umowy
z wykonawcg robét budowlanych nadzorowanego Zadania inwestycyjnego.

5. Etap lll: jednorazowa ptatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, ktdra nastgpi po
nalezytym wykonaniu i zakonczeniu przez Inzyniera Kontraktu czynnosci Umowy, potgczonym
z uzyskaniem przez wykonawce robot budowlanych pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonaniu
przez Inzyniera Kontraktu wszystkich czynnosci zwigzanych z catkowitym rozliczeniem Zadania
inwestycyjnego.

6. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

7. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujagc poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujgcego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

8. Numer rachunku bankowego Inzyniera Kontraktu, na ktdéry Zamawiajacy przekazywaé bedzie
nalezne wynagrodzenie kazdorazowo bedzie umieszczany na dostarczonej fakturze.

9. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego wykonanej czesci zamodwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami
miesiecznymi, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposéb okreslony w Umowie.

10.Strony ustalajg, ze datg zapfaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego

11.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robét budowlanych oraz wydtuzenie czasu ich
realizacji nie uzasadnia podwyzszenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogdlne oraz
koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajg w szczegdlnosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP,
koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia tgcznosci (state tacze
internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

12.Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktdrym okres trwania robét bedzie wydtuzony
w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust. 13 ponize;j.

13.Jezeli umowa z wykonawcg robdt budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedtuzona lub
przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg kontynuowane w ramach nowej
umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢ nadzér nad dotychczasowg lub nowg
umowg z wykonawcy robét budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie.
Powyisze bedzie miato miejsce nawet jesli czas realizacji robét dotychczasowej umowy
z wykonawcg robét budowlanych lub nowa umowa o wykonawstwo robdt budowlanych bedzie
zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z wykonawcg robdét budowlanych.
Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do petnienia swojej ustugi w ramach umédwionego
w niniejszej Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbedny do wykonania catego zakresu
ustug bedgcych przedmiotem Umowy, jednak nie dtuzej niz 6 miesiecy.

14.Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatgcznikami. Brak zatgcznikdw bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci, a za okres
w ktérym bedg uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwac odsetki od
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niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z momentem przekazania

kompletu wymaganych zatacznikéw.

15.Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie

nabywcy:

Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

Samorzgdowy Zaktad Budzetowy

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznan

NIP 2090001440

Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczyé¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

§7.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:
- Imie:
= NQZWISKO: .oevevieereeceirecie e
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.
S fAX. e

2. Inzynier Kontraktu oswiadcza, Zze obowigzki Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego bedzie petnic:
S MG e
- NazwWisKO: o
- STaNOWISKO: .ooveeceie e

3. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze obowigzki Inspektoréw nadzoru bedg petnié:
a) Inspektora w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
S UM e
= NQZWISKO: woevevieeveeiciiecie e
- StANOWISKO: wouvevieeeeeciirece st
-tel. Kom. +48 ..

b) Inspektora robét drogowych
S IMIET o
- Nazwisko: .ococeeeieieieirceee e
- StaNOWISKO: .ocveecee e
-tel. kom. +48 ...
= faXe

c) Inspektora robét elektrycznych
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S UM e
- Nazwisko: .oceveeeieieiecrceee e
- StaNOWISKO: .ocvciceieeee e
-tel. kom. +48 ...
= faXe v

d) inspektora robét sieci, instalacji i urzadzen cieplnych i wentylacyjnych
S IMIET e
- Nazwisko: .cooceeeieeierirceee e
- StaNOWISKO: c.ccveeceee e
-tel. kom. +48 ...

e) inspektora robot sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych
S MG e
- NazwWisKO: oo
- STaNOWISKO: .oovevveieeec e
-tel. koM. +48 ...

f) branzy sanitarnej
S UM o
- Nazwisko: oo
- StaNOWISKO: .ccveeceie e
-tel. kom. +48 ...

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na
terenie budowy w trakcie prowadzenia robot i przebywac¢ tam tak dtugo, jak tego wymaga
skutecznos$é nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma
obowigzek dokonania przegladu Dziennika Budowy i dokonania stosownych wpisdw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzaé zmian w skfadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktory moze na
takg zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw w nalezyty sposdb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktdrejkolwiek z oséb ze sktadu personelu Inzyniera
Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

§8.
KARY UMOWNE
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10.

11.

12.

13.

14.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Kontraktu nie przystgpit w okreslonym

terminie do realizacji Umowy w zakresie Etapu I, Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 1 000, 00
zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie

Etapu |, za kazdy dzien opodznienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy naliczy kare umowng
w wysokosci 500, 00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzier opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie

Etapu Il i [l Umowy, Zamawiajgcy naliczy karg umowng w wysokosci 500, 00 zt (stownie: piecset
ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz Inzynier Kontraktu nie przekazat placu budowy

w terminie okreslonym stosownie do postanowiern Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng dla
Inzyniera Kontraktu za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 500, 00 zt (stownie: pieéset ztotych).

. W przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportéw, z

wytgczeniem ,Raportu otwarcia”, badz braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego, Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu, kazdorazowo kare umowng wysokosci 200, 00 zt (stownie:
dwiescie ztotych).

. W przypadku niedochowania zasad poufnosci opisanych w §18 Umowy, kazdorazowo karg umowng

w wysokosci 1 000, 00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji powierzonych zadan

z naruszeniem przepiséw prawnych, zapiséw Umowy, Zamawiajacy naliczy Inzynierowi Kontraktu
kare umowng w wysokosci 2 000, 00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazde naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych

z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujgcymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajgcego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan

przewyzszajacych wysokosé kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu badz rozwigzaniu Umowy.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu
zobowigzany on bedzie do zapfaty tytutem kary umownej kwoty w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy
kopii waznej polisy ubezpieczeniowej Zamawiajgcy naliczy mu kare umowng w wysokosci 1 000, 00
zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jej
terminu Zamawiajacy naliczy Inzynierowi Kontraktu kare umownga w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia.

W przypadku, nie zawarcia z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwaranc;ji i rekojmi, o ktérej mowa w §4 ust. 7
Umowy, Inzynier Kontraktu zaptaci kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych).

§9.
RAPORTY
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Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowad i dostarczy¢ Zamawiajgcemu: ,Raport otwarcia”
i ,Raporty miesieczne” z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto
Inzynier Kontraktu przygotuje ,, Raport koricowy” z realizacji inwestycji oraz ,,Raporty gwarancyjne”
w okresie rekojmi i gwarancji .
Raport miesieczny przedktfadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesiac
poprzedni, poczagwszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesigcu, w ktérym rozpoczeto
realizacje ustug wskazanych w Umowie.
Zamawiajgcy, w terminach okreslonych w ust. 4 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu
Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Kazdy Raport podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do Raportu w terminie:

a. do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia, miesiecznego,

i gwarancyjnego to Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,
b. do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu korncowego to Raport bedzie
uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest je usungc oraz dokonaé niezbednych uzupetnien wskazanych przez
Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego.
W przypadku niewykonania powyzszych czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe
wykonanie Raportu, biegngce poczawszy od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty
powiadomienia.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone bgdz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana — Inzynier
Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiajagcemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy badZz robdt budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjg dotyczacg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyzej.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

§ 10.
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajgcy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajagcemu przed uptywem
terminu wykonania Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji umowy oraz okres trwania rekojmi
i gwarancji dotyczacej Zadania inwestycyjnego, wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem
Umowy, w tym dokumentacje fotograficzng sporzagdzong w ramach petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnié¢ lub wydac
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkdw Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub zbadaé¢ dokumentacje dotyczgcg sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.
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Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajgcego, zadnych przekazanych
mu informacji oraz wynikdw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu
wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentéw
i informacji przed dostepem o0séb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla
Zamawiajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu od Zamawiajgcego nie bedg
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem
przypadkdw, gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy.

§11.
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 250 000 zt (stownie: dwiescie piecdziesiat tysiecy
ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7 dni
od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu kopie
waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu,
ktére s wynikiem dziatania lub zaniechania dziatania w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg
i nadzorem nad realizacjg robdt budowlanych, niezbednych do wykonania przedsiewziec
okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedfozyé dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego,
o powyzszych okolicznosciach.

Inzynier Kontraktu zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdéd wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie Inzyniera Kontraktu z jego
zobowigzan wzgledem Zamawiajgcego.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 tj. .............. zt (stownie: ..................ztotych) w
formie coovveereeceeee e

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
whiesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy
rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang termindw wykonania ustugi w ramach Umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.
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4. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia o zaptate zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

5. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.

7. Zamawiajgcy zwroci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga kompletna zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robdét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajagce z umdw
z wykonawcg i podwykonawcami robdt budowlanych.

§13.
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe, w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w terminie 30 dni bez zachowania terminu
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) od powziecia wiadomosci o ponizszych
okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajgcego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem wyrdwnania zaniedban lub
nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg
i terminowg realizacje ustugi,

5) Inzynier Kontraktu odmoéwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajgcego,

6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajgcego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

7) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu, Inzynier Kontraktu moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a. w terminie 14 dni od rozwigzania umowy, poswiadczyé wartosé ustug, wysokosc
wszelkich sum naleznych wykonawcy robot budowlanych na dzien rozwigzania
umowy,

b. zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.
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Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysokos$¢é kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartosé 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych.

§14.
ZMIANA UMOWY

. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej

dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego, jak rowniez w okolicznosSciach, ktére dotycza:

a) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujgcych, iz wykonanie zamdwienia lub jego czesci
staje sie bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym ze skutkéw zmian)
- odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,

zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego albo
zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdéwienia lub jego czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu zamdwienia - odpowiednia
zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych
i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby) - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu

omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majgcych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci umowy,

d) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu pfatnosci, wymagaé bedzie ochrona interesu
Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajaca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,
terminu realizacji ustug ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu— okolicznos$¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu — w przypadku niezawinionego przez Strony Umowy przedtuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminu trwania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie (w terminie ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu
trwania Umowy),

terminu realizacji ustug nie dtuzej, niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu) — okoliczno$¢ uzasadniajgca
obowigzkowa zmiane terminu bez zmiany wynagrodzenia.

b)

e)

f)

. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie

obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgoda Stron, w formie pisemnego

aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE
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1.

2.

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 ust. 1 Umowy, Inzynier Kontraktu:
a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 ust. 1 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego witasnosci
egzemplarzy Utwordw.
b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utworéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworodw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworow
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.
c) wykonywanie powyiszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 6 ponizej.
Inzynier Kontaktu wskaze na pierwszej z wystawionych faktur jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto
(stownie: jeden ztoty i 00/100 netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie:
jeden ztoty i 23/100 brutto) tytutem przeniesienia praw autorskich do wszystkich Utworéw
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy.
Inzynier Kontaktu przekazujagc egzemplarze poszczegdélnych opracowan, dokumentéw,
dokumentacji i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapow, przedstawi oswiadczenie wtasne,
ze dysponuje na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je
skutecznie w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajacego), a prawa te
pozostajg wolne od wad, w tym praw i roszczenn osob trzecich oraz nabyt wytaczne prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Utworu/éw.
Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Inzynier Kontaktu zobowigzuje
sie do zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw oséb trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajacego
z Utworu/ow lub ich opracowan. W zakresie niniejszego o$wiadczenia Inzynier Kontraktu ponosi
wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci
szkode bezposrednia, koszty pomocy prawnej Swiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego
oraz rGwnowarto$c¢ swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen osob
trzecich bedacych autorami utwordw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/éw. Powyzsze
nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z obowigzku wspétdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej
obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do ww. Utworu/éw.

. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach

wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzgdzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ éw utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.
Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej

umowy o skutku rozporzgdzajgcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol
eksploatacji:
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1) uzytkowania Utworu/éw, ich elementdw, fragmentéw i opracowan na wtasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/dw robot budowlanych i pracinnego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ow, w szczegdlnosci dokonywania
twoérczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie S$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposéb, aby kazdy maégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla wszystkich
uzytkownikow sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, techniky $wiattoczuta i cyfrowa, techniky zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakagkolwiek technika egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komdrkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomocg wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikow, na ktorych Utwdér/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdow reklamy)i
sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéow Utworu/éw do celéw promocyjnych

i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktow

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/éw ), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
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19) wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdéwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wtgczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, do projektdw umoéw oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy
uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajgcych
z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

7. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy nabywa
wtasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwér/Utwory zostaty utrwalone.

8. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.
880 ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych osdb trzecich, a Utwodr/Utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb.

9. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwoér/Utwory nie
naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub
na rzecz os6b trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/éw nie
postuzyt sie elementami innych utworéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

10.Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wyfgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utworéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen,
o ktorych mowa w ust. 11 powyzej lub innych wad prawnych Utworu/ow, w wyniku czego
Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na witasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujgce prawami do Utworu/éw przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow
wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Woéwczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16.
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ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

§17.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W stosunku do danych osobowych, ktére Strony bedg przetwarzaty w zwigzku z realizacjg Umowy,
Strony dziatajg jako odrebni administratorzy danych osobowych w zgodzie z obowigzkami
natozonymi na nie odpowiednio przez przepisy dotyczace ochrony danych osobowych,
w szczegolnosci przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej jako ,,Rozporzadzenie”).

2. Strony zobowigzujg sie do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych w celu
zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopiern ochrony danych osobowych
powinien by¢ odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolnosci 0séb fizycznych
w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejecia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo
zniszczenia.

3. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze przed udostepnieniem jakichkolwiek danych osobowych
Zamawiajgcemu wykona w stosunku do osdb, ktérych dane te dotyczg obowigzek informacyjny,
o ktéorym mowa w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia w imieniu Zamawiajgcego.

§ 18.
ZASADY ZACHOWANIA POUFNOSCI

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Inzyniera Kontraktu, w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktére
nie sg dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Inzyniera Kontraktu Umowy, bedg
traktowane jako poufne.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspoétpracownicy, zachowali
w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,
w szczegdlnosci wszelkich poufnych informacji uzyskanych w zwigzku z Umowg, takze po ustaniu
stosunku umownego z Zamawiajgcym.

3. W szczegdlnosci Inzynier Kontraktu:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczgcych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od oséb trzecich
w zwigzku z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na
pismie pod rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Zadania
inwestycyjnego, przedstawicielom wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy,
telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorzagdowych i spotecznych,
podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom
trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnied moze nastgpi¢ wytgcznie po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajacych sie pytan i po ich
skonsultowaniu z Zamawiajgcym. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia
wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenia
Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osdb.

4. Jezeli Inzynier Kontraktu, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang zobowigzani
do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim witadzom publicznym, Inzynier Kontraktu
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poinformuje Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym zgdaniu lub
obowigzku ujawnienia.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem oséb
trzecich wszelkich danych, czy informacji, otrzymanych od Zamawiajgcego, czy tez jego klientow.
Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich
przekazywaniu za pomoca srodkdw porozumiewania sie na odlegtos¢.

6. Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg od dnia zawarcia Umowy do zakonczenia
okresu rekojmi Zadania inwestycyjnego.

§19.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

2. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, za ktérych pomocga realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania witasne.

4. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji praw i obowigzkéw
zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zataczniki:
1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkdw Inzyniera Kontraktu,

2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

ZALACZNIKNR 1
ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia
Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:
a/ szczegdtowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robot
w tym minimum:
1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;
2) przegladu decyzji administracyjnych, umoéw cywilno-prawnych, uzgodniern majacych
wptyw na realizacje Inwestycji;
3) inspekcji terenu budowy;
4) przygotowania dokumentéw niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robot budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;
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b/ Informacje na temat sktadu zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum:
- aktualnego sktadu osobowego — pod katem zgodnosci z umowag;
¢/ Informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum:
- miejsca funkcjonowania Biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych,
miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji;
d/ Liste ryzyk:
- szczegbtowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji,
ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:
- po wykonaniu wszystkich czynnosci okres$lonych w punkcie a/
- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji,
danych lub okolicznosci, ktdre mogg wptynac na realizacje inwestycji.

2. Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a. tabele i szczegétowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu iewentualnych
podwykonawcdw, wtacznie z fazg projektowania, zakupow, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

b. fotografie pokazujace stani postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace, zgodnie

z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt, wykonanie wszystkich elementdw prac wykonanych przez

wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajgcych lub ulegajacych

zakryciu;

dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatéw uzywanych na terenie budowy —

nazwe wytwaorcy i miejsce produkcji;

d. zestawienie dokumentdw zapewnienia jakosci, wyniki préb i $wiadectwa atestow
materiatow;

e. wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajgcych w istotny sposéb
zakres i termin oraz wptywajgcych na bezpieczenstwo wykonywanych robdt;

f. informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP iochrony
Srodowiska;

g. sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedfozonych przez
wykonawce obiektu;

h. pordéwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegdtow, ktére mogtyby
zagraza¢ terminowemu ukonczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem
rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien.

o

3. Raport konicowy
Raport koricowy winien zawiera¢ minimum:

a. koncowe rozliczenie ilo$ciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajgcym

i wykonawca obiektu;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawca obiektu;

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu;

d. dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakoriczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym a
Inzynierem Kontraktu.

. weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez wykonawce obiektu;

f. dokumentacje fotograficzng obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt,
dotyczacg wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

g. oryginaly dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestéow
materiatow;

h. oryginat pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

o T
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i. informacje podsumowujgcg zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediéw.

Strona 24 z 25



ZALACZNIK NR 2
ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM
W OKRESIE GWARANCII | REKOJMI

1.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w
okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, jednego przegladu rocznie
przy udziale wykonawcy robdét budowlanych, Zamawiajgcego i Uzytkownikéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokét, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokét z przeglagdu gwarancyjnego
przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczgcych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajace
sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720)
wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegélnosci poprzez
wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu zataczy
dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu, o ktérym mowa w ust. 3, oraz
udostepni Zamawiajgcemu bezzwtocznie na kazde zgdanie ztozone przez niego do korca okresu
gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przeglagdami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych przystgpienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzdér nad robotami prowadzgcymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: kwota za jeden przeglad gwarancyjny wynosi: ........, z zastrzezeniem ze fgcznie za
caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota wynagrodzenia nie przekroczy 10%
wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 Umowy.
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