Zatacznik Nr 2 do umowy

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Lp.

Etap umowy:

Zapis umowy:

Zakres prac:

Termin:

Wartos¢ brutto

Etap 1.

Par. 4 ust. 1a)

wykonanie inwentaryzacji i oceny
stanu technicznego istniejgcego
obiektu (w tym kondygnacji
podziemnej oraz opinii
geotechnicznej)

30 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy

Etap 2.

Par. 4 ust. 1 b)

opracowanie dwdch koncepcji
rozbudowy i przebudowy gtéwne;j
siedziby MOPR wraz z
szacunkowym okresleniem
kosztéw oraz uzyskaniem mapy do
celéw projektowych;

60 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy

Etap 3.

Par. 4 ust. 1 ¢c)

opracowanie dokumentacji
projektu budowlanego rozbudowy i
przebudowy gtéwnej siedziby
MOPR, w tym uzyskanie
niezbednych warunkow
technicznych oraz skuteczne
ztozenie kompletnego wniosku o
wydanie decyzji Pozwolenia na
budowe,

120 dni kalenadrzowych
od dnia odbioru etapu 2.

Etap 4.

Par. 4 ust. 1d)

opracowanie petnobranzowych
dokumentacji projektow
wykonawczych, opracowanie
Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét,
Kosztorysu Inwestorskiego,
Przedmiaru robét, proponowanego
harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac wykonywanych
w ramach robot budowlanych oraz
wszelkich opracowan i uzgodnien
niezbednych do rozpoczecia robét
budowlanych, w tym np. projektu
tablicy informacyjnej i zezwolenia
na wycinke drzew i krzewéw;

180 dni kalenadrzowych
od dnia odbioru etapu 2.

Etap 5.

Par. 4 ust.1e)

uzyskanie ostatecznej decyzji
Pozwolenia na budowe

210 dni kalenadrzowych
od dnia odbioru etapu 2.




