
Załącznik Nr 2 do umowy 

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Lp. Etap umowy: Zapis umowy: Zakres prac: Termin: Wartość brutto

1. Etap 1. Par. 4 ust. 1 a)

wykonanie inwentaryzacji i oceny 
stanu technicznego istniejącego 
obiektu (w tym kondygnacji 
podziemnej oraz opinii 
geotechnicznej)

30 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy

2. Etap 2. Par. 4 ust. 1 b)

opracowanie dwóch koncepcji 
rozbudowy i  przebudowy głównej 
siedziby MOPR wraz z 
szacunkowym określeniem 
kosztów oraz uzyskaniem mapy do 
celów projektowych;

60 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy

3. Etap 3. Par. 4 ust. 1 c)

opracowanie dokumentacji 
projektu budowlanego rozbudowy i  
przebudowy głównej siedziby 
MOPR, w tym uzyskanie 
niezbędnych warunków 
technicznych oraz skuteczne 
złożenie kompletnego wniosku o 
wydanie decyzji Pozwolenia na 
budowę,

120 dni kalenadrzowych
od dnia odbioru etapu 2.

4. Etap 4. Par. 4 ust. 1 d)

opracowanie pełnobranżowych 
dokumentacji projektów 
wykonawczych, opracowanie 
Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót, 
Kosztorysu Inwestorskiego, 
Przedmiaru robót, proponowanego 
harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac wykonywanych 
w ramach robót budowlanych oraz 
wszelkich opracowań i uzgodnień 
niezbędnych do rozpoczęcia robót 
budowlanych, w tym np. projektu 
tablicy informacyjnej i zezwolenia 
na wycinkę drzew i krzewów;

180 dni kalenadrzowych
od dnia odbioru etapu 2.

5. Etap 5. Par. 4 ust. 1 e)
uzyskanie ostatecznej decyzji 
Pozwolenia na budowę

210 dni kalenadrzowych
od dnia odbioru etapu 2.
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