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1 2

3

7

ETAP | - stan zerowy

Prace przygotowawcze , organizacja placu budowy

Rozbiérka budynku oraz utwardzen wraz  wywozem materialow po rozbiérce | gruzu

Roboty ziemne - wykonanie wykopéw pod fundamenty

BERE

Wycinka drzew wraz z wywiezieniem pni  korzeni

CALOSC ETAPU |

9,0%

40 dni

ETAP II - Fundamenty

Fundamenty, Sciany fundamentowe oraz izolacje wraz z zasypaniem fundamentéw i z
gruntu

CALOSC ETAPU Il

8,0%

100 dni

ETAP Il - Konstrukcja piwnicy

Stupy i éciany zelbetowe

Strop zelbetowy nad piwnica

ETAPU Ill

8,0%

ETAP IV - stan surowy otwarty

Stupy i éciany zelbetowe

Sciany nosne

Stropy, wierice, podciagi, nadproza, wylewki

CALOSC ETAPU IV

15,0%

150 dni

240 dni

ETAP V - stan surowy zamknigty

Konstrukcja dachu wraz z pokryciem dachu, w tym swietliki, wpusty dachowe

Scianki dziatowe

Stolarka, hisarka deawiowa wewngtrzna

Schody wewngtrzne zelbetowe (stan surowy)

CALOSC ETAPU V!

10,0%

320

ETAP VI - elewacja oraz stan wykoriczeniowy budynku

Elewacja +obrdbki blacharskie, rynny

Stolarka, Slusarka zewnetrzna

Rury spustowe

=[e[o[

Roboty wykorczeniowe wewngtrzne, w tym m.in. tynki, izolacje pionowe, licowanie scian
plytkami, sufity podwieszone, okladziny z plyt, malowanie scian i sufitéw ... td.

o

Podioga, w tym m.in.: podKlady, izolacje poziome, posadzki cementowe, plytkowe, pev

Schody wewngtrzne zelbetowe (stan wykorczeniowy), w tym m.in.: tynki, malowanie, pochwyt,
balustrada, okladziny stopni

Stolarka, $lusarka drzwiowa wewnetrzna

Podlewki dna basenow

Instalacje wod - kan. , inst. ppoz. (bez biafego montazu)

Instalacje C.0. i C.T. (bez biatego montazu, wezet cieplny bez rozruchu)

Instalacja klimatyzacji (bez biatego montazu)

Instalacje wentylacji mechaniczne]  dostawa central went

Wewnetrzne linie zasilajace

Instalacje oéwietlenia bez montazu lamp i wiacznikow

Instalacje gniazd wtyczkowych bez osprzetu

Instalacja uziemiajaca

Instalacja odgromowa

Instalacja strukturalna bez wyposazenia

CAtOSC ETAPU VI

0,00

0,00

10,0%

390

ETAP VII - niecek

Montaz écian i hydrauliki basenéw nierdzewnych

CALOSC ETAPU VI

0,00

0,00

10,0%

390

ETAP VIll - instalacje wewnetrzne

Instalacje sanitarne

11 Instalacje wod - kan. , inst. ppoz. (tylko bialy montaz, proby, badania)

12 Instalacje C.0.i C.T. (tylko biafy montaz)

13, Instalacja_klimatyzacji (tylko bialy montaz)

14. Instalacje wentylacji mechanicznej (tylko biaty montaz)

Instalace elektryczne

21 Zlacze gléwne i rozdzielnice

22 Wewngtrzne liniezashajace

23, Instalacje oswietlenia - lampy i wiaczniki

2.4, Instalacje gniazd wtyczkowych - osprzet

26, instelacieruriemiaiaca

27 [ ——

Instalacje teletechniczne wewnetrzne

31 Instalacja strukturalna - wyposazenie

32 Instalacja sygnalizacji wiamania i napadu wraz z wyposazeniem

33 Instalacja sygnalizacji ppoz. | oddymiania wraz z wyposazeniem

34 System dozoru wizyjnego (CCTV) - wraz z wyposazeniem

35 System obstugi klienta wraz z wyposazeniem

36  System naglosnienia i tablicy wynikow wraz z wyposazeniem

37 Instalacja przyzywowa WC dla niepefnosprawnych

CALOSC ETAPU VIII

0,00

0,00

8,0%

400 dni

ETAP IX - instalacje zewnetrzne

Instalacje sanitarne zewnetrzne

11 Przylacze wodociagowe

12 Przylacze kanalizacyine

13 Przytacze cieplownicze

Instalacje elektryczne zewnetrzne

21 Przylacze elektroenergetyczne - zasilanie kablowe nn

22 Oéwietlenie zewnetrzne

Instalacje
31

praylacza wrazz
odcinkiem kanalizacji kablowej

CALOSC ETAPU IX

0,00

0,00

1,0%

390 dni

ETAP X - ly oraz dna niecek

1,

[Montaz instalacji technologii basenowej

|Montaz dna basenéw.

I
CALOSC ETAPU X

0,00

0,00

9,0%

425 dni

ETAP XI - ie terenu i

Utwardzenia piesze

1 Ciagi komunikacyjne pieszo-jezdne

Zieler

21 Zielen niska

22 Nasadzenia rekompensacyjne wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia iz
pielegnacia nasadzers (w tym m.in. podiewanie i przycinanie) w calym okresie

gwarancji rekojmi

Elementy i

31 kosze | wyposazenie wewngtrzne

CALOSC ETAPU XI

1,5%

425 dni

ETAP XIl - rozruch technologiczny

1,

‘Prdby, badania

[Rozruch technologiczny

CALOS$C ETAPU XII

0,00

0,00

0,5%

30 dni od zakoriczenia robét
budowlanych (etapéw I-X)

ETAP XIll - odbiory koricowe

Odbior koricowy Przedmiotu Umowy, szkolenie personelu, opracowanie dokumentaci
$ j budynku, instrukcje
ia obiektu, obstugi i ji urzadzen

Prawomocna Decyzja pozwolenia na uzytkowanie

Zakoriczenie odbioru koficowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy

CALOSC ETAPU Xl

10,0%

45 dni od dnia zakoriczenia robot
budowlanych (etapéw I-X)

OGOLEM CALOSC

NETTO

BRUTTO

100,0%

Legenda do Harmonogramu

1) W kolumnie nr 3, WARTOSC ROBOT NETTO” Oferent wpisuje wartos¢ robot netto dla danej pozycji - OFERTA. UWAGA: po wpisaniu kwoty netto w wierszu ,Ogtem catosé” — kwoty
przypisane do poszczegdlnych etapéw zostana obliczone w oparciu o formuty przypisane w udostepnionym pliku excel konkretnym komorkom arkusza — uzupefnione zostana zaréwno
kwoty netto Etap6w, jak i kwoty brutto etapow i catosci wynagrodzenia

2) W kolumnie nr 4, WARTOSC ROBOT BRUTTO” Oferent wpisuje wartos¢ robét brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA. Z zastrzezeniem uwAgi zawartej w pkt. 1)
powyzej

3) W kolumnie nr 5 "WSKAZNIK % UDZIALU WARTOSCI ROBGT DANEGO ETAPU DO WARTOSCI CAtOSCI PRZEDMIOTU UMOWY ” zostat wyznaczony przez Zamawiajacego wskaznik
procentowego udziatu wartosci robét danego Etapu do catkowitej wartosci Przedmiotu Umowy dla poszczegdinych Etapw.

y przez Etapow).

4) W kolumnach nr 6 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACIE PRZEDMIOTU UMOWY" Wykonawca wypetnia kolumne nr 6
wpisujc odpowiednio ilos¢ dni (kalendarzowych), w ktérych zakoriczy realizacje poszczegélnych Etapéw (w tym uwzgledniajac zlozona deklaracje w zakresie skrécenia terminéw




