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Program Regionalny - Polska Rozwoju Regionalnego

Fundusze : 3 9 Unia Europejska
ﬁ Europejskie RZGCZPOSPOlIta %ﬂ%ﬁ’ i’f&?&fﬁ&&?{ég"mm Europejski Fundusz

Projekt dofinansowywany projektu ze srodkow UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 - Os Priorytetowa 5: Transport — Dziatanie 5.1.: Infrastruktura drogowa regionu — Poddziatanie
5.1.3.: Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania — umowa nr RPWP.05.01.03-30-0002/17-00

UMOWA nr RU-........ /PIM/18/KM/2017-105

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majacym swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludoéw 2,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”

a
z siedzibg w przy ul. ,
zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP ,
REGON
reprezentowang przez:
/
zamieszkatym/zamieszkatg w , przy
ul. , prowadzacym/prowadzacyg dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg
z siedzibg w przy ul.
, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”

zwanymi w dalszej cze$ci Umowy tgcznie ,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
zwana dalej ,Umowg”.
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Spdtka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 czerwca
2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem
zatozycielskim spotce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczonqg odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Poznaniu, zmienionego Zarzqdzeniem nr 946/2017/P Prezydenta Miasta Poznania
zdnia 21 grudnia 2017 r., a takze petnomocnictw udzielonych spdtce przez Prezydenta Miasta Poznania
w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 20.02.2017 r. przekazanego
przez Zarzgd Drog Miejskich — Dysponenta zadania i Srodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych
na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zamdwienia zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych.

§1.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia pn. ,Przebudowa ul.
Gdynskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Sciekéw” obejmujacego
w szczegdblnosci:

a) opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID zgodnie z Umowg,

b) budowe Inwestycji zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowsa,
wraz z wykonaniem przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkédw opisanych w PFU, SIWZ
oraz w Umowie,

c) zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej stosownie do tresci art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290),
zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu Umowy
sg nastepujgce dokumenty:

a) PFU wraz z zatgcznikiem.

b) Plan Sytuacyjny.

c) SIWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego.

d) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym.

3. W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w Dokumentacji Projektowej obowigzkéw Wykonawcy
niewskazanych wprost w tekscie Umowy, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé w ramach
wynagrodzenia o ktérym mowa w §8.

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym PFU,
SIWZ wraz z zatgcznikami, Planu Sytuacyjnego, zapoznat sie z nimi szczegdétowo i nie wnosi do niech
zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe
zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z prawem powszechnie obowigzujagcym
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajgc
praw osob trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy bedg rozumie¢ w
taki sposéb, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci z prawem.

§2.
DEFINICIE
Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:
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Inwestycja: przebudowa ul. Gdynskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej
Oczyszczalni Sciekéw, inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajgcym umowy, ktérej przedmiotem jest
petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
Inwestycji, badzZ tez osoba, z ktérg Zamawiajacy zawrze w przysztosci umowe o takim przedmiocie;.
Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy, z wytaczeniem zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;

SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto
Poznan w imieniu i na rzecz ktérego dziata Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz z zatacznikami;
PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzgdzone w ramach realizacji Umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci takie jak: Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”), plan organizacji terenu budowy oraz inne opracowania niezbedne dla prawidtowe] realizacji
Przedmiotu Umowy tacznie z wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi dla prawidtowej realizacji
Inwestycji tacznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i
zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz
opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji
papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF;

Projekt Budowlany: dokument formalny, przedstawiajgcy przewidywane rozwigzania projektowe
planowane] inwestycji, stanowigcy podstawe uzyskania opinii, uzgodnien, zgdd i pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe;

Projekt Wykonawczy: opracowania stanowigce uzupetnienie i uszczegétowienie rozwigzan zawartych w
Projekcie Budowlanym wykonane zgodnie z Umowag i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego w skali
okreslonej w §4;

TER — tabela elementéw rozliczeniowych opracowana przez wykonawce wraz z Projektem
Wykonawczym, zawierajgca podziat ceny ofertowej na poszczegdlne rodzaje robdot oraz ilosci
przewidziane do wykonania, suma TER nie moze przekracza¢ kwoty oferty wykonawcy na wykonanie
robot budowlanych, TER ma charakter pomocniczy i bedzie wykorzystywane przez Zamawiajgcego na
potrzeby weryfikacji umdéw podwykonawczych w zakresie wysokosci wynagrodzenia;

PZ): Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §14 Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SIWZ, stanowigcy
zafacznik do oferty Wykonawcy;

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, obejmujacy w szczegdlnosci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzng, na temat zagrozen
i ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy wraz z informacjg o Wystgpieniach Wykonawcy i Poleceniach
Zamawiajgcego, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach miesiecznych, w terminie 3 dni od
zakonczenia miesigca w dwdch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej;

Etap — wyodrebniona czes$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy,

Podetap — wyodrebniona czes$¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy,
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Protokoét Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczgcy oceny robdt,
ktore w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlegaé zakryciu lub zanikowi, sporzadzany przez
wtasciwego Inspektora Nadzoru, przy udziale wtasciwego Kierownika Robdt jako osoby zgtaszajgcej do
odbioru;

Protokét Odbioru Etapu: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajgcych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru,

Protokot Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajagcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzgdzany przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajgcej do odbioru,

Protokét Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s0b zgtaszajgcych do odbioru oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu,

Protokot Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw
w zakresie rekojmi odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczgcy oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu rekojmi.
Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi.

Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykonad roboty budowlane, o ktérych mowa w §1 ust.
1 pkt 2 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza budowy,
w tym takze znajdujace sie tam obiekty budowlane, urzgdzenia techniczne oraz ewentualne podlegajace
ochronie elementy srodowiska przyrodniczego;

COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z Planem Sytuacyjnym oraz z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostatymi elementami Dokumentacji Projektowej;
Plan Sytuacyjny: zatacznik nr 1 do Umowy przedstawiajacy obszar Inwestycji wraz z podziatem na
etapy realizacyjne;

Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz
ze zm.);

PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 wraz
ze zm.);

Specustawa Drogowa: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych;

ZRID: wydana dla Inwestycji decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodna z
Specustawg Drogows;

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na podstawie umowy wigzacej je
bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcy (w szczegdlnosci przez
projektantéw) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekty Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju
dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty;

Whiosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjg Projektowa.
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ee) Organizacja Wykonania Inwestycji (OWI): dokument okreslajgcy sposdb prowadzenia robot,

ff)

w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciagi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatéw, ewentualne miejsce zaplecza —
Zamawiajgcy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac;

Zespot Nadzoru Autorskiego: projektant sprawujacy nadzér autorski zwigzany z Projektem
Budowlanym, PFU i STWIORB.

§3.
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF

Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia podpisania Umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wszystkie zobowigzania wynikajace z Umowy w terminie do ........... .2019r.
(zgodnie z ofertq Wykonawcy).
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegdlnych Etapéw Przedmiotu Umowy:
a) ETAP I: Opracowanie - Dokumentacji Projektowe;j

termin: do dnia 10.02.2019 r.

obejmujacy nastepujgce Podetapy:

a) PODETAPI.1:
— zakres: opracowanie Projektu Budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami koniecznymi
do uzyskania ZRID
— termin: do dnia 01.12.2018 r.;
b) PODETAP I.2:
— zakres: uzyskanie ZRID wraz z rygorem natychmiastowej wykonalnosci;
— termin: do dnia 01.02.2019 .;
c) PODETAP1.3.:
— zakres: opracowanie Projektu Wykonawczego wraz z zasadniczym przedmiarem robot;
— termin: do dnia 10.02.2019r.

b) ETAP IlI: Realizacja rob6t budowanych wraz z pracami powigzanymi
termin: do dnia ....cceceeeereeceecernenenes .2019r. (zgodhnie z ofertqg Wykonawcy)
obejmujacy nastepujgce Podetapy:
a) PODETAPIL.1.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
zielonym;
— termin: do 30.04.2019.;
b) PODETAPII.2.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
btekitnym;
— termin: do 31.05.2019.;
c) PODETAPIL.3.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
bragzowym;
— termin: do 31.05.2019 r.

d) PODETAPII.4.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
grafitowym;
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— termin: do 31.07.2019 r.;
e) PODETAPIL5.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
czerwonym;
— termin: do 31.08.2019 r.;
f) PODETAP11.6.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
granatowym;
— termin: do 31.08.2019r.;
g) PODETAPIL7.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
26ttym
— termin: do wcceeceeeeeceecenns .2019 r. (zgodhnie z ofertq Wykonawcy)
h) PODETAP IL8.:
— zakres: wykonanie pozostatych robét tzn. utozenie warstwy scieralnej, wprowadzenie
oznakowania poziomego i pionowego, montaz elementédw bezpieczeristw
i (=11 01113 .2019 r. (zgodhnie z oferta Wykonawcy)
c) ETAP lll: Zakoriczenie Przedmiotu Umowy i prac powigzanych
termin: do dnia .........c..c......... .2019r. (zgodnie z ofertq Wykonawcy)
obejmujacy nastepujgce Podetapy:
a) PODETAP 1.
— zakres: opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,

— termin: do wcceeceeeeceeceeenens .2019 r. (zgodhnie z ofertq Wykonawcy)
b) PODETAP III.2.
— zakres: uzyskanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajagcemu decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie wzglednie dokonanie skutecznego zgtoszenie zakonczenia
budowy,
— termin: do .cccceeeeeecereeeens .2019 r. (zgodhnie z ofertq Wykonawcy)

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, ktére nie zostaty wymienione

w opisach poszczegdlnych Etapéw i Podetapdw powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia

celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowa realizacje uwzgledniajaca terminy okreslone w ust. 1

powyzej oraz w HRF.

Wykonawca winien realizowaé Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzann umownych. W szczegdlnosci Strony ustalajg, ze

Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w

terminach okreslonych przez niego w HRF.

Strony ustalajg, ze:

a) terminy wykonania Podetapdw i Etapdw oraz okreslone w HRF terminy wykonania poszczegdlnych
pozycji bedg uznawane za dotrzymane w przypadku sporzgdzenia przed ich uptywem odpowiednich
protokotéw odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg, w szczegdlnosci w §17,

b) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed
uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapéw objetych tym Etapem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé rownolegle prace sktadajgce sie na poszczegdlne Etapy

i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy opracowaniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w petni uwzglednit

wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wszelkie
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przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne moggce ograniczyé postep realizacji Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym

w art.20 Prawa Budowlanego. Koszt nadzoréw autorskich stanowi koszt Wykonawcy i jest zawarty w

cenie umowne;.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany Harmonogramu Rzeczowo—-Finansowego Wykonawca

przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie

powodujg zmiany termindw okreslonych w ust. 1 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz

z szczeg6towym uzasadnieniem odmowi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony

zmieniony HRF.

§4.
PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE | UZGODNIENIA

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt a) Wykonawca, zgodnie zUmowg w szczegdlnosci:

a)

Opracuje Dokumentacje Projektowg sktadajacg sie:
projekt zagospodarowania terenu — czes$¢ opisowa
projekt zagospodarowania terenu — czes¢ rysunkowa
projekt branzy drogowej — czes$¢ opisowa

projekt branzy drogowe;j - cze$é rysunkowa

projekt branzy kanalizacji deszczowej

projekt branzy wodociggowej

projekt branzy gazociggowej — srednie ci$nienie

S@®@ +~ 0o o 0 T o

projekt branzy gazociggowej — wysokie cisnienie

projekt branzy telekomunikacyjnej
projekt branzy elektrycznej — budowa oswietlenia drogowego

~ —

projekt branzy elektrycznej — przebudowa sieci elektroenergetycznej nni sn

projekt branzy elektrycznej — sygnalizacja swietlna

projekt branzy elektrycznej — zasilanie sygnalizacji Swietlnej
projekt branzy zieler — projekt zieleni

projekt branzy zielen — projekt wycinki

projekt branzy architektury — ekrany akustyczne

2 T o 35 3

projekt docelowej organizacji ruchu

przekaze jg Zamawiajagcemu w 5 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze w wers;ji elektronicznej,
wszystkie projekty nalezy ztozy¢é w formie dokumentu oraz w formacie .pdf i .doc, a rysunki w
formacie .pdf i .dwg na CD, przedmiary robét w formie dokumentu oraz w formacie .pdf , .xIs i .ath
na CD (odrebnie dla kazdej branzy),

przeniesie prawo wtasnosci egzemplarzy,

doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §15 Umowy,
sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty sktadajgce sie na Dokumentacje
Projektowg w tym w szczegdlnosci PZJ i Plan BiOZ i plan organizacji placu budowy,

uzyska decyzje ZRID oraz wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia,
analizy, opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i
uzytkowania obiektéw powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy (w
niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajgcego) oraz opracuje wszelkg wymagang do tego celu
dokumentacje, wnioski do wtasciwych organéw, podania, odwotania i inne pisma, wykonawca w
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tym zakresie zobowigzany jest wykona¢ zadanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien
wykonywania danych zobowigzan
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu
doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust.
1 pkt b) Umowy, a nadto uwzgledniajgc uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie uregulowa¢ stosunki prawnoautorskie zwigzane z Dokumentacja
Projektowgq zgodnie z §15 Umowy.
Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego
uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Dokumentacje Projektowa,
jej tresé i poprawnos¢ oraz skutki jej wykonania — w szczegdlnosci za wszelkie powstate w zwigzku
z tym szkody badZ koniecznos¢ wykonania robdét dodatkowych wynikajgcych z koniecznosci zmiany
Dokumentacji Projektowe].
W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyskac decyzje, uzgodnienie, zatwierdzenie
itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych
decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie umozliwiajgcym
dochowanie termindw okreslonych w Umowie i HRF.

§5.

SZCZEGOLOWE POSTANOWIENIA DOTYCZACE DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg zgodnie z postanowieniem Umowy oraz PFU.
Najpdzniej 14 dni przed uptywem terminu wykonania tj. do dnia 01.12.2018 r., Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu egzemplarz Projektu Budowlanego.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Wykonawce dokona oceny Projektu
Budowlanego.
W przypadku gdy Zamawiajgcy wniesie uwagi Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
odpowiednich zmian, korekt czy uzupetnien w Projekcie Budowlanym w terminie 14 dni. Dochowanie
przez Wykonawce terminu 7 dni Strony uwazaé bedga za wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw dla
Podetapu I.1 w terminie wskazanym w ust. 2 powyzej.
Po wykonaniu Projektu Budowlanego Zamawiajgcy udzieli przedstawicielowi Wykonawcy
petnomocnictwa do wystgpienia z wnioskiem o wydanie ZRID.
Po ztozeniu przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji ZRID nie pdzniej jednak niz przed uptywem 30
dni przed terminem wykonania Etapu | Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu egzemplarz Projektu
Wykonawczego wraz z zasadniczym przedmiarem robét .
Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce dokona oceny Projektu
Wykonawczego wraz z TER.
W przypadku gdy Zamawiajagcy wniesie uwagi Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
odpowiednich zmian, korekt czy uzupetnien w dokumentacji Projekty Wykonawcze w terminie 7 dni.
Dochowanie przez Wykonawce terminu 7 dni Strony uwaza¢ beda za wykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw dla Etapu lll w terminie.
Ocena Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za tres¢ opracowanych przez
Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za tres¢ Projektu
budowlanego, Projektu wykonawczego oraz innych Dokumentéw Wykonawcy w szczegdlnosci za
powstate szkody badz konieczno$¢ wykonania zmian w tych Dokumentach z uwagi na rozbieznosci
miedzy zatozeniami przyjetymi w czasie opracowywania Dokumentéw Wykonawcy, a stanem
faktycznym. Ewentualne roboty dodatkowe czy roboty stracone Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
bez dodatkowego wynagrodzenia.
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§6.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie
okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajgce
z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Teren Budowy w terminie 7 dni roboczych po dostarczeniu mu
przez Wykonawce decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci umozliwiajgcej realizacje
Inwestycji wraz z oswiadczeniem kierownika budowy i kierownikdw robét. Przed terminem jednak nie
pozniej niz na 7 dni roboczych przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z Prawem budowlanym (dalej jako ,,Plan BiOZ”),

b) Organizacja Wykonania Inwestycji, zgodnie z postanowieniami SIWZ,

c) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,

d) PZJ, o ktérym mowa w § 14,

e) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

Zamawiajgcy badz Inzynier Kontraktu majg prawo do zgloszenia uwag Ilub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pismie przez
Przedstawiciela Wykonawcy iPrzedstawiciela Zamawiajagcego oraz Inzyniera Kontraktu wraz
z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Dziennik budowy

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na
Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy na ktdrej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopdw przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty
okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wiasciwe warunki prowadzenia okresowych i
doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na
Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu, w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00m od jego granicy,
pomieszczenia biurowe, w ktérym przechowywane beda dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Plan BiOZ i inne. Wykonawca powinien udostepni¢ do
wytgcznej dyspozycji Zamawiajgcego jedno pomieszczenie o powierzchni minimum 12m?, wyposazone
w biurko, krzesta, oswietlenie, ogrzewanie, instalacje elektryczna.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym
wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjne;j.
Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktére znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie
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na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowa,
w szczegoélnosci takie jak: odpady, resztki materiatéw budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegdlnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w ktdrym
Wykonaweca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczeristwa zaréwno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robét.

Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wtasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce — przedsiebiorce $wiadczgcego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu Budowy
od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu Zamawiajgcemu po dokonaniu bezusterkowego odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli
posesji sgsiadujgcych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszaréw na ktdrych prowadzone beda
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce witasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym osobom i
organom, w szczegdlnosci udostepniajgc Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wiascicieli posesji sgsiadujgcych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkaricéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw
na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w przypadku
jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map, schematéw
badZ rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajgc je bezposrednio zainteresowanym
mieszkaicom, w sposdb pozwalajagcy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez kazdego z
zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia zmian
w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.

§7.
ROBOTY BUDOWLANE | UStUGI POWIAZANE
Realizujgc obowiazek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt b) Wykonawca, zgodnie z Umowa:
a) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montazowe:

a nadto:

b) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz z wycinkg
drzew i krzewow,

c¢) uzyska na rzecz Zamawiajacego decyzje ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz
doprowadzi do uzyskania decyzji ostatecznej,

d) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu
dostarczonym przez niego oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do dnia
Odbioru Koncowego,
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e) uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego jezeli bedzie to wymagane,

f)

zapewni biezaca obstuge geodezyjng,

g) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego, zwigzanych

z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

h) sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

j)

wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie wymaganym
przepisami Prawa Budowlanego oraz ZRID, wystepowaé bedzie w imieniu Zamawiajgcego w
postepowaniu dotyczgcym uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie w terminie okreslonym
Umowag; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy,
wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne $wiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla cato$ciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposéb okreslony
Umowa, w szczegdlnosci w sposdb zgodny z Dokumentacjg Projektowg i SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywa¢ dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajgca z art. 46 Prawa budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania robot
budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany , Projekt Wykonawczy.
W toku realizacji Inwestycji Zamawiajagcy moze polecié¢ wystgpienie o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie czesci obiektéw wykonanych w ramach Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w zakresie przebudowy elementdw infrastruktury
i nawierzchni podlegajacych rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez
zapewnienie spetnienia wymagan gestoréw sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi
pracami oraz odbioru przez gestoréw sieci przebudowanych elementéw infrastruktury.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

§8.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie w wysokosci:
zt  netto (stownie: ),

powiekszone o obowigzujacy stawke podatku VAT (__%) tj. zt brutto, w dalszej

czesci Umowy jako ,,Wynagrodzenie”.
Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego z Etapdw lub
Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3 ust 2 punkt a,b,c, do wysokosci liczonych
nastepujacy sposoéb:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapdw I.1 — 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw 1.2 — 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw 1.3 —2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapow Il.1 — 18 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapoéw I1.2 — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy;

f) Pozrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapdw 11.3 — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy

g) Pozrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapow I.4 — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy

h) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw 1.5 — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy

i) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapdw 1.6 — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy

j)  Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw 11.7 — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy

k) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapdéw 11.8 — 5% Wynagrodzenia Wykonawcy
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I) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu Ill i dokonaniu odbioru koncowego — 10%
Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonanie podetapow w ramach Etapu Il rozliczane bedzie po zakonczeniu i

skutecznym , bezusterkowym odbiorze danego podetapu.

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich

zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te

nie sg wprost wymienione w ktérymkolwiek z postanowien ust. 2 powyzej.

Wykonaweca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem

Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury

i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi sSwiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich robot budowlanych i innych swiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to

niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy tez nie,
jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci mogt je przewidzie¢) oraz wszelkich szczegétowych
obowigzkéw przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje

w szczegdblnosci:

a) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak réwniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robdt, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, w tym Projektow Wykonawczych, koszty uzyskania niezbednych
danych, opinii, uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy,
oraz koszty wszelkich innych swiadczen, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
zakonczenia Przedmiotu Umowy,

b) wszelkie koszty zwigzane z realizacja obowigzkdw obejmujgcych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegdlnosci wskazanych w §19
Umowy,

c) koszty wszelkich robot, czynnosci, materiatéw i rozwigzan nieopisanych lub niewymienionych w
Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej

- zostaty one uwzglednione na podstawie PFU oraz oceny ryzyk zwigzanych z realizacjg Przedmiotu

Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji sg ujete

w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

§9.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktérych mowa w § 17 Umowy
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2) oswiadczenia o odmowie tych Odbioréw,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzar w imieniu
Zamawiajacego.
§10.
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania
Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, jest:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazaé inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy —
zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej
W razie powotania dwdch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.
W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie
umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w
stosunku Zamawiajacego dopiero z chwilg ztozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub
Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegolnosci kierownicy budowy i robét, winny wtadaé jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym
komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy. Thumacz taki winien posiada¢ umiejetnosc¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie, jak
i piSmie oraz dysponowac przynajmniej podstawowgq wiedzg techniczng w zakresie w jakim wykonywac
bedzie ttumaczenia.
Do wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione
osoby:

a) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:

Imie
Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

b) koordynator zespotu sprawujgcego nadzdér autorski:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

c) kierownik budowy:
Imie

Nazwisko

tel. kom.
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e-mail

kierownik robét drogowych:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

kierownik robét konstrukcyjnych:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

kierownik robét instalacyjnych:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

kierownik robét teletechnicznych:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

kierownik robét terendw zielonych:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

Zmiana ktdrejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zaakceptuje on
kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SIWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.

Zamawiajgcy jest upowazniony do zgfaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegdlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca

bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 3 oraz ust. 6 w trybie okreslonym w niniejszym

paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
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§11.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywac¢ sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
a) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
b) w imieniu Zamawiajgcego: Zarzad spotki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z 0.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisa¢ inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
a) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Plac Wiosny Luddw 2,

61-831 Poznan
b) Wykonawca:

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu mogg, w formie tréjstronnej
notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktérych komunikacja miedzy
Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna, w szczegdlnosci w formie e-mail.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego pisemnie
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonaweca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy beda wprowadzane jedynie przez
osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz dodatkowo przez kierownika robdt terenéw
zielonych i inspektora nadzoru terenéw zielonych.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie okreslonym
w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami prawa lub praktyka obrotu
wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust. 1-2.
Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania cotygodniowych Rad Budowy oraz miesiecznych Narad
Koordynacyjnych. Niezaleznie od odbywajgcych sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy,
Zamawiajgcy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ w formie pisemnej z minimalnym
wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazujac proponowany termin
uzgadniajgc z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie
sporzadzona notatka, ktdra po akceptacji przez Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontrakt albo oswiadczenia Inzyniera Kontraktu o
akceptacji okreslonych dokumentéw, odpowiednia osoba umocowana przez Inzyniera Kontraktu
parafuje przedstawione dokumenty dodajgc adnotacje ,, akceptuje”.
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Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakoriczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac (rzeczowo-finansowy). Raport ten obejmowaé bedzie zaréwno
wykonywania Dokumentacji Projektowej jak i realizacji robét.

§12.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyziszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci robot
budowlanych i towarzyszacych, planujgc dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do godz. 20.00,
przy czym oczekiwaniem Zamawiajgcego jest aby Wykonawca wykonywat roboty do godz. 22.00. Roboty
budowlane powinny by¢ realizowane w sposdb powodujgcy minimalizacje ucigzliwosci dla oséb trzecich,
ze szczegblnym uwzglednieniem przechodnidéw, mieszkaincow oraz witascicieli i najemcéw budynkdw lub
lokali potozonych w sgsiedztwie Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robot bedg
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajgce wymogi wskazane w SIWZ, jezeli SIWZ takie przewiduje.
We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiejs$ czesci Przedmiotu Umowy
musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego w celu uzyskania jego stanowiska albo okreslonego
dokumentu (petnomocnictwa etc.), Wykonaweca ztozy taki wniosek z takim wyprzedzeniem, by zajecie
przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajgcym
z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.
W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, o ktérej mowa w §7 ust. 1 powyzej oraz w razie
koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie postanowien, decyzji, zezwolen, uzgodnien i
innych dokumentdw, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 5 powyzej w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownego petnomocnictwa osobie wskazanej przez
Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
petnomocnictwo niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia
Wykonawcy. Zamawiajgcy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do wskazanej przez
Wykonawce osoby, odmoéwié udzielenia petnomocnictwa.

§13.

MATERIALY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie bedg jego witasnoscig i bedg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Na kazde zgdanie Inspektoréw Nadzoru, Inzyniera Kontraktu, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania
w budownictwie. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowac wstrzymaniem robdt
przez Zamawiajgcego lub odmowg dokonania odbioru elementu robdét.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu dokumentow
potwierdzajgcych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwosé
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.
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4. Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzgdzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera Kontraktu
whiosek materiatowy potwierdzajgcy zgodnosé jego parametréw z Umowg, w tym Dokumentacjg
Projektowgq oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby — spetnienia
wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

5. Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktédrych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos$¢, opatrujgc przedstawione dokumenty swoim podpisem z
adnotacja ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.

6. Wbudowanie materiatéw lub urzagdzen moze nastgpic¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyzej.

§14.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT
1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazaé stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegdétowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.
2. Najpdziniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji Program Zapewnienia Jakosci, ktdry zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci:

a) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig,

b) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,

c) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzadzania jakoscig,
d) procedury akceptacji materiatéw i wyrobow budowlanych.

3. Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezern do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uzna¢, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z Umowg, Zamawiajgcy moze
wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagac, wstrzymacd realizacje robdét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zagdania zmiany termindw wykonania zaméwienia.

§15.
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §8 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 13,00 zt netto (stownie: trzynascie 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 15,99 zt brutto (stownie: pietnascie ztotych 99/100
brutto)

- autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej
,Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w &8 ust. 1
Umowy (stanowi jego czesé), a w kazdej z kwot wynagrodzenia,
o ktérych mowa w §8 ust. 2 zawiera sie kwota 1 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto), tj.
tgcznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) za przeniesienie
praw autorskich do Utworéow w ramach tego Etapu. Kwota ta obejmuje rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy Utwordw.

b) przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj.
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wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw a takze
na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.

c¢) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 7.

2. Wykonawca wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposréd Podetapdw realizacji
Przedmiotu Umowy jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto), tj.
tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) tytutem
przeniesienia praw autorskich do Utworéw wykonanych w ramach tego Podetapu.

3. Wykonawca, przekazujgc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw, dokumentac;ji i
innych materiatéw w ramach kazdego z Podetapow, przedstawi oswiadczenie witasne, ze dysponuje
na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je skutecznie w
zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od
wad, w tym praw i roszczen osob trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/éw.

4. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem
praw 0s6b trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu/éw lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego
petng odpowiedzialnos$é odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci szkode bezposrednig, koszty
pomocy prawnej Swiadczonej w celu obrony interesdw Zamawiajgcego oraz réwnowartosé
Swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen oséb trzecich bedacych
autorami utwordw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/éw. Powyzisze nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wspétdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej obrony przed
roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do ww. Utworu/éw

5. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) liste wszystkich 0sdb biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/éw, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie umodw tgczacych ich bezposrednio z Wykonawcg, czy tez
umow taczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdej osoby wskazany zostanie réwniez podmiot, z ktérym wigzata go umowa, na podstawie
ktorej brat udziat w przygotowaniu Utworu/éw,

b) pisemne os$wiadczenie/a ww. 0séb potwierdzajgce okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majgtkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Oswiadczenia te winny zawieraé¢ réwniez
stwierdzenie, iz czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowg nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 lit a). Oswiadczenia te takze winny zawierac
stwierdzenie, iz kazda z osdb, o ktorych mowa w ust. 5 lit. a) powyzej zobowigzuje sie nie
wykonywa¢ wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworéw w sposéb
ograniczajacy, utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu korzystanie z Utwordw.

6. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegélnosci nieograniczonego prawa do: korzystania
z Utwordw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan
oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen
Wykonawecy lub autora/ow, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/
Ow utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

7. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a)z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za przeniesienie autorskich praw majatkowych
i to bez podpisania odrebnej umowy o skutku rozporzadzajgcym, oraz

b) bez ograniczenn co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:
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1) uzytkowanie utwordw, ich elementéw, fragmentdéw i opracowan na wfasny uzytek, uzytek
swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywanie na podstawie Utwordow robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdlnosci dokonywanie
twoérczych  (lub  nietwodrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnienn, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania jej wad),

4) utrwalanie Utwordw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie papierowe;j,
na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepnianie i publikowanie Utworédw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordéw takze w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieé do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegélnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

6) zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg s$wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego
rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty
SD itd.),

7) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;j,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komodrkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocga wizji lub fonii przewodowej

i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

nadawanie za posrednictwem satelity,

reemisja,

wymiana nosnikéw, na ktérych Utwér utrwalono,

wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach

kompilacji lub potgczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobdw reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposdéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych z
wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu w cafosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego) zmierzajgcych
do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wtgczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, do projektow umdw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej
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koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy
wynikajgcych z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi)
prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyzej.

8. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utwordw, Zamawiajacy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

9. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.)
i nie naruszy praw majatkowych osdéb trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych oséb.

10.Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca potwierdza rowniez, przy tworzeniu Utworéw nie postuzyt sie elementami innych utworéw,
w szczegblnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

11.Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg obcigzone zadnymi prawami
0s6b trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie
wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w
ust. 1 powyze;j.

12.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do Utworéw stanowigcych
przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach niematerialnych,
Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcdw z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, koszty sagdowe
i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi
roszczeniami.

13.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia przez
osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa w ust.
12 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie
beda mogli wykonywad uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na witasny koszt uzyska od oséb
uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na
wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do przedmiotu Umowy przeniosty na
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgéd, zezwolen i
upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

14.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

15.Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca udziela nieodptatnie Zamawiajagcemu wytacznej licencji do
korzystania z Utworu/éw wytworzonych, w ramach realizacji kazdego z Etapdw realizacji Przedmiotu
Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, okreslonych w ust. 7 lit. b) powyzej .

16.Zamawiajgcy moze upowaznic inne osoby do korzystania z utworu/éw w zakresie uzyskanej licencji.

17.Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/éw w ramach danego Podetapu realizacji Przedmiotu
Umowy do momentu zaptaty za majgtkowe prawa autorskie, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a) powyzej.
Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przez Wykonawce.

§16.
PODWYKONAWSTWO
1. Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamodwien publicznych ,umowg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpfatnym, ktdrej przedmiotem sq
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ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamodwienia publicznego, zawartq miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcqg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym podwykonawcq lub
miedzy dalszymi podwykonawcami”.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo:

a) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ dokfadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

b) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
c) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyziszaé wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac okreslonego w TER

d) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

e) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

f)  kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcéw) iprzewidywaé ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

g) wymdg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

h) wumowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawiera¢ beda
kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje sie
jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia
z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

i) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

j)  w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w  zakresie dokonanego  potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu zwrotu
zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia;

k) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamodwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamdwienn Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
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dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych
w zakres przedmiotu owe] odrebnej umowy wymaga¢ bedzie zawarcia osobnej umowy
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca),

m) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyziszaé wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

n) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekraczaé termindéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych
W niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbada¢ zgodnos¢
otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreSlonych w SIWZ oraz
w §16 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §16 ust. 5 Umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §16 ust. 7 Umowy,
w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezern Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §16 ust. 5 Umowy, jak
rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej
umowy w wersji przedfozonej do zaakceptowania Zamawiajagcemu, do ktérego nie wnidst zastrzezen.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w SIWZ. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §16 ust.
9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy §16 ust. 1-9 Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §16 ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w §16 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi

w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktédrych mowa w §16 ust. 16, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajcy w zaleznosci od sytuacji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w

terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w §16 ust. 16 lub od dnia

w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci

Wynagrodzenia Wykonawecy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamdwien podobnych z udziatem podwykonawcow Zamawiajgcy wymaga

zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robdét.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajagce z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowiend publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. W tym celu Wykonawca przedktada

Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania —

zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§17.
ODBIORY
Wykonanie przedmiotu Umowy oraz poszczegdlnych Etapdéw potwierdzone zostanie w drodze
nastepujacych protokotéw :
a) Protokdt Odbioru robét zanikajgcych lub podlegajacych Zakryciu,
b) Protokotami Odbioréw Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie kazdego
z Etapéw realizacji Przedmiotu Umowy,
c) Protokotami Odbioréw Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie
kazdego z Podetapodw realizacji Przedmiotu Umowy,
d) Protokotem Odbioru Koncowego— potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
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Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajagcym prawidtowe zakoriczenie okresu rekojmi.
Wytacznie Odbiér Koncowy stanowié bedzie o nalezytym wykonaniu przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Umowy.

2. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane beda nastepujgce odbiory robét:

a)

odbiory robét zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty,
a nastepnie przywrdcic¢ stan poprzedni na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma
odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania o
takim fakcie oséb trzecich.

b) Odbiory Etapow i Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy:

1) gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie,

a) zgtaszajac gotowosé do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawi¢ zakres prac lub robét wykonanych w ramach danego Etapu/Podetapu, ich wartosé
oraz dotgczy¢ w przypadku udziatu podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji
robot budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia),
oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw
dokonanych wyptat z tego tytutu. Dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec
ktdrych nie powstato zadne zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym
okresie zadnych robét budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych
w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce.

2) Z wytaczeniem Etapu | zgtoszenie winno by¢ sporzgdzone przez kierownika budowy, opatrzone
podpisami 0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystgpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete Etapem lub Podetapem nie zostaty
wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odmowi odbioru, z zastrzezeniem
postanowien pkt 5 ponize;j.

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

6) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej.

7) Zamawiajacy przystapi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

8) w przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzit wady nieistotne, o ktdrych mowa w pkt 5, a Wykonawca
usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia o ktérych mowa §29
ust. 1 Umowy nie beda miaty zastosowania,

9) z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadzg protokét odbioru Etapu.
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10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu

11)

odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmujgcej naleznos¢ za wykonanie danego Etapu lub
Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,

protokét odbioru Etapéw lub Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §29 Umowy.

c) Odbiér Konncowy Przedmiotu Umowy:

1) gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié

Zamawiajgcego na pismie,

2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika

budowy do Dziennika Budowy stwierdzajagcy wykonanie wszystkich obowigzkédw wynikajacych

z Umowy i gotowos¢ do dokonania Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora

nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowos$¢ do przeprowadzenia Odbioru Koricowego.

Whpisu tego dokonuje inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie z nastepujgcymi

dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

a.
b.

Dziennikiem Budowy,

geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy deszczowych sporzgdzona ma byé na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspéfrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku
* txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspodtrzedne i rzedne nalezy podawad z dokfadnoscig do co najmniej dwdéch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikoéw) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

wynikami  pomiaréw  kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatéw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy
— sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacjg powykonawczg — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf oraz .dwg,

zbiorczymi zestawieniami ilosci wykonanych robét budowlanych — sporzgdzone w 3
egzemplarzach,

zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdét budowlanych,
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru — sporzgdzone 3 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczgce przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

protokotami odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych — sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
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k. protokotami odbioréw technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami
i odwodnieniem, o$wietlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane z uzytkownikiem -
WZDW w Poznaniu - sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

I.  kopig zawiadomienia, o ktdrym mowa w & 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczeniem kierownika budowy
kierowanym do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m. ramowa instrukcjg eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierad liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania
— sporzadzona w 3 egzemplarzach,

n. zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci
z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg
zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych —
sporzgdzone w 3 egzemplarzach

o. oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty catosci wynagrodzenia, naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji robét budowlanych
zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow,
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe umocowang do reprezentowania
Wykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do sktadania takich
oswiadczen w imieniu Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ nie przyjecia
oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby nieumocowane

p. oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw potwierdzajace
otrzymanie catosci wynagrodzenia naleznego za udziat w realizacji robét budowlanych
zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z zobowigzaniem sie do niedochodzenia w przysztosci
w stosunku do Zamawiajgcego roszczen zwigzanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty
budowlane zwigzane z Przedmiotem Umowy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby
umocowane do skfadania takich oswiadczen w imieniu podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nie przyjecia oswiadczen
nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby nieumocowane.

g. dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,

4) Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego w terminie 5 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koicowego Przedmiotu Umowy,

5) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powofang przez
Zamawiajgcego sktadajacg sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

6) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badzZ zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej,

7) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajacy odmawia odbioru, wyznaczajac Wykonawcy termin usuniecia wad,
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8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci do
Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,
9) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru,
10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
o ktérych mowa w §29 ust. 1 nie bedg miaty zastosowania,
11) Komisja powofana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokdt Odbioru Koricowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,
12) w czynnosciach Odbioru Koricowego moga brac udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,
13) Odbidr Koricowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
d) Odbidr Ostateczny - po uptywie okresu rekojmi udzielonej na Przedmiot Umowy

1) wterminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale Przedstawicieli
Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru ostatecznego robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym okresie.

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem
z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailows).

3) lJezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie
potwierdzg nalezytego wykonania robdét budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan
dodatkowych obcigzy Wykonawce.

§18.
PLATNOSCI
. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu
odbioréow Podetapdw lub Etapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych HRF realizacji Przedmiotu
Umowy oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy.
. Podstawa wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie wiasciwego odbioru.
Faktury nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
przedmiotowego odbioru.
. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek
zataczenia do faktury oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub
Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz zestawienia, o ktdrym mowa w § 22 ust. 4.
. Podstawag wystawienia faktury koricowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie Odbioru
Koncowego.
. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koncowego, Wykonawca
ma obowigzek zatgczenia do faktury koricowej oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron
protokotu Odbioru Koricowego oraz zestawienia, o ktorym mowa w § 22 ust. 4.
. Faktury beda ptatne przez Zarzad Drég Miejskich - Dysponenta zadania i srodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego — przelewem w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
wymaganymi dowodami zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiadad nastepujgce
oznaczenie nabywcy:
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Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-626 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludéw 2.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w Umowie, w tym w § 18, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Wstrzymana czes¢
naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.

Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Faktury realizowane bedg na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zostaé
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajgcy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu. W
takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §18 ust. 11, a nie
od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac bedzie
cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktéorym nastgpito
faktyczne przekazanie elementdw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaswiadczenie
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez witasciwy podmiot faktury oraz sporzadzenia karty
przekazania odpadu.

§19.
ORGANIZACJA RUCHU
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania objazdow, przejazdéw, przejs¢ i drég tymczasowych
oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu (COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i
demontazu COR; w szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:
a) wykonania tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,
b) zawarcia niezbednych umoéw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztéw,
c) przygotowanie terenu,
d) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe,
e) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kfadek, chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f)  wykonania tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,
g) zakupu i poniesienia kosztéw zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatow,
h) zapewnienia niezbednych czynnikow produkgji.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdéw, przejazdéw, przejsc¢ i drég tymczasowych oraz
organizacji ruchu, a w tym do:
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a) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

b) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéw awaryjnych

c) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw, ramp, barier, oznakowan i drenazu.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu, a w tym:

a) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen obcych.

Wykonawca zobowigzany jest wdrozyé i uruchomi¢ organizacje ruchu zgodng z Dokumentacjg

Projektowg, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikdw ruchu

drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystow, do dnia

dokonania odbioru koricowego.

§20.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 2 przy
realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowaé bedzie:
a) obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejgcego przed

rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
b) prawem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie

z §30.
W przypadku gdy konsekwencja realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w
szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze wytwodrca
ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezgcego
kompletowania dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpadodw.

§21.

MEDIA
Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z medidéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestordow sieci, dostawcéw medidw inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§22.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swdj koszt w obrebie Terenu Budowy
w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy, 2 tablic przedstawiajgcych m. in. wizualizacje
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Zadania inwestycyjnego oraz informacje o zakresie i terminach realizacji Zadania inwestycyjnego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tablicy informacyjnej zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatacznik do SIWZ. Wielkos¢ tablicy minimum 1,5m x 3m, do ustalenia w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac aprobate
Zamawiajgcego co do tresci, wygladu tablic i ich rozmieszczenia na Terenie Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej(w formacie RAW
i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie
o kacie widzenia 100 O oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb
nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVl o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie
JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb) z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Etapu Il oraz cyklicznego przekazywania materiatéw
Zamawiajgcemu, w terminach przez niego wyznaczonych. llo$¢ urzadzen rejestrujacych, ich rozstawienie
na Terenie Budowy oraz pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w
termie do 10 dni od przekazania Terenu budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego
rejestrowania przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zgtosi uwagi, ktdre Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Na polecenie Zamawiajgcego ilo$¢ oraz
rozstawienie urzadzed moze zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem
Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych
nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentéw lub
materiatdow obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez
Zamawiajgcego niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajgce zgodnos¢ przetwarzania danych
osobowych z prawem.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych
w zwigzku z Umowg, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym. Wykonawca nie bedzie
publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi informacji
uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie, z wytgczeniem sytuacji
kiedy obowigzek udostepnienia informacji wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca po odbiorze danego Etapu oraz Podetapu zobowigzany jest do przygotowywania
zestawienia zrealizowanych w jego ramach prac w rozbiciu na poszczegdlne branze i zakresy wraz
z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czes¢ sktadowg catkowitego kosztu danego
Etapu lub Podetapu. Jezeli przedmiotem odbioru danego Etapu lub Podetapu byty réwniez inne ustugi
m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w
przedmiotowym zestawieniu. Powyzszy wymag nie dotyczy Podetapow lub Etapow wykonywanych w
ramach zadan wskazanych w § 1 ust. 1 pkt a) i c).

§23.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKEAD RYZYK
Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody i inne nastepstwa
realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.
Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich oraz wszelkich szkdd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.
Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy, oraz wyrzadzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt.
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W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt otoczenia miejsca budowy, drég,
instalacji podziemnych bgdZ majgtku Zamawiajgcego, na wtasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujy uszkodzenie ciata, smier¢, szkode w mieniu
stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.

§ 24.

WYSTAPENIA WYKONAWCY
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce w toku realizacji Umowy wystgpienia okolicznosci
wptywajgcych na realizacje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz z
przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie wystgpienia, w szczegdlnosci w
przypadkach o ktérych mowa w §31 Umowy.
Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.
Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. W przypadkach,
w ktdérych konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, zatwierdzenie wystgpienia stanowi
dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z
chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 25.

POLECENIA ZAMAWIAJACEGO
W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkéd lub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbidrki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie tymczasowe wstrzymanie
catosci lub czesci robot lub zmiana kolejnosci wykonywania robdét, Zamawiajagcy moze polecic¢
Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania okreslonych przez siebie prac oraz
zabezpieczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.
Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposob i bedg je stosowaé w takim zakresie, by
pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 144 tej ustawy.
W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych lub zamiennych z
ktérymi zwigzana bedzie koniecznos¢ zawarcia aneksu do Umowy lub odrebnej umowy, Wykonawca
przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét lub prac innego rodzaju
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i
transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie
,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktéorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla
Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapéw procedury przygotowania
do zawarcia aneksu lub nowej umowy.
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§26.

REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecznej rekojmi Przedmiotu Umowy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) zapewniajac, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od wszelkich wad — tak
fizycznych, jak i prawnych z zastrzezeniem, Zze okres rekojmi dla: oznakowania poziomego
grubowarstwowego wynosi 36 miesiecy; oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 12
miesiecy; zrédet swiatta wynosi 12 miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu Odbioru Koricowego.
W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego czesci,
Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w
catosci lub czesci na wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu
catosci lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wykonuje prawa z tytutu rekojmi sktadajac na pismie zgdanie spetnienia zobowigzan
Wykonawcy okreslonych w ust. 3. Zgdanie moze zostaé réwniez wystane poprzez fax lub drogg e-mail.
Wykonawca nie moze odmoéwié wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi, w szczegdlnosci usuniecia wad
stwierdzonych w toku rekojmi, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.
Okres ten moze zostac wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy
uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.
O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawecy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Niezalezenie od powyzszego obowigzku  Wykonawca
zobowigzany bedzie do niezwtocznego, natychmiast po powiadomieniu przez Zamawiajgcego,
zastosowania niezbednych srodkdw zaradczych majgcych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i
ptynnosci ruchu drogowego w miejscu wystepowania wady.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
W trakcie okresdw rekojmi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyzej, Strony bedg przeprowadzaé
przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig okreslong w SIWZ i z udziatem oséb w niej wskazanych. W toku
przegladdéw gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz prawidtowos$é wykonywania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych rekojmi

§27.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca
whniost przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w  wysokosci 10 % wartosci brutto

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegélnosci obowigzek uiszczenia przez

Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.
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W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie
zostat sporzadzony protokdt odbioru koricowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w §27 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienieznej, Wykonawca whniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany
powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koricowego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§28.

UBEZPIECZENIE
W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.
Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 25 000 000,00 zt (stownie: dwadziescia pie¢ milionéw
ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W terminie 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
aktualng polise.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzonej za zgodnosc¢ z
oryginatem, o ktérej mowa w §28 ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego
podpisanej Umowy.
. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody opfacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy z
winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego o powyzszych
okolicznosciach.
. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.
. Strony ustalajg nastepujacy zakres ubezpieczenia:
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1. odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:

— odpowiedzialnos¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetych
ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja Umowy, wtym szkody wyrzadzone wskutek
niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub z winy umysinej,

2. odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja
Umowy, za ktdre osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

3. odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) powstate
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

4. franszyzy redukcyjne nie wieksze niz 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych);

5. ubezpieczenie ma dotyczy¢ wytacznie szkdd zwigzanych z realizacjg Umowy (polisa dedykowana dla
Inwestycji);

6. umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sagdem witasciwym dla dochodzenia
roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie polski sad

powszechny.
§29.
KARY UMOWNE
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi

w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu | realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 17.000,00 zt (stownie: siedemnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdinienia,

b) w przypadku opdzinienia w realizacji Podetapu .1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 8.000,00 zt (stownie: osiem tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

c) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowna
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

d) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu .3 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

e) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu Il realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 90.000,00 zt (stownie: dziewiecddziesiat tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

f) w przypadku opdzinienia w realizacji Podetapu II.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadziesScia tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

g) w przypadku opdinienia w realizacji Podetapu Il.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

h) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

i) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowna
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

i) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.5 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowna
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

k) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.6 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

I) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.7 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

m) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.8 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

n) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu lll realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
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w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu Ill.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 13.000,00 zt (stownie: trzynascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu IIl.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktéorym mowa w § 18 ust. 10 - karg
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego — karg umowng w wysokosci 40.000,00 zt
(stownie: czterdziesci tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg umownga
w wysokosci 25.000,00 zt (stownie: dwadziescia piec tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce bgdz Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie
postanowien Umowy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych), za kazdy dzien
opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 16 ust. 7 i 9 Umowy, poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo lub zmian tych uméw - kazdorazowo kara
umowna w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych),

w przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcdw niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, kazdorazowo za kaidy dostrzezony przypadek - karg umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu —karg umowng w wysokosci 15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opodznienia,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem,
kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §28 Umowy — karg umowng w wysokosci
20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych), za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez Wykonawce oraz
podwykonawcdw zasad wynikajgcych z planu BIOZ — karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 22 ust. 3 Umowy — karg umowng w
wysokosci 15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymagane] przepisami decyzji o zezwoleniu na zajecie pasa
drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci 15.000,00 zt (stownie:
pietnascie tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.
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Naleznosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegoblnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego wartosc kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ponidst szkode.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze po zakoniczeniu Przedmiotu
Umowy badz odstgpieniu od Umowy przez jedng ze Stron.

§30.
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezgcych po stronie po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa, Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych

robot na dzien odstgpienia w zakresie potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz

Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od powziecia

informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia, w szczegdlnosci w przypadku kiedy:

a) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie okreslonym
w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robot w terminie okreslonym w HRF,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i
nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

d) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajgcemu w procedurze okreslonej Umowa,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg
Projektowg, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

f)  Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w §20 powyzej,

g) w przypadku opdznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do termindw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub termindw okreslonych w HRF, przekraczajgcego 20 dni,

h) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy, w takim
zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot przez Wykonawce,

i) w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania zaptaty
przez Wykonawce.

j)  sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

k) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania przestanego
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mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia obowigzkdéw
wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowa realizacje Umowy,

I)  Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,

m) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy,

n) jezeli kary umowne, ktdrymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, przekroczg kwote
20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowg inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

c) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw,
konstrukcji lub urzgdzen zakupionych do realizacji Umowy, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét,

d) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za nie.
Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego
obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty
zostang potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

e) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robot w
toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania

odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od

Umowy.

Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex tunc),

czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc)

z momentem ztozenia osSwiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktdérych

sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy

rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi (na warunkach okreslonych w Umowie).

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od

Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa.

§31.
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej okreslonych

okolicznosci:

a) udzielenia przed terminem zakornczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, tzw. zamdwien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 PZP — zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi udzielenia i realizacji zamdéwienia podobnego na realizacje zamdwienia
podstawowego,

b) wydtuzonych terminéw opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych
termindw spraw urzedowych, majgcych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych
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przez Wykonawce (przyjeto jeden miesigc od daty poprawnie ztozonego, kompletnego wniosku
wraz z kompletem wymaganych zatgcznikéw) — zmiana termindéw realizacji Umowy o liczbe dni
trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajgcych jeden miesigc albo 14 dni,
koniecznoscig zmiany Przedmiotu Umowy spowodowang wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujgcg tym, ze Wykonawca
przy dofozeniu nalezytej starannosci, ze wzgledéw obiektywnych nie moze wykonaé zmienionego
Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamdéwienia podstawowego — zmiana terminéw
realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty robot,
realizacjg w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z Przedmiotem Umowy, powodujgcg
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan — zmiana termindéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi wykonywania wskazanej wyzej odrebnej
umowy na realizacje Umowy,
wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania czynnosci, do
ktorych wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organdéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamoéwienia w catosci badz w
istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotdw trzecich lub organéw wtadzy
publicznej wptywajag na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okoliczno$ciom - zmiana terminu lub terminow
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.l ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany — zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub
wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa, ktdéra wejdzie
W zycie po zawarciu Umowy
— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegétowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyisze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w Umowie, okolicznos$¢ taka
poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci, o ktérej mowa w § 30 ust. 1. W tym
przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy odstepuje od Umowy w
catosci badz w czesci.
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j)  podjecia przez Wykonawce decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia,
ktdra miata by¢ realizowana sitami wiasnymi wykonawcy lub decyzji o rezygnacji z planowanego
podwykonawstwa na rzecz wykonania czesci zamdwienia sitami wtasnymi wykonawcy lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem
postanowien § 16 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 PZP,

k) w przypadku wydania przez Zamawiajgcego Polecenia wstrzymania wykonywania robot zgodnie z
§25 Umowy - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy, a

okreslonych w ust. 1, w formie Wystgpienia, oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych

okolicznosci na wykonanie istotnej czesci bgdz catosci zamowienia w odniesieniu do obowigzujgcego

HRF.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia

odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytgcznie za szkode, ktérg moze

wyrzadzi¢ umyslinie.

§32.
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIOW
Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajgcym
Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawecy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikowy).
Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §16 Umowy.
Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdéwienia winno
zabezpieczad roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez kazdego z Wykonawcdéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego
z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania z
zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcéw doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy
w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.
W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajagcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o
udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedfozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o
udzielenie zamodwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac¢ jednoznacznie, ktdry z
Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o
udzielenie zamdéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto ktdrego
z Wykonawcdw Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢é umocowany przez wszystkich Wykonawcow do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,
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5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcodw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia.

§33.
ZAKAZ CESJI
Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci dokonac cesji
praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych

§34.
WEASCIWOSC SADU
1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

§35.
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowe niniejszg sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a 4 (stownie: cztery) egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

Plan Sytuacyjny.

SIWZ wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego.

PFU z zatgcznikiem.

Oferta Wykonawcy, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy.
Opis Przedmiotu Zamodwienia.
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