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Projekt dofinansowywany ze $rodkéw UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 — OS$ Priorytetowa 3: Energia — Dziatanie 3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilno$¢ miejska — Poddziatanie 3.3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska
w ramach ZIT dla MOF Poznania— umowa nr RPWP.03.03.03-30-0010/17-00

UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny
Ludow 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539,
NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 z
reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy Zamawiajgcym

a
z siedzibg w przy
ul. , Zarejestrowang pod numerem W rejestrze przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w
__Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o Kkapitale zak’fadowym
PLN, NIP , REGON

reprezentowang przez:

/
zamieszkatym/zamieszkatg

w , przy ul. , prowadzacym/prowadzgca

dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg z siedzibg

w przy ul. , Wpisanym/wpisang do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej

w systemie teleinformatycznym przez ministra wilasciwego do spraw gospodarki, NIP
, REGON

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tgcznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
zwana dalej ,,Umow3g”.

Poznarniskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan
powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spofce Poznanskie Inwestycje Miejskie
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, zmienionego Zarzgdzeniem
nr 946/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia z dnia 21 grudnia 2017 r., a takze
petnomocnictw udzielonych spofce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan
inwestycyjnych oraz Wskazan do Realizacji przekazanych przez Zarzad Transportu
Miejskiego - dysponenta Srodkéw <z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na
sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w ftrybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych.

*

1) Zamawiajgcy realizuje przy wsparciu dofinansowania inwestycje pn. ,,Korekta
funkcjonowania ukfadu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu” (dalej jako
Jnwestycja” lub ,Zadanie Inwestycyjne”),

2) celem Zamawiajgcego jest realizacja Inwestycji w formule projektuj - buduj,

3) elementem tej Inwestycji bedzie korekta funkcjonowania uktadu komunikacyjnego
w rejonie ronda Rataje w Poznaniu,

4) konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego oraz
projektu wykonawczego dla catego Zadania Inwestycyjnego wraz z opracowaniami
powigzanymi oraz uzyskanie odpowiednich pozwolen, zezwolen, zgdd, zatwierdzen,
uzgodnien oraz decyzji administracyjnych upowazniajgcych do wykonania robot budowlanych
oraz oddania Inwestycji do eksploatacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) intencjg Stron jest umozliwienie Zamawiajgcemu petnego i w zaden sposob
nieograniczonego korzystania ze wszystkich projektéw, opracowan, dokumentacji,
dokumentéw i innych materiatbw wytworzonych na potrzeby Umowy, a takze
nieograniczonego dokonywania w nich zmian lub powierzenia innym podmiotom dokonywania
takich zmian oraz korzystania z tak zmienionych materiatow,

Strony postanawiajg, co nastepuje.

§1
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

COR: Czasowa Organizacja Ruchu;

Decyzja budowlana: wykonalne lub ostateczne decyzje zezwalajgce na wykonanie robot
budowlanych zgodnie z przepisami prawa w tym m.in. zgtoszenie lub decyzja o pozwoleniu na
budowe, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej - ZRID, decyzja/zgtoszenie na prace
rozbidrkowe lub wyburzeniowe itp. wymagane do uzyskania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego celem rozpoczecia robot budowlanych danego rodzaju w odniesieniu do robét
wskazanych w Umowie;

Dokumentacja Projektowa: Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze sporzgadzane na
podstawie Umowy przez Wykonawce dla catej Inwestycji;

Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentacje, do ktérej wykonania
na podstawie Umowy zobowigzany jest Wykonawca, a ktéra okaze sie niezbedna dla
prawidtowego i zgodnego z prawem i Umowg wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in.:
TER, Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, PZJ, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,Plan BiOZ”), projekt organizacji placu budowy, projekty technologiczne wykonania
robét budowlanych, COR, DOR oraz wszelkie inne opracowania niezbedne dla prawidtowe;j
realizacji Inwestycji tgcznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji,
w tym Decyzji budowlanej i Decyzji o Pozwoleniu na Uzytkowanie, zezwolen, uzgodnien
i zatwierdzeh oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz instrukcje
obstugi oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie z wymogami Prawa budowlanego —
a wszystko to sporzgdzone w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF lub innym
wskazanym szczegotowo w Umowie;

Dokumentacja Zamawiajgcego: wszelkie dokumenty, decyzje i materiaty pomocnicze
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z Inwestycjg, na ktore sktadaja sie
w szczegolnosci materiaty stanowigce ztgczniki do SIWZ i Umowy;

DOR: Docelowa Organizacja Ruchu;
Etap: wyodrebniona cze$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 ust. 1 Umowy,
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HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SIWZ,
w postaci graficznej i opisowej, stanowigcy zatgcznik do oferty Wykonawcy;

*

Inwestycja: zadanie inwestycyjne opisane w §2 ust. 1, 2 i 3 Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego na podstawie umowy
w przedmiocie Swiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu, wykonujgcy w szczegdélnosci czynnosci
z zakresu nadzoru inwestorskiego;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego, sporzgdzony zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 6 do Umowy;

MIR: Miejski Inzynier Ruchu;

Odbidr Etapu: czynnosci sprawdzajgce wykonanie przez Wykonawce robét lub prac innego
rodzaju sktadajgcych sie na dany Etap, potwierdzone przygotowanym przez Inzyniera
Kontraktu Protokotem Odbioru Etapu, podpisanym przez: branzowych inspektorow nadzoru,
Inzyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy
i branzowych kierownikow robot, zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego;

Odbidr Koncowy: czynnosci sprawdzajgce zrealizowanie przez Wykonawce petnego zakresu
robot budowlanych, nasadzen, prac powigzanych objetych Umowag oraz pozyskanie
pozwolenia na uzytkowanie potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy sporzadzonym przez Inzyniera Kontraktu, podpisanym przez: branzowych
inspektoréw nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy
i branzowych kierownikéw robét, zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
zgodnie z regutami okreslonymi w §19 ust. 5 Umowy;

Odbiér Ostateczny: odbiér potwierdzony Protokotem Odbioru Ostatecznego,
potwierdzajgcym wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwaranciji
odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzgdzonym przez Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczgcym oceny wykonanej Inwestycji po uptywie
okresu rekojmi i gwarancij;

Odbiér Podetapu: czynnosci sprawdzajgce wykonanie przez Wykonawce robét lub prac
innego rodzaju sktadajgcych sie na dany Podetap, potwierdzone przygotowanym przez
Inzyniera Kontraktu Protokotem Odbioru Podetapu, podpisanym przez: branzowych
inspektoréw nadzoru, Inzyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy,
Kierownika Budowy i branzowych kierownikéw robot, zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcegdo;

Odbidér Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: odbior potwierdzony Protokotem
Odbioru Robét Zanikajgcych lub Ulegajacych Zakryciu, sporzadzonym w postaci odrebnego
dokumentu lub odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez Inzyniera Kontraktu albo
wyznaczone przez niego osoby przy udziale Kierownika Budowy lub branzowego kierownika
robot;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy zatgcznik do SIWZ, wraz ze wszelkimi
zatgcznikami;
Podetap — wyodrebniona czes¢ Etapu, opisana w § 3 ust. 1 Umowy;

Pozwolenie na uzytkowanie: Decyzja w sprawie Pozwolenia na Uzytkowanie obiektu
budowlanego wydana w trybie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane lub zawiadomienia
wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, do ktérego organ w
terminie 14 dni od dnia doreczenia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 54
Prawa budowlanego;

Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Projekt Budowlany: dokumentacja do wykonania przez Wykonawce w sposob
odpowiadajgcy Umowie i wymogom prawa, w tym Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
sporzgdzona przez osoby posiadajgce wymagane prawem uprawnienia zawodowe
(branzowe), pozwalajgca uzyskac Decyzje budowlang dla catej Inwestyc;ji;

*

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajgcy rozkfad i organizacje Terenu
Budowy, w szczegolnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciggi piesze,
elementy zapewnienia bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatow,
ewentualne miejsce zaplecza — Zamawiajgcy dopuszcza jego zmiany zwigzane
z etapowaniem prac;

Projekt Wykonawczy: opracowania stanowigce uzupetnienie i uszczegotowienie rozwigzan
zawartych w Projekcie Budowlanym do wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg
i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1129) dla catej
Inwestyciji;

Protokét Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzgdzany przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z gwaranc;ji i rekojmi, sporzadzony zgodnie z regutami okreslonymi
w §26 Umowy;

Przedmiot Umowy: peten zakres prac, zadan oraz obowigzkow Wykonawcy wynikajgcy
z Umowy;

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w §10 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Inwestycji, w tym do dokonywania
wszelkich wigzacych uzgodnien z Zamawiajgcym, podejmowania wszelkich czynnosci
faktycznych i prawnych (w tym do zaciggania zobowigzan finansowych), bedgca upowazniona
m.in. do negocjowania i zawierania aneksow z Zamawiajgcym, podpisywania umow z
podwykonawcami, podpisywania dokumentacji dotyczgcej rozliczen z Zamawiajgcym,
wnoszenia wystgpien;

Przedstawiciel Zamawiajgcego: osoba, o ktdrej mowa w §8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, z wytgczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §13 Umowy;
PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych;
PZT: Plan Zagospodarowania Terenu;

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, obejmujacy
w szczegolnosci informacje na temat postepu w realizacji Umowy oraz podjetych
czynnosciach wraz z dokumentacjg fotograficzng, informacje na temat zagrozen i ryzyk
zwigzanych z realizacja Umowy, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach
tygodniowych, w terminie co 7 dni, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera Kontraktu
formie pisemnej i elektronicznej, przy czym pierwszy raport winien by¢ ztozony po zakohczeniu
pierwszego petnego tygodnia trwania Umowy. Wykonawca winien wraz z przedstawieniem
danego ryzyka przedstawi¢ proponowane rozwigzanie i dziatania prowadzajgce do ich
eliminacji;

SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia dla postepowania prowadzonego przez
Miasto Poznan w imieniu i na rzecz ktorego dziata Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
oznaczonego numerem PIM/03/18/ZP28/2018-164 wraz z zatgcznikami;

STWIORB: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonana na
podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, dla catej
Inwestyciji;

*

TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych;

Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykonac roboty budowlane, o ktérych mowa
w §2 ust. 1 pkt. 2 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wskazanych w decyzjach
administracyjnych dotyczacych Inwestycji, wraz z obszarem zajmowanym przez urzgdzenia
zaplecza budowy, w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne
oraz ewentualne podlegajgce ochronie elementy srodowiska przyrodniczego;

Urzadzenia: przedmioty zainstalowane przez Wykonawce w ramach Inwestyciji,
umozliwiajgce uzytkowanie Inwestycji po odbiorze korncowym, o wymogach technicznych
okreslonych w SIWZ;

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na podstawie
umowy Wwigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa)
z Wykonawcg (w szczegolnosci przez projektantéw) w ramach realizacji Umowy, w tym
Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju Dokumentacja
Wykonawcy np. projekty warsztatowe, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty;

Wizja lokalna: ogledziny Terenu Budowy przez Wykonawce dla wykonania pomiarow
i zbadania Terenu Budowy, niezbedne dla sporzadzenia dokumentaciji, o ktérej mowa w § 4
ust. 3 pkt 3 Umowy;

Zespot Nadzoru Autorskiego: powotany przez Wykonawce wielobranzowy zespédt
projektantéow, o ktérych mowa w §10 ust. 7 Umowy lub innych zaakceptowanych zgodnie
z postanowieniami §10 ust. 8 Umowy, wykonujgcy w toku realizacji Umowy nadzér autorski w
rozumieniu Prawa budowlanego oraz prawa autorskiego w zwigzku z Inwestycja;

Zestawienie Planowanych Robét Budowlanych: opracowanie tabelaryczne dotyczgce
Etapu Il Zadania Inwestycyjnego, okreslajgce rodzaje planowanych robét budowlanych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podziatem na poszczegdlne Podetapy,
obejmujgce ich szczegdtowy opis, w tym sposéb wykonania oraz zestawienie ilosci jednostek
przedmiarowych robot. Opracowanie Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ wedtug
wytycznych Inzyniera Kontraktu;

ZRID: decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

ZUDP: Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, dziatajgcy przy Zarzadzie Geodezji
i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ktéry w trybie odpowiedniego protokotu uzgadnia
usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2
PODSTAWOWE ZO§BOWIAZANIA STRON
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia pn. ,Korekta
funkcjonowania ukftadu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu” w formule
projektuj - buduj - realizowanego w ramach projektu unijnego pn. «Korekta funkcjonowania
uktadu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje» na podstawie umowy o dofinansowanie nr
RPWP.03.03.03-30-0010/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 ,Energia” Dziatania 3.3:
~WVspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska” Poddziatania 3.3.3.
~Vspieranie startegii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
zawartej dnia 29 grudnia 2017 r., pomiedzy Zarzagdem Wojewddztwa Wielkopolskiego, jako
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Instytucja Zarzadzajacg, a Miastem Poznan, jako Beneficjentem, obejmujgcego
w szczegolnosci:

*

1) sporzadzenie Dokumentéw Wykonawcy, w tym wykonanie prac projektowych
polegajacych na sporzadzeniu Projektu Budowlanego, Projektéw Wykonawczych,
o ktérych mowa w §4 Umowy, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien
i zatwierdzen wiasciwych organdw, podmiotéw lub zarzgdow terenu/infrastruktury oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji,

2) kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w PFU
oraz zatwierdzong zgodnie z §4 Umowy Dokumentacjg Projektowg opracowang przez
Wykonawce,

3) zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg robét
budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce, stosownie do tresci art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz ze zm.), a ponadto wykonanie
przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych w Umowie,

(zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegotowy zakres i sposob realizacji
Przedmiotu Umowy sg: SIWZ, wyjasnienia do SIWZ, a takze Oferta Wykonawcy z dnia __
roku wraz z zatgcznikami, w tym z HRF.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy, SIWZ, Dokumentacji Zamawiajgcego lub
Ofercie Wykonawcy, obowigzkow Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych
dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi sume
uzupetniajgcych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkow wynikajgcych z ww. dokumentéw Zamawiajgcy wskaze
sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej,
zapoznat sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen,
w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidiowe zrealizowanie
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot
Umowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajgce z
lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej
profesjonalnej starannosci, w sposob zgodny z wymaganiami SIWZ, prawem powszechnie
obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy, sztuki budowlanej
i inzynierskiej oraz wtasciwymi normami w szczegolnosci nie naruszajgc praw osob trzecich.

§3
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, HRF

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji poszczegdélnych Etapéw Przedmiotu Umowy:
1) ETAP I: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID

termin: do 400 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
obejmujgcy nastepujgce Podetapy:
a) PODETAP 1.1:

— zakres: Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej

— termin: do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
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b) PODETAP I.2:
— zakres: Wykonanie Projektu Budowlanego

— termin: do 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy

c) PODETAP 1.3.:
— zakres: Wykonanie Projektu Wykonawczego i STWIORB

— termin: do 320 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy

d) PODETAP |.4:
— zakres: Uzyskanie decyzji ZRID i Pozwolenia na budowe

— termin: do 400 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy

2) ETAP lI: Realizacja rob6t budowanych wraz z pracami powigzanymi
termin: do dnia 30 wrzes$nia 2021 r.
obejmujacy nastepujgce Podetapy:
a) PODETAPII.1.:

— zakres: Woycinka drzew oraz wykonanie tymczasowego przejazdu
samochodowego na ul. Jana Pawla Il wraz ze zmiang organizacji ruchu;
wytgczenie ruchu po potnocnej czesci z utrzymaniem ruchu w relacji potudnie
— zachdd i zachod potudnie

— termin: .

(termin zgodhnie z ofertg)

b) PODETAPII.2.:
— zakres: Wykonanie budowlanych w zakresie jezdni i torowiska tramwajowego

w ul. Jana Pawta Il

— termin: ,
(termin zgodnie z ofertg)

c) PODETAPIL3:
— zakres: Wpykonanie robét budowlanych w zakresie nawierzchni ul.
Krzywoustego po wschodniej czesci Rond Rataje

—  termin: ,
(termin zgodnie z ofertg)

d) PODETAP ll.4:

— zakres: Wykonanie robot budowlanych w zakresie nawierzchni ulicy
i torowiska tramwajowego w ul. Zamenhoffa wraz z odbiorami technicznymi i
uzgodnieniami umozliwiajgcymi przywrdcenie statego ruchu tramwajowego
w relacji pétnoc — potudnie i potudnie poétnoc; na czas wykonywania etapu
zapewnienie ruchu tramwajowego wahadiowego na linii Staroteka —
Wioslarska i wahadlowego po moscie Krélowej Jadwigi (z przektadkg torowa)

— termin: ,
(termin zgodnie z ofertg)

e) PODETAPIL5
— zakres: Wykonanie robo6t budowlanych w zakresie nawierzchni dworca
Rataje
- termin: ,
(termin zgodnie z ofertg)

f) PODETAP 1.6
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— zakres: Wykonanie robét budowlanych w zakresie nawierzchni ulic, torowiska
tramwajowego w ul. Krzywoustego po zachodniej czeéci Ronda Rataje wraz
z odbiorami technicznymi i uzgodnieniami umozliwiajgcymi przywrécenie
statego ruchu tramwajowego na wszystkich relacjach

— termin: .
(termin zgodhnie z ofertg)

g) PODETAP 1.7
— zakres: Wykonanie robot budowlanych umozliwiajgcych wprowadzenie DOR
— termin:
(termin zgodhnie z ofertg)

3) ETAP lll: Zakonczenie robét budowlanych i Przedmiotu Umowy

termin: do 1100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
obejmujgcy nastepujgce Podetapy:
a) PODETAPIIL.1

— zakres: Zakonczenie robot budowlanych

— termin: do 1000 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
b) PODETAP IIl.2.

— zakres: Zakonczenie Przedmiotu Umowy

— termin: do 1100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy

Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz uzyska wszelkie konieczne do
wykonania robét Decyzje budowlane oraz inne decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, w
tym pozwolenie na uzytkowanie Inwestycji.

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, nawet jesli nie zostaty wprost wymienione w opisach poszczegolnych
Etapéw i Podetapéw powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia celu Umowy
i majgc na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajgcg terminy okreslone w ust. 1
powyzej oraz w HRF.

Strony ustalaja, ze:

1) terminy wykonania Podetapéw/Etapéw oraz okreslone w HRF terminy wykonania
poszczegolnych pozycji bedg uznawane za dotrzymane w przypadku prawidtowego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania Odbioru zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowg, w szczegodlnosci w §19,

2) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku
dokonania przed uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapow
objetych tym Etapem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ rownolegle prace sktadajgce sie na poszczegdlne

Etapy i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w petni
uwzglednit wszelkie uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy i ryzyka z tym zwigzane
(wtym réwniez warunki atmosferyczne), ktére bedg mogty mie¢ wpltyw na realizacje
Przedmiotu Umowy, a ktérych przewidzenie bytlo mozliwe przy zachowaniu najwyzszej
profesjonalnej starannosci.

Zamawiajgcy dopuszcza wczesniejsze niz przewidziane w HRF przystgpienie do realizacji
danej czesci Przedmiotu Umowy opisanej w poszczegdlnej pozycji TER, po spetnieniu
wymogow wynikajacych z Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany HRF, o ktéorych mowa w ust. 7 powyzej,
Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem.
Inzynier Kontraktu po analizie propozycji zmiany HRF przedstawi odpowiednig rekomendacje
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia Raportu. Zamawiajgcy w
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terminie kolejnych 5 dni roboczych zajmie stanowisko w tej sprawie. Zmiany HRF, ktore nie
powodujg wydtuzenia terminéw okreslonych w ust. 1 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

*

Wykonawca realizujgc obowigzek uzyskania wszelkiego typu zgdd i decyzji administracyjnych
dla Zadania inwestycyjnego wskaze Zamawiajgcemu osobe, ktéra bedzie wystepowata przed
wiasciwym organem lub podmiotem jako petnomocnik Zamawiajgcego i ktéremu Zamawiajgcy
zobowigzany jest udzieli¢ pelnomocnictwa do reprezentowania go wtych sprawach.
Odpowiedzialnos¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentow, jak i wszelkie koszty zwigzane
z postepowaniami ponosi Wykonawca.

Wykonawca po wykonaniu Dokumentacji Projektowej, a przed rozpoczeciem robot na danym
Etapie lub Podetapie, ma obowigzek uzgodni¢ pisemnie z Inzynierem Kontraktu ostateczny
zakres rzeczowy przypisany do poszczegolnych pozycji TER wraz z Zestawieniem
Planowanych Robdét Budowlanych. Przedmiotowe postanowienie Wykonawca zobowigzany
jest zrealizowa¢ wedtug wytycznych Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci opracuje on
zestawienie tabelaryczne dotyczgce Etapu |l Zadania Inwestycyjnego, okreslajgce rodzaje
planowanych robot budowlanych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, z podziatem na
poszczegolne Podetapy, obejmujgce ich szczegdtowy opis, w tym sposob wykonania oraz
zestawienie ilosci jednostek przedmiarowych robét.

§4
PROJEKTY | INNA DOKUMENTACJA WYKONAWCY, DECYZJE | UZGODNIENIA

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umowg

w szczegolnosci:

1) sporzadzi Projekt Budowlany dotyczacy Zadania Inwestycyjnego po przeprowadzeniu
wizji lokalnej, wraz z TER oraz Zestawieniem Planowanych Robét Budowlanych,

2) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty skiadajgce sie na
Dokumentacje Projektowg w tym w szczegodlnosci PZJ, Plan BiOZ i Projekt Organizacji
Terenu Budowy,

3) sporzadzi Projekty Wykonawcze catego Zadania Inwestycyjnego,

4) przekaze Zamawiajgcemu ww. Dokumentacje Projektowa,

5) przeniesie prawo wlasnosci egzemplarzy Utworéw oraz doprowadzi do uregulowania
relacji prawnoautorskich zgodnie z §27 Umowy,

6) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia,
analizy, opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru
i uzytkowania obiektow powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie
zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia
Umowy oraz opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski do
wiasciwych organdéw, podania, odwotania i inne pisma,

7) powota Zespdt Nadzoru Autorskiego i zapewni nadzoér autorski w trakcie realizacji
Umowy.

Wykonawca niezaleznie od Dokumentacji Zamawiajgcego sporzadzonej na potrzeby PFU nie
jest zwolniony z obowigzku jej weryfikacji, ewentualnej aktualizacji oraz uzyskania docelowych
materiatow dla celdw projektowych i wykonawczych.

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 powinna spetnia¢ standardy wskazane w PFU,
a w szczegolnosci:

1) by¢ zgodna Prawem budowlanym, ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych i innymi
obowigzujgcymi przepisami,

2) zawiera¢ dokumentacje wizji lokalnej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 powyze;j,
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3) posiada¢ wszystkie wymagane opinie lub niezbedne uzgodnienia i zatwierdzenia,
a w szczegolnosci z jednostkami miejskimi oraz zarzgdcami (gestorami) istniejgcej oraz
budowanej infrastruktury podziemnej i naziemnej,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Projektow z najwyzszg profesjonalng

starannoé$cia wymagang od osoby trudnigcej sie zawodowo tego rodzaju dziatalnoscig

(podwyzszony miernik starannosci), zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy branzowej,

obowigzujgcymi przepisami, standardami rynkowymi i zasadg racjonalnej minimalizaciji

kosztow przy zachowaniu wysokiej jakosci i trwatosci Inwestycji, w tym z uwzglednieniem
racjonalnych kosztow eksploatacji oraz remontéw.

Wykonawca przygotuje Dokumentacje Projektowg przed przystgpieniem do robot

budowlanych z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym weryfikacje tej dokumentacji wg

procedury opisanej ponizej przez Inzyniera Kontraktu iZamawiajgcego, a takze
umozliwiajgcym wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami okreslonymi w §3 ust.

1 pkt. 2 Umowy powyzej oraz terminami okreslonymi w HRF. W szczegdlnosci w kazdym

przypadku, w ktorym Wykonawca ma obowigzek uzyskac decyzje, uzgodnienie, zatwierdzenie

itp. wystapi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich uzyskanie w

normalnym toku czynnos$ci, w terminie umozliwiajgcym dochowanie terminéw okreslonych

powyze;j.

Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze bedgce uzupetnieniem lub uszczegoétowieniem

Projektu Budowlanego w taki sposob oraz w takim zakresie i stopniu doktadnosci, by

pozwalaty one na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §2 ust. 1 pkt.

2 Umowy, uwzgledniajgc réwniez polecenia Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego w tym

zakresie. Projekty Wykonawcze zostang wykonane w skali dostosowanej do przedmiotu

opracowania.

*

Dokumentacja Projektowa winna by¢ wykonana w sposob zgodny z prawem oraz nie
prowadzacy do niezgodnosci z zatozeniami funkcjonalno - technicznymi wynikajgcymi z PFU
a takze uzyskanymi juz decyzjami administracyjnymi.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg i inne dokumenty oraz opracowania
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy w taki sposob, ze bedg one opisywaé przedmiot
zamowienia na roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych. W szczegdélnosci Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze przedmiot zamowienia na wykonanie robét budowlanych
w ramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw Iub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba ze jest
to uzasadnione specyfikg rozwigzania i nie jest mozliwe opisanie przedmiotu zaméwienia za
pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu temu towarzyszg wyrazy ,lub
réownowazny”. W przypadku wskazania w przedmiocie opracowania znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia Wykonawca okresli minimalne parametry lub cechy Ilub
wiasciwosci, ktérych spetnienie skutkowa¢ moze uznaniem innego rozwigzania niz opisane w
opracowaniu stanowigcym Przedmiot Umowy za réwnowazne.

Dokumentacja Projektowa bedzie wykonywana przez osoby wskazane w §10 ust. 7 pkt 1
Umowy w branzach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie.

Podczas sporzgdzania Dokumentacji Projektowej:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezgcych konsultacji oraz uzgadniania zakresu
przygotowywanych opracowan istosowanych w nich rozwigzan technicznych
Z Inzynierem Kontraktu i w razie koniecznosci z udziatem Zespotu Nadzoru Autorskiego;

2) Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy zmiane tresci
Dokumentacji Projektowej w przypadku jej niezgodnosci z Umowg lub w razie innych
uwarunkowan wynikajgcych z decyzji Zamawiajgcego;

3) Woykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzgdcami
infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jezeli takie sg konieczne dla
sporzadzenia Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi
dialog techniczny, przygotuje projekty i dokona ich uzgodnien pod wzgledem
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technicznym. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu Zamawiajgcego
umow z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy,
Wykonawca niezwlocznie przedstawi go Zamawiajgcemu, ktory podejmie dalsze
czynnos$ci w celu zawarcia umowy.

*

Wykonawca przed wystgpieniem o warunki do projektowania oraz uzyskiwaniem decyzji
ZUDP ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu PZT dla Inwestycji, ktory zostanie
przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego zatwierdzony pod katem zgodnosci z PFU
w terminie 15 dni roboczych.

Przygotowany Projekt Budowlany dla Inwestycji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i zatwierdzeniami Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ do weryfikacji z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

1) przekazaé Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu wskazang przez niego liczbe
egzemplarzy Projektu Budowlanego w formie papierowej lub elektronicznej a w razie
braku informacji w tym zakresie wg zasad opisanych w ust. 15 ponizej,

2) w terminie 30 dni kalendarzowych Inzynier Kontraktu zgtosi ewentualne zastrzezenia,
przedstawiajgc uzasadnienie techniczne swojego stanowiska,

3) przed uptywem tego terminu Inzynier Kontraktu moze na pismie potwierdzi¢ brak uwag
i zastrzezen.

Brak uwag lub zastrzezeh w terminie wskazanym w ust. 12 pkt 2 Umowy Strony bedg uwazaé
za akceptacje przedstawionego Projektu Budowlanego. Po wprowadzeniu poprawek lub
uzupetnien zgodnie z postanowieniami ust. 12 pkt 2 Umowy, Wykonawca ponownie
przedstawi Projekt w trybie okreslonym w ust. 12 powyzej.

Procedura opisana w punktach powyzszych znajduje analogiczne zastosowanie do Projektow
Wykonawczych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowan technicznych
Wykonawcy.

Zweryfikowana i uzgodniona Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Inzynierowi
Kontraktu:

a) w formie papierowej: 5 egzemplarzy,

b) w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD (w formatach .pdf i .docx, .dwg i .xIsx):
1 egzemplarz, z dodatkowym uwzglednieniem przedmiaru robét ikosztorysu
inwestorskiego, ktére nalezy zapisa¢ na nosniku danych w formacie .xls i .ath oraz
rysunkéw technicznych - rozszerzenie .dwg). Poprzez dokumentacje dostarczong w
formacie PDF, nalezy rozumie¢ skan Projektu Budowlanego wraz z uzgodnieniami
stanowigcy zatgcznik do decyzji o Pozwoleniu na Budowe. Niniejsza zasada
obowigzuje odpowiednio dla kazdego innego projektu lub opracowania
dostarczonego przez Wykonawce.

wraz z Dokumentacjg Projektowa kazdorazowo Wykonawca w zatgczeniu do pisma
przedstawi:

c) oswiadczenie projektantow  sporzgdzajgcych  Dokumentacje  Projektowg
0 sporzadzeniu jej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

d) oswiadczenie Wykonawcy o sporzadzeniu Dokumentacji Projektowej zgodnie
zUmowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
stwierdzajgce nadto, ze jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc,

e) dokumenty potwierdzajgce uregulowanie kwestii prawnoautorskich, wymienione
w §27 Umowy.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcy nabywa ich
wiasnos¢ oraz wtasnosé nosnikow, na ktérych zostaty utrwalone.

Poszczegodlne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawac ze sobg spdjne w taki
sposob, by stanowity jedng catos¢ i umozliwialy wykonanie na ich podstawie Inwestycji jako
catosci funkcjonalnej i spojnej wizualnie.
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W przypadku koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Dokumentacji
Projektowe] przedstawionej i zaakceptowanej w sposob zgodny z postanowieniami
powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmieniong Dokumentacjg
Projektowg w sposéb zgodny z regutami opisanymi powyzej.

Niezaleznie od akceptacji przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego Dokumentaciji
Projektowej Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jej tres¢ i poprawnos¢ oraz
ewentualne negatywne konsekwencje wykonania robét wedtug tej Dokumentacji Projektowej
—w szczegodlnosci za wszelkie powstate w zwigzku z tym szkody bgdz konieczno$¢ wykonania
robét dodatkowych wynikajgcych z koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowe;j.

*

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

1) sporzadzenia Planu BiOZ zgodnego z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(dalej jako ,Plan BIiOZ”) - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf),

2) sporzadzenia wszystkich innych opracowan projektowych i dokumentéw sktadajgcych sie
na Dokumenty Wykonawcy w tym w szczegdlnosci PZJ i plan organizacji placu budowy,
STWIORB, COR i DOR.

3) uzgodnienia z gestorami, zarzgdcami dokfadnych terminéw przebudowy infrastruktury
podziemnej i naziemnej bedacej ich wiasnoscig lub w ich zarzadzie,

4) uzgodnienia z wiasciwym zarzgdcg drogi okolicznosci zwigzanych z transportem
materiatéw i urzadzen na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczgcych drog
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie Terenu Budowy,

5) uzyskania (w niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajgcego) wszelkich zezwolen,
zatwierdzen, decyzji administracyjnych, uzgodnien, analiz, opinii i innych dokumentow,
wymaganych dla wiasciwego zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektow powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy
oraz opracowania wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, wnioskéow do
wiasciwych organdéw, podan, odwotan i innych pism.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci

Przedmiotu Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskac jego stanowisko

albo okreslony dokument (petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystgpienia przez

Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa

w Umowie w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim

wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajacego stanowiska lub przekazanie dokumentu w

normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.

Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego dokumentu (zakres

umocowania etc). Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgdane przez niego dokumenty

niezwtocznie, nie pozniej anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zgdania Wykonawcy

(w szczegodlnosci wystgpienia ponownie z tym samym zgadaniem, wystgpieniem o przekazanie

dokumentu ogdlnie dostepnego bgdz juz udostepnionego Wykonawcy), odmowic¢ ztozenia

okreslonego dokumentu.

5

TEREN BUDOWY, PRZEK§AZANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym,
a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania Przedmiotu
Umowy wynikajgce z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.
Zamawiajgcy, przekaze Teren Budowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu nastepujgcego kompletu
dokumentow:
1) Projektu budowlanego,
2) Decyzji budowlanej,
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3) Projektu Wykonawczego wraz ze STWIORB,

4) os$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy i kierownikéw robét,

5) Planu BiOZ,

6) Planu organizacji placu budowy, uwzgledniajgcego rozwigzania stuzace zapewnieniu
dojscia pieszych do budynkdéw i ruchu pojazdéow uprzywilejowanych, zgodnie
Z postanowieniami SIWZ,

7) Zezwolenia na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego
obowigzku oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,

8) PZJ,

9) Dokumentacji zdjeciowej terenu i obiektéw przylegtych do granicy Terenu Budowy wg
zalecenh Inzyniera Kontraktu co do zakresu i formy,

10) Dokumentéw wskazanych w §15 ust. 6 Umowy.

*

Zamawiajgcy ma prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezeh do przedstawionych dokumentéw
w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢
uzasadnione uwagi lub zastrzezenia i dostarczy¢ poprawione dokumenty na minimum dwa dni
robocze przed wnioskowanym terminem przekazania placu budowy. W przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w zdaniu poprzednim, data
przekazania placu budowy ulega odpowiedniemu przesunieciu, a Wykonawcy nie przystuguje
prawo z tego tytutu do zmiany jakichkolwiek terminéw wskazanych w Umowie.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pismie
i podpisanego przez Wykonawce, Inzyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego i
innych os6b uczestniczgcych w przekazaniu, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy, na ktérej prowadzi prace,
w szczegolnosci obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem oséb
nieupowaznionych, w szczegoélnosci poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzezeniem ust.
7 ponizej.

Wykonawca umozliwi pieszym, zgodnie z SIWZ, przejscie przez Teren Budowy
w wydzielonych i zabezpieczonych korytarzach wraz z dostepem do wszystkich budynkow, w
tym lokali mieszkalnych, handlowych, biurowych i ustugowych, zlokalizowanych wzdtuz tych
ulic oraz bedzie utrzymywat ciggi ruchu pieszych przebiegajagce przez Teren Budowy
w odpowiednim standardzie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu réwniez w okresie
zimowym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzgdku
przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wtasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu, w odlegtosci
nie wiekszej niz 500 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym przechowywane
beda dokumenty budowy, w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i
Plan BiOZ.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie
drogowym wymaga uzyskania przez niego zgody Zamawiajgcego, dodatkowo w mysl art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drog
Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego
wymogu zarzgdca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12
tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Korncowego Wykonawca w odpowiednim zakresie
doprowadzi Teren Budowy i tereny przylegte do nalezytego stanu i porzgdku, w szczegolnosci
usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktore znalazty sie na Terenie Budowy w
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zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie na Terenie Budowy nie wchodzi w zakres
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takie jak: odpady, resztki materiatbw budowlanych,
materiaty z rozbiorki, urzadzenia budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona
wszelkie niezbedne prace porzadkowe, w szczegdlnosci usunie pozostatosci i brud
budowlany, a takze doprowadzi do prawidtowego stanu uszkodzone drogi, nieruchomosci czy
tez inne obiekty oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy.

*

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
niego w tym Inzynierowi Kontraktu, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep
do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w ktorym Wykonawca bedzie wykonat roboty
budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia
znajdujgcego sie na Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na
Terenie Budowy, jak i w jego bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie
robot.

Wykonawca zapewni ochrone Terenu Budowy sitami wilasnymi Iub poprzez
wyspecjalizowanego podwykonawce — przedsigbiorce swiadczgcego ustugi ochrony mienia,
od dnia przejecia Terenu Budowy od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu
Zamawiajgcemu po dokonaniu bezusterkowego Odbioru Koncowego.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie
Budowy Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym
osobom i organom zgodnie 2z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegolnosci udostepniajgc im Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujgcych z
Terenem Budowy o wszelkich zaktdéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktore
wynikajagc z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkahcéw ze stosownym
wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci.
Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w przypadku jezeli Wykonawca ogfosi
przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia w formie map, schematéw bgdz rysunkow
w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio zainteresowanym
mieszkancom, w sposéb pozwalajgcy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez kazdego z
zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do
wprowadzenia zmian w tresci prezentowanych materiatdéw, stosownie do swoich potrzeb.

6
ROBOTY BUDOWLAN§E | USLUGI POWIAZANE

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, prace dotyczace terenéw zielonych i prace montazowe oraz
dokona instalacji i rozruchu Urzadzen,

a nadto:

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego,
wraz z wycinkg drzew i krzewdw,

3) wykona inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewdw niezbednych do
wycinki lub przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajgcego zgody na wycinke
drzew i krzewow,

4) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne,

5) zaprojektuje, uzyska odpowiednie opinie i uzyska zatwierdzenie MIR dla COR,

6) zrealizuje COR, wraz z projektem tymczasowego zasilania sieci trakcyjnej, oraz zapewni
jego utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do dnia Odbioru Koncowego Robot,

7) uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego,
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8) zapewni biezgca obstuge geodezyjng,

9) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektdow w terenie oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza,

10) w razie zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy terenowe punkty osnowy geodezyjnej na
terenie Inwestyciji,

11) sporzadzi:

a) dokumentacje powykonawczg robét budowlanych,

b) instrukcje obstugi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urzadzen oraz

c) zapewni przeszkolenie osob wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzane z obstugg
i eksploatacja Inwestycji, w tym instalacji i Urzadzen,

12) wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie
wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz decyzji ZRID oraz wystepowac bedzie
w imieniu Zamawiajgcego w postepowaniu dotyczgcym uzyskania decyzji
administracyjnej w tym zakresie w terminie okreslonym Umowg i to az do uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

13) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

*

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne obowigzki wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catosSciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposob
okreslony Umowa, w szczegdlnosci w sposob zgodny z PFU, zaakceptowang Dokumentacijg
Projektowg i SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac¢ dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajgca z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania
robot budowlanych) w tym w szczegodlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia spetnienia wymagan gestorow sieci w tym
takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorow sieci
przebudowanych elementéw infrastruktury. Powyzsze Wykonawca winien uwzgledni¢
w ofercie i nie przystuguje mu za to odrebne wynagrodzenie.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zorganizuje wykonywanie robdt budowlanych i innych prac, o ktérych mowa

powyzej i bedzie je wykonywat:

1) w dowolnych dniach i godzinach, w sposdb maksymalny wykorzystujgc pore dzienng tj.
w godzinach pomiedzy 6:00 a 22:00, chyba Zze ich wykonywanie pozostawa¢ bedzie
w sprzeczno$ci z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo
W sposob uporczywy zakitdcac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza
sie realizacji robot rowniez w porze nocnej (fj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz
wytgcznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne
z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych (w tym w szczegélnosci w zakresie
malowania oznakowania poziomego). Zabrania sie wykonywania prac ucigzliwych dla
mieszkancéw w niedziele i Swieta,

2) w sposéb zapewniajgcy utrzymanie w stanie niepogorszonym budynkéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie Terenu Budowy, w tym rowniez utrzymanie niepogorszonej czystosci fasad
budynkow i terenéw sasiadujgcych z Terenem Budowy. W przypadku stwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego niewykonywania lub nienalezytego wykonywana
obowigzkow w tym zakresie Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuniecia
stwierdzonych naruszen, lecz nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego. Po bezskutecznym uptywie w/w terminu Zamawiajgcy jest
upowazniony do zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie rzeczonych naleznosci z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.
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§7

POZnan

WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie

w wysokosci:

zt

podatku VAT (__ %) tj.

~WVynagrodzenie”.

netto
), powiekszone o obowigzujgcg stawke

Unia Europejska [
Fundusz Spéjnosci * *

(stownie:

zt brutto, w dalszej czesci Umowy jako

Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego
z Etapéw lub Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy
w nastepujacy sposob:

1) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu | —Wynagrodzenie:
netto
powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT (__ %) tj.

zt

(stownie:

zt brutto, w tym:

a)

b)

c)

d)

zt

netto

zt brutto, w tym:

Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu 1.1: Wynagrodzenie:

zt netto (stownie:

), powiekszone

0 obowigzujaca stawke podatku VAT (__%) tj. zt
brutto,

Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu 1.2: Wynagrodzenie:

zt netto (stownie:

), powiekszone

0 obowigzujaca stawke podatku VAT (__%) tj. zt
brutto,

Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu 1.3.: Wynagrodzenie:

zt netto (stownie:

), powiekszone

0 obowigzujgca stawke podatku VAT (_ %) tj. zi
brutto,

Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu 1.4.: Wynagrodzenie:

zt netto (stownie:

), powiekszone

0 obowigzujgca stawke podatku VAT (__ %) tj. zt
brutto.

2) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu Il — Wynagrodzenie:
(stownie: ),
powiekszone 0 obowigzujaca stawke podatku VAT (__ %) tj.
Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu Il.1: Wynagrodzenie:

a)

b)

c)

zt netto

~

0 obowigzujgcg stawke podatku
brutto,
Po zrealizowaniu i dokonaniu

VAT (%) {j.

(stownie:
powiekszone
zi

odbioru Podetapu 11.2.:

zt netto

),

0 obowigzujgcg stawke podatku
brutto,
Po zrealizowaniu i dokonaniu
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~

0 obowigzujgcg stawke podatku
brutto,

VAT (__%) .

powiekszone
zi

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I1l.4.: Wynagrodzenie:

z} netto (stownie:

), powiekszone

0 obowigzujgcg stawke podatku VAT (_ %) fj. zi
brutto,

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I11.5.: Wynagrodzenie:

z} netto (stownie:

), powiekszone

0 obowigzujgcg stawke podatku VAT (_ %) {. zt
brutto,

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I11.6.: Wynagrodzenie:

zt netto (stownie:

), powiekszone

0 obowigzujaca stawke podatku VAT (__%) tj. zt
brutto,

g) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I.7: Wynagrodzenie:

zt netto (stownie:

), powiekszone

0 obowigzujgca stawke podatku VAT (_ %) tj. zi
brutto.

3) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu Il i dokonaniu odbioru koricowego —

Wynagrodzenie: zi netto (stownie:

), powiekszone

0 obowigzujgcg stawke podatku VAT (_ %) tj. zt brutto,

w tym:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu IIl.1: Wynagrodzenie:

zt netto (stownie:

), powiekszone

0 obowigzujgca stawke podatku VAT (__ %) tj. zt

brutto;

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu Ill.2.: Wynagrodzenie:
zt netto (stownie:

), powiekszone

0 obowigzujgca stawke podatku VAT (__ %) tj. zt

brutto.

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie
wszystkich zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet w przypadku,
gdy zobowigzania te nie sg wprost wymienione w ktérymkolwiek z postanowien ust. 2 powyzej.

Pfatnos¢ Wynagrodzenia dokonywana bedzie w czesciach na podstawie zestawienia
zakonczonych i odebranych pozycji TER - potwierdzonych protokotem Odbioru Etapu/
Podetapu.

Fakturowanie Wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 powyzej, nastepowac bedzie narastajgco
i nie moze przekroczy¢ 90% Wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej. Pozostate 10%
Wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Inwestycji nalezne jest
po Odbiorze Kohcowym Przedmiotu Umowy na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy oraz innych wskazanych w Umowie dokumentéw niezbednych do
przedstawiania wraz z faktura.
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Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu prac realizacji Przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

*

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi Swiadczenie ekwiwalentne w stosunku

do wszelkich prac projektowych, rob6t budowlanych, zatozenia zieleni, pielegnacji zieleni

w okresie rekojmi i gwarancji oraz innych $wiadczen koniecznych do zrealizowania

Przedmiotu Umowy, ktorych koniecznos¢ wykonania Wykonawca, dziatajagc z najwyzszg

profesjonalng starannoscig, z uwzglednieniem wiedzy technicznej i doswiadczenia

zawodowego, moégt przewidzie¢ przed ziozeniem oferty m.in. na podstawie analizy

Dokumentacji Zamawiajgcego oraz witasnych czynnosci sprawdzajgcych (i to niezaleznie od

tego, czy zostaly one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy tez nie,

jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci mogt je przewidzie¢) oraz wszelkich
szczegotowych obowigzkéow przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty bezposrednie, posrednie, zysk oraz podatek od

towardw i ustug, w szczegolnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym
koszty wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy
Umowy, koszty czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu
materiatow, jak rowniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania
robot, koszty wytworzenia Dokumentow Wykonawcy, w tym Dokumentacji Projektowej,
koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
Swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia Przedmiotu
Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw obejmujgcych wprowadzenie,
utrzymanie, zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegodlnosci
wskazanych w §14 Umowy,

3) koszty wszelkich robdt, czynnosci, materiatéw irozwigzan nieopisanych Ilub
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub
zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej

- ktore zostaty uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiajgcego oraz oceny

ryzyk zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane

w cenie ofertowej, a w konsekwencji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane

z wykonaniem wszelkich robét i prac, ktorych koniecznos¢ wykonania Wykonawca, dziatajac

Z najwyzszg profesjonalng starannoscia, z uwzglednieniem wiedzy technicznej

i doswiadczenia zawodowego, moégt przewidzie¢ przed ztozeniem oferty, w szczegdlnosci na

podstawie analizy Dokumentacji Zamawiajacego, wizji lokalnej, prac probnych i to nawet

wtedy, gdy nie sg one wprost wskazane w tej Dokumentacji. Bedg one uznawane za objete
zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia.

§8
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania Protokotéw Odbioru,

2) os$wiadczenia o odmowie tych odbioréw,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na wszelkich spotkaniach i ustaleniach zwigzanych
z realizacjg Inwestycji, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej,
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4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan
w imieniu Zamawiajgcego.

. §9
INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego:

1) wykonywat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego,

2) petnit nadzér merytoryczny, w tym techniczny nad realizacjg Umowy - w tym nad
Dokumentacjg Wykonawcy,

3) wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacjag Umowy,

4) wykonywat w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu inne
czynnos$ci wskazane przez Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na
pismie informacje na temat Inzyniera Kontraktu, a nadto informacje o zakresie umocowania i
obowigzkach Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy liste oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz koordynatora inspektoréw nadzoru wraz z ich danymi do kontaktu a nadto
zapewni dokonanie przez nich wpiséw do Dziennika Budowy o przejeciu obowigzkéw w dniu
przekazania Terenu Budowy.

Inzynier Kontraktu ani osoby sprawujgce nadzor inwestorski (inspektorzy i koordynator
inspektoréw) nie sg umocowani do zaciggania zobowigzah w imieniu Zamawiajgcego.

§10
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym
takze do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, jest:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil

Dokument potwierdzajgcy udzielenie osobie, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, petnomocnictwa
ogolnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg Umowy wskazujgce réwniez umocowanie
do przedstawiania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z rozliczaniem Umowy, wskazujgcy
ponadto numer PESEL tej osoby, stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgda¢ od Przedstawiciela Wykonawcy, w toku
realizacji Inwestycji, petnomocnictwa rodzajowego lub do danej czynnosci.

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazaC inng osobe jako Przedstawiciela
Wykonawcy — zamiast lub obok osoby, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej. W takiej sytuaciji
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument petnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyze;.
Strony ustalajg, ze Wykonawca nie ustanowi réwnoczesnie wiecej anizeli dwdch
Przedstawicieli Wykonawcy.

W razie powotania dwoch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy. Uzgodnienia poczynione z jednym
z Przedstawicieli Wykonawcy lub doreczenie korespondencji jednemu z nich jest skuteczne
i wigzace.
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W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub
innej osobie umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie
bedzie skuteczne w stosunku Zamawiajacego dopiero w chwilg ztozenia Inzynierowi Kontraktu
oraz Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Przedstawiciela Wykonawcy o$wiadczenia o
odwofaniu takiego petnomocnictwa. Uprzedni petnomocnik winien dokonywaé wszelkich
wymaganych czynnosci do momentu objecia obowigzkéw przez nowego Petnomocnika.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy
osoby, w szczegolnosci kierownik budowy i kierownicy robét, winny wtadaé jezykiem polskim
w stopniu umozliwiajgcym komunikowanie sie w sprawach formalnych i technicznych
zwigzanych z realizacjg Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczajgcg
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Tlumacz
taki winien posiada¢ umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie, jak i piSmie oraz
dysponowac przynajmniej podstawowg wiedzg merytoryczng w zakresie w jakim wykonywac
bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkéow wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza nizej
wymienione osoby:

1) zespot projektowy:

a) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
nr cztonkostwa OIIB

b) projektant branzy drogowe;:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
nr czionkostwa OIIB

c) projektant branzy architektonicznej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
nr cztonkostwa OIIB

d) projektant branzy torowej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr czionkostwa OIIB

e) projektant branzy sanitarne;:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr czionkostwa OIIB

f)  projektant branzy elektrycznej i elektroenergetycznej:
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Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr czionkostwa OIIB

g) projektant branzy zagospodarowania terenéw zielonych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
nr cztonkostwa OIIB

h) projektant branzy teletechniczne;j:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
nr cztonkostwa OIIB

zespot kierownictwa budowy:

a) kierownik budowy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
nr czionkostwa OIIB

b) kierownik robét w branzy drogowej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr czionkostwa OIIB

c) kierownik robét w branzy torowe;:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr czionkostwa OIIB

d) kierownik robot w branzy sanitarne;:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
nr cztonkostwa OIIB

e) kierownik robot w branzy elektrycznej i elektroenergetycznej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
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fax.
e-mail
nr cztionkostwa OIIB

f)  kierownik robét w branzy teletechniczne;j:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
nr cztonkostwa OIIB

g) kierownik robét terenéw zielonych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr uprawnien

Zmiana ktorejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 7 wymaga akceptacji Zamawiajgcego, po
uzyskaniu rekomendacji ze strony Inzyniera Kontraktu. Akceptacja nastgpi pod warunkiem, ze
nowa osoba spetnia wymagania dla danego stanowiska postawione w SIWZ i zostang one
réwniez potwierdzone stosownymi dokumentami okreslonymi w tresci SIWZ.

Zamawiajgcy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegdlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw lub
nieuprawnionym utrudnianiem realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 w trybie okreslonym
W niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy, podobnie zmiana osoby, o ktérej mowa
w §8 ust. 1 Umowy. Kazdorazowo powiadomienia o zmianach winny przybrac forme pisemna.

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje w szczegdlnosci zapewnienie,
ze wykonywaniem robot bedg kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajgce
wymogi wskazane w SIWZ, jezeli SIWZ takie przewiduje.

§11
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie¢ Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy odbywac sie bedzie
w drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez:

1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy lub jego petnomocnika,

2) w imieniu Zamawiajgcego: Zarzad PIM lub jego petnomocnika.

Korespondencje w imieniu Stron moze podpisa¢ inna osoba wykazujgc sie odpowiednim
umocowaniem do dziatania w imieniu Strony.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem
odbioru.

Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzane;j

z Umowa:

1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac Wiosny Ludéw 2 , 61-831
Poznan, sekretariat@pozim.pl; w zakresie Inzyniera Kontraktu dane teleadresowe
zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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2) Wykonawca:

*

e-mail

W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca oraz Inzynier Kontraktu ustalg zasady

obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on okreslony Umowg lub powszechnie

obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz inne kwestie niezbedne dla realizacji Umowy, w tym:

1) wykorzystywane formularze, w szczegdlnosci formularze dotyczace czynnosci
odbiorowych wskazanych w §19 Umowy,

2) sposoby przekazywania dokumentow,

3) schemat sporzadzania notatek,

4) wzér Raportu o Postepie Prac,

5) szczegotowy sposob sktadania i rozpatrywania Wnioskéw Materiatowych,

6) reguty zwigzane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy,

7) zasady przekazywania Zamawiajgcemu elektronicznej wersji COR,

8) terminy oraz miejsce montazu tablic, okreslonych w §17 ust. 1 i 2 Umowy.

Strony ustalajg, ze w razie powstania koniecznosci opracowania dodatkowych procedur lub
wzoréw dokumentéw, anizeli wskazane powyzej, Inzynier Kontraktu zajmie stanowisko lub
opracuje procedure lub wzér w terminie 10 dni roboczych od dnia powstania takiej
koniecznosci. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie potrzeb w tym zakresie
z odpowiednim wyprzedzeniem eliminujacym zaktécenia realizacji Inwestycji.

Ustalenia, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej zostang potwierdzone notatkg podpisang przez:
1) Przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) Przedstawiciela Wykonawcy,

3) Kierownika Budowy,

4) Inzyniera Kontraktu,

5) Koordynatora Inspektoréw Nadzoru.

W toku realizacji inwestycji z waznych przyczyn termin okreslony w ust. 5 moze zostac
przedtuzony z zachowaniem trybu, o ktérym mowa w ust. 7.

Dla skutecznego dochowania czynnosci opisanych w regutach, o ktérych mowa w ust. 5,
konieczne bedzie zachowanie przewidzianych nimi wymogow.

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu mogg, w formie
trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktorych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegolnosci w formie e-mail.

Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci
dostarczenia nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym
terminem zapetnienia tomu Dziennika.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie
okreslonym w ust. 1-5 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami prawa lub
praktykg obrotu wymagajg zlozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie
pisma, zgodnie z ust. 1-2 powyze;.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach lub spotkaniach organizowanych
przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego z czestotliwoscig zapewniajgcg prawidtowe i
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Ponadto Zamawiajgcy, Wykonawca lub Inzynier
Kontraktu moze zazgda¢ w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 2 dni roboczych
zorganizowania narady technicznej, wskazujgc proponowany termin uzgadniajgc z
zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie
sporzadzona notatka, ktéra po akceptacji przez Zamawiajgcego bedzie wigzaca dla obu Stron.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzgcej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik
budowy bedzie odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
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z Prawem Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku
budowy bedg wprowadzane jedynie przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem
Budowlanym

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentoéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadczenia Inzyniera
Kontraktu o akceptacji okreslonych dokumentéw, odpowiednia osoba umocowana przez
Inzyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajgc adnotacje ,akceptuje”.
Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego
tygodnia Raport o Postepie Prac.

*

§12
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
budowlane, zainstalowane Urzadzenia i wyposazenie bedg dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub — w uzasadnionych przypadkach — jednostkowego stosowania
w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu
dokumentéow potwierdzajgcych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.

Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub Urzgdzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera
Kontraktu Wniosek Materiatowy potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametréw z Umowag, w tym
Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢ stosowania danego
materiatu przy wykonaniu robét budowlanych) oraz — w razie potrzeby — spetnienia wymogow,
o ktérych mowa powyzej.

Inzynier Kontraktu w terminie 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos¢, opatrujgc przedstawione
dokumenty swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze
wskazaniem przyczyn odmowy lub wzywajgc do uzupetnienia dokumentéw, przedstawienie
wynikow badan.

Wbudowanie materiatow lub Urzadzen moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie
okreslonym powyze;.

Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca obowigzany jest potwierdzi¢, ze
stosowany materiat lub Urzadzenie sg zgodne z odpowiednim Whnioskiem Materiatowym.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé poleceniem wstrzymania robot,
demontazu lub rozbidrki lub odmowg odbioru elementu robot.

Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do zaprezentowania prébnych fragmentow
nawierzchni oraz wzorcowych elementéw matej architektury w celu uzyskania akceptaciji
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego. Prezentacja musi nastgpi¢ nie pdézniej niz 14 dni
przed planowang datg wbudowania lub montazu. Miejsce i sposdéb prezentacji bedag
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym lub Inzynierem Kontraktu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podejmowanie dziatan opisanych powyzej z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby zapewni¢ niezaktdcony przebieg procesu budowlanego w razie
zgtaszania uwag i zastrzezen, w tym zachowanie terminéw umownych.
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§13
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje PZJ, aby wykaza¢ stosowanie sie do wymagan Umowy. PZJ bedzie
zgodny ze szczegotowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.

*

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji PZJ, ktéry zawiera¢ bedzie

w szczegolnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig,

2) procedury zarzgdzania jakos$cig do stosowania na Terenie Budowy,

3) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzgdzania jakoscia,

4) procedury akceptacji materiatow i wyrobéw budowlanych;

5) mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera
Kontraktu.

Jezeli Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy nie przedstawi w ciggu 14 dni kalendarzowych
zastrzezen do PZJ, Wykonawca uzna, ze jego propozycja zostata zaakceptowana. Przed
uptywem tego terminu Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy moga na pismie potwierdzi¢ brak
zastrzezen. W przypadku wprowadzenia poprawek lub uzupetnien Wykonawca ponownie
przedstawi PZJ w trybie okreslonym w ust. 2 powyze;.

Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu
wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposob
wadliwy albo sprzeczny z Umowa, Zamawiajgcy moze wezwacC go do usuniecia wad lub
zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc ten
fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie wymagac, wstrzymac
realizacje robot odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do
zadania zmiany terminéw wykonania Umowy.

§14
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi
ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drég publicznych, w razie potrzeby
dokonujgc niezbednych zgtoszen, uzgodnien i uzyskujgc niezbedne decyzje (np. zezwolenie
na zajecie pasa drogowego), a nadto umieszczajgc odpowiednie oznakowanie, wprowadzajgc
odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac istosujgc srodki zapewniajgce
bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdow jak i pieszych) na czas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizowania Przedmiotu Umowy zachowujgc
nieprzerwany ruch drogowy (tak pojazdow, jak i pieszych).

Przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja dotyczgca organizacji ruchu, w tym
w szczegoblnosci koncepcje, majg charakter materiatbw pomocniczych i poglgdowych.

Wykonawca zobowigzany jest, po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiajgcego, do
zorganizowania objazdow, przejazdow, przejs¢ i drég tymczasowych i oraz sporzgdzenia COR
wraz z projektem tymczasowego zasilania sieci trakcyjnej na czas prowadzenia robot oraz
niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, a takze sporzadzenia korekt COR. Jesli
Wykonawca, Inzynier Kontraktu, Zamawiajgcy badz odpowiednie jednostki stwierdzg
koniecznos¢ uzupetnienia lub modyfikacji ww. projektu, Wykonawca opracuje nowy lub zmieni
obowigzujacy projekt, a nadto zobowigzany jest zaprezentowac go Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajgcemu do akceptacji. Ponadto, po stronie Wykonawcy lezy rowniez pozyskanie
odpowiednich opinii, zgdd i zatwierdzenh dla proponowanych zmian.

Wykonawca winien kazdorazowo dostarczyé Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu
COR w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w tym projekcie oraz w
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formie animacji (schemat z poruszajgcymi sie samochodami), celem przygotowania przez
Zamawiajgcego publicznych materiatéw informacyjnych o zmianach w ruchu. Powyzszy
obowigzek odnosi sie takze do kazdej kolejnej zamiany COR w zakresie i terminie okreslonym
przez Inzyniera Kontraktu, w trybie wskazanym w §11 ust. 5 Umowy.

*

Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia COR, w tym wykonania, ustawienia, utrzymania

i demontazu COR. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wykonania tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

2) zawarcia niezbednych umoéw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztéw,

3) przygotowania terenu,

4) wzmocnienia podioza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

5) dostarczenia i wykonania konstrukciji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

6) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

7) zakupu i poniesienia kosztow zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatéw,

8) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgii.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdow, przejazdéw, przejs¢ i drog
tymczasowych oraz organizacji ruchu, a w tym do:
1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéw
awaryjnych zapewniania dostepu do lokali mieszkalnych i ustugowych w obrebie
Terenu Budowy, utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych
nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow, ramp, barier, oznakowan i drenazu oraz
utrzymania w czystosci drog znajdujgcych sie w bezposrednim obszarze
oddziatywania Inwestycji, ktére wykonawca eksploatuje w ramach realizacji Inwestycji.
Obszar oddziatywania dotyczy drog bezposrednio przylegtych do Terenu Budowy.
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego
niewykonywania lub nienalezytego wykonywana obowigzkéw w tym zakresie
Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuniecia stwierdzonych naruszen, lecz nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.
Po bezskutecznym uptywie w/w terminu Zamawiajacy jest upowazniony do zlecenia
wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie rzeczonych naleznosci z przystugujgcego mu wynagrodzenia,

3) dokonywania zmian programow sygnalizacji Swietlnej w sposéb okreslony
w zatwierdzonym COR.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu, a w tym:
1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,
2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca powinien zapewni¢ organizacje ruchu pieszych przez Teren Budowy w sposob
zgodny z SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢é w najszybszym terminie wznowienie ruchu
tramwajowego oraz samochodowego, w szczegolnosci opracowaé i uzgodni¢ tymczasowg
organizacje ruchu tramwajowego i pojazdéw.

Wykonawca zobowigzany jest nadto do:

1) uzyskania akceptacji Zarzadu Transportu Miejskiego dla wstrzymania lub uruchomienia
ruchu tramwajéw,

2) uzgodnienie z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym doktadnego terminu
wstrzymania i uruchomienia ruchu tramwajow,
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*

12. Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ DOR zgodng z Dokumentacjg Projektowa,

umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikow ruchu drogowego,
w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystéw, w terminie od
zakonczenia Podetapu I1.7 do dnia dokonania Odbioru Koncowego.

§15
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego
otoczeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 2 przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowac bedzie obowigzkiem przywrdcenia przez
Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed rozpoczeciem realizacji
Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, a w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami,
podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwosci Strony
potwierdzajg, ze wytworcg ewentualnych odpaddéw bedzie Wykonawca - w zwigzku z tym
obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie odpowiedniej decyzji lub zgtoszenia dotyczgcych
wytwarzania odpadow i przedstawienia jej Inzynierowi Kontraktu przed przejeciem Terenu
Budowy.

Wykonawca ma obowigzek biezgcego kompletowania dokumentow potwierdzajgcych
wykonanie wskazanego wyzej obowigzkéw, w tym kart przekazania odpadéw.

§16
MEDIA, PRZYLACZA

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych
dla wykonywania robo6t i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania
zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z odpowiednimi
podmiotami. Koszty korzystania z medidw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma wiedze, ze Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje przebudowe lub
wymiane przytgczy do nieruchomosci zlokalizowanych wokot Terenu Budowy. W celu
wykonania Umowy w tym zakresie Wykonawca dokona wszelkich niezbednych uzgodnien
z wiascicielami lub zarzgdcami przedmiotowych nieruchomosci, w szczegdlnosci uzyskujac
stosowne zgody lub zawierajgc odpowiednie umowy.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w taki sposéb, by przerwy w dostawie
mediow do budynkéw i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawaty zgodne
z prawem i Umowg oraz nie uniemozliwiaty korzystania z tych nieruchomosci w sposob
zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie w sposob najpetniejszy
minimalizowac czas przerw w dostepie do mediow. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni,
by wykonywanie Przedmiotu Umowy nie powodowato dla oséb korzystajgcych
z nieruchomosci znajdujgcych sie w okolicy Terenu Budowy (ich wiascicieli, najemcow,
dzierzawcow etc.) przerw w dostepie do medidw (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna,
telekomunikacja etc.) przekraczajgcych zakres okreslony w Dokumentacji Projektowej, w
szczegolnosci w warunkach i uzgodnieniach z gestorami.
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Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcéw medidow inne
wiasciwe jednostki organizacyjne.

*

§17
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoj koszt w obrebie Terenu
Budowy w trybie okreslonym §11 ust. 5 Umowy tablic przedstawiajgcych m. in. wizualizacje
Zadania inwestycyjnego oraz informacje o =zakresie i terminach realizacji Zadania
inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow tablic informacyjnych
zgodnie ze wzorami stanowigcymi Zatgcznik do SIWZ. Przed przystgpieniem do instalacji,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC aprobate Zamawiajgcego co do tresci, wielkosci
i wygladu tablic, ich iloci i rozmieszczenia na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym polityki
informacyjnej zwigzanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania unijnego -
POIiS 2014-2020 - w ramach dziatania 6.1. oraz 4.2. W zakresie tego obowigzku Wykonawca
zobowigzany bedzie do przygotowania co najmniej 4 tablic informacyjnych, a nastepnie
analogicznej ilosci pamigtkowych z uwzglednieniem wymogoéw zawartych w Ksiedze
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakdéw programow polityki
spojnosci  na lata 2014-2020 (znajdujgcej sie na  stronie internetowe;j:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf).
Szczegotowe wytyczne dotyczace sposobu sporzadzenia tablic, ich lokalizacji w terenie oraz
daty posadowienia okresli Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi¢ Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu a takze Petnomocnikowi Prezydenta Miasta Poznania ds.
Estetyki Miasta projekty tablic, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, celem akceptacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamery
w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni
matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie
AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis
na karcie SD o pojemnosci minimum 8 GB) z realizacji Inwestycji, przez caty okres trwania
robot budowlanych oraz cyklicznego przekazywania materiatdw Zamawiajgcemu, w terminach
przez niego wyznaczonych. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania co
najmniej dwoch kamer we wskazanych przez Inzyniera Kontraktu miejscach do catodobowego
monitoringu skrzyzowan ulic kamery dualne dzien/noc — w dzieh kamera pracuje w trybie
kolorowym, po zapadnieciu zmroku automatycznie przetgcza sie wtryb czarno-biaty o
zwiekszonej czutosci, czutos¢ kamery przy 30IRE, F1/2 nie gorsza niz 0,22 Ix w trybie
dziennym i 0,05 w trybie nocnym, obudowa w klasie szczelnosci IP66) wraz z rejestracja
obrazu (mozliwo$¢ dostepu do nagran z minimum 30 ostatnich dni). Liczba urzgdzen
rejestrujgcych, ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostate parametry nagrywania
zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie 3 dni roboczych od przekazania Terenu
Budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji
przedmiotu Umowy oraz monitorowania ruchu kotowego i pieszego w rejonie ww. skrzyzowan.
Zamawiajgcy zatwierdzi propozycije Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢. Na polecenie Zamawiajacego ilos¢ oraz rozstawienie urzgdzen
moze zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie
poézniej niz 3 dni robocze przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzgdzen umozliwiajgcych
nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych, o ktérych mowa powyzej,
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany comiesiecznie, w terminie do 10-dnia kazdego miesigca, do
przekazywania Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej oraz filmowej, o ktérej mowa
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w ust. 4 powyzej, na dowolnym nosniku przeznaczonym do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), za okres obejmujgcy poprzedni miesigc kalendarzowy.

W przypadku przekazywania przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajgcemu
dokumentow lub materiatébw obejmujgcych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz
z nimi wskazane przez Zamawiajgcego niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajgce
zgodnosc przetwarzania danych osobowych z prawem.

Wykonawca powinien na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce
zatrudnianie na podstawie umowy o prace osob okreslonych w SIWZ w zwigzku z art. 29 ust.
3a PZP, w szczegdlnosci dokumenty okreslone w SIWZ.

§18
SZKOLENIE

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dla os6b wskazanych przez
Zamawiajgcego Szkolenia, w trakcie ktérego zapozna te osoby ze sposobem uzytkowania
Inwestycji, w tym Urzadzeh, zapewniajgcym ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie
trwatosci eksploatacyjnej ze szczegdélnym uwzglednieniem wymogoéw wynikajgcych
z instrukcji uzytkowania oraz innych dokumentéw wystawionych przez Wykonawce
producenta lub dostawce.

Szkolenie winno zosta¢ przeprowadzone zarowno w aspekcie teoretycznym jak
i praktycznym.

Kompletne materiaty szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowej
oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiajgcym liczbie egzemplarzy nie wiekszej jednak niz
100, najpdzniej w dniu zakonczenia Szkolenia.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyzej, wszelkich udostepnionych im
materiatdw szkoleniowych.

§19
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1) Protokotami Odbioréw Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu,

2) Protokotami Odbioréw Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi
wykonanie kazdego z Etapow realizacji Przedmiotu Umowy,

3) Protokotami Odbiorow Podetapéw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi
wykonanie kazdego z Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy,

4) Protokotem Odbioru Koncowego— potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy,

5) Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakoriczenie okresu
rekojmi i gwarancji.

Za dotrzymanie terminéw wykonania Strony bedg uznawaé prawidiowe zgtoszenie przez
Wykonawce gotowosci do dokonania Odbioru w sposéb wskazany w Umowie.

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania Odbioréw Robét Zanikajacych lub

Ulegajacych Zakryciu:

1) Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspekiora nadzoru inwestorskiego
o koniecznosci odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, na nie mniej niz 3
dni robocze przed terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz
powiadomienia zgodnego z regutami ustalonymi zgodnie z §11 ust. 5 Umowy;
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Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika
obowigzek poinformowania o takim fakcie osoéb trzecich.

W przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robot z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa lub Umowa, w szczegodlnosci z Dokumentacjg Projektowa, lub
niezgodnosci z Projektem Wykonawczym, wiasciwy inspektor nadzoru odméwi odbioru
i wezwie Wykonawce do doprowadzenia robot do stanu prawidtowego.

W przypadku prawidtowego wykonania robét i spetnienia wszystkich innych wymogow,
wlasciwy Inspektor Nadzoru sporzadzi Protokdt Odbioru Robdt Zanikajgcych lub
Ulegajacych Zakryciu przy udziale wtasciwego Kierownika Robét jako osoby zgtaszajgcej
do odbioru.

Odbidér potwierdzony zostanie Protokotem Odbioru Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych
Zakryciu, sporzgdzonym w postaci odrebnego dokumentu lub odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy przez Inzyniera Kontraktu albo wyznaczone przez niego osoby przy
udziale Kierownika Budowy lub branzowego kierownika robot.

Protokdt odbioru zostanie sporzgdzony na formularzu, ktérego wzér zostanie ustalony
zgodnie z §11 ust. 5 Umowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin,
zobowigzany jest, na zgdanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrécié
stan poprzedni na wlasny koszt i odpowiedzialnosé.

*

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbiorow Etapéw i Podetapow realizacji
Przedmiotu Umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

O gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajgcego na pismie.

Zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem
winien przedstawiC¢ zakres prac lub robét wykonanych w ramach danego Etapu i ich
wartos¢. Z wytgczeniem Etapu | zgtoszenie winno byé sporzgdzone przez kierownika
budowy, opatrzone podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete Etapem lub Podetapem nie
zostaly wykonane bgdz zostatly wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odméwi odbioru,
z zastrzezeniem postanowien pkt 5 ponizej.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajacy odméwi
odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy
jednak niz 14 dni roboczych.

Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci,
o ktérych mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa
w pkt 1 powyzej.

Zamawiajgcy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 5,
a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego,
postanowienia o ktorych mowa w §30 ust. 1 Umowy nie bedg miaty zastosowania.

Z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy Inzynier
Kontraktu sporzadzi Protokét Odbioru Etapu/ Podetapu, podpisany przez: branzowych
inspektoréw nadzoru, Inzyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy,
Kierownika Budowy i branzowych kierownikow robét, zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wlasciwe osoby
protokotu odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmujgcej naleznos¢ za wykonanie
danego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy.

11) Protokét odbioru Etapéw lub Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych bgdz w
przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawniehh do naliczania kar umownych, o ktérych
mowa w §30 Umowy.

*

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioru Koncowego Przedmiotu

Umowy:

1) O g)étowoéci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy jest wpis
Kierownika budowy do Dziennika Budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich
obowigzkow wynikajgcych z Umowy i gotowos¢ do dokonania Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgcy
gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru Koncowego. Wpisu tego dokonuje inspektor
nadzoru i Inzynier Kontraktu po =zapoznaniu sie z nastepujgcymi dokumentami
przedstawionymi przez Wykonawce:

a. Dziennikiem Budowy,

b. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy deszczowych
sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz z wykazem wspotrzednych w postaci
elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow wiekszej niz 20, zapisanych na
typowych nosénikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu
przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspotrzednych.
Wspodirzedne i rzedne nalezy podawac¢ z doktadnoscig do co najmniej dwoch miejsc
po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c. wynikami pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — sporzgdzone
w 3 egzemplarzach,

d. dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatéw z rozbiorki wtasciwemu
odbiorcy — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

e. dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy
wykonaniu robét budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

f. dokumentacjg powykonawczg — sporzgdzona w 3 egzemplarzach oraz wersja
elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg,

g. zbiorczymi zestawieniami ilosci wykonanych robét budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h. zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robot
budowlanych, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3
egzemplarzach,

i. dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do
tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace
przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami SIWZ
i obowigzujgcymi przepisami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

j-  protokotami odbioréow eksploatacyjnych instalacji i urzgdzen obcych — sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
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k. protokotami odbioréw technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami
i odwodnieniem,  o$wietlenia, nawierzchni  drogowej, zieleni;  dokonane
z uzytkownikiem - Zarzgdem Drog Miejskich w Poznaniu - sporzgdzone w 3
egzemplarzach,

I.  kopig zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakow, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczeniem
kierownika budowy kierowanym do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie
zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego
budowe, oraz inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych bedgcych zatgcznikiem do SIWZ — sporzgdzone w 3
egzemplarzach,

m. ramowg instrukcjg eksploatacji i konserwaciji, ktéra winna zawierac¢ liste wszystkich
urzgdzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidiowego
uzytkowania — sporzgdzona w 3 egzemplarzach,

n. zestawieniem zawierajgcym liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci
kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz
zrozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci
Z rozbiciem na poszczegolne faktury, a takze wykazaniem kwoty pozostajgcej jeszcze
do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg
zostac potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych
— sporzadzone w 3 egzemplarzach,

0. dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzgdzone w 3
egzemplarzach,

p. dokumentami, o ktérych mowa w § 21 ust. 4 Umowy;

3) Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych
Wykonawce przy czynnosciach odbiorowych.

4) Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

5) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajgcy sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu
przy udziale Wykonawcy.

6) Jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane bgdz zostaty
wykonane nienalezycie - Zamawiajgcy odméwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt
7 ponizej.

7) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia —
Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,

8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza
gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

9) Zamawiajgcy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego,
postanowienia o ktérych mowa w §30 ust. 1 nie bedg miaty zastosowania.

11) Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy zawierajgcy ustalenia dokonane w toku
czynnosci odbiorowych sporzgdzony zostanie przez Inzyniera Kontraktu i podpisany
przez: branzowych inspektorow nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy,
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Kierownika Budowy i branzowych kierownikow robét oraz zatwierdzony zostanie przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

12) W czynnosciach Odbioru Koncowego mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez
Strony.

13) Odbidér Koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.

*

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioru Ostatecznego - po uplywie

okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1) W terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy
udziale Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajgcego,
odbioru ostatecznego robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie.

2) W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Inzynier Kontraktu wykonywaé bedzie
cykliczne przeglady i zgtasza¢ w razie potrzeby Wykonawcy wady ujawnione w ramach
tych przegladéw.

3) Ostatni z przegladdw, o ktérych mowa w pkt. 2 powyzej, zostanie wykonany w terminie 6
tygodni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, a ujawnione w jego trakcie wady
zostang usuniete w terminie obowigzywania rekojmi i gwaranciji.

4) O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg).

5) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania
zgtoszonych do odbioru robét konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgce,
Zamawiajgcy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej. W przypadku,
gdy wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robét budowlanych, Zamawiajgcy
kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

6) Odbidr potwierdzony zostanie Protokotem Odbioru Ostatecznego, potwierdzajgcym
wykonanie przez Wykonawce obowigzkow w zakresie rekojmi i gwarancji, sporzgdzonym
przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczgcym
oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

§20
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 2 ust. 9b PZP ,umowg o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej
0 charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego
wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na
roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami”.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo (roboty

budowlane):

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajgcych podzleceniu w nawigzaniu do pozycji TER lub doktadne okreslenie czesci
pozycji TER,

2) zakres prac okreslony w umowie podwykonawczej, zgodnie z punktem 1, musi miesci¢
sie w zakresie prac okreslonym w Umowie,

3) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno byé okreslone
w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
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4) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywaé solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcag
w szczegoblnosci za zaptate wynagrodzenia,

6) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie
zawierajgcymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcow) i przewidywaé ich solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie
robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywa¢, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje
zabezpieczajgcg: zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem,
ze wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie
dokonanego potrgcenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé
bedzie po uplywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji
(zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

8) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej
na fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytulu wykonanych prac (kwoty potrgcone
traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

9) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moze
przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

10) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg
przenosi¢ wierzytelnosci przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

11) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamdwienia podobnego
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzgcych
w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia osobnej umowy
0 podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres przedmiotu
nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),

12) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzszaé
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac,

13) okreslone w umowie o podwykonawstwo terminy realizacji robot zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie mogg przekracza¢ termindw
przewidzianych w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawce,

14) okre$lone w umowie o podwykonawstwo postanowienia dotyczgce praw autorskich
muszg by¢ zgodne z postanowieniami regulujgcymi prawa autorskie przewidzianymi
w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawce,

15) wymogi wskazane w pkt 1-14 powyzej znajdujg odpowiednie zastosowanie do umoéw
z dalszymi podwykonawcami.

*

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane (w rozumieniu PZP) wchodzace
w zakres Przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
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umowy. Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

*

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgodnie z ust. 3 powyzej,
zobowigzany jest zbada¢ zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia
wymagan okreslonych w ust. 2 powyzej i SIWZ oraz zgtosi¢ na pismie ewentualne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong przez uprawniong osobe za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ze wskazaniem daty poswiadczenia, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane w rozumieniu PZP, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6
Umowy w przypadku niezgodnosci przedtozonej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 2
powyze;.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, poswiadczong przez uprawniong
osobe, ze wskazaniem daty poswiadczenia, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1 oraz umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi zawarta z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg nie moze
przewidywac terminu zaptaty dtuzszego niz 21 dni oraz powinna precyzyjnie okresla¢ zakres
Swiadczenia podwykonawcy.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa
w ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia w terminie 7 dni
od daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy.

Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w trybie okreslonym w ustepach poprzedzajgcych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12-13 powyze;.
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. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi na piSmie w terminie 7 dni od dnia

otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ZzZlozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 16-17 powyzej lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin na ich zgtoszenie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1 stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty
w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie
Z postanowieniami SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli i wspotpracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci naprawienie szkdd
i usuniecie innych skutkow powstatych w nastepstwie zachowan wyzej wymienionych
podmiotow.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub
Przedmiotu Umowy.

Brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich
przypadkach takze dalszemu podwykonawcy, w szczegolnosci skutkujgcy koniecznoscig
dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie Umowy
przez Wykonawce.

§21
PLATNOSCI

Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7
ust. 1 nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym
i bezusterkowym dokonaniu odbiorow Podetapow lub Etapow realizacji Przedmiotu Umowy
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okreslonych HRF realizacji Przedmiotu Umowy oraz faktury koncowej wystawionej po

dokonaniu skutecznego i bezusterkowego Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie wtasciwego
odbioru. Wykonawca ma obowigzek sktadnia faktury w terminie do 10 (stownie: dziesigtego)
dnia nastepnego miesigca po dokonaniu przedmiotowego odbioru.

3. Wynagrodzenie objete fakturami cze$ciowymi bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia
przedstawienia prawidlowo wystawionej faktury czesciowej wraz z nastepujgcymi
dokumentami:

1) oryginatem podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu
realizacji Przedmiotu Umowy oraz,

2) w przypadku udzialu podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcéw w realizacji
Przedmiotu Umowy:

a) oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw  (zgodnie
z zatwierdzong listg) potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty na ich rzecz
catosci wymagalnego na dzien sktadania faktury wynagrodzenia, zgodnymi
z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy, wraz z kopig faktury wystawionej
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizaciji
przelewow dokonanych wypftat z tego tytutu i ewentualnym wskazaniem, ktorzy
podwykonawcy zakonczyli roboty lub $wiadczenie ustug/dostaw w ramach
Przedmiotu Umowy;

b) dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktorych roszczenia do Wykonawcy
(wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonywanych w ramach Inwestycji robét budowlanych/dostaw/ustug nie staty sie
wymagalne przed dniem sktadania przez Wykonawce faktury nalezy dostarczy¢
oswiadczenia tych podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcéw o braku
wymagalnych naleznosci w stosunku do Wykonawcy (wzglednie podwykonawcy
w przypadku dalszego podwykonawcy), w ktéorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wskaze nadto ewentualne naleznosci, ktére jeszcze nie staty sie
wymagalne, zgodnych z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy, wraz
z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
dotyczgcych tych niewymagalnych naleznosci;

c) oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit. a-
b powyzej przedstawit dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
ktérzy brali do dnia zlozenia faktury (takze we wczesniejszych miesigcach
kalendarzowych) udziat w realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy;

d) w przypadku wystawienia drugiej lub kolejnych faktur: oswiadczeniem Wykonawcy
stwierdzajgcym, ze wszelkie naleznosci wobec podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow z tytulu wykonywanych w ramach Inwestycji robodt
budowlanych/dostaw/ustug, niewymagalne na moment wystawienia poprzedniej
faktury VAT, a objete jej zakresem rzeczowym, zostaly uregulowane, zgodnie
z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy,

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie ma zadnych podwykonawcow: oswiadczeniem
Wykonawcy stwierdzajgcym, ze wykonywania zadnej czesci Przedmiotu Umowy nie
powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu Umowy wykonywat dotychczas wtasnymi
sitami.

4. Wynagrodzenie objete fakturg koncowg bedzie pfatne w terminie do 30 dni od dnia
przedstawienia prawidlowo wystawionej faktury koncowej wraz z nastepujgcymi dokumentami:

1) poswiadczong za zgodnos¢ kopig Protokotu Odbioru Koncowego,
2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw w realizacji robot
budowlanych,

a) oswiadczeniami wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
potwierdzajgcych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im
wynagrodzenia z tytutu wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy
(w tym naleznosci niewymagalnych) wykonanych do dnia sporzadzenia Protokotu
Odbioru Koncowego, zgodnych z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy,

*
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wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu,

b) lub umoéw ces;ji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z
tytutu wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ktérym przystugujg naleznosci z tytutu wynagrodzenia za prace
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy (w tym naleznosci niewymagalne), wraz
ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie przedmiotowych cesiji;

c) oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajacym, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit.
a lub b powyzej przedstawit dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ktérzy brali udziat w realizacji chociazby czesci Przedmiotu
Umowy.

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt zadnej czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom: oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze wykonywania zadnej
czesci Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i cato$¢ Przedmiotu Umowy
wykonat wkasnymi sitami.

5. Faktury beda ptatne przez Miasto Poznan Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu —

dysponenta zadania i srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
Zadania Inwestycyjnego w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany na
kazdej fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi zatgcznikami, w tym dowodami zaptaty
oraz dokumentami, o ktérych mowa ust. 3 i 4 powyzej. Do kazdej faktury Wykonawca sporzadzi
zestawienie kosztowe, odzwierciedlajgce zakres wykonanych robét w ramach poszczegolnych
branz, na poziomie szczegétowosci co najmniej umozliwiajgcym ich przyporzadkowanie do
podkategorii wydatkow przedstawionych w tabeli 1 stanowigcej Zatagcznik nr 9 do Umowy. W
toku realizacji Inwestycji Wykonawca, za pisemng zgodg Zamawiajacego, moze dokona¢ zmian
w zestawieniu kosztowym, o ktérym mowa wyzej.

6. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznan
NIP 209-00-01-440
7. Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczyé bezposrednio na adres: Poznanskie

Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty w przypadku mozliwosci ustalenia tej kwoty (wstrzymana czesé
wynagrodzenia nie bedzie wymagalna, a Wykonawcy nie bedg nalezne zadne odsetki),
a w przypadku braku mozliwosci jej ustalenia wstrzymuje wyptate catosci kwoty wskazanej na
fakturze. Strony ustalajg, ze w tym drugim przypadku wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia
nie stata sie wymagalna w zadnej czesci i Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zadnych
odsetek. Niewyptacona kwota Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentow zaptaty.

9. Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu kopii potwierdzen realizacji
przelewow tytutem wszelkich naleznosci z tytutu wynagrodzenia za prace zrealizowane przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w ramach realizacji robét budowlanych
niezwtocznie po ich realizaciji.

10. Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2
powyzej, powinny by¢ zgodne z wzorami stanowigcymi zatgczniki nr 2 i 4 do Umowy,
z wprowadzeniem odpowiednich zmian uwzgledniajgcych réznice miedzy podwykonawcami
a dalszymi podwykonawcami.

*
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W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze, za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego, udokumentowaé¢ dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, przedstawiajgc fakture wystawiong przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z protokotem odbioru stanowigcym podstawe jej wystawienia oraz
potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, a nadto oswiadczeniem wiasnym, w ktorym Wykonawca okre$li petng kwote
wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od poczatku
realizacji Inwestycji, kwote wynagrodzenia uiszczonego oraz ewentualne kwoty sporne
Z wyjasnieniem istoty i przyczyny sporu oraz perspektywy jego zakonczenia.

*

§22
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca stwierdzi wystgpienie
okolicznosci wptywajgcych na realizacje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w
ciggu 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach pisemnie
poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji dalszego
postepowania w formie Wystgpienia, w szczegélnosci w przypadkach o ktérych mowa w §32
Umowy.

W terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia Zamawiajgcy zajmie
stanowisko. Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od wezwania uzupetni, wyjasni lub
udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny.
W przypadkach, w ktérych konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy,
zatwierdzenie wystgpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu
lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania obejmujgcego zakres wskazany
w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia aneksu do Umowy
lub udzielenia odrebnego zamowienia, w trybie okreslonym przepisami PZP.

§23
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy wydaje polecenia za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, jezeli jest to niezbedne
do zgodnej z Umowag realizacji prac projektowych i robot, obejmujgce dokonywanie zmian
jakosci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy,
a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ robét ilos¢ objetych Przedmiotem Umowy,

2) poming¢ wskazane prace lub roboty,

3) wykonac roboty nieprzewidziane,

4) zmieni¢ okreslong HRF kolejnos¢ wykonania robét.
Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét zostanie potwierdzona
przez Strony obustronnie na pismie.
Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 pkt. 1) i 3) powyzej Zamawiajgcy
przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych postepowanie
dotyczace wprowadzenia danego polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-
organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy
- 0 ile taka bedzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego
zamowienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej
umowy.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian,
odpowiadajg opisowi pozycji TER (lub innego kosztorysu Wykonawcy), cena jednostkowa
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okreslona w tych dokumentach, bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian, nie
odpowiadajg opisowi pozycji TER (kosztorysie Wykonawcy), Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkgji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu, kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” dla wojewddztwa wielkopolskiego, wg ostatnich opublikowanych wskaznikéw
kwartalnych, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), z uwzglednieniem wskaznikow regionalnych, a w
przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego i stanowi tylko
jeden z techniczno-organizacyjnych etapow procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub
nowej umowy, obejmujgcy okreslenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac.

W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze poleci¢c Wykonawcy aktualizacje
Harmonogramu wykonania Przedmiotu Umowy.

*

W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkdd lub unikniecia koniecznosci dokonania
w przysztosci rozbiorki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie
tymczasowe wstrzymanie catosci lub czesci robot lub zmiana kolejnosci wykonywania robot,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania
okreslonych przez siebie prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.

Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposoéb i beda je stosowac w takim zakresie,
by pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 144 tej ustawy.

W razie wykonania prac zamiennych Wykonawca winien zapewni¢ osiggniecie takiego
samego lub lepszego efektu koncowego danego produktu w stosunku do przewidzianego
Umowsg i pierwotng Dokumentacjg Projektowa.

§24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
zwigzanych z niewykonaniem Ilub nienalezytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem
ktéregokolwiek ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na podstawie Umowy
Wykonawca wniost przed zawarciem niniejszej Umowy Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w formie , W wysokosci 10% warto$ci oferty
Wykonawcy brutto, tj. PLN, stownie:

Do wynikajgcych z Umowy obowigzkow Wykonawcy, ktorych nalezyte wykonywanie jest
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyzej, nalezy rowniez w szczegolnosci obowigzek
uiszczenia przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
lub w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 148 ust. 1 PZP oraz w przypadku jego zmiany
kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do wuzgadniania projektu dokumentu
zabezpieczenia z Zamawiajgcym przed jego wydaniem przez wiasciwy podmiot lub do
przedstawienia dokumentu zabezpieczenia 0 tresci odpowiadajgcej wzorowi
przedstawionemu przez Zamawiajgcego stanowigcemu zatgcznik do SIWZ.

W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie jednej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo w formie poreczenia, o ktorym mowa w art. 148 ust. 1 PZP, bedzie ono
obowigzywac w zakresie petnej kwoty zabezpieczenia (10%) do dnia r.
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W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczen, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
PZP spowodowanej zmiang terminu Odbioru Koricowego lub Odbioru Ostatecznego a takze
gdy nie zostat sporzgdzony Protokét Odbioru Korncowego lub Protokét Odbioru Ostatecznego
(po okresie rekojmi) Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego
zabezpieczenia, a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczen,
o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu
gwarancji lub poreczenia.

*

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia z zgdaniem wyptaty zabezpieczenia w petnej kwocie
z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji lub z poreczenia i to bez wzywania do przedtozenia
wymaganych dokumentow.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania bezusterkowego odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
odbioru ostatecznego.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pézniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 PZP, umowa gwarancji i poreczenia zostanie zawarta na prawie
polskim, a sgdem wtasciwym dla dochodzenia roszczenh przez Zamawiajacego bedzie polski
sad powszechny.

§25
UBEZPIECZENIE

Strony ustalaja, ze Wykonawca ubezpieczy sie w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
deliktowej i kontraktowej, zwigzanej z realizacjg Umowy na nastepujgcych warunkach:

1) Osoby ubezpieczone:
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a) Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zamowienia),

b) Zamawiajacy,

c) Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

d) Inzynier Kontraktu,

e) podwykonawcy,

f)  dalsi podwykonawcy,

g) pracownicy, wspotpracownicy, wspdlnicy, piastuni organéw, przedstawiciele oséb
wskazanych powyzej w lit. a-f,

*

2) Strony ustalajg nastepujgce terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokosci sumy
ubezpieczenia:

a) dla zdarzen, ktére wystgpig w okresie od dnia zawarcia Umowy do uptywu 1100 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy: nie mniej niz kwota Wynagrodzenia
brutto na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

b) dla zdarzen, ktére wystgpig w okresie od 1101 dnia od dnia podpisania Umowy do
dnia ___ roku (termin zgodnie z ofertg w zakresie okresu gwarancji/ rekojmi): nie
mniej niz zt na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

C) w razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 30 dni przed uptywem tego
terminu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise,

d) w przypadku niedokonania Odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do dnia
Wykonawca przedstawia¢ bedzie kolejne polisy w taki sposob, by ochrona
ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyzej dotyczyta wszystkich zdarzen
od dnia zawarcia Umowy do uptywu 3 miesiecy od dnia dokonania Odbioru
Przedmiotu Umowy,

e) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajgcy jest
uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym
wezwaniu go do przedtozenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i
przekazania Zamawiajgcemu w tym terminie polisy oraz po bezskutecznym uptywie
tego terminu,

f) polisa powinna nadto obejmowaé mozliwo$¢ Zzgdania wyptaty odszkodowania
w przypadku gdy szkody powstate wskutek zdarzen objetych ubezpieczeniem,
o ktérych mowa w lit. a powyzej, ujawnig sie w okresie do 30 dnia od dnia
zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w §26 Umowy;

3) Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:

b) odpowiedzialno$¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w
mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym
osobom objetych ubezpieczeniem (pkt 1 powyzej) w zwigzku z realizacjg Umowy,
w tym szkody wyrzadzone wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razgcego
niedbalstwa lub z winy umysinej,

c) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem
(pkt 1 powyzej) w zwigzku z realizacjg Umowy, za ktdre osoby ubezpieczone (pkt
1 powyzej) odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

d) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy,

4) Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem witasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane
bedzie polski sad powszechny.

2. Wykonawca przedstawit oryginat polisy przed zawarciem Umowy, stanowigcy zatacznik nr 5
do Umowy.
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Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skiadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,
w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
z winy Wykonawcy.

*

§26
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dla catosci Przedmiotu Umowy: .......... (termin zgodnie
Z ofertg) miesiecznej

1) rekojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz
2) gwarancji jakosci na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci
i zgodny z Umowg oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych. Szczegétowy
zakres udzielonej gwarancji jakosci wynika¢ bedzie z Karty gwarancyjnej, ktérej wzér stanowi
Zatgcznik nr 6 do Umowy. W razie watpliwosci postanowienia Umowy przewazajg nad
postanowieniami Karty Gwarancyjne;j.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie¢ w dniu nastepnym po dniu Odbioru
Koncowego.

W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewlasciwej jakosci Przedmiotu
Umowy, jak rowniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad
Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany,
wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub cze$ci na wolny
od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub
odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu Umowy
stanowigcych rezultat wykonania robo6t budowlanych przez wymiane Przedmiotu Umowy
w catosci lub w czesci na wolny od wad Strony rozumiejg w szczegolnosci rozbidrke i ponowne
wykonanie tego elementu, po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania
robot z Zamawiajgcym.

Szczegotowe zasady dotyczgce wykonania obowigzkéw gwarancyjnych w odniesieniu do
zieleni okreslone zostaty w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji,
w szczegoblnosci usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od
wad w zakresie gwarancji, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wady zostang usuniete przez Wykonawce oraz inne zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji
zostang wykonane w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Okres ten moze
zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy
uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktory w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunigecia
usterek w obecnosci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1
powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu, w szczegolnosci
bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Niezalezenie od powyzszego obowigzku Wykonawca zobowigzany bedzie
do niezwlocznego, natychmiast po powiadomieniu przez Zamawiajgcego, zastosowania
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niezbednych srodkéw zaradczych majgcych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ptynnosci
ruchu drogowego w miejscu wystepowania wady.

*

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

W trakcie okresow rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyzej, Strony bedag
przeprowadzac¢ przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig i na zasadach okreslonych w SIWZ
i z udziatem os6b w niej wskazanych w tym Inzyniera Kontraktu. W toku przeglgdow
gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz prawidiowos¢ wykonywania
przez Wykonawce zobowigzah wynikajgcych z udzielonych rekojmi i gwarancji a nadto
prawidtowos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnaciji zieleni.

Udzielenie gwarancji nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniefh Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

§27
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §7 Umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie:
1) autorskie prawa majgtkowe do Utwordw na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt

3 ponizej,

2) wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworow.

Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa, prawa, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na

nastepujgcych zasadach:

1) z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordéw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzgdzajgcym,

2) bez ograniczeh w szczegdlnosci co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,

3) w zakresie nastepujacych pol eksploatacii:

a) uzytkowania Utwordw na wiasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) wykonywania na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegoélnosci wykonania Inwestyciji,

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdlno$ci dokonywania
tworczych (lub nietworczych) przerdbek, adaptacii, uzupetnien, przystosowan, czy
opracowan Utwordw (w tym usuwania jej wad), a w szczegolnosci wykonywania na
podstawie Utwordw projektow warsztatowych,

d) udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworow takze w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by bylty dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

f)  sporzgdzenia wersji obcojezycznych,

g) wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposob zmodyfikowanej,

h) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdélnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),
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i) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci na nosnikach wskazanych
powyzej,

i) wymiany nosnikow, na ktérych Utwory utrwalono,

k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej,

) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanym powyzej.

*

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majagtkowych do Utworéw oraz za
przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego wynosi
tacznie 1 zt netto, stownie jeden ztoty 0/100 netto tj. 1,23 zt brutto, przy czym kwota ta zawiera
sie w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §7 Umowy (stanowi jego czes¢). Kwota ta obejmuje
réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci egzemplarzy Utworu.

Wykonawca wskaze na pierwszej wystawionej fakturze obejmujgce wynagrodzenie, o ktérym
mowa w §7 Umowy za wykonanie robét budowlanych, wynagrodzenie z tytutu praw autorskich
do Utworow w tym Dokumentacji Projektowe;j.

Przekazujgc kazdy element Dokumentacji Projektowej Wykonawca zatgczy do niego:

1) liste wszystkich osd6b biorgcych udziat w wykonaniu przekazywanego Projektu
Budowlanego Ilub Projektu Wykonawczego, niezaleznie od tego, czy wykonywaty
czynnosci na podstawie uméw tagczacych je bezposrednio z Wykonawcag, czy tez umow
taczacych je z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie
dla kazdego projektanta wskazany zostanie rowniez podmiot, z ktérym projektanta
wigzata umowa, na podstawie ktorej brat udziat w przygotowaniu Dokumentacji
Projektowej (Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca),

2) podpisane przez wszystkie osoby wskazane na liscie, o ktorej mowa w pkt 1 powyzej,
oswiadczenia zgodne w wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do Umowy,

3) oswiadczenia podpisane przez przedstawicieli wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw zgodne z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do Umowy,

4) oswiadczenie Wykonawcy, w ktérym potwierdzi on, ze:

a) przystuguja mu majgtkowe prawa autorskie do przekazywanych Utworéw na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 2 pkt 3 powyzej oraz

b) dysponuje on wytagcznym prawem do zezwalania na rozporzgdzanie i korzystanie
Z opracowan przekazywanych Utworéw,

c) lista, o ktéorej mowa w pkt 1 powyzej obejmuje wszystkie osoby fizyczne
uczestniczagce w sporzadzeniu Projektu Wykonawczego oraz wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw ktérym powierzono wykonanie
Projektu Wykonawczego lub jego czesci (potwierdzenie kompletnosci),

d) dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2-3 powyzej przedstawit dla wszystkich,
odpowiednio, projektantéw oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osob
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych
0s0b.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
z tytutu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw o0sob trzecich wskutek w szczegoélnosci
rozporzadzania ikorzystania przez Zamawiajgcego z Utwordw w tym Dokumentagji
Projektowej. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie do Zamawiajgcego z roszczeniami
z tego tytutu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczen
przez Zamawiajgcego lub poniesienia w zwigzku z tymi roszczeniami przez Zamawiajgcego
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jakichkolwiek kosztow, Zamawiajgcy bedzie mogt dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia petnej
kwoty dokonanych wydatkéw.

*

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami 0sob trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 2 powyze;.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, ustugi
i dostawy nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami
prawnymi lub innymi dziataniami osoéb trzecich, wyniktymi lub spowodowanymi naruszaniem
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wiasnosci przemystowej zwigzanych
z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadomi Wykonawce na pismie o wszelkich roszczeniach
i sporach sgdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu jego
korzystania z jakichkolwiek praw wtasnosci przemystowej udzielonych Zamawiajgcemu
w ramach Umowy.

§28
POUFNOSC

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktore
nie sg dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, bedg
traktowane jako poufne.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a takze ich pracownicy i wspétpracownicy,
zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku z zawarciem
i wykonywaniem Umowy, w szczegolnosci wszelkich poufnych informacji uzyskanych
w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.

W szczegdlnosci Wykonaweca:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkgji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od osoéb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod
rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestyciji,
przedstawicielom wszelkich publicznych srodkow przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom
gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim
jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po ich skonsultowaniu
z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenia Zamawiajgcego, w
szczegolnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz
oddelegowanie kompetentnych osob.

Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang zobowigzani
do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim wiadzom publicznym, Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym Zzgdaniu
lub obowigzku ujawnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem os6b
trzecich wszelkich danych, czy informacji, otrzymanych od Zamawiajgcego, czy tez jego
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klientow. Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informaciji
przy ich przekazywaniu za pomocg srodkéw porozumiewania sie na odlegtos¢.

*

Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg Wykonawce przez 10 lat od dnia
zawarcia Umowy.

§29
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wszystkie koszty usuniecia szkdd w imieniu Zamawiajgcego i osob trzecich oraz wszelkich
szkdd na osobie, powstatych w zwigzku z realizacjig Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci w przypadku niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez
Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania rob6t na Terenie Budowy, oraz
wyrzgdzone osobom trzecim, ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich
naprawienia na wtasny koszt.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
otoczenia Terenu Budowy, drdg, instalacji podziemnych bgadz majagtku Zamawiajgcego, na
wiasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy, az do
uptywu okresu rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg
w szczegolnosci uszkodzenie ciata, smier¢, szkode w mieniu stanowigcym wiasnosé
Zamawiajgcego, osob trzecich lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko Zamawiajacego.

§30
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych

przypadkach:

1) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu | realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

2) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.1 realizacji Przedmiotu Umowy — karg
umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiec ztotych) za kazdy dzien
opdznienia,

3) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.2 realizacji Przedmiotu Umowy — karg
umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesieC tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opOznienia,

4) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

5) w przypadku opéznienia w realizacji Podetapu 1.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

6) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu Il realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowna
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

7) w przypadku opéznienia w realizacji Podetapu 1.1 realizacji Przedmiotu Umowy — karg
umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

8) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 11.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opdbznienia,
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9) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 11.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opOznienia,

10) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opOznienia,

11) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 11.5 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 8.000,00 zt (stownie: osiem tysiecy zilotych) za kazdy dzien
opd6znienia,

12) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 11.6 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
op6znienia,

13) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.7 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opd6znienia,

14) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu Ill realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opOznienia,

15) w przypadku opo6znienia w realizacji Podetapu lll.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opOznienia,

16) w przypadku opo6znienia w realizacji Podetapu I11.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opOznienia,

17) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot
bedzie wykonywata osoba niespetniajgca wymagan okreslonych w SIWZ lub
niezaakceptowana przez Zamawiajgcego — - karg umowng w wysokosci 2.000,00 z
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien trwania naruszenia,

18) w przypadku uchybienia terminowi usuniecia wad lub niewykonania robét zaniechanych
lub innych prac wskazanych do wykonania w Protokole Odbioru - karg umowng
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien naruszenia terminu
odrebnie dla kazdej wady lub roboty,

19) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego
przez Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - karg
umowng w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych) za kazdy dzien
opOznienia,

20) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce bgdz Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartoSci
Wynagrodzenia brutto,

21) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20% wyptaconej przez
Zamawiajgcego wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

22) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych) za kazdy dzien opéznienia,

23) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie okreslonym
Umowa - kazdorazowo karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych),

24) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w §20 pos$wiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo lub zmian tych uméw -
kazdorazowo karg umowna w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy
dzien opdznienia,

25) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych)
za kazdy dzien zwioki,

*
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26) w przypadku opdznienia w uzupetnieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przy zmianie terminu - - karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

27) w przypadku nieprzediozenia zgodnie z warunkami Umowy kopii waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §25 Umowy - - karg umowng w wysokoéci 20.000,00
zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

28) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajgcych z planu BIOZ - karg umowng
w wysokosci 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone
uchybienie,

29) w przypadku niedochowania zasad poufno$ci wskazanych w §27 Umowy - kazdorazowo
karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazde
naruszenie,

30) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postepie Prac - karg
umowng w wysokosci 1.000 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

31) w przypadku niewykonania obowigzkéw zwigzanych 2z realizowaniem polityki
informacyjnej zwigzanej z dofinansowaniem unijnym, na zasadach opisanych w Umowie,
w tym w szczegolnosci w §17 ust. 2 Umowy - karg umowng w wysokosci 10.000 zt
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

32) w przypadku nieprzediozenia zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw dotyczacych
zatrudnienia pracownikbw na podstawie umowy o prace w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie - kazdorazowo karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych);

33) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji 0 zezwoleniu
na zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzgdce - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych) za kazde stwierdzone
naruszenie;

34) w przypadku niewykonywania obowigzkow zwigzanych z zapewnieniem oséb
wiadajgcych jezykiem polskim na zasadach opisanych w § 10 ust. 6 Umowy - karg
umowng w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia;

35) w przypadku niezorganizowania objazdow, przejazdow, przej$é i drég tymczasowych
wynikajgcych z zatwierdzonego COR lub niedokonania uzupetienia lub modyfikacji COR
na zasadach opisanych w § 14 ust. 4 Umowy badz jego niewdrozenia na zasadach
opisanych w § 14 ust. 5 Umowy - karg umowng w wysokosci 10.000 z! (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych) za kazdy dzien trwania naruszenia, z tym zastrzezeniem, ze kara nie
zostanie natozona na Wykonawce, gdy ten usunie stwierdzone naruszenie w terminie 3
dni od dnia jego stwierdzenia.

*

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegodlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
Umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakorczeniu
Przedmiotu Umowy lub odstgpieniu od Umowy.

§31
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
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W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy, okredlonego na podstawie
protokotu z inwentaryzacji wykonanych rob6t na dzien odstgpienia w zakresie potwierdzonym
przez wiasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.

*

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w szczegolnosci w przypadku:

1)  Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie

okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub nie rozpoczat robét w terminie okreslonym w HRF,

2)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
Przedmiotu Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3)  Wpykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4)  Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy, Umowie Iub wskazany Zamawiajgcemu
w procedurze okreslonej Umowa,

5) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg Projektowg, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony $rodowiska, o ktérych mowa
w §15 Umowy,

7)  w przypadku opdznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych
mowa w §3 Umowy lub termindw okreslonych w HRF, przekraczajgcego 20 dni
roboczych,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot przez
Wykonawce,

9) w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego 5 krotnej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub gdy dokonane zaptaty
przewyzszajg tgcznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy,

10) Wpykonawca podzleca zamowienie w catosci lub w czesci bez wiedzy
Zamawiajgcego,

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca
zostanie postawiony w stan likwidaciji,

12) Wpykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowa lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie
do wezwania przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania
zaniedban lub nie spetnienia obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie
wpltywa na wiasciwg i terminowg realizacje Umowy,

13) Wykonawca odmowi lub zaniedba wykonania Polecern Zamawiajacego,

14) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje
Umowy,

15) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa,
przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegoétowg inwentaryzacje geodezyjng robot weditug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych do realizacji Umowy, ktore nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,
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4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru
i odpowiedniej zaptaty za nie. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
Umowy, Wykonawca usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego
Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang
potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia czesciowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie Protokotéw Odbioru Etapu lub
Podetapu — karta gwarancyjna stanowi¢ bedzie obligatoryjny zatgcznik do faktury.

*

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty Wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy, ktéra zostata wykonana do dnia
odstgpienia,

2) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztéw, zwigzanych

z wykonaniem Umowy.

Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy
w catosci (ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci
niewykonanej (ex nunc) z momentem zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci
Przedmiotu Umowy, dla ktoérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy Protokoty Odbioru
Etapu/ Podetapu rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (ha warunkach
okreslonych w Umowie i w zatgczniku nr 6 do Umowy) i to niezaleznie od tego, czy Karta
Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalajg, ze tre$¢ i warunki gwarancji sa
okreslone mowg wraz z zatgcznikami w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Strony ustalajg, ze w przypadku gdy oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, niezaleznie od
podstawy prawnej, sktada Wykonawca, wywotuje ono skutek ex nunc, a z momentem
powstania skutku odstgpienia dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzgdzono
i przekazano Wykonawcy Protokoty Odbioru Etapu/Podetapu rozpoczyna sie bieg okresu
rekojmi i gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie i w zatgczniku nr 6 do Umowy) i to
niezaleznie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalaja,
ze tres¢ i warunki gwarancji sg okreslona Umowg wraz z zatgcznikami w sposéb jednoznaczny
i zrozumiaty.

PowyZzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§32
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien  Umowy
w stosunku do ftresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia nizej okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamowienia podstawowego,
tzw. zamowien podobnych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 PZP — zmiana terminéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi udzielenia i realizaciji
zamowienia podobnego na realizacje zamowienia podstawowego,

2) wydtuzonych termindw opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz
innych termindw spraw urzedowych, majgcych wplyw na terminy realizaciji
zamowienia, niezawinionych przez Wykonawce — zmiana terminow realizacji Umowy
o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajgcg terminy wynikajgce
Z przepisow prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przed dany
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organ lub podmiot, wytgcznie w sytuacji gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

koniecznosci wykonania prac zamiennych - zmiana terminéw realizacji Umowy oraz
Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wpltywowi robét zamiennych
na terminy realizacji Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci,
ktérych nie dalo sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia,
skutkujgcej tym, ze Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci,
ze wzgledow obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w
terminie okreslonym dla zaméwienia podstawowego — zmiana terminéw realizacji
Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzeh na terminy realizacji Umowy oraz koszty robét,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzeh na terminy realizacji Umowy,

realizacjg w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z Przedmiotem Umowy,
powodujgcg koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi
wykonywania wskazanej wyzej odrebnej umowy na realizacje Umowy,

wystgpienia awarii niezawinionej czynnosciami lub niewynikajacej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizaciji
Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
udokumentowanych dziatan podmiotow trzecich (nie dotyczy podwykonawcow
i innych podmiotow wspotpracujgcych z Wykonawcg) lub organow wiadzy publicznej,
—w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotow trzecich lub organdéw wtadzy publicznej
wplywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zaméwienia
podstawowego — ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych
przypadkach nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajgcych z zaniechania
czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana terminéw realizacji
Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy
- zmiana terminéw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie:

1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, lub

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

3) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych
Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

—zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu
w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wpltywu zmian stanu
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegétowg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce,

wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (ij. przekraczajgcych
granice typowej zmiennosci warunkéw pogodowych przyjetych z ostatnich dziesieciu
lat) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, przy
czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez niego
pomiarami), w szczegolnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac okreslong
Umowg, normami Ilub przepisami, wymagajgcg konkretnych warunkéw
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atmosferycznych — zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

12) w przypadku wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania
czeéci robdt zgodnie z §23 Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

13) przedtuzajgcej sie procedury wytonienia Wykonawcy i zawarcia Umowy — zmiana
termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wplywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

14) wystgpienia koniecznosci przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie
realizacji Zadania Inwestycyjnego lub wykopalisk archeologicznych — zmiana terminéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,

15) wystgpienia niewypatdw i niewybuchéw — zmiana terminéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) podjecia przez Wykonawce decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci
zamowienia, ktoéra miata by¢ realizowana sitami wkasnymi wykonawcy lub decyzji o
rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania czesci zamdéwienia
sitami wtasnymi wykonawcy lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy —
zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien § 20 ust. 23 Umowy
w zw. z art. 36 ust. 2 PZP,

17) jezeli powstanie konieczno$é zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej,
w szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
Zadania Inwestycyjnego,

b) koniecznosci zrealizowania Zadania Inwestycyjnego przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa

— zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane
Umowy, a okreslonych w ust. 1, w formie Wystgpienia oraz udowodni¢ wplyw wystgpienia
poszczegdlnych okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia
w odniesieniu do obowigzujgcego Harmonogramu HRF.

*

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu lub terminéw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie
do dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny wytgcznie
za szkode, ktérg moze wyrzgdzi¢ umysinie.

, §33 , ,
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH
SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia, do wykonania
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy
solidarnie (solidarno$¢ dtuznikéw).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych
0 udzielenie Zamowienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §20 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia winno zabezpieczaé roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub
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nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawcéw bedzie podstawg do
skorzystania z zabezpieczenia, chyba Ze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez
Zamawiajgcego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy w tym
zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

4. W przypadku gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamowienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspolnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna byé
przedtozona Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé
jednoznacznie, ktéry z Wykonawcow bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zaméwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac
jednoznacznie, na rachunek bankowy ktérego z Wykonawcow Zamawiajgcy bedzie
zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku konsorcjum wskazania
dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy Przedstawiciel Wykonawcy winien by¢é umocowany przez wszystkich
Wykonawcédw do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja w trybie §11 Umowy podpisywana przez osobe, o ktérej mowa w §11
ust. 2 winna by¢ podpisana przez osobe umocowang do reprezentowania wszystkich
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.

§34
ZAKAZ CESJI
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
dokona¢ cesji praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak
i niepienieznych.

. 835
WLASCIWOSE SADU

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie
sgdowi powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postepowania cywilnego

§36
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe niniejszg sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 egz.
otrzymuje Wykonawca, a 4 egz. Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgczniki do Umowy
1. Zatgcznik nr 1 - wzér petnomocnictwa ogolnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg

Umowy
Zatgcznik nr 2 - wzor oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur cze$ciowych
Zatgcznik nr 3 - wzor oswiadczenia Wykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych

Zatgcznik nr 4 - wzor oswiadczenia podwykonawcy do faktury koricowej

o ~ N

Zatgcznik nr 5 — polisa.
6. Zafgcznik nr 6 - wzér Karty Gwarancyjnej

7. Zatgcznik nr 7 - wzor oswiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw
osobistych

8. Zalgcznik nr 8 - wzor oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i prawa
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych

9. Zatgcznik nr 9 - struktura podziatu kosztow

Zatgcznik nr 1 — wzér petnomocnictwa ogélnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg
Umowy

, dn.

z siedzibg w przy
ul. , Zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w
___Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sadowego o Kkapitale zakiadowym

PLN, NIP , REGON ,
niniejszym udziela
PELNOMOCNCITWA OGOLNEGO
Panu/Pani ......ccooviiiiiiiiiinnnnn.
Posiadajgcemu/ Posiadajgcej PESEL nr do reprezentowania
(dalej jako: ,Wykonawca”) w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg
Umowy zawartej dnia pomiedzy Wykonawcg a Miastem Poznan, ktérej przedmiotem jest

inwestycja ,Korekta funkcjonowania uktadu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu”
(dalej jako: ,Umowa’”). Niniejsze petnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie zwigzane z realizacjg
Umowy wobec Zamawiajgcego Miasta Poznan, w imieniu i na rzecz ktdérego dziatajg Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. zsiedzibg w Poznaniu oraz Inzyniera Kontraktu, w tym w
szczegolnosci w zakresie przedstawiania wszelkiej dokumentacji zwigzanej zrozliczaniem
Umowy, do podpisywania wszelkich dokumentow i oswiadczen koniecznych do realizacji Umowy
oraz podpisywania faktur VAT.

Czynnosci objete zakresem niniejszego petnomocnictwa petnomocnik moze wykonywaé
jednoosobowo.
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Niniejsze petnomocnictwo zostato udzielone na okres do zakonczenia realizacji Umowy.

Podpis Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 — wzor oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61- 831)

Plac Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym

w , Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zakladowego: zt, NIP: , REGON:

*a, prowadzgcy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej

pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznah (dalej jako
oInwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,Korekta funkcjonowania ukfadu
komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu ” (dalej jako: ,Inwestycja”) wymagalne na
dzien (dzien zfozenia faktury przez Wykonawce) zostato w catosci
zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
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wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg w sposoéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien
ztozenia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia
0 zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie
wymagalne w przysztosci:
1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

Podpis Podwykonawcy

Zatgcznik nr 3 — wzor oswiadczenia Wykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61- 831)

Plac Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie ReJonowym

w , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*a, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej

pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,,W;/konawca”), o$wiadczam, iz na dzien (dzien ztozenia

faktury przez Wykonawce) wszelkie naleznosci z tytutu wynagrodzenia za prace zrealizowane
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdédw w ramach wykonywanej przez Wykonawce
na rzecz Miasta Poznan Inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,Korekta funkcjonowania ukfadu
komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu ”, niewymagalne na moment wystawienia
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przez Wykonawce poprzedniej faktury VAT, a objete jej zakresem rzeczowym, zostaty przez
Wykonawce uregulowane.

Podpis Wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — wzér oswiadczenia podwykonawcy do faktury koncowej

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61- 831)

Plac Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie ReJonowym

w , Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*a, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg

adres: , wpisang do Centralnej Ewidenc;ji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej

pod numerem NIP: , REGON: , zZamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu

wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzierr Odbioru Koricowego) w ramach

wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta

Poznanh (dalej jako ,Inwestor”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,Korekta funkcjonowania
ukfadu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato
w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
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roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace (w tym naleznosci
niewymagalnych), zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i
terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za prace wykonane do dnia (dzien
Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 6 — wzor Karty gwarancyjne;j
Poznan, dnia..............c..ocoeene.

KARTA GWARANCYJNA
Gwarant:

Uprawniony:
Miasto Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

Dotyczy: wykonania przedmiotu zamowienia publicznego pn.:
.Korekta funkcjonowania ukfadu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu”

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Gwarant
udziela:

____miesiecznej gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, na okres od dnia Odbioru Koncowego
do w tym na:
(okres gwaranciji zgodnie z ofertg)

a) Zielen

b) wykonane roboty budowlane, dostarczone Elementy Zamienne, elementy wyposazenia, prace
projektowe oraz wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy

- zgodnie z umowg nr z dnia

W okresie gwarancji dotyczgcej zakresu Przedmiotu Umowy okreslonego w pkt a powyzej:

Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksowg pielegnacje zieleni, a takze formowanie koron
drzew (przyciecie do docelowych wymiaréw i ksztattdw, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego) icoroczng korekte koron mogacych kolidowaé ze stupami oswietleniowo —
trakcyjnymi, siecig trakcyjng i elewacjami budynkow, oraz ciecia korygujgce, sanitarne, formujace,
odmtadzajgce i przeswietlajgce krzewow. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
podlewaniu, nawozeniu, odchwaszczaniu ziemi, uzupetnianiu $ciotki, usuwaniu odrostow
korzeniowych, kontrolowaniu choréb i szkodnikdw, usuwaniu zbyt rozrosnietych kep roslinnych
oraz ogolnej poprawie struktury i wygladu zieleni. Prace winny by¢é wykonywane zgodnie
Z obowigzujgcymi normami, wiedzg ogrodniczg i techniczng oraz uzgodnieniami zawartymi
z zamawiajgcym. Pielegnacja powinna by¢ realizowana w sposéb zapewniajgcy zachowanie
zywotnosci i dobrego stanu materiatu roslinnego podczas okresu lat od momentu nasadzenh.
Wykonywane zabiegi muszg by¢ dostosowane do warunkéw atmosferycznych, wymagan
glebowych i potrzeb pokarmowych drzew. W przypadku gdy niewtasciwie prowadzona pielegnacja
bedzie skutkowac¢ czesciowym obumarciem, oznakami chorobowymi lub zajeciem przez szkodnika
wiecej niz 50% pedow lub zbrgzowieniem albo opadnigciem lisci w ponad 50% korony drzewa albo
krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i
opadania lici), Gwarant bedzie zobowigzany do wymiany, na swdj koszt, wadliwego materiatu
roslinnego na rosliny o takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Uprawnionym.

W okresie gwarancji dotyczgcej zakresu Przedmiotu Umowy okreslonego w pkt b powyzej:

1. Gwarant gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci i zgodny
z Umowag oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych.

2. W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci lub wad
Przedmiotu Umowy lub innej jego niezgodnosci z Umowg, Gwarant bedzie zobowigzany,
wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na wolny
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od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub
odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu Umowy
stanowigcych rezultat wykonania robo6t budowlanych przez wymiane Przedmiotu Umowy
w catosci lub w czesci na wolny od wad Strony rozumiejg w szczegolnosci rozbidrke i ponowne
wykonanie tego elementu, po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania
robot z Zamawiajgcym.

*

Obowigzki wynikajgce z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgtoszenia przez
Uprawnionego, z zastrzezeniem punktu 9 ponizej lub innym terminie ustalonym
z Uprawnionym.

O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na pismie lub scanem
pisma wystanym mailem lub faxem.

Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usuniecia.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

W przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystgpi niezwtocznie do
jej usuwania, lecz nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od otrzymania powiadomienia na
piSmie/scanem pisma wystanym mailem/faxem lub doreczonego osobiscie, w ktorym
Uprawniony wyznaczy termin usuniecia awarii. Po bezskutecznym uptywie w/w terminu oraz
w sytuacji zagrazajgcej zyciu ludzkiemu lub moggcej spowodowaé znaczne straty finansowe,
Gwarant upowaznia Uprawnionego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie
usuwania awarii ha koszt i ryzyko Gwaranta.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczehstwu ruchu drogowego ich usuniecie
przez Gwaranta winno nastgpi¢ niezwtocznie, ale nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od
otrzymania przez Gwaranta powiadomienia.

Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym.

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta;

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny
zrealizowanych robo6t budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzgdzen i instalacji
oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunigciu wszystkich
stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony podpisze
Protokét Odbioru Ostatecznego.

Obowigzki Gwaranta wynikajgce z udzielonej rekojmi podlegajg zabezpieczeniu na zasadach
okreslonych w § 24 Umowy.

Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzgdzenia oraz elementy technologii,
ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja.

Gwarant przedtozy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglgdéw gwarancyjnych
wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia z podaniem termindéw
przegladéw wymaganych przez producentéw w terminie do 14 dni od dnia wbudowania
ostatniego z urzadzen/ elementéw technologii/ wyposazenia.

Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzgdzen technicznych.

O dokonaniu przegladu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi kazdorazowo Uprawnionego
na pismie.

Przegladodw gwarancyjnych moze dokonywacC osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
wydane przez producenta.

Koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagajg biezgcej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

Gwarancja nie obejmuje:
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a. Innych wad niz powstate z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie i
zainstalowanych urzadzeniach,

b. Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacja,

c. Wad powstatych w zwigzku z dziataniem oséb trzecich z zastrzezeniem utrzymania
gwarancji w sytuacji zastepczego wykonania zastrzezonego w pkt 8 powyzej,

d. Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzsze;j.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng (w szczegolnosci w zakresie definicji)
stosuje sie zapisy umowy nr z dnia
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)

Zatgczniki:

1. Harmonogram przeglgdow gwarancyjnych wbudowanych urzgdzen technicznych, elementow
technologii i wyposazenia statego,

2. Harmonogram dziatan gwarancyjnych, opisujgcy terminy i zakresy pielegnacji gwarancyjnej
materiatu ro$linnego

Zatgcznik nr 7 — wzor oswiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw
osobistych
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, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Z siedzibg w Poznaniu (61- 831)

Plac Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w ramach inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,Korekta funkcjonowania ukfadu
komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu” (dalej jako: ,Inwestycja”) bratem udziat
w opracowaniu nastepujacych Projektow Wykonawczych:

1.
2.

W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie, na wypadek gdyby wskazane wyzej Projekty
Wykonawcze byly utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, nie wykonywac¢ wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do
tych projektow w sposéb ograniczajgcy mozliwos¢ wykorzystywania Projektow przez Miasto
Poznan.

Ponadto oswiadczam, ze:

1) przeniostem autorskie prawa majgtkowe do wskazanych wyzej projektéw na nastepujacych
polach eksploatacji:

a. uzytkowania Utwordw na wtasny uzytek Zamawiajacego, jego jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych zrealizacjg zadanh
Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utworéw robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegélnosci wykonania Inwestycji,

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdlnosci dokonywania
tworczych (lub nietworczych) przerébek, adaptaciji, uzupetnien, przystosowan, czy
opracowan Utwordw (w tym usuwania jej wad), a w szczegodlnosci wykonywania na
podstawie Utworéw projektow warsztatowych,

d. udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegolnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposéb, aby kazdy maégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegolnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikow
sieci Internet,

e. wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do sieci Internet,

f.  sporzgdzenia wersji obcojezycznych,

g. wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celdéw promocyjnych i reklamy, w tym
takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
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utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikow, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikdw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg sSwiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowg w szczegdlnosci na nosnikach wskazanych powyze;j,

wymiany nosnikow, na ktorych Utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposo6b
zmodyfikowanej,

zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyzej.

przeniostam/przeniostem na prawo do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej projektow w odniesieniu do pdl
eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego dokonatam/dokonatem w celu ich dalszego
przeniesienia przez na Zamawiajgcego, czyli Miasto Poznah.

Podpis
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Zatgcznik nr 8 — wzér odwiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i prawa do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych

Dziatajgc

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61- 831)

Plac Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

imieniu

(Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca) niniejszym oswiadczam, ze w ramach wynagrodzenia

uzyskanego przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce od

(Wykonawcy/Podwykonawcy):

1) zostaly przeniesione na (Wykonawce) autorskie prawa majgtkowe do
nastepujacych projektow wykonawczych zwigzanych z inwestycjg ktorej przedmiotem jest
snKorekta funkcjonowania ukfadu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje
w Poznaniu ”(dalej jako: ,Inwestycja”):

2)

a.
b.
C.

i to na nastepujgcych polach eksploatacii:

a.

uzytkowania Utworow na wiasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych
Z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

wykonywania na podstawie Utworéw robot budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegdlnosci wykonania Inwestycji,

wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordéw, w szczegdlnosci
dokonywania tworczych (lub nietworczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan, czy opracowan Utworéw (wtym usuwania jej wad),
a w szczegolnosci wykonywania na podstawie Utwordw projektow warsztatowych,
udostepniania i publikowania Utworow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposob, aby kazdy mogt mieé do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegolnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposob, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

sporzgdzenia wersji obcojezycznych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegolnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach
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komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

i. zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegoélnosci na
nos$nikach wskazanych powyzej,

j- wymiany nosnikow, na ktorych Utwory utrwalono,

k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposob zmodyfikowanej,

l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanym powyze;.

zostato przeniesione na (Wykonawce) prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej projektow w odniesieniu
do pdl eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego zostaty przeniesione w celu ich dalszego
przeniesienia przez (Wykonawce) na Zamawiajgcego, czyli
Miasto Poznan.

Podpis
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Zatgcznik nr 9 — struktura podziatu kosztéw

Struktura podziatu kosztéw

Opracowanie dokumentacji budowlanej

Nadzér autorski

Roboty budowlane i materiaty

branza torowa

torowisko PAT na wezle rozjazdowym ronda Rataje z piytg podtorowg in situ w wezle
rozjazdowym

torowisko PAT poza weztem ronda Rataje z ptytg podtorowg in situ poza weztem rozjazdowym
torowisko T klasyczne

perony T (tramwajowe)

perony TA (tramwajowo-autobusowe)

odwodnienie torowiska wraz z podtorzem

elektroenergetyka zawodowa

sieC trakcyjna

sterowanie i ogrzewanie zwrotnic

kable trakcyjne (sie¢ powrotna)

wyposazenie przystankéw

branza drogowa

konstrukcja nawierzchni KR6

konstrukcja nawierzchni bus-pasow

konstrukcja nawierzchni powierzchni utwardzonych wytgczonych z ruchu
konstrukcja nawierzchni opasek z ptyt chodnikowych

konstrukcja nawierzchni chodnikéw

konstrukcja nawierzchni sciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych
krawezniki

obrzeza

remont istniejgcej nawierzchni jezdni, wyszczegodlnienie zgodnie z nazwami ulic
kanalizacja deszczowa (budowa/przebudowa) wraz z urzgdzeniami podczyszczajgcymi
kanalizacja deszczowa (renowacja instalacji istniejgcych)

elektroenergetyka zawodowa - oswietlenie uliczne

kanalizacja wraz z okablowaniem

stupy wraz z oprawami

teletechnika

kanalizacja wraz z okablowaniem

instalacje dla potrzeb WZKiB

tablice informacyjne sDIP

przebudowa sygnalizacji swietlnych

usuniecie kolizji (wyszczegolnienie wg listy gestorow sieci i innej infrastruktury)

. branza zielen

gospodarka drzewostanem

nasadzenia

elementy bezpieczenstwa ruchu

oznakowanie pionowe i poziome

tablice SIM

elementy infrastruktury stuzgce poprawie standardu obstugi i bezpieczehstwa pasazeréw
Roboty remontowo-budowlane (ob. istniejgca Dworca autobusowego)

konstrukcja nawierzchni placu manewrowego (remont)

kanaty odprowadzajgce wody opadowe wraz z elementami/urzadzeniami towarzyszgcymi
(remont)

platformy przystankowe (remont w tym dostosowanie do potrzeb o0séb z
niepetnosprawnosciami)

monitoring

oznakowanie pionowe i poziome (uzupetnienie i odswiezenie oznakowania istniejgcego)
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dodatkowe rozwigzania dla osdb z niepetnosprawnosciami (przywotywanie gtosowe i
automatyka drzwi)
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