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PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja warunkéw brzegowych i podstawowych

zatozen dotyczacych prowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy

Ronda Rataje w Poznaniu.

Podstawa opracowania.

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Wskazanie Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu, numer sprawy RU-
33/PIM/18/SzN/zlecenie.

Plan sytuacyjny uktadu drogowego. Mapa zasadnicza.

Tebodin Poland Sp. z o0.0. ,Korekta funkcjonowania uktadu komunikacyjnego w rejonie
Ronda Rataje w Poznaniu. Program Funkcjonalno — Uzytkowy.” Poznan, 2018.

Zarzad transportu Miejskiego w Poznaniu. ,"Wytyczne do ,Koncepcji tymczasowej
organizacji ruchu drogowego w ramach Projektu Korekta funkcjonowania uktadu
komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu” - ZTM/P/038 — w zakresie
transportu publicznego. Poznan. 2018.

»,R0zporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” ktéry stanowi zatgcznik do
Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003. Tekst rozporzgdzenia
przywotuje 4 zatgczniki zawierajgce wytyczne do projektowania oznakowania pionowego,
poziomego, sygnalizacji swietlnej oraz urzadzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego, z
pdzniejszymi zmianami.

Zatgcznik nr 15 Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu z dnia 23 lipca 2015
w sprawie wytycznych, jakim powinny odpowiada¢ projekty organizacji ruchu
przygotowywane oraz opiniowane przez Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich
w Poznaniu.

Spotkania w dniach: 12.02.2018, w siedzibie Zarzgdu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
16.02.2018, w siedzibie Miejskiego Inzyniera Ruchu w Poznaniu, dnia 20.02.2018 w
siedzibie Poznanskich Inwestycji Miejskich oraz ponownie w siedzibie Zarzadu Transportu
Miejskiego w Poznaniu dnia 26.02.2018r. Na spotkaniach uzyskiwano minimalne

wymagania dotyczgce warunkdéw utrzymania sieci drogowe;.
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2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Rondo Rataje potozone jest we wschodniej czesci miasta Poznania i stanowi bardzo
wazny element komunikacyjny w osiach poétnoc - potudnie oraz wschéd - zachdd. Rondo tgczy
arterie ulic Jana Pawta Il (wlot pétnocny), Zamenhofa (wlot potudniowy) oraz Krzywoustego
(wloty wschodni i zachodni). Wloty ronda sg zarazem elementami drog wojewddzkich nr 433 i
196. Ze wzgledu na tranzytowy charakter ronda w osiach poétnoc — potudnie oraz wschod —
zachéd, w ciggu doby obserwuje sie duzy ruch pojazdéw we wszystkich kierunkach.
Dodatkowo wschodni wlot ulicy Krzywoustego (droga nr 433) prowadzi do wezia
autostradowego A2 oraz drogi ekspresowej S11. Lokalizacja ronda zostata pokazana na

ponizszym rysunku.
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Rysunek 1. Lokalizacja ronda na planie miasta

Kazdy z wlotow posiada dwie jezdnie i jest rozdzielony pasem zieleni z torowiskiem
tramwajowym na trzech wlotach. Kazdy z wlotéw posiada po 3 pasy ruchu za wyjgtkiem

wschodniego. Ten w trakcie powstawania pobliskiej galerii handlowej zostat rozbudowany do
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4 paséw. Wylot wschodni posiada 2 pasy ruchu, a pozostate wyloty posiadajg po 3 pasy ruchu.
W tarczy ronda znajduja sie 3 pasy ruchu.

Na wszystkich wlotach i wylotach wystepujg przejscia dla pieszych, dodatkowo przejazdy
rowerowe na wlocie potudniowym i wschodnim.

Rondo taczy srodmiescie z osiedlami Ratajskimi i stanowi wazny punkt przesiadkowy.
Przez rondo przebiega torowisko tramwajowe na wlocie zachodnim oraz w osi pétnoc —
potudnie po ktérym kursuje 7 linii tramwajowych. W bezposrednim sagsiedztwie ronda
zlokalizowany jest dworzec autobusowy obstugujgcy obecnie 9 linii komunikacji publiczne;.

Na ruch pojazdéw na rondzie wptywajg bezposrednio sasiednie ulice Serafitek, Juracka,
Sw. Rocha, Pitsudskiego oraz Wioslarska prowadzace do osiedli mieszkaniowych, pobliskiego
centrum handlowego oraz stacji paliw. Skrzyzowanie ulicy Zamenhofa z ulicg Pitsudskiego jest
szczegOlnie istotne ze wzgledu na duzg liczbe linii autobusowych kierujgcych sie w strone
osiedli ratajskich.

Na rondzie ruchem pojazdéw, komunikacji zbiorowej oraz pieszych steruje sygnalizacja
Swietlna.
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3  OPIS WARUNKOW BRZEGOWYCH | ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w celu okreslenia koniecznych warunkow
jakie wykonawca powinien spetnic w takcie przygotowywania projektow tymczasowej
organizacji ruchu na czas przebudowy ronda Rataje, a takze wskazania sposobu etapowania
prac i innych zalecen przebudowy w zakreslonym w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
obszarze inwestycji. Przedstawione wskazania uwzgledniajg bezwzgledne potrzeby
funkcjonowania sieci drdg i komunikacji zbiorowej. Ponizszy opis zostat podzielony na zapisy
0go6lne, minimalne dotyczace catego zadania. W dalszej czesci opis zostat przedstawiony w
dwéch etapach. W koncowym punkcie 3 przedstawiono dodatkowe informacje i zalecenia.

3.1 PODSTAWOWE ZALOZENIA.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w 2 podstawowych etapach.
Etap 1 zaktada prowadzenie prac po pétnocnej oraz potudniowej czesci ronda Rataje:
- ulica Jana Pawta Il na odcinku od ronda Rataje do ul. Kérnickiej,
- ulica Zamenhofa.
W etapie 2 zaktada sie realizacje zachodniego wlotu i wylotu z ronda oraz modernizacje
torowiska tramwajowego. Prace po wschodniej stronie ronda, w kierunku Kérnika moga byc¢
realizowane w trakcie trwania kazdego z etapéw. Zaktada sie jednak, ze cato$¢ prac na tym
wlocie bedzie zrealizowana w trakcie Etapu 1.

Wymagania obowigzkowe:

a) Wymagane jest rozpoczecie prac budowlanych od etapu 1.

b) Wykonanie tego etapu w pierwszej kolejnosci zwigzane bedzie z realizacjg rownolegtych
inwestycji dotyczgcych przebudowy trasy kérnickiej oraz gérnego tarasu Rata,j.

c) Podczas prowadzenia prac przebudowy jezdni nalezy zagwarantowaé przejezdnosc
minimalnie po jednym pasie dla samochoddéw dla wszystkich relacji Ronda Rataje.

d) Na samym rondzie w kazdym z etapéw nalezy zachowa¢ przejezdnos¢ po dwdch pasach
ruchu.

e) Przy wykonywaniu przewigzek pomiedzy jezdniami nalezy dostosowac ich przebieg i
szerokos¢ do przejezdnosci zgodnie z liczbg pasdéw poprzedzajacych przewigzke.

f) Na wlotach ronda, w odlegtosci nie mniejszej niz 30 metréw od skrajni ronda nalezy

rozwazy¢ mozliwos¢é wykorzystania w tymczasowej organizacji dwoch paséw ruchu.
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Zmniejszenie liczby paséw wymaga uargumentowania i uzyskania przez wykonujgcego
prace pozwolenia ze strony Zarzgdu Drég Miejskich oraz Miejskiego Inzyniera Ruchu.

g) Pasy z zachowang przejezdnoscig nalezy wyznaczy¢ tak, aby ich szeroko$¢ wynosita
minimum 3 metry a maksimum 4 metry szerokosci.

h) Koncepcja uwzglednia mozliwos¢ budowania jezdni tymczasowych na terenach zielonych
oraz na rozebranym torowisku na wlotach wschodnim, pétnocnym i zachodnim na czas
prowadzenia robdt oraz na terenach zielonych wewnatrz ronda.

i) W czasie trwania etapu 1 mozliwe jest wykonywanie prac przygotowawczych w zakresie
obszaru etapu 2 nie ingerujgcych jednak w przejezdnos¢ torowiska tramwajowego przy
zatozeniu utrzymania dojazdéw do posesji oraz zapewnienia dwéch paséw ruchu dla
kazdego z kierunkéw w obszarze przebudowy ulicy Krzywoustego etapu 2.

j) Dopuszcza sie prowadzenie ruchu samochodowego po wykonanych jezdniach w trakcie
przebudowy uktadu drogowego, aby udostepnic¢ kolejne obszary prac budowlanych.

k) Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych sieci trakcyjnej na odcinku Jana Pawta Il od
ulicy Kérnickiej do ronda Rataje nalezy opracowac i wdrozy¢ projekt podtrzymania zasilania
sieci trakcyjnej na trasie kornickiej przy koniecznosci czesciowego demontazu trakcji i sieci
energetycznych na wlocie potudniowym skrzyzowania Jana Pawta || — Kérnicka. Projekt
nalezy uzgodnic¢ z Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu.

[) Wykonawca na etapie realizacji inwestycji opracuje, uzgodni z Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym w Poznaniu i wdrozy projekt tymczasowego zasilania sieci trakcyjnej,
w celu zachowania przejezdnosci tramwajow w relacji zachdd — potudnie w Etapie 1.

m) Wykonawca na etapie realizacji inwestycji opracuje, uzgodni z Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym w Poznaniu i wdrozy projekt tymczasowego zasilania sieci trakcyjnej, w
celu utrzymania funkcjonalnosci pétnocnego przystanku tramwajowego na zachodnim
wylocie ronda Rataje, (ul. Krzywoustego) w pdzniejszych pracach etapu 1.

n) Wykonawca na etapie realizacji inwestycji opracuje, uzgodni z Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym w Poznaniu i wdrozy projekt zasilania sieci trakcyjnej, dla wykonanego
odcinka infrastruktury tramwajowej w relacji potnoc — potudnie w celu zachowania
przejezdnosci w tej relacji zach6d — potudnie przy zakonczeniu etapu 1 i rozpoczeciu
etapu 2.

o) Na drogach dojazdowych do obszaru przebudowy nalezy wyeliminowaé oznakowaniem
pionowym i elementami bezpieczenstwa ruch pojazdéw powyzej 3,5 t. Miejsca lokalizaciji

znakéw B-5 pokazano na rysunku 10 w graficznej czesci opracowania. Nalezy zwr6cic
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uwage by znak B-5 zostat zamontowany na al. Jana Pawia Il (za skrzyzowaniem z
ul. Baraniaka) witgcznie w relacji w kierunku Ronda Rataje.

Istnieje mozliwos¢ zmodyfikowania zatozen powyzszej koncepcji w trakcie projektowania
tymczasowej organizacji ruchu, z zastrzezeniem wykazania zamawiajgcemu, ze nowe
rozwigzania skrocg czas potrzebny na wykonanie zadania.

Istnieje mozliwos¢ zmodyfikowania zatozeh powyzszej koncepcji ze wzgledu na istotne
nieprzewidziane trudnosci w trakcie trwania prac budowlanych, z zastrzezeniem
uargumentowania i otrzymania aprobaty zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi.

W ramach catego projektu nalezy na moscie Krolowej Jadwigi wyznaczy¢ po jednym
(prawym) pasie dla ruchu samochoddéw w obu kierunkach. Pasy ruchu z torowiskiem
tramwajowym zostang wykorzystane wytgcznie przez pojazdy komunikacji zbiorowej. Na
pasach wewnetrznych nalezy wyznaczy¢ buspasy oraz wyznaczyé w nie budzgcy sposéb
pierwszenstwo na zwezeniu paséw przy zachodniej granicy obszaru przebudowy
w okolicach wschodniego konca Mostu Krélowej Jadwigi.

W catym okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy zagwarantowa¢ mozliwos¢ jazdy
autobusow komunikacji zbiorowej.

Wykonawca przeprowadzi analize potrzeb zmiany programoéw sygnalizacji swietlnej na
sgsiednich skrzyzowaniach.

W uzasadnionych przypadkach zagwarantowania bezpieczenstwa ruchu pojazdéw
i pieszych nalezy zastosowaé tymczasowg sygnalizacje swietlng na czas budowy.

W ramach opracowania tymczasowej organizacji ruchu nalezy bra¢ pod uwage mozliwosé
wykorzystania istniejgcych elementéw sygnalizacji $wietlnej oraz wzig¢ pod uwage
koniecznos¢ wykonania tymczasowej sygnalizacji dla kazdego z etapéw na Rondzie Rataje
i na skrzyzowaniu ulicy Zamenhofa — Pitsudskiego.

w) Rysunki zatgczone do opracowania w czesci graficznej majg charakter pogladowy i nie

precyzujg rozwigzan szczego6towych. Stanowig poglad utatwiajgcy zrozumienie zatozenh
opisanych w niniejszym opracowaniu. Szczeg6ty granic obszaréw przebudowy beda
wynikaty z metody prowadzenia prac przez wykonawce. W zadnym wypadku zatgczniki
graficzne nie moga by¢ podstawg do zgdania roszczen z tytutu wprowadzonej tymczasowej
organizacji ruchu oraz by¢ argumentem dla wydtuzenia prac budowlanych.

Ponizej opisano szczeg6towe zatozenia dotyczace prowadzenia prac w trakcie

poszczegodlnych etapdw i podetapow.
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3.2 ETAP1-CZzZESC1.

Etap 1 zostat podzielony na cztery czesci uszeregowane chronologicznie. Czesé
pierwsza zaktada wykonanie odcinka jezdni ulicy Kérnickiej na zachodnim wlocie
skrzyzowania Jana Pawta Il — Kérnicka. Zamykajgc jezdnie dla ruchu samochoddéw nalezy
uwzgledni¢ zmiany organizacji ruchu przy zjezdzie z terendéw osiedla po potudniowej stronie
jezdni ulicy Kornickiej oraz wyjazdy z terenu Politechniki Poznanskiej. W ramach
przygotowania tymczasowej organizacji ruchu nalezy zatozy¢ odwrocenie kierunku ruchu na
jednokierunkowym odcinku ulicy Serafitek. Istotnym z punktu widzenia mieszkancow jest
zachowanie przejezdnosci skrzyzowania ulic sw. Rocha — Jana Pawia Il. W zwigzku
z zamknietym odcinkiem ulicy Kornickiej objazd nalezy poprowadzi¢ ulicami Serafitek
i $w. Rocha od strony centrum. Jednoczesnie nalezy utrzymac ruch na wprost na pétnocnym
wlocie ulicy Jana Pawta Il. W trakcie przebudowy czesci jezdni ulicy Kérnickiej nalezy utrzymac
przejezdnosc¢ na skrzyzowaniu co najmniej jednego pasa ruchu w kierunku poétnoc — potudnie.
Zmiany organizacji ruchu na skrzyzowaniu wymuszg rowniez wykonanie i zatwierdzenie
projektu sygnalizacji Swietnej i przeprogramowanie sterownika sygnalizacji na skrzyzowaniu.

Réwnoczesnie nalezy prowadzic prace rozbiérkowe na pdtnocnym wylocie
tramwajowym na rondzie Rataje oraz wykona¢ cze$¢ wspdlng jezdni ronda wraz
z torowiskiem tramwajowym. W trakcie prac nalezy wykona¢ przebudowy czesci drogowej
wnetrza ronda poszerzajgc rondo do docelowej liczby pasdéw. Aby zachowaé przejezdnosé
wykonawca zapewni przewigzke pozwalajacg na przejazd z wschodniej do zachodniej jezdni
wlotu pétnocnego al. Jana Pawta Il. Takie rozwigzanie pozwoli zachowa¢ mozliwos¢ jazdy na
rondzie we wszystkich relacjach dla samochoddw oraz autobuséw komunikacji publicznej. W
czesci 1 etapu 1 mozliwe jest wykonywanie prac na wlocie wschodnim z zatozeniem
utrzymania 2 paséw ruchu w obu kierunkach. Zgodnie z punktem 3.1 wykonawca po
przebudowie sieci trakcyjnej utrzyma ruch tramwajow w relacji zachéd — potudnie. W czesci
pierwszej wykonawca powinien wykonywac prace na wlocie ulicy Pitsudskiego z zatozeniem
utrzymania przejezdnosci po jednym pasie na ulicy Pitsudskiego w obu kierunkach. Zaleca sie
jednoczesnie w czasie trwania czesci 1 etapu 1 wykonanie prac zwigzanych z przebudowa
wlotu ulicy Jurackiej przy skrzyzowaniu z ulicg Bolestawa Krzywoustego z zachowaniem
mozliwosci wyjazdu z osiedla. Przebudowa tego skrzyzowania jest istotna z punktu widzenia
pdzniejszych prac prowadzonych w jezdni zachodniej ulicy Zamenhofa.

Obszar prac objetych tym etapem zaktada rowniez rozpoczecie prac modernizacyjnych
dworca autobusowego. Remont nawierzchni dworca bedzie odbywat sie dwuetapowo tak by
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zapewni¢ mozliwos¢ obstugi autobuséw. Decyzja o kolejnosci realizacji tych etapdéw bedzie
nalezata do wykonawcy robot.

Dla tej czesci etapu 1 zaktada sie pozostawienie ruchu tramwajowego na rondzie w osi
zachéd — potudnie. Sugeruje sie, by linie tramwajowe dotychczas poruszajgce sie po
remontowanym odcinku al. Jana Pawta |l zostaty przekierowane na wysokosci ul. Kérnickiej w
kierunku os.Lecha. Zgodnie z wczes$niejszymi zapisami z punku 3.1 nalezy zagwarantowaé
zasilanie dla sieci trakcyjnej tak by spetni¢ ww. zatozenia.

Zakres opisanych powyzej prac wraz z komentarzami zostat pokazany na rysunku 2

zatgczonym w czesci graficznej opracowania.

3.3 ETAP1-CZzZESC 2.

W czesci 2 etapu 1 zaktada poszerzenie obszaru prac z czesci 1, o torowisko oraz jezdnie
na potudniowym wlocie ronda (ul. Zamenhofa). W tej czesci zamykamy réwniez zachodnig
jezdnie ulicy Jana Pawta Il. Zamkniecie zachodniej jezdni pomiedzy ulicg Kérnickg i Rondem
Rataje bedzie wymagato poprowadzenia ruchu w kierunku popotudniowym tymczasowo po
jezdni wschodniej. Zaktada sie, ze przewigzka pomiedzy jezdnig zachodnig i wschodnig w
kierunku potudniowym zostanie zlokalizowana za istniejgcymi przystankami tramwajowymi na
potudniowym wlocie skrzyzowania Kérnicka — Jana Pawta Il. Jezdnia wschodnia nie wchodzi
w zakres przebudowy, gdyz zostata wykonana w ramach innej inwestycji. Jezdnia posiada 4
pasy ruchu o tgcznej szerokosci 14 metrow. Koncepcja zaktada wykorzystanie co najmniej
jednego pasa ruchu do odwrécenia kierunku od przewigzki az do jezdni ronda Rataje. Druga
przewigzka bedzie umozliwiata wyjazd autobuséw na jezdnie wschodnig z dworca
autobusowego. Na wysokosci ronda czes¢ jezdni o odwréconym kierunku ruchu bedzie
umozliwiata wigczenie sie do ruchu po pasach wykonanych w czesci pierwszej oraz
nieprzebudowanych elementach ronda. Organizacja ruchu w tym zakresie musi by¢ wykonana
w sposOb niebudzacy watpliwosci co do sposobu poruszania sie po rondzie i zasad
pierwszenstwa.

Na odcinku pomiedzy ulicg Kérnicka i pierwsza przewigzka nalezy zapewni¢ przejezdnosc
minimum jednym pasem ruchu. Prace na tym odcinku beda prowadzone potéwkowo. W ten
spos6b zostanie zachowany warunek minimalny 3.1 odnos$nie utrzymania funkcjonowania
Dworca Rataje. Jednoczesnie w tej czesci prac nalezy utrzymaé odwrécenie kierunku na ulicy

Serafitek oraz zamknagc¢ ulice sw. Rocha na wysokosci wyjazdu z dworca autobusowego
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Rataje dla ruchu lokalnego. Nalezy zapewni¢ plac manewrowy do zawracania na ulicy $w.
Rocha.

W tej czesci etapu 1 nalezy wykonac¢ elementy wspdlne torowiska i jezdni po potudniowej
stronie ronda Rataje. Ze wzgledu, na prowadzone prace na torowisku na wlocie potudniowym
w tej czesci etapu 1 nie ma mozliwosci utrzymania relacji tramwajowych przez rondo.
W zwigzku z tym na samym poczatku czesci 2 etapu 1 nalezy przebudowac torowisko wraz z
trakcjg tramwajowg na zachodnim wlocie ronda Rataje w taki sposéb, aby umozliwi¢
wykorzystanie przystanku tramwajowego po poétnocnej stronie torowiska do wymiany
pasazeréw komunikacji zbiorowej. Zaktada sie pozostawienie ruchu tramwajowego wytgcznie
na zachodnim wlocie ulicy Krzywoustego. Zgodnie z wczesniejszymi zapisami z punku 3.1
nalezy zagwarantowac zasilanie dla sieci trakcyjnej tak by spetni¢ ww. zatozenia. Tramwaj na
torowisku od strony centrum bedzie po ,przeplotce” wjezdzat na przystanek po pétnocnej
stronie torowiska tramwajowego. Tam nastepowac¢ bedzie wymiana pasazeréw. W strone
centrum tramwaj powréci na zasadach obowigzujgcych dotychczas. Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniego taboru do obstugi
przystankéw po obu stronach pojazdu. Inne rozwigzanie zostato zastosowane na potudniowym
wlocie ronda, wzdtuz ulicy Zamenhofa. Tramwaje pomigedzy Rondem Staroteka i przystankiem
osiedle Piastowskie bedg kursowaty wahadtowo, po obu torach.

W koncepcji zatozono, ze w etapie 1 czesci 1 zostanie wykonany i oddany do uzytku
wjazd/wyjazd z osiedla Piastowskiego na ulicy Jurackiej. W tej sytuacji mozliwa jest
przebudowa skrzyzowania ulic Wioslarskiej — Zamenhofa, z zastrzezeniem zachowania
mozliwosci wjazdu i wyjazdu w ulice Wioslarska.

W czasie przebudowy torowiska i jezdni na wlocie potudniowym wykonawca jest
zobowigzany utrzymac po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Nalezy zachowac przejezdnosc
minimum po jednym pasie na wlocie ulicy Pitsudskiego w granicach przebudowy. Nalezy
utrzymacé réwniez mozliwos¢ wjazdu i wyjazdu z osiedla Jagiellonskiego po pétnocnej stronie
ulicy Pitsudskiego.

Rdéwnoczesnie wykonawca prowadzi prace na pierwszej czesci dworca Rataje i innych
miejscach zgodnie z punktem 3.1.

Zakres opisanych powyzej prac wraz z komentarzami zostat pokazany na rysunku 3

zatgczonym w czesci graficznej opracowania.
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3.4 ETAP1-CZzZESCS3.

W zwigzku z potdwkowym wykonywaniem prac na odcinku od przewigzki do
skrzyzowania z ulicg Kornickg zaktada sie wykonanie przewigzki przez jezdnie na ulicy Jana
Pawta Il. Wyjazd z dworca autobusowego powinien przebiegac po wybudowanej czesci jezdni
zachodniej od skrzyzowania Jana Pawta Il — $w. Rocha w kierunku ronda Rataje.

Czesc¢ 3 tego etap zaktada zintensyfikowanie prac na ulicy Zamenhofa z zatozeniem
utrzymania przejezdnosci w obu kierunkach minimum po jednym pasie zgodnie z punktem 3.1.
Tak jak w poprzednich etapach wykonawca musi zapewni¢ przejezdnos¢ minimum po jednym
pasie na wlocie ulicy Pitsudskiego. Wazne jest wykonanie przewigzek umozliwiajacych ruchu
pojazdéw oraz autobusdéw od ronda w kierunku ul. Pitsudskiego. Dla ruchu pojazdéw po
rondzie nalezy wykonac przewigzki pokazane na rysunku 4.

Wykonawca w tej czesci prac wykona elementy jezdni po wschodniej stronie ronda
wykorzystywane w poprzednich etapach do zachowania przejezdnosci. Organizacje ruchu
nalezy zmodyfikowa¢ tak, aby wykorzystaé elementy jezdni wykonanej w poprzednich
etapach. Przy zakonczeniu prac zwigzanych z jezdnig zachodnig nalezy umozliwi¢ wyjazd z
ulicy $w. Rocha i przywrécic¢ pierwotny kierunek ruchu na jednokierunkowym odcinku ulicy
Serafitek. Dodatkowo zaleca sie prowadzenie prac rozbiérkowych na zachodniej czesci jezdni
ronda Rataje, aby utatwi¢ w kolejnej czesci etapu 1 wykonanie tymczasowego przejazdu przez
rondo.

Ruch tramwajowy pozostaje bez zmiany.

Zakres opisanych powyzej prac wraz z komentarzami zostat pokazany na rysunku 4

zatgczonym w czesci graficznej opracowania.
3.5 ETAP1-CzZESCA.

Czwarta czes¢ etapu 1 nastepuje po wykonaniu catosci prac na zachodniej jezdni ulicy
Jana Pawta I, na czesci ulicy Krzywoustego, prac wigzanych z przebudowg kraweznikow
zewnetrznych jezdni ulicy Zamenhofa, czesci dworca autobusowego oraz kraweznikéw jezdni
zachodniej czesci ulicy Krzywoustego. Prace, ktére nalezy wykona¢ w czesci 4 etapu 1,
to przede wszystkim prowadzenie rob6t na wlocie potudniowym w zakresie torowiska i trakcji
oraz pozostatej czedci jezdni. Nalezy wykorzysta¢ docelowe elementy jezdni do
zagwarantowania przejezdnosci zgodnie z punktem 3.1. Wazne jest wykonanie przewigzki

umozliwiajgcej ruchu pojazdéw oraz autobuséw od ronda w kierunku ul. Pitsudskiego.
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W tym etapie zaleca sie rozpoczecie prac modernizacyjnych na drugiej czesci dworca
autobusowego. W tym etapie mozna wykonac czesciowe prace na zachodniej czesci jezdni
ronda Rataje utrzymujgc jednoczesnie przejezdnos¢ dwdch paséw na rondzie.

Ruch tramwajowy pozostaje bez zmiany.

Zakres opisanych powyzej prac wraz z komentarzami zostat pokazany na rysunku 5

zatgczonym w czesci graficznej opracowania.
3.6 ETAP2-CZzZESC 1.

Etap drugi rozpoczyna sie w momencie oddania do uzytkowania torowiska
tramwajowego oraz obu jezdni na wlotach ulicy Zamenhofa oraz al. Jana Pawta II.
Podstawowym zatozeniem rozpoczecia prac dla etapu 2 jest uruchomienie ruchu
tramwajowego w osi potnoc — potudnie. Wszystkie elementy infrastruktury wykonane w etapie
1 powinny zosta¢ udostepnione dla ruchu.

W czes$ci 2 etapu 1 nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przebudowg elementéw
infrastruktury tramwajowej i wykonaé¢ elementy wspdlne dla torowiska i jezdni w ciggu
zachodniego wlotu ul. Krzywoustego. Jednoczesnie mozliwe jest prowadzenie prac
rozbiérkowo przygotowawczych na torowisku tramwajowym i wewnetrznych czesciach jezdni.
Pod koniec czesci 1 tego etapu powinna zakonhczy¢ sie przebudowa dworca autobusowego
Rataje. W zwigzku z pracami zwigzanymi z obszarem wyjazdu z dworca autobusowego nalezy
utrzymacé zmiane kierunku na ul. Serafitek.

Zakres opisanych powyzej prac wraz z komentarzami zostat pokazany na rysunku 6

zatgczonym w czesci graficznej opracowania.
3.7 ETAP2-CZzZESC 2.

Czesc¢ druga etapu zaktada prowadzenie prac docelowych na zewnetrznych czesciach
niewykonanych do tej pory elementach jezdni czyli wszelkich prac zwigzanych z przebudowa
zjazdow i skrzyzowania oraz wjazdu do stacji benzynowej z zachowaniem przejezdnosci.

Na tym etapie prac nalezy przywrdci¢ pierwotny kierunek jazdy w ciggu ulicy Serafitek.

Zakres opisanych powyzej prac wraz z komentarzami zostat pokazany na rysunku 7

zatgczonym w czesci graficznej opracowania.
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3.8 ETAP2-CzZESC3.

Czes¢ trzecia zaktada wykonanie docelowo obszaru torowiska oraz niewykonanych
wczesniej czesci jezdni na zachodniej czesci ulicy Krzywoustego. Ta czes$¢ stanowi ostatni
element wykonywania prac zwigzanych z modernizacjg infrastruktury naziemnej i podziemnej
na rondzie oraz jego wlotach.

Zakres opisanych powyzej prac wraz z komentarzami zostat pokazany na rysunku 8

zatgczonym w czesci graficznej opracowania.
3.9 ZAPISY DODATKOWE.

a) Ze wzgledu ma mozliwe problemy terenowe i technologiczne szczeg6towe lokalizacje oraz
sposoOb prowadzenia przewigzek nalezg do wykonawcy robot.

b) Na czas prowadzenia prac na zachodniej jezdni wlotu pétnocnego ronda Rataje nalezy
zamkna¢ przejazd pomiedzy ulicg $w. Rocha a ulicg Jana Pawia Il. Skrzyzowanie bedzie
stanowi¢ jedynie wyjazd autobuséw z dworca autobusowego Rataje. Dla ulicy $w. Rocha
nalezy zapewni¢ plac do zawracania dla pojazdéw osobowych.

c) Koncepcja zaktada w wyjgtkowych sytuacjach po konsultacji z zamawiajgcym mozliwosc
prowadzenia ruchu autobuséw komunikacji publicznej po wykonanych elementach jezdni z
torowiskiem tramwajowym przystosowanym do ruchu pojazdéw komunikacji zbiorowej.

d) W ramach prowadzenia prac nalezy zapewni¢ w kazdym momencie przejezdnos¢ dla
autobuséw komunikacji publicznej i pojazddéw niepublicznych przez skrzyzowanie ulic
Pitsudskiego — Zamenhofa.

e) W ramach prowadzenia prac na wlocie wschodnim i zachodnim ronda mozliwe jest
wykorzystanie istniejacego nieprzebudowywanego pasa na jezdni wschodnie;.

f) Warunkiem minimalnym jest mozliwie jak najdtuzsze zagwarantowanie przejezdnosci
szynowych pojazdéw komunikacji zbiorowej w kierunku zach6d — potudnie dla czesci 1
etapu 1.

g) W trakcie prowadzenia prac nalezy uwzgledni¢ potrzebe zabezpieczenia i utrzymania
dobrego stanu nawierzchni, po ktérej w kolejnych etapach prac bedg wykorzystywane do
prowadzenia objazdéw w ramach inwestycji.

h) W ramach projektu tymczasowej organizacji ruchu nalezy przedstawi¢ propozycje
prowadzenia drég alternatywnych.

i) Nalezy zapewnic¢ informacje dla kierowcow w postaci tablic ostrzegawczych na sasiednich
oraz gtdwnych skrzyzowaniach w miescie oraz wpiséw na istniejgcych tablicach VMS na
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wlotach do miasta o prowadzonych pracach na rondzie oraz zmianach w tymczasowej
organizacji ruchu.

Zabezpieczenie i oznakowanie granicy terenu rob6t prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewniac
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym prace instalacyjne.
Podczas prac nalezy zapewni¢ mozliwosé ruchu i bezpieczenstwo pieszym. Na terenie
prowadzonych prac nalezy zagwarantowac przejscia dla pieszych zapewniajgce dojscie do
przystankéw tramwajowych, obiektow handlowych oraz osiedli.

W miejscach do tego wymaganych wykonawca powinien zapewni¢ dojazd mieszkancéw do

posesji oraz umozliwi¢ swobodny przejazd pojazdow uprzywilejowanych.

m) Wszelkie wygrodzenia zlokalizowane bezposrednio przed przejsciami dla pieszych powinny

n)

0)

P)

)
r)

zapewnia¢ widocznos¢ dla pieszych i samochodéw.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robét.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zagwarantowac¢ dobrg jako$¢ oznakowania poziomego.
Zniszczone lub nieaktualne oznakowanie nalezy wymienic lub usungc.

W celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujgcych przeszkodach na drodze,
nalezy stosowac¢ na zaporach drogowych i tablicach kierujgcych $wiatta ostrzegawcze i
elementy odblaskowe.

Elementy masy Scieralnej nalezy wykonac w okresie nocy.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w elementy
odblaskowe.

Pracownicy zobowigzani sg utrzymywaé w nalezytym stanie wszystkie srodki techniczne
do oznakowania i zabezpieczenia ograniczeh w ruchu.

Zakonczenie prac nalezy rozpocza¢ od usuniecia tablic oraz zapér. W dalszej kolejnosci
nalezy zdemontowac zainstalowane oznakowanie pionowe. Jezeli jest wymagane, przy
rozpoczynaniu lub zakonczeniu prac nalezy zastosowac reczne kierowanie ruchem.

W przypadku wystgpienia koniecznosci recznego kierowania ruchem drogowym, osoba
odpowiedzialna powinna posiada¢ wazne zaswiadczenie 0 ukonczeniu szkolenia

z zakresu czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym.
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Powyzsze czynnosci instalacyjne powinny by¢ wykonane w najszybszym mozliwym czasie
przy zachowaniu maksymalnych srodkéw bezpieczenstwa i tak, aby nie powodowacé

utrudnien w ruchu pojazdéw.

w) Wprowadzone oznakowanie poziome w terenie powinno by¢ jednoznaczne dla kierowcow.

aa

Istniejgce oznakowanie poziome nalezy usung¢ lub przekreslic w celu zapewnienia
czytelnosci wprowadzonej organizacji ruchu. W przypadku powstawania zatoréw
drogowych na weztach objetych utrudnieniami ruchu dopuszcza sie zmiany w
funkcjonowaniu w sygnalizacji $wietlnych, ktére powinny by¢ wdrazane za zgoda Policji w
uzgodnieniu z Wydziatem Sterownia Ruchem ZDM. Reczne sterowanie ruchem przy
wytgczonych sygnalizacjach swietlnych powinno by¢ wykonywane poprzez funkcjonariuszy
Policji lub przy udziale posiadajgcych odpowiednie uprawnienia pracownikéw wykonawcy.
Kazdorazowo przed wdrozeniem zmian nalezy wspdlnie z zamawiajgcym przeprowadzi¢
kampanie informacyjng w mediach w celu poinformowania mieszkancoéw o utrudnieniach.

Kazdorazowo przy rozpoczynaniu prac dla poszczegdlnych czesci etapdéw nalezy
w porozumieniu z ZDM i PIM przygotowac¢ odpowiednig tres¢ do wyswietlenia na tablicach
zmiennej tresci. Tre$¢ powinna by¢é uzgodniona 14 dni przed datg rozpoczecia prac i
wyswietlona na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem utrudnien.

Wszelkie elementy oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny
by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
,Szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” z
pbdzniejszymi zmianami.

) W ramach opracowania tymczasowej organizacji ruchu tablice objazdowe nalezy

uzupetni¢ o sposéb dojazdu do posesji w obszarze przebudowy.
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4 PODSUMOWANIE

W opracowaniu - koncepcji przedstawiono wytyczne dla warunkéw technicznych jakie
nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania projektoéw tymczasowej organizacji ruchu dla prac
zwigzanych z przebudowg Ronda Rataje.

Koncepcja zaktada poprowadzenie prac budowlanych w dwéch etapach. Przedstawione
rozwigzania oraz zatozona kolejnosci realizacji prac zapewnia:

* minimalng ilo$¢ zmian w organizacji ruchu.
= ciggtosc¢ ruchu pojazdéw komunikacji publiczne;.
= mozliwie szybkie przywrocenie ruchu tramwajow w relacji pétnoc — potudnie.

» ograniczony pracami ale ciggty ruch pojazdéw w kazdej relacji.

Przedstawione wytyczne a w szczegdlnosci rysunki nalezy traktowaé jako poglagdowe dla
przedstawionych etapdéw. Pokazane zakresy prac dla robdét czastkowych mogag byc¢

realizowane w r6znych czesciach etapéw.

5 RYSUNKI I ZALACZNIKI.

= Rysunek 0: ,Pofozenie analizowanego obszaru na planie miasta’,
» Rysunek 1: ,Ukfad Docelowy’,

* Rysunek 2: ,Etap 1, Czes$¢ 1,

» Rysunek 3: ,Etap 1, Czeéc¢ 2’,

» Rysunek 4: ,Etap 1, Cze$¢ 3’,

*» Rysunek 5: ,Etap 1, Cze$¢ 4,

*» Rysunek 6: ,Etap 2, Cze$c¢ 1,

» Rysunek 7: ,Etap 2, Czeéc¢ 2’,

» Rysunek 8: ,Etap 2, Cze$¢ 3,

= Rysunek 9: ,Zakoriczenie prac”,

» Rysunek 10: ,Drogi alternatywne i obszar wytgczony z ruchu ciezkiego”.
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