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Treść pytania do SIWZ

Treść odpowiedzi Zamawiającego

1. Czy Wykoanwca może skracać terminy realizacji podetapów II.1-II.5?

Wykonawca może skracać wszystkie terminy realizacji podetapów etapu II. Zgodnei z zasadami wynikaącymi z SIWZ:

"W przypadku zadeklarowania skrócenia terminów wykonania ETAPu II (w tym obligatoryjnie Podetapów II.6 oraz II.7) Wykonawca wskazuje terminy, do 

których zakończy realizację wskazanych zakresów z uwzględnieniem zadeklarowanego skrócenia w całości.

Zadeklarowane skrócenie musi być uwzględnione w terminie ETAPu II jako całości (aktualnie wskazany termin: do 980 dni kalendarzowych) oraz w ramach 

Podetapów II.6 (aktualnie wskazany termin do 960 dni kalendarzowych) oraz II.7 (aktualnie wskazany termin do 980 dni kalendarzowych). W ramach 

pozostałych ETAPów oraz pozostałych Podetapów ETAPu II Wykonawca może (ale nie musi) uwzględnić zadeklarowane skrócenie (ewentualnie jego cześć) 

dostosowując terminy etapów do założonej organizacji prac" .

2. Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?

Zamawiający nie akceptuje fakturowania procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych, w związku z czym postanowienie zawarte w § 21 

ust. 2 Umowy pozostaje bez zmian. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie właściwego odbioru. Wykonawca ma 

obowiązek składnia faktury w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu przedmiotowego odbioru. Tym samym, 

częstotliwość fakturowania jest uzależniona od zakończenia realizacji poszczególnych Etapów lub Podetapów Przedmiotu Umowy potwierdzonych 

bezusterkowymi protokołami odbioru

3. W jakich okresach Zamawiający przewiduje fakturowanie etapów/ podetapów?

Fakturowanie poszczególnych etapów/ podetapów następuje na zasadach określonych w § 21 ust. 2 Umowy, tj. podstawą wystawienia faktury jest skuteczne 

i bezusterkowe przeprowadzenie właściwego odbioru. Wykonawca ma obowiązek składnia faktury w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego 

miesiąca po dokonaniu przedmiotowego odbioru. Okresy w jakich następuje fakturowanie jest uzależnione od zakończenia realizacji poszczególnych Etapów 

lub Podetapów Przedmiotu Umowy potwierdzonych bezusterkowymi protokołami odbioru.

4. W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór etapu/ podetapu – proponuje się 7 dni?

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany treści Umowy. Zgodnie z § 19 ust. 4 pkt 3 Umowy Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu lub 

Podetapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Określenie terminu zakończenia odbioru jest przy tym uzależnione od 

tego czy roboty objęte Etapem lub Podetapem zostaną wykonane bądź czy zostaną wykonane należycie (por. § 19 ust. 4 pkt 3 Umowy).

5. W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 14 dni?

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany treści Umowy. Zgodnie z § 19 ust. 5 pkt 4 Umowy Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności 

Odbioru Końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Określenie terminu zakończenia 

odbioru jest przy tym uzależnione od tego czy roboty zostaną wykonane bądź czy zostaną wykonane należycie (por. § 19 ust. 5 pkt 6 Umowy).

6.
Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez 

Zamawiającego faktury Wykonawcy?

Zamawiający nie akceptuje prawa do wstrzymania realizacji robót przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez 

Zamawiającego faktury. Przypadki, w którym możliwym jest wstrzymanie robót zostały precyzyjnie określone w treści Umowy.

7.

Dotyczy kary umownej „20% wartości brutto Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kary z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 30 ust. 1 pkt. 20 Umowy.

8.

Dotyczy kary umownej „20% wypłaconej przez Zamawiającego wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 

przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – dotyczy sytuacji, w której 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy” - 

czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary w wysokości odsetek ustawowych?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 30 ust. 1 pkt 21 Umowy. 

9. Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w proponowany sposób.

10.

Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” – które może nie wynikać z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia 

konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem „zwłoka” – która jednoznacznie wynika z 

przyczyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez 

Zamawiającego?

Zamawiający nie akceptuje zastąpienia słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

11. Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy Wykonawcy? Zamawiający nie akceptuje doprecyzowania treści Umowy w proponowany sposób.

12.

W kontekście wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazującego, iż jakkolwiek gospodarzem postępowania jest 

Zamawiający, to nie oznacza, że postanowienia umowy mogą być korzystne tylko dla jednej stron oraz mając na uwadze wyrażony w wyroku 

pogląd, iż wprowadzenie zapisów dotyczących określonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień 

umowy nie niweczy celu zaspokojenia określonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidłowego wykonania umowy 

dotyczy w równej mierze obu stron umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiającego z tytułu (1) opóźnienia 

przekazania placu budowy, (2) opóźnienia odbioru, (3) odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone w art. 145 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i odstąpienie z przyczyn Wykonawcy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w proponowany sposób.



13.

SIWZ ust. 3.1 i Umowa §2 ust. 1 i Umowa §3 ust. 2; - czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez 

Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie 

wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne 

przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy?

Zamawiający wyjaśnia, że uprawnienie do wystąpienia o pierwszą płatność aktualizuje się z momentem odbioru podetapu 1.I, tj. wykonania aktualizacji mapy 

zasadniczej potwierdzonego protokołem odbioru zgodnie z Umową. Płatność tytułem podetapu 1.IV następuje po uzyskaniu decyzji ZRID i Pozwolenia na 

budowę (por. § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy). Zamawiający zaprzecza jakoby brak uzyskania Pozwolenia na budowę stanowił podstawę dla żądania płatności 

wynagrodzenia przez Wykonawcę. W zakresie zmiany terminu zgodnie z § 32 ust. 1 pkt. 2 Umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do 

postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wydłużonych terminów opiniowania i 

uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez 

Wykonawcę – zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy wynikające z przepisów prawa 

lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przed dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na 

terminy realizacji Umowy.

14.
SIWZ ust. 3.1 i Umowa §2 ust. 1 i Umowa §3 ust. 2; - czy możliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę 

– jeżeli tak, to czy po takich etapach możliwe będzie fakturowanie częściowe?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w proponowany sposób. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe 

przeprowadzenie właściwego odbioru.

15.
Czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym 

możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy. Usuwanie wad i usterek następuje w terminach określonych w Umowie (por. § 19 ust. 4 pkt. 5 

Umowy; § 19 ust. 5 pkt. 7 Umowy).

16.

Umowa §19 ust. 4 pkt 5 i Umowa §21 ust. 1 - czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny z 

wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007, stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane 

nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. 

bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy. 

17.
Umowa §20 ust. 2 pkt 4 i Umowa §20 ust. 9 i 10 versus SIWZ ust. 18.1 lit. (d) - wobec zapisów Umowa §20 ust. 2 pkt 4 versus SIWZ ust. 18.1 

lit. (d), czy Zamawiający potwierdza dopuszczalność 30 – dniowego terminu zapłaty dla podwykonawcy?

W zwiąkzu z przyjętyk kryterium oceny ofert dot. terminów płatności dla Podwykonawców Zamawiający potwierdza dopuszczalność 30-dniowego terminu 

zapłaty dla podwykonawcy o ile taki termin będzie wynikał z treści oferty Wykonawcy.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia zapisy § 20 ust. 2 pkt. 4 oraz § 20 ust. 9 i 10 Umowy, w ten sposób że wyrazy „21 dni” zastępuje się zwrotem 

„__________________(termin zgodnie z ofertą)”.

18.
Umowa §21 ust. 4 pkt 2 lit. (a) – czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości mają 

dotyczyć płatności wymagalnych?

Zamawiający wyjaśnia, że oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców mają dotyczyć zarówno należności wymagalnych, jak i należności 

niewymagalnych

19.
18. Umowa §21 ust. 4 pkt 2 lit. (a) – czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich 

wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego?
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy

20. Umowa §21 ust. 4 pkt 2 lit. (a) - czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę?
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy. Zamawiający wyjaśnia, że potwierdzenia realizacji przelewów dokonanych wypłat na rzecz 

Podwykonawców Wykonawca ma obowiązek załączać do prawidłowo wystawionej faktury częściowej, zgodnie z § 21 ust. 4 pkt. 2 lit. a) Umowy.

21.

Umowa §23 ust. 1 – czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia/ pominięcia zakresu robót do 

racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego wynikającego ze specyfiki przedmiotu Umowy – np. 5% ceny lub zakaz 

ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju robót?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy. 

22.
Umowa §23 ust. 1 – czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 

30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy. 

23.

Umowa §23 ust. 1 – jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji 

robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku 

ograniczenia?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy. 

24.

Umowa §30 ust. 4; Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu Przedmiotu Umowy lub 

odstąpieniu od Umowy. – czy Zamawiający akceptuje usunięcie prawa do naliczania kar umownych także pod zakończeniu Przedmiotu 

Umowy?

Zamawiający nie dopuszcza zmiany § 30 ust. 4 Umowy.

25.
Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad – czy Zamawiający akceptuje zastrzeżenie, że treść wzoru gwarancji może zostać 

zmieniona zgodnie ze standardami instytucji finansowej wystawiającej gwarancję?

Zamawiający oczekuje złożenia gwarancji ZNWU zgodnej z udostępnionym wzorem. Z praktyki Zamawiającego wynika, iż nie jest problemem uzyskanie 

gwaracji zgodnej z tym wzorem a pozostającej w zgodnie ze standardami instytucji finansowych wystawiającej gwarancje

26.

Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad – czy Zamawiający akceptuje następujące zapisy w gwarancji: (a) wraz z wnioskiem 

o ciągnienie złożenie oświadczenia Beneficjenta, iż Wykonawca nie wykonał następujących zobowiązań wynikających z Umowy – wraz z ich 

specyfikacją i kwotą, (b) wstawienie klauzuli identyfikacyjnej Zamawiającego: przekazanie ewentualnego żądania wypłaty za pośrednictwem 

banku Zamawiającego, który potwierdzi prawdziwość podpisów osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego, (c) zapis, że podpisy na 

żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta?

Ad. a): Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy. 

Ad b) i c) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy. Żądanie wypłaty z gwarancji będzie składane w oparciu o stosowne dokumenty 

pełnomocnictwa. Powyższe dostatecznie dokumentować będzie umocowanie do działania. 

27.
Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad - czy Zamawiający akceptuje usunięcie z treści gwarancji uwierzytelniania podpisów 

przez radcę prawnego lub adwokata – wymienione osoby nie są umocowane do uwierzytelniania dokumentów?
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

28. Prosimy o zgodę na likwidację wskaźników Zamawiającego i Wykonawcy w harmonogramie rzeczowo-finansowym Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

29. Prosimy o udostępnienie badań istniejącej nawierzchni? Zamawiający nie dysponuje badaniami istniejącej nawierzchni

30.

W nawiązaniu do zapisów PFU str. 59 dot. uzgodnień z firmą „Siemens” na „etapie przygotowania oferty”, prosimy o potwierdzenie że

przedmiotowy zapis tyczy Wykonawcy a nie Oferenta, tj. że „oferta” dotyczy etapu realizacji po podpisaniu Umowy z Zamawiającym? Na

etapie przygotowania Oferty Wykonawca nie ma stosownego pełnomocnictwa do występowania o jakiekolwiek uzgodnienia – zapis ten jest

zatem sprzeczny z obowiązującymi przepisami.

Potwierdzamy, że zapis ze strony 59 PFU dot. uzgodnień z firmą „Simens” tyczy przyszłego Wykonawcy

31.
3.      Czy przedmiot Zamówienia obejmuje jakiekolwiek prace związane z obiektami mostowymi? Jeśli tak – prosimy o ich wymienienie i

sprecyzowanie?
Przedmiot Zamówienia nie obejmuje prac związanych z obiektami mostowymi



32. Prosimy o załączenie szkicu „przyrządu wyrównawczego” opisanego w PFU?
Opracowanie dokumentacji projektowej z rysunkami warsztatowymi niezbędne do realizacji inwestycji, są po stronie Wykonawcy. Ponadto zwraca się uwagę, 

że rysunki warsztatowe z zakresu przyrządu wyrównawczego, wykonuje się w warsztatach produkujących urządzenia nawierzchni stalowej

33. Prosimy o potwierdzenie konieczności przeprowadzenia inspekcji CCTV istniejących kanałów?
Potwierdzamy konieczność przeprowadzenia inspekcji CCTV istniejących kanałów zgodnie z wytycznymi PFU i wytycznymi zarządcy drogi pismo ZDM znak 

ZN.224.22.160.2016 z dnia 22.11.2016 r., stanowiące element składowy PFU

34. Prosimy o precyzyjne wskazanie odcinków istniejących kanałów które dla których należy przeprowadzić inspekcję CCTV?

Odcinki kanałów należy odczytać z załączonego planu koncepcji projektowanego układu komunikacyjnego. Odcinki te są opisane w programie funkcjonalno-

użytkowym oraz w warunkach technicznych i dotyczą odcinków istniejącej kanalizacji przewidzianej do dalszej eksploatacji, obejmujących swym zakresem 

pełną długość robót nawierzchniowych

35.
Czy narzucanie Wykonawcy firm zgodnie z PFU str. 108 jest zgodne z obowiązującymi przepisami? Jeśli nie, prosimy o edycję

przedmiotowych zapisów PFU? Jeśli zapisy te dotyczą istniejących elementów koniecznych do rozebrania to prosimy o doprecyzowanie?

Wyspecyfikowane materiały zostały wskazane na etapie wstępnych uzgodnień i konsultacji przez Operatorów. Typy pokryw zabezpieczających należy przyjąć 

zgodnie z parametrami wskazanymi w kartach katalogowych jako nie-gorsze niż wskazany produkt. Doprecyzowanie i wykorzystanie na etapie realizacji 

poszczególnych materiałów zostanie uzgodnione z Operatorem w dokumentacji projektowej - którego obowiązek wykonania i przedstawienia do zatwierdzenia 

nałożył każdy z dysponentów sieci teletechnicznej; dotyczy typów kabli, studni, pokryw, muf kablowych, osłon złączowych. W związku z tym przedmiotowy 

zakres dotyczy usunięcia kolizji istn. sieci z projektowanym  układem komunikacyjnym, zastosowane materiały mają odtwarzać sieć Operatora nie powodując 

pogorszenia stanu sieci, parametrów transmisyjnych lub bytowych uzbrojenia. W związku z powyższym wskazane jest zastosowanie materiałów typowych 

wykorzystywanych i dopuszczonych przez Operatora, które będą również przedmiotem zatwierdzeń przez Operatorów na etapie uzgadniania dokumentacji 

projektowej. 

 Ponadto zwraca się uwagę, że ze względu na hermetyzację sieci telekomunikacyjnej, Operator wskazał typ zamka oraz klucza systemowego stanowiącego 

tajemnicę handlową niepowtarzalności zabezpieczenia - ewentualne odstępstwo od zastosowanego typu zamka musi zostać uzgodnione z Operatorem na 

etapie Projektu Technicznego

36.

W PFU pkt. 1.4.12.2 zapisano „wprowadzić jak największą ilość nowych drzew w obrębie przebudowywanego układu komunikacyjnego” –

prosimy o sprecyzowanie liczby i gatunku drzew? Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia musi być określony

jednoznacznie, w sposób umożliwiający wycenę.

Minimalna ilość drzew i krzewów, przewidziana do nasadzenia w granicach inwestycji, została sprecyzowana na w pkt. 1.4.12.2 zagospodarowanie terenu 

zielenią (str.144 PFU).  

 Ponadto zwraca się uwagę, że minimalna ilość drzew stanowiących rekompensatę za usuwaną zieleń w ramach inwestycji, wynika z treści  Decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje” - znak 

OS-V.6220.143.2016 z dnia 18.01.2017 r. wydana przez Prezydenta Miasta Poznania. Przy czym wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych, wskazanych w 

treści w/w decyzji na terenie Osiedla Piastowskiego, na terenie Górnego tarasu Rataj (rejon ulic Piaśnickiej) oraz teren osiedli Lecha i Czecha, ew. na terenie 

parku nad Wartą (teren rezerwowy) nie dotyczy zakresu Wykonawcy.

Gatunki drzew zostały określone na stronie 145 PFU odnoszących się do wymagań dotyczących projektowanej zieleni. Zgodnie z wytycznymi podanymi w 

PFU dokumentacje z branży zieleni z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w zakresie przyjętych rozwiązań, należy uzgodnić z Wydziałem Terenów 

Zielonych Zarządu Dróg  Miejskich w Poznaniu

37.

W PFU pkt. 1.4.12.2 widnieje zapis o „formach piennych o parametrach określonych w wymaganiach szczegółowych” – prosimy o podanie

przedmiotowych parametrów? Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia musi być określony jednoznacznie, w sposób

umożliwiający wycenę.

Wymagania szczegółowe w zakresie przewidzianej zieleni zostały precyzowane w PFU (str. 146-148)

38.

Prosimy o potwierdzenie że modernizacja dworca autobusowego Rataje ma polegać jedynie na remoncie nawierzchni placu manewrowego,

budowie nowej platformy przystankowej, wymianie konstrukcji nawierzchni istniejących platform, docelowej organizacji ruchu oraz wymianie

tablic informacji pasażerskich?

Nie potwierdzamy. Szczegółowy zakres prac związanych z modernizacją dworca autobusowego Rondo Rataje został opisany w PFU (pkt. 1.4.13) 

39.
Prosimy o potwierdzenie że Przedmiot Zamówienia nie obejmuje żadnych prac rozbiórkowych oraz konstrukcyjnych związanych z budynkiem

dworca Rataje? Jeśli obejmuje, prosimy o ich wymienienie i dokładny opis?

Nie potwierdzamy. Szczegółowy zakres prac związanych z modernizacją dworca autobusowego Rataje został zawarty w PFU. W ramach prac rozbiórkowych 

budynku dworca są m.in. roboty związane z: wymianą istniejących drzwi wejściowych na dworzec na drzwi z napędem automatycznym, montażem tablicy 

pasażerskiej (przewidzianej na konstrukcji dworca Rondo Rataje), modernizacją i rozbudową systemu monitoringu dla dworca autobusowego Rataje oraz 

monitoringu wizyjnego wewnętrznych pomieszczeń stanowiących zaplecze socjalne dla kierowców

40.
Prosimy o potwierdzenie że Przedmiot Zamówienia nie obejmuje żadnych prac rozbiórkowych oraz konstrukcyjnych związanych z

zadaszeniem platform dworca Rataje? Jeśli obejmuje, prosimy o ich wymienienie i dokładny opis?

Potwierdzamy, że Przedmiot Zamówienia nie obejmuje prac rozbiórkowych oraz konstrukcyjnych związanych z zadaszeniem platform dworca Rataje z 

wyjątkiem prac dotyczących: montażu tablicy pasażerskiej (przewidzianej na konstrukcji dworca Rondo Rataje), modernizacją i rozbudową systemu 

monitoringu dla dworca autobusowego Rataje 

41.
Czy na budynku dworca Rataje należy umieścić jakieś elementy (np. tablicę dworcową dużą)? Jeśli tak to prosimy o ich wymienienie celem

dokonania właściwej wyceny Robót?

Zgodnie z zakresem Przedmiotu Zamówienia opisanym w PFU w ramach prac należy przewidzieć wymianę istn. tablicy dworcowej dużej zlokalizowanej na 

terenie dworca (pkt. 1.14.13.4 PFU). Wymagania dla nowej tablicy (umieszczonej na konstrukcji dworca Rondo Rataje), podano w PFU, zgodnie wytycznymi 

zawartymi w piśmie Zarządu Transportu Miejskiego znak ZTM.ID.5304.9.2016 z dnia 26.05.2017 r. (zawartym w PFU)

42.
Czy budynek dworca Rataje podlega remontowi w ramach Przedmiotu Zamówienia? Jeśli tak – prosimy o precyzyjne wymienienie prac

koniecznych do wykonania celem dokonania wyceny (np. wymiana drzwi, okien, etc.)? Jeśli tak – prosimy o podanie ich liczby i typu?
Szczegółowy zakres prac związanych z modernizacją dworca autobusowego Rondo Rataje w tym budynku dworca został opisany w PFU (pkt. 1.4.13 PFU)

43.
Czy budynek dworca Rataje podlega przebudowie w ramach Przedmiotu Zamówienia? Jeśli tak – prosimy o precyzyjne wymienienie prac

koniecznych do wykonania celem dokonania wyceny?
Szczegółowy zakres prac związanych z modernizacją dworca autobusowego Rondo Rataje w tym budynku dworca został opisany w PFU (pkt. 1.4.13 PFU)

44.
16.    Czy całość prac opisanych w Przedmiocie Zamówienia w PFU pkt. 1.14.13 można wykonać na podstawie zgłoszenia robót

budowlanych? Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie?

Kwalifikacja robót podlegających zgłoszeniu, pozwoleniu na budowę wynika z prawa budowlanego tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (z póź.. zmianami)  i należy 

do Wykonawcy. Zgodnie z wymogiem PFU na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych, zatwierdzeń i 

pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia realizacji inwestycji

45. Czy Zamawiający dopuszcza realizację Robót na podstawie zgłoszenia robót budowlanych? Jeśli tak to w jakim dokładnie zakresie?
Dopuszcza się realizację części robót na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Kwalifikacja robót podlegających zgłoszeniu robót wynika z prawa 

budowlanego tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (z póź. zmianami)  i należy do Wykonawcy lub ewentualnie działającego w jego imieniu projektanta

46.  Czy Zamawiający dopuszcza realizację Robót na podstawie pozwolenia na budowę? Jeśli tak to w jakim dokładnie zakresie?

Dopuszcza się realizację części robót w oparciu o procedurę pozwolenia na budowę. Kwalifikacja robót podlegających procedurze uzyskania pozwolenia na 

budowę wynika z prawa budowlanego tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (z póź. zmianami)  i należy do Wykonawcy lub ewentualnie działającego w jego imieniu 

projektanta

47.
Prosimy o dokładne określenie lokalizacji punktu zasilającego, z którego należy prowadzić kable zasilające sieć trakcyjną oraz lokalizacji

łącznika na sieci trakcyjnej do którego mają zostać doprowadzone?

Wytyczne w tym zakresie zostały zawarte w treści PFU dotyczących szczegółowych warunków technicznych przebudowy urządzeń i sieci z zakresu 

elektroenergetyki trakcyjnej (str. 65)

48.
    Prosimy o udzielenie informacji czy w związku z montażem systemu informacji pasażerskiej, będzie konieczność wykonania jakichkolwiek

prac poza zakresem opracowania?
W związku z montażem systemu informacji pasażerskiej, nie przewiduje się prac poza zakresem opracowania.



49.

Prosimy o udzielenie informacji czy w zakresie opracowania wymagany jest monitoring. Jeśli tak, to prosimy o dokładną informację, jakie

obszary mają być monitorowane? W przypadku konieczności wykonania monitoringu, prosimy o określenie, czy dane będą zapisywane na

urządzeniach zlokalizowanych w pobliżu kamer czy rejestracja danych będzie realizowana w jednostce centralnej? Po czyjej stronie będzie

dostarczenie urządzeń do zapisu danych?

W związku realizacją zadania w zakresie opracowania i realizacji robót jest wymagany monitoring. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały zawarte w 

warunkach technicznych stanowiących integralną częścią PFU oraz w treści PFU m.in.:

• pkt. 1.4.11.1 dot. sygnalizacji świetlnych

• pkt. 1.14.11.2 dot. Przebudowy i rozbudowa systemu ITS, urządzeń WZKiB Urzędu Miasta Poznania

• pkt. 1.14.13.1 dot. modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu dla dworca autobusowego Rataje

50.
Prosimy o udzielenie informacji czy detekcja pojazdów na odcinkach wyposażonych w sygnalizację świetlną powinna być wykonana poprzez

kamery wideodetekcji czy pętle indukcyjne?

Jako detekcje należy zaprojektować: 

a) dla pojazdów samochodowych: pętle indukcyjne

b)  dla tramwajów i autobusów: detekcję radiowa VDV i pętle indukcyjne przy linii zatrzymania.

c) dla rowerów: wideodetekcję i przyciski zgłoszeniowe

d) dla pieszych: przyciski zgłoszeniowe

(Załącznik nr 1 PFU – uzgodnienia, opinie, warunki techniczne -. Pkt.7.1. Pismo ZDM w Poznaniu, znak ZN.224.22.131.2016 z dnia 20.10.2016 r. dotyczące 

warunków technicznych dla budowy planowanych nawierzchni, wymagań dla kanału technologicznego, urządzeń i instalacji stosowanych w sygnalizacjach 

ruchu drogowego w Poznaniu, wymagań dla projektowanego oświetlenia, wymagań dla oznakowania pionowego i poziomego).

51. Prosimy o udzielenie informacji czy w zakres zadania wchodzi budowa kanału technologicznego?
W zakresie zadania jest budowa kanału technologicznego, zgodnie z wymaganiami PFU pkt 1.4.11.3 (str. 124) oraz warunkami technicznymi stanowiącymi 

element składowy PFU

52.
  Prosimy o udzielenie informacji czy w ramach zadania ma być wykonany kanał technologiczny? Jeśli tak to prosimy o podanie dokładnych

parametrów?

W zakres zadania wchodzi budowa kanału technologicznego zgodnie z PFU pkt 1.4.11.3 str. 124., parametry zgodnie  z PFU pkt 1.4.11.3 oraz załącznikiem 

Pismo ZDM znak ZN.224.22.131.2016. Studnie należy dobrać odpowiednio do ilości rur.

53.
 Prosimy o wskazanie lokalizacji z których będą prowadzone linie elektroenergetyczne zasilające projektowane urządzenia? Czy będzie

konieczność budowy stacji transformatorowych?

Wg zapisów PFU pkt 1.4.9.2  - w przypadku projektowania nowych szafek oświetleniowych ZDM Poznań konieczne jest uzyskanie warunków przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. na etapie projektowania.

Prawdopodobne miejsca przyłączenia, które należy potwierdzić na etapie opracowania i dalej uzgodnień dokumentacji projektowej to szafka kablowa na 

skrzyżowaniu ul. Jana Pawła i Św. Rocha,

W ramach inwestycji nie przewiduje się budowy stacji transformatorowej.

54.    Prosimy o udzielenie informacji czy zakres prac obejmuje budowę/modernizację stacji prostownikowych wraz z liniami zasilającymi?
W zakresie zadania nie przewiduje się modernizacji, ani budowy stacji prostownikowych oraz linii je zasilających, z wyjątkiem zakresu przebudowy odcinków 

kabli związanych z usunięciem kolizji z projektowanym układem komunikacyjnym

55.
 Prosimy o udzielenie informacji czy w zakresie zadania jest przebudowa kabli zasilaczy sieci trakcyjnej. Jeśli tak, to prosimy o informację w

jakim zakresie?

Wytyczne w zakresie budowy, przebudowy kabli zasilaczy sieci trakcyjnej zostały zawarte w PFU   dot. Szczegółowych warunków technicznych przebudowy 

urządzeń i sieci z zakresu elektroenergetyki trakcyjnej ustęp b) Zasilanie sieci trakcyjnej (str. 68)

56.
 Prosimy o potwierdzenie konieczności odbycia „Ostatecznej Rady Technicznej” aż miesiąc przed terminem wykonania dokumentacji

projektowej? Zwracamy uwagę iż termin ten może skrócić czas na wykonanie dokumentacji projektowej aż o jedne miesiąc.

Niniejszym potwierdza się konieczność odbycia Ostatecznej Rady Technicznej zatwierdzająca jakość i kompletność dokumentacji projektowej najpóźniej na 

miesiąc przed terminem wykonania dokumentacji projektowej.

57.  Prosimy o dokładne zdefiniowanie lokalizacji i zakresu stosowania nawierzchni minimalizującej oddziaływanie hałasu?

Zakres wykonania nawierzchni minimalizującej oddziaływanie hałasu zostało zobrazowane na rysunkach 2.1- 2.4 Planu projektowanego układu 

komunikacyjnego i dotyczy nawierzchni zestawionej w legendzie do planu projektowanego układu komunikacyjnego (rys. 2.0) i dotyczy projektowanej 

konstrukcji nawierzchni z SMA 8 z asfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm oraz oznaczenia frezowania korekcyjnego dla istn. nawierzchni i ułożenie warstwy 

wyrównawczo-wiążącej oraz ścieralnej.

Zgodnie z wytycznymi PFU nawierzchnię cichą, minimalizującą oddziaływanie hałasu, należy wykonać z SMA 8 z asfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm

58.  Czy załącznik nr 1 (uzgodnienia, opinie, warunki techniczne) do PFU jest wiążący?

Zgodnie z wytycznymi PFU warunki, uzgodnienia i opinie stanowią integralną cześć dokumentacji w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego i wymagania 

w nich zawarte należy uwzględnić na etapie projektowania i wykonawstwa chyba, że wytyczne wskazane w opisie programu-funkcjonalnego wskazują inaczej. 

Inne niewymienione warunki techniczne dla budowy nowych i przebudowy istniejących  urządzeń jak również aktualizacja warunków w zakresie ich ważności 

na czas opracowania i uzgadniania dokumentacji projektowej, koniecznych do prawidłowego wykonania inwestycji Wykonawca zdobędzie własnym staraniem 

na etapie opracowania dokumentacji projektowej

59.  Czy Zamawiający brak pytania

60.
Czy Zamawiający posiada jakąkolwiek Dokumentację Projektową dotyczącą branż wod.-kan.-gaz oraz elektrycznej i teletechnicznej na bazie

której można wycenić przedmiotowy zakres Robót? Prosimy o udostępnienie. 

Zgodnie z treścią PFU (pkt. 1.14.13.4) Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji z zakresu modernizacja i rozbudowy systemu monitoringu dla dworca 

autobusowego Rataje dot. dokumentacji z zakresu branży elektroenergetycznej opracowanie grudzień 2014; Inwestor: Miasto Poznań Zarząd Transportu 

Miejskiego). W ramach prac Wykonawca przeprowadzi procedurę w zakresie aktualizacji przedmiotowej dokumentacji, rozszerzonej o monitoring wizyjny 

wewnętrzny pomieszczeń stanowiących zaplecze socjalne dla kierowców i uzyska niezbędne warunki, uzgodnienia (w tym ich aktualizację) oraz uzyska zgody 

i pozwolenia celem możliwości rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych. Archiwalna dokumentacja w wersji elektronicznej do ogólnego odczytu w 

formacie PDF w dyspozycji Zamawiającego i udostępniona na żądanie Wykonawcy lub Oferenta

61.  Prosimy o dokładne określenie ilości, lokalizacji i zakresu rozbiórek koniecznych do wykonania?

Określenie zakresu robót związanych z przewidywanymi rozbiórkami należy do Oferenta na podstawie udostępnionych materiałów z zakresu PFU w tym 

rozwiązań planu projektowanego układu komunikacyjnego, warunków i wytycznych określonych w warunkach technicznych podanych przez gestorów jak 

również wynikających z treści PFU. Ponadto należy zwrócić uwagę że zgodnie z treścią PFU Wykonawca, zobowiązany jest w ramach projektu 

wykonawczego opracować plan rozbiórek z szczegółowym opisem w zakresie przewidywanego sposobu zagospodarowania materiałami i odpadami 

pochodzącymi z rozbiórek.

62.
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie że wytyczne do projektowania zawarte PFU pozwalają na realizację Przedmiotu Zamówienia zgodnie

z obowiązującymi przepisami?

Potwierdzamy, że wytyczne do projektowania zawarte w PFU pozwalają na realizację Przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy 

czym zwraca się uwagę, że zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU dokumentacja projektowa powinna być opracowana, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami, obowiązującymi i aktualnymi na czas uzyskania jej zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń.

63.  Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem dla całości Robót objętych Przedmiotem Zamówienia?
Kwestie posiadania prawa Zamawiającego do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, a objętych inwestycją zostały wyjaśnione w PFU pkt. 2 (str. 

185-189) 



64.
36.    W jakim trybie Zamawiający wymaga procedowania Przedmiotu Zamówienia – tj. ZRID, Pozwolenie na budowę czy też zgłoszenie

robót?

Zgodnie z treścią PFU z uwagi na konieczność uregulowania spraw w zakresie poszerzenia istn. granic pasów drogowych wynikających z rozwiązań 

projektowanego układu komunikacyjnego, realizacja planowanego przedsięwzięcia przewidziana jest w trybie tzw. specustawy tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2031) w ramach, której 

przewiduje się uzyskanie decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  Przy czym po stronie Wykonawcy jest również uzyskanie ewentualnie 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót wszędzie tam gdzie przepisy Prawa Budowlanego stawiają takie wymagania, wraz z niezbędnymi warunkami, 

uzgodnieniami i opiniami. 

Ponadto zgodnie z odp Ad. 17 i Ad. 18 dopuszcza się realizację części robót na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, czy uzyskania pozwolenia na 

budowę wszędzie tam gdzie jest taka możliwość, a wybór procedury może wpłynąć np. na skrócenie harmonogramu realizacji inwestycji.

65.  Na jaki dokładnie zakres należy pozyskać Pozwolenie na budowę?
Zgodnie z odp. Ad.36. Kwalifikacja robót podlegających zgłoszeniu robót czy objęcia procedurą uzyskania pozwolenia na budowę wynika z prawa 

budowlanego tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (z póź. zmianami)  i należy do Wykonawcy lub ewentualnie działającego w jego imieniu projektanta.

66.   Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko? Nie dopuszcza się wykonania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, mającej na celu zmianę lub pozyskanie nowej decyzji środowiskowej.

67.  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę Decyzji Środowiskowej?

Nie dopuszcza się zmiany decyzji środowiskowej. Wszelkie roboty związane z realizacją inwestycji muszą być wykonywane w zgodzie z postanowieniami, 

wytycznymi, warunkami zawartymi w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Korekta funkcjonowania układu 

komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje” - znak OS-V.6220.143.2016 z dnia 18.01.2017 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania (kopia decyzji stanowi 

element składowy PFU).

68.
 Czy wyniki badań gruntowo-wodnych umieszczone w PFU w pkt. 3.2 są wiążące? Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyniki badań

gruntowo-wodnych powinny stanowić część opisu Przedmiotu Zamówienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w PFU w pkt. 3.2, zawarto wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów.

Szczegóły w zakresie budowy geologicznej i warunków gruntowo-wodnych zawiera opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska, w dyspozycji 

Zamawiającego. 

Wskazuje się, że rozpoznanie budowy podłoża, ma charakter punktowy. Dlatego miąższość poszczególnych warstw pomiędzy poszczególnymi punktami 

badawczymi może być inna – mniejsza lub większa niż wykazana w wykonanych otworach badawczych i sondowaniach. Mając na względzie powyższe 

zgodnie z treścią PFU na Wykonawcy spoczywa obowiązek: wykonania dodatkowych badań geotechnicznych i analiz w szczególności w zakresie określenia 

przed przystąpieniem do robót i na etapie opracowania dokumentacji z zakresu projektu budowlanego, warunków gruntowo-wodnych dla prawidłowego 

posadowienia obiektów budowlanych na podstawie których Wykonawca określi geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych sporządzone w 

formie właściwej dla określonej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Ponadto zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU w dzienniku budowy należy wpisywać zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej

69.   Czy wszystkie szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe opisane w PFU są zgodne z obowiązującymi przepisami? Wszystkie szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe opisane w PFU są zgodne z obowiązującymi przepisami

70.  Czy dokumentacja załączona do SIWZ spełnia wszystkie zapisy PFU? Załączony do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy spełnia wymogi wynikające z przepisów.

71.

Czy w rejonie objętym Przedmiotem Zamówienia lub jego bezpośredniej bliskości równolegle będą prowadzone inne inwestycje które mogą

wpłynąć na uzgodnienia lub prowadzone prace? Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie jakie to inwestycje, podanie ich lokalizacji oraz opis

zakresu – co jest niezbędne dla dokonania prawidłowej wyceny?

Zgodnie z obecną wiedzą Zamawiającego, planowany jest remont torowiska tzw. Górnego Tarasu Rataj oraz przebudowa ul. Św Rocha (Inwestor: ZDM) oraz 

zgodnie z treścią PFU (str. 82) :

"W odniesieniu do treści pisma AQUANET S.A.  znak DW/IBM/093/64193/2016 IBM/80-2/2325/2016 z dnia 08.11.2016 r. wskazującego m.in. konieczność 

przebudowy uzbrojenia wodociągowego oraz kanalizacyjnego w tym renowację istniejącego kolektora prawobrzeżnego, który przechodzi przez ulicę 

Krzywoustego w rejonie ul. Jurackiej i wynikającą z ich stanu technicznego, należy na wstępnym etapie prac projektowych określić i uściślić harmonogram 

tych prac, a przewidzianych do realizacji własnym staraniem przez Aquanet, prowadzonych wyprzedzająco lub równolegle z pracami związanymi z 

przebudową układu komunikacyjnego. Koordynację tych prac należy na bieżąco kontrolować i raportować do Zamawiającego, celem przeciwdziałania w 

zakresie wyeliminowania w ewentualnych zagrożeń dotyczących opóźnienia realizacji inwestycji dot.: korekty funkcjonowania układu komunikacyjnego w 

rejonie ronda Rataje w Poznaniu w zakładanych harmonogramach i terminach umownych "

72.   Jaki jest termin ważności załączonej Decyzji Środowiskowej?

Kwestie terminu ważności decyzji środowiskowej, zostało sprecyzowane w treści pouczenia ust. 1 i 2 (str. 23) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje” - znak OS-V.6220.143.2016 z dnia 

18.01.2017 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna z dniem 16.02.2017 r.

73.   Czy Decyzja Środowiskowa, załączona przez Zamawiającego obejmuje cały zakres Przedmiotu Zamówienia?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda 

Rataje” - znak OS-V.6220.143.2016 z dnia 18.01.2017 r., wydana przez Prezydenta Miasta Poznanianie dotyczy zakresu związanego z rozbudową 

istniejącego układu komunikacyjnego i nie obejmuje zakresu prac dotyczących realizacji prac związanych z modernizacją dworca autobusowego Rataje 

opisanych szczegółowo w pkt 1.4.13 PFU.

74.
Czy na jakikolwiek fragment zakresu objętego Przedmiotem Zamówienia wydana została Decyzja ZRID lub Pozwolenie na Budowę która jest

aktualnie realizowana lub będzie realizowana w czasie trwania przedmiotowej Inwestycji?
Zamawiający nie dysponuje wiedzą o wydaniu decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę na którykolwiek zakres objęty przedmiotem zamówienia

75.
Czy w związku z koniecznością dostosowania rozwiązań zawartych w materiałach wiążących Zamawiającego załączonych do PFU,

Zamawiający przewiduje wyjścia poza granice określone w Decyzji Środowiskowej?

Zamawiający nie przewiduje wyjścia poza granice określone w Decyzji Środowiskowej, poza realizacją prac związanych z modernizacją dworca 

autobusowego Rataje opisanych szczegółowo w pkt 1.4.13 PFU (zgodnie z odp. Ad.73 zakres tych prac nie jest objęty przedmiotową decyzją środowiskową)

76.
 Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie że wszystkie zapisy PFU oraz materiałów wiążących SIWZ są zgodne z wymaganiami wynikającymi

z zapisów Decyzji Środowiskowej?

Wszystkie zapisy PFU oraz materiałów wiążących SIWZ są zgodne z wymaganiami wynikającymi z zapisów Decyzji Środowiskowej z wyjątkiem realizacji 

prac związanych z modernizacją dworca autobusowego Rataje opisanych szczegółowo w pkt 1.4.13 PFU (zgodnie z odp. Ad.73 zakres tych prac nie jest 

objęty przedmiotową decyzją środowiskową).

77.
Czy Zamawiający wystąpił o etapowanie inwestycji objętej Przedmiotem Zamówienia? Jeśli tak, prosimy o precyzyjne i jednoznaczne

zdefiniowanie która jej część jest objęta etapowaniem?
Zamawiający nie wystąpił o etapowanie inwestycji

78.  Czy Zamawiający jest w posiadaniu prawa własności terenu na którym ma przebiegać inwestycja objęta Przedmiotem Zamówienia? Zgodnie z odp. Ad. 63

79.
Czy w związku z wymaganiami zawartymi w PFU, Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach lub zmianę istniejącej?
Nie przewiduje się konieczności uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub zmianę istniejącej.

80.  Czy Zamawiający dopuszcza etapowanie inwestycji? Zamawiający zakłada etapowanie inwestycji zgodnie z zapisami SIWZ.



81. Czy rozwiązania zawarte i opisane w SIWZ (m.in. w PFU) spełniają wymogi dotyczące zapewnienia widoczności? Rozwiązania zawarte i opisane w PFU spełniają wymogi dotyczące zapewnienia widoczności

82.  Czy Zamawiający posiada pełne prawa autorskie do opracowań stanowiących załącznik do SIWZ? Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do załączników SIWZ

83.   Czyją własność będzie stanowić drewno pochodzące z wycinki?
Drewno pochodzące z wycinki (pnie z usuniętych drzew) jest własnością Miasta Poznania i należy je przekazać do magazynu ZDM. Szczegółowe wytyczne w 

tym zakresie zostały zawarte w PFU odnośnie wymagań dotyczących gospodarki drzewostanem (str. 141-143)

84.

Prosimy o wskazanie, które wymagania wiążące Wykonawcę w przypadku sprzeczności bądź rozbieżności są nadrzędne lub określenie

hierarchii ważności:

- Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Odpowiedzi Zamawiającego

- Wymagania PFU

Wymagania DŚU

W przypadku sprzeczności lub rozbieżności, poniżej określono hierarchię ważności (od najważniejszej) dla wymagań wiążących dla Wykonawcy:

1) Wymagania DŚU

2) Odpowiedzi Zamawiającego

3) Wymagania PFU

4) Warunki Wykonania i odbioru robót budowlanych

85.
Czy w przypadku uzyskania warunków od gestora sieci mówiących m.in. o obciążeniu kosztami eksploatacyjnymi i serwisowymi

Zamawiającego, czy Zamawiający zaakceptuje takie warunki?

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU 

- dot. pkt. 1.4.10.5 (str. 109) odnoszącym się do kontroli jakości robót. Koszty nadzorów ponosi Wykonawca.

- wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych i realizacji robót wykonywanych na jej 

podstawie ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego (str. 167 PFU)

86.  Prosimy o udostepnienie map z istniejącymi drenażami melioracyjnymi na odcinku projektowanej inwestycji?
Drewno pochodzące z wycinki (pnie z usuniętych drzew) jest własnością Miasta Poznania i należy je przekazać do magazynu ZDM. Szczegółowe wytyczne w 

tym zakresie zostały zawarte w PFU odnośnie wymagań dotyczących gospodarki drzewostanem (str. 141-143)

87.   Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami PFU i WWiORB? Zgodnie z odp. Ad. 84

88.  Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej konstrukcji nawierzchni? Zamawiający nie dopuszcza wykorzystanie istniejącej konstrukcji nawierzchni

89.
Czy Wykonawca będzie posiadał pełnomocnictwo Zamawiającego do złożenia Wniosku o ZRID, Wniosku o Pozwolenie na budowę oraz

zgłoszenia robót budowlanych?

Zgodnie z § 4 ust. 21 Umowy we wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu Umowy musi najpierw wystąpić 

do Zamawiającego, aby uzyskać jego stanowisko albo określony dokument (pełnomocnictwo etc.), w szczególności celem wystąpienia przez Wykonawcę o 

wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, o których mowa w Umowie w imieniu Zamawiającego, Wykonawca złoży taki wniosek z 

odpowiednim wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy 

nie wstrzymywało prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie określić przedmiot określonego dokumentu (zakres umocowania etc). Zamawiający 

przekaże Wykonawcy żądane przez niego dokumenty niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. 

Zamawiający może, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do żądania Wykonawcy (w szczególności wystąpienia ponownie z tym samym żądaniem, 

wystąpieniem o przekazanie dokumentu ogólnie dostępnego bądź już udostępnionego Wykonawcy), odmówić złożenia określonego dokumentu.

Tym samym, niezbędny zakres pełnomocnictwa będzie wskazywany przez samego Wykonawcę.

90.
W jakim dokładnie zakresie Wykonawca będzie posiadał pełnomocnictwo od Zamawiającego dla wykonania Przedmiotu Zamówienia?

Prosimy o szczegółowe wymienienie zakresu.

Zgodnie z § 4 ust. 21 Umowy we wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu Umowy musi najpierw wystąpić 

do Zamawiającego, aby uzyskać jego stanowisko albo określony dokument (pełnomocnictwo etc.), w szczególności celem wystąpienia przez Wykonawcę o 

wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, o których mowa w Umowie w imieniu Zamawiającego, Wykonawca złoży taki wniosek z 

odpowiednim wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy 

nie wstrzymywało prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie określić przedmiot określonego dokumentu (zakres umocowania etc). Zamawiający 

przekaże Wykonawcy żądane przez niego dokumenty niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. 

Zamawiający może, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do żądania Wykonawcy (w szczególności wystąpienia ponownie z tym samym żądaniem, 

wystąpieniem o przekazanie dokumentu ogólnie dostępnego bądź już udostępnionego Wykonawcy), odmówić złożenia określonego dokumentu.

Tym samym, niezbędny zakres pełnomocnictwa będzie wskazywany przez samego Wykonawcę.

91.  Czy zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni? Nie. Konstrukcje nawierzchni należy wykonać zgodnie z wymaganiami i wytycznymi podanymi w PFU.

92.
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji nawierzchni zgodnej z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.”
Konstrukcje nawierzchni należy wykonać zgodnie z wymaganiami i wytycznymi podanymi w PFU.

93.   Czy rozwiązania wzmocnień podłoża (doprowadzenie do G1) podane w PFU są wiążące? Tak. Wytyczne w zakresie wzmocnień podłoża  mającego na celu doprowadzenie do G1, podane w PFU są wiążące.

94.
 Czy doprowadzenie podłoża do G1 może być wykonane zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.”
Tak. 

95.  Czy zamawiający udostępni wersje edytowalną części rysunkowej PFU? Zamawiajacy niezwłocznie udostępni materiały w zakrersie objętym pytaniem

96.  Prosimy o dokładne określenie zakresu remontu nawierzchni placu manewrowego na terenie dworca Rataje?

Zakres prac związanych z remontem nawierzchni placu manewrowego został opisany w PFU (pkt. 1.14.13.1 str.148). 

Remont nawierzchni na terenie dworca Rataje obejmuje całą płytę dworca oraz dróg wjazdowych i wyjazdowych z dworca, od krawędzi wjazdowej na dworzec 

tj. na powiązaniu z krawędzią jezdni ul. B. Krzywoustego do krawędzi wyjazdowej z dworca tj. na powiązaniu z krawędzią jezdni ul. Św. Rocha. Zakres ten 

można określić na podstawie załącznika mapowego (załącznik nr 3).

97.
Na jakie obciążenie ruchem należy zaprojektować konstrukcją nawierzchni w rejonie przystanków, postoju i zatrzymań autobusów na terenie

dworca Rataje?

Zgodnie z treścią PFU pkt. 1.14.13.1 dot. remontu nawierzchni  placu manewrowego na terenie dworca Rataje, konstrukcja nawierzchni musi być 

dostosowana do przejazdu i postoju pojazdów o nacisku na oś do 11,5 t (zgodnie z Dz.U. z 2015 poz. 305  Brzmienie od 15 sierpnia 2015: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia DZIAŁ II Wymiary, masy i naciski osi pojazdu). 



98. Jaką konstrukcje nawierzchni należy zastosować w rejonie  przystanków, postoju i zatrzymań autobusów na terenie dworca Rataje?

Zgodnie z treścią PFU pkt. 1.14.13.1 dot. remontu nawierzchni  placu manewrowego na terenie dworca. Konstrukcja nawierzchnia musi być dostosowana do 

przejazdu i postoju pojazdów o nacisku na oś do 11,5 t (zgodnie z Dz.U. z 2015 poz. 305  Brzmienie od 15 sierpnia 2015: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia DZIAŁ II Wymiary, 

masy i naciski osi pojazdu). 

W rejonie  przystanków, postoju i zatrzymań autobusów, w tym na całej długości peronów, przewidzieć całkowitą wymianą konstrukcji nawierzchni z 

zastosowaniem nowej o nawierzchni betonową z betonu cementowego C35/45 zbrojonego wł. kopolimerowymi, ograniczoną opornikiem betonowym 15x30 

cm ułożonym na ławie betonowej z oporem. 

Przyjętą na etapie projektu konstrukcje nawierzchni uzgodnić z Zarządem Transportu Miejskiego, po uprzednio uzyskanej pozytywnej opinii MPK Sp. z o.o. 

99.
 Prosimy o potwierdzenie że w ramach remontu nawierzchni placu manewrowego na terenie dworca Rataje należy wymienić jedynie warstwę

ścieralną i wiążącą?

Zgodnie z treścią PFU pkt. 1.14.13.1 dot. remontu nawierzchni  placu manewrowego na terenie dworca Rataje w ramach prac należy wykonać remont 

nawierzchni placu manewrowego, polegający na wymianie istn. warstwy ścieralnej i wiążącej. W zakresie prac należy uwzględnić również remont sieci 

kanałów odprowadzających wody opadowe (w tym wymianę i regulację wpustów ulicznych). Preferowana nawierzchnia warstwy ścieralnej dla placu 

manewrowego i dróg dojazdowych z mieszanek betonu asfaltowego z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami.

100.
  Prosimy o potwierdzenie że w ramach remontu nawierzchni placu manewrowego na terenie dworca Rataje wykonawca nie będzie

zobowiązany do wymiany dolnych warstw konstrukcji nawierzchni?

Potwierdza się, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wymiany dolnych warstw konstrukcji nawierzchni w ramach remontu nawierzchni placu 

manewrowego na terenie dworca Rondo Rataje, z wyjątkiem w rejonie  przystanków, postoju i zatrzymań autobusów, w tym na całej długości peronów, gdzie 

przewidziano całkowitą wymianą konstrukcji nawierzchni. Powyższe zgodne jest z wytycznymi PFU pkt. 1.14.13.1 dot. remontu nawierzchni  placu 

manewrowego na terenie dworca Rataje

101.  Czy zamawiający dopuszcza całkowite wyłączenie z ruchu dwora autobusowego Rataje na cały okres trwania budowy, lub na jego cześć? Zamawiający nie dopuszcza możliwości całkowitego wyłączenia z użytkowania dworca autobusowego Rataje

102.
Czy w ramach remontu placu manewrowego na terenie dworca Rataje należy wykonać remont fragmentu ul. św. Rocha? Jeśli tak to w jakim

zakresie remont obejmie tą ulice?

Zakres przebudowy ul. św. Rocha na skrzyżowaniu ul. Św. Rocha z ul. Jana Pawła II wykonać w zakresie zgodnym z rys. nr 2.3. (załącznika nr 4). Ponadto 

zgodnie z odp. Ad.68 remont nawierzchni na terenie dworca Rataje obejmuje całą płytę dworca oraz dróg wjazdowych i wyjazdowych z dworca, od krawędzi 

wjazdowej na dworzec tj. na powiązaniu z krawędzią jezdni ul. B. Krzywoustego do krawędzi wyjazdowej z dworca tj. na powiązaniu z krawędzią jezdni ul. Św. 

Rocha.

103.
Prosimy o potwierdzenie że w ramach remontu nawierzchni placu manewrowego dworca Rateje Wykonawca nie będzie musiał wymienić

istniejących krawężników?

W ramach zadania dotyczącego realizacji prac związanych z modernizacją dworca autobusowego Rataje, na terenie dworca należy wymienić wszystkie 

krawężniki na nowe. Należy zastosować krawężniki betonowe typu ciężkiego o wym. 20x30 cm na ławie betonowej (C12/15) z oporem. Natomiast przyjęte 

rozwiązania odnośnie krawędzi platform przystanków i ich wyposażenia powinny być spójne z rozwiązaniami w zakresie infrastruktury przystankowej dla 

której wymagania podano w pkt. 1.4.2.5 PFU dot. wyposażenia i wykończenia przystanków

104.    Prosimy o potwierdzenie że należy wymienić nawierzchnie na wszystkich platformach przystankowych na terenie dworca Rataje?

W ramach zadania dotyczącego realizacji prac związanych z modernizacją dworca autobusowego Rataje, należy wymienić nawierzchnie na wszystkich 

platformach przystankowych na terenie dworca Rataje co jest zgodne z wymogami zawartymi w PFU pkt. 1.14.13.2 dot. budowy nowej platformy 

przystankowej na terenie dworca Rataje, wymiana konstrukcji nawierzchni istniejących platform przystankowych na dworcu Rataje

105.

PFU punkt 1.14.13.2 „W zakresie ochrony interesu osób niepełnosprawnych zakłada się, konieczność objęcia terenu dworca Rataje i

zastosowanie na nim, reliefowych powierzchni prowadzących (o fakturze kierunkowej) oraz ostrzegawczych (powierzchnie wypukłe)”

Prosimy o potwierdzenie że wspomniane rozwiązania należy zastosować dla wszystkich platform przystankowych?

Potwierdzamy. Zgodne z wymogami zawartymi w PFU pkt. 1.14.13.2, że w zakresie ochrony interesu osób niepełnosprawnych zakłada się, konieczność 

objęcia terenu dworca Rataje łącznie z wszystkimi platformami przystankowymi i zastosowanie na nim, reliefowych powierzchni prowadzących (o fakturze 

kierunkowej) oraz ostrzegawczych (powierzchnie wypukłe). Wymagania w tym zakresie określono w pkt. 1.4.2.5 PFU dot. wyposażenia i wykończenia 

przystanków. 

106. Czy zamawiający posiada projekt istniejącej organizacji ruchu na rondzie Rataje i może go udostępnić? Zamawiający nie dysponuje aktualnym projektem istniejącej organizacji ruchu na rondzie Rataje

107.    Czy Zamawiający honoruje wersję edytowalną (pliki graficzne) w formacie .dgn (Bentley – Microstation)? Pytanie do Zamawiającego. Zgodnie z PFU preferowana wersja edytowalna plików dla zakresu części rysunkowej w dwg.

108.  Czy w materiałach informacyjnych na planach sytuacyjnych zawarty jest cały zakres inwestycji?
Na planach sytuacyjnych stanowiących załącznik nr 4 PFU, nie przedstawiono  zakresu dotyczącego realizacji prac związanych z modernizacją dworca 

autobusowego Rataje, a opisanego w pkt. 1.4.13 PFU

109.     Czy w ramach inwestycji należy przeprowadzić audyt BRD? W ramach inwestycji nie przewiduje się przeprowadzenia audytu BRD

110.  Czy parametry techniczne podane w punkcie 1.1.1 PFU są wiążące?

Potwierdza się, że parametry techniczne podane w punkcie 1.1.1 PFU są wiążące z wyjątkiem podanej średnicy ronda Rataje, która powinna być 93 m, 

zamiast 96 m jak wskazano w treści PFU. Przedmiotowa średnica dotyczy wyspy wewnętrznej. Ponadto zaznacza się, że podstawę w zakresie opracowania 

szczegółowej dokumentacji projektowej są rysunki planu sytuacyjnego - opracowanej koncepcji rozwiązań układu komunikacyjnego stanowiącej załącznik nr 

4 PFU. Wszelkie odstępstwa od przyjętych założeń przyjętych w koncepcji muszą uzyskać zgodę Zamawiającego, po uprzednim zatwierdzeniu rozwiązań z 

Zarządem Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskiego Inżyniera Ruchu jeżeli te zmiany ich dotyczą. 

111.
 PFU punkt 1.1.1: „Średnica ronda – 96 m „ . Dz. U. 43 § 75 określa Średnice wyspy środkowej i Średnice zewnętrzną ronda. Która z tych

wartości Zamawiający miał na myśli podając średnice Ronda? Czy podana wartość jest wiążąca?

Zgodnie z odp Ad.110. średnica ronda Rataje, wskazana w PFU o promieniu 96 m powinna wynosić 93 m. Przedmiotowa średnica 93 m dotyczy wyspy 

wewnętrznej i jest zgodna rysunkami planu sytuacyjnego - opracowanej koncepcji rozwiązań układu komunikacyjnego stanowiącej załącznik nr 4 PFU. 

Podana średnica wewnętrzna ronda 93 m jest wiążąca. Wskazany parametr dla średnicy wewnętrznej ronda (93 m) jest zgodny z Dz.U. 43 (z póź. zm.) § 75 

dla zakresu ronda typu dużego.

 Ponadto zwraca się uwagę, że „Rondo Rataje” jest nazwą własną skrzyżowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami „rondo Rataje”, stanowi skrzyżowanie 

skanalizowane z wyspą centralną, wyposażane w sygnalizacje świetlną co jest typowym rozwiązaniem dla tego typu skrzyżowań i nie podlega pod definicję 

rond jako jeden z typów skrzyżowań.

112.
W punkcie 1.2 PFU Zamawiający udostępnia dokumentacje fotograficzną stanu istniejącego, w jakim okresie wykonywane były zdjęcia? Czy

zamieszczona dokumentacja fotograficzna odpowiada stanowi istniejącemu?
Dokumentacja fotograficzna w punkcie 1.2. PFU została wykonana w 2016 r. tj. w okresie przypadającym na czas opracowania PFU.

113.

Zamawiający w PFU na stornie 22 opisuje, iż Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy ma być sporządzony dla wszystkich branż oddzielnie.

Proszę o potwierdzenie, iż Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy ma być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem jako jeden w formie

wielotomowej (tomy odpowiadające branżom)?

Potwierdzamy, że Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy ma być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem jako jeden w formie wielotomowej (tomy 

odpowiadające branżom).

114.

PFU punkt 1.4.1 „W projekcie należy przyjąć rozwiązanie z uwzględnieniem priorytetu przebiegu chodnika i ścieżki rowerowej przez

zjazdy, uwzględniając również ich wzmocnienie w zakresie konstrukcji nawierzchni na szerokości zjazdu w stosunku do konstrukcji

podanej powyżej.”. Jakie wzmocnienie zamawiający przewiduje w rejonie zjazdów dla ścieżek rowerowych i chodników?

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej należy dobrać na etapie  opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie 

przewidywanego obciążenia ruchem na poszczególnych zjazdach. Przyjęte ostatecznie w dokumentacji projektowej rozwiązanie konstrukcji nawierzchni w 

zakresie przyjętych rozwiązań wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi (ZDM). 



115.
W punkcie 1.2 PFU str. 21 Zamawiający podaje wykaz działek które w ramach dokumentacji przewiduje się objąć projektem podziału

nieruchomości. Czy zamawiający dopuszcza w razie konieczności poszerzenie zakresu inwestycji poza wymieniony zakres działek?
Nie przewiduje się poszerzenia zakresu inwestycji poza wymieniony zakres działek

116. Czy dokumentacja geologiczna załączona do PFU jest wiążąca? Zgodnie z odp. Ad.68

117.
 Jaką procedurę zamawiający przewiduje w przypadku wystąpienia na terenie budowy odmiennych warunków gruntowych niż przedstawione w 

załączonej dokumentacji geologicznej?

Zgodnie z odp. Ad.68. Rozwiązanie dla wzmocnienia istn. podłoża w odniesieniu do występujących rzeczywistych warunków gruntowych, stwierdzonych 

podczas dodatkowych badań wykonywanych przez Wykonawcę czy też stwierdzonych podczas robót budowlanych, należy do Wykonawcy i jest objęte 

wynagrodzeniem umownym.

118. Czy zamawiający posiada informacje o grubości istniejącej konstrukcji nawierzchni? Zamawiający nie posiada informacji o grubości istniejącej konstrukcji nawierzchni

119.
 Czy zamawiający potwierdza że rozwiązania wskazane w koncepcji są zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie?

Potwierdzamy, że rozwiązania wskazane w koncepcji są zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie

120.
Czy Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania odstępstwa od Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie?

Nie przewiduje konieczności uzyskania odstępstwa od Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie

121.  PFU punkt 1.4.1 Czy podane konstrukcje nawierzchni są wiążące? Zamawiający potwierdza, że konstrukcje podane w punkcie 1.4.1. są wiążące

122.   Czy materiały pochodzące z rozbiórek są własnością Zamawiającego ? Jeśli tak prosimy o wskazanie miejsca w które należy je dostarczyć?

Wytyczne w zakresie materiałów pochodzących z rozbiórek zostały określone w treści PFU jak również warunkach technicznych (w tym m.in. pismo ZTM w 

Poznaniu o znaku ZTM.TI.4331.4.112.2016 z dnia 17.10.2016 r. dotyczące materiałów pochodzących z rozbiórki. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się 

oferentów z materiałem z zakresu PFU

123.
  Czy drewno pochodzące z wycinki będzie stanowić własność Zamawiającego? Jeśli tak prosimy o wskazanie miejsca w które należy je

dostarczyć?
Zgodnie z odp. Ad.83

124.    Czy Zamawiający dopuszcza ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z rozbiórek? Nie dopuszcza się ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek do ponownego wbudowania, przy realizacji inwestycji

125.  Czy podane w koncepcji szerokości chodników i ścieżek rowerowych są wiążące?

Przyjęte w koncepcji szerokości chodników i ścieżek rowerowych są wiążące. Podane w koncepcji szerokości chodnika zgodnie z oznaczeniami linii 

wymiarowych, uwzględniają szerokość chodnika wraz z szerokością rozdzielania ruchu dla pieszych i rowerzystów pasem szerokości łącznie 0,5 m z 

zastosowaniem rozdzielana optycznego przez ułożenie krawężnika 15x30 cm (na ławie betonowej klasy C12/15) ułożonego na płask i opaską z kostki 

betonowej o wym. 8x10x20 cm koloru czerwonego tj. kostki z dwóch rzędów kostki o szerokości łącznej 20 cm (wymagania w tym zakresie zgodnie z PFU str. 

26)

126. Czy podane w koncepcji szerokości chodników i ścieżek rowerowych uwzględniają szerokość rozdzielenia ruchu dla pieszych i rowerzystów?

Przyjęte w koncepcji szerokości chodników i ścieżek rowerowych są wiążące. Podane w koncepcji szerokości chodnika zgodnie z oznaczeniami linii 

wymiarowych, uwzględniają szerokość chodnika wraz z szerokością rozdzielania ruchu dla pieszych i rowerzystów pasem szerokości łącznie 0,5 m z 

zastosowaniem rozdzielana optycznego przez ułożenie krawężnika 15x30 cm (na ławie betonowej klasy C12/15) ułożonego na płask i opaską z kostki 

betonowej o wym. 8x10x20 cm koloru czerwonego tj. kostki z dwóch rzędów kostki o szerokości łącznej 20 cm (wymagania w tym zakresie zgodnie z PFU str. 

26)

127.
Prosimy o potwierdzenie że podana w punkcie 1.4.1 PFU konstrukcja nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych uwzględnia ruch

pojazdów wykonujących prace związanych z zimowym utrzymaniem?

Podane w PFU konstrukcje nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych uwzględniają ruch pojazdów wykonujących prace związanych z zimowym 

utrzymaniem

128.
W załączonej koncepcji wskazano trzy przystanki autobusowe w ciągu ul. B. Krzywoustego jednak nie są one wymienione w PFU, czy należy

je uwzględnić w przedmiarze?

Przystanki przedstawione na planie projektowanego układu komunikacyjnego (załącznik nr 4 PFU), przewidziane w ciągu ul. Krzywoustego, zostały opisane w 

PFU str. 39 z podaniem szczegółowych wytycznych w zakresie ich wyposażenia i wykończenia

129. Jaką konstrukcje należy przyjąć dla zatok autobusowych w ciągu ul. B. Krzywoustego?

Zgodnie z treścią PFU (str. 39) nawierzchnię przystanków w jezdni ograniczoną opornikiem betonowym, zaprojektować z kostki kamiennej rzędowej 18x18 

cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową lub o nawierzchni betonowej z betonu cementowego C35/45 zbrojonego wł. kopolimerowymi. Przyjętą na 

etapie projektu konstrukcje nawierzchni uzgodnić z zarządcą drogi Zarządem Dróg Miejskich.

130. Czy konstrukcja projektowanych stacji PRM może być taka sama jak konstrukcja ścieżki rowerowej?
Konstrukcja projektowanych stacji PRM, zgodnie z rozwiązaniemi przedstawionymi na rysunkach „Plan projektowanego układu komunikacyjnego”, 

stanowiących załącznik 4 PFU jest taka sama jak konstrukcja ścieżki rowerowej

131.
Zgodnie z PFU pkt. 1.4.4. h. Renowacja istniejących kanałów deszczowych – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga

wymiany studzienek kanalizacyjnych tylko dla odcinków kanałów objętych renowacją, a nie wszystkich istniejących studni w rejonie inwestycji?
Wymiana studni przewidziana jest dla wszystkich kanałów deszczowych przewidzianych do dalszej eksploatacji i objętych renowacją

132.

 Zgodnie z PFU pkt. 1.2. 

Zwracamy uwagę, że od 1 stycznie 2018r obowiązuje Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne, regulujące kwestie lokalizowania nowych

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (art. 390). Prosimy o

dostosowanie wymogów PFU w tym zakresie do aktualnych przepisów?

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych, zatwierdzeń i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i 

przeprowadzenia realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi 

normami, obowiązującymi i aktualnymi na czas uzyskania jej zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń

133.
Czy Zamawiający dopuszcza renowację studzienek (np. okładziną z chemii budowlanej lub cienkościennymi rurami GRP – metodą „studnia w

studnię”) zamiast wymiany na nowe? 
Studnie należy wymienić na nowe

134. Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę separatora zintegrowanego z osadnikiem zawiesiny mineralnej? Dopuszcza się zabudowę separatora zintegrowanego z osadnikiem zawiesiny mineralnej pod warunkiem spełnienia wymaganych parametrów technicznych

135.
Prosimy o udostępnienie parametrów technicznych istniejącego wylotu A4 do rzeki Warty, dla którego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu

wodnoprawnym (średnica, lokalizacja)?
Parametry techniczne istniejącego wylotu A4 do rzeki Warty, należy uzyskać na etapie opracowywania pozwolenia wodnoprawnego

136.
Czy Zamawiający posiada załącznik graficzny do decyzji o środowiskowych uwarunkowania, na którym oznaczona została linia zasięgu

granicy DŚU? Czy Zamawiający posiada ten załącznik w wersji edytowalnej?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda 

Rataje” - znak OS-V.6220.143.2016 z dnia 18.01.2017 r. wydana przez Prezydenta Miasta Poznania nie posiada załącznika graficznego



137. Czy Zamawiający dopuszcza przekroczenia projektowanymi rozwiązaniami linii granicy DŚU (w obrębie działek ujętych decyzją DŚU)?

Dopuszcza się przekroczenia projektowanymi rozwiązaniami linii granicy DŚU (w obrębie działek ujętych decyzją DŚU) w zakresie prac nie wymagających 

zmiany istniejącej lub wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację inwestycji. Przy czym przyjęte w tym zakresie 

rozwiązania wymagają na bieżąco uzgdaniane z Zamawiającym i posiadać jego zgodę

138.
Prosimy o udostępnienie załączników graficznych do przekazanych pism, decyzji, warunków i uzgodnień – w tym do decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach?
Zamawiający niezwłocznie udostępni komplet posiadanych dokumentów dot. PFU.

139.
Prosimy o udostępnienie „Studium Rozwoju Infrastruktury Kanalizacyjnej Aglomeracji Poznańskiej”, opracowane przez AQUA (listopad 2007),

na które pozwołuje się PFU?

Opracowanie z zakresu „Studium Rozwoju Infrastruktury Kanalizacyjnej Aglomeracji Poznańskiej”, opracowane przez AQUA (listopad 2007), nie jest 

konieczne do przygotowania i złożenia oferty przez Wykonawcę. Wszystkie niezbędne dane wynikające z przedmiotowego dokumentu zostały określone w 

piśmie od AQUANET S.A. o znaku DW/IBM/093/64193/2016 IBM/80-2/2325/2016 z dnia 08.11.2016 r. wraz z załącznikami graficznymi dotyczące 

odwodnienia oraz przebudowy uzbrojenia wodociągowego oraz kanalizacyjnego dla planowanej inwestycji oraz przywołane w treści PFU. W przypadku 

konieczności uzyskania dalszych informacji, wyciągu z przedmiotowej dokumentacji, należy się o nie zwrócić do Aquanet na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej

140.

Czy ilości odprowadzanych wód, wskazane w „Studium Rozwoju Infrastruktury Kanalizacyjnej Aglomeracji Poznańskiej” (opracowane przez

AQUA listopad 2007), obejmuje wody opadowe odprowadzane z osiedla przy ul. Serafitek z którego kanalizacja deszczowa włącza się do

kanału deszczowego na działce nr 33/6?

Działka nr 33/6 znajduje się poza zakresem inwestycji. Zgodnie z odp. Ad. 111 przedmiotowe wskazane przez oferenta informacje nie są konieczne do 

przygotowania i złożenia oferty. Niezbędne informacje Wykonawca powinien uzyskać staraniem własnym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 

141. Czy Zamawiający wymaga wykonania mapy do celów projektowych w rejonie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej A4 do rzeki Warty?
Potwierdza się wymaganie dla Wykonawcy w zakresie wykonania mapy do celów projektowych w rejonie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej A4 do 

rzeki Warty

142.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni kanalizacyjnych ze stopniami złazowymi, zgodnymi z wymaganiami Polskich Norm (PNEN

1917, PN-EN 13101) – a nie wyłącznie DIN1212E?

Nie dopuszcza się zmiany w tym zakresie. Obowiązek dla stosowania stopni złazowych wg DIN 1212E określił Aquanet SA i jest to wymóg wiążący dla 

Wykonawcy

143.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga stosowania betonowej kwadratowej płyty wokół włazów (tzw. „zestawów naprawczych”)

wyłącznie dla studzienek istniejących, podlegających regulacji?

Zgodnie z treścią PFU wymóg dla stosowania betonowej kwadratowej płyty wokół włazów (tzw. „zestawów naprawczych”) dotyczy wszystkich studni 

zlokalizowanych w jezdni, będących w zakresie robót nawierzchniowych w tym dla studzienek istniejących, podlegających regulacji jak również 

nowoprojektowanych

144.

Zgodnie z PFU pkt. 1.4.4. a. – „…należy wybudować w przeznaczonej do przebudowy zachodniej nitce ulicy Jana Pawła II niezależne kanały

deszczowe dla odwodnienia …” oraz j. „Nowoprojektowane studnie należy lokalizować w osi pasa ruchu, celem uniknięcia najeżdżania na nie

kołem pojazdów ” – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga lokalizacji kanału deszczowego pod jezdnią ul. Jana Pawła II (klasa

techniczna GP). W świetle Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, art. 106. Ust. 4. „na drogach klasy Z i drogach niższych klas oraz

na przebudowywanym albo remontowanym odcinku drogi klasy GP i G na terenie zabudowy dopuszcza się usytuowanie kolektora kanalizacji

pod jezdnią ”. Biorąc pod uwagę definicję „przebudowy drogi” z Ustawy o drogach publicznych art. 4 18). – wykonywanie robót, w których

wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogent u ogólnie dostępnego bądź już

udostępnionego  Wyk onawcy), odmówić złożenia określonego dokumentu.

Tym samym, niezbędny zakres pełnomocnictwa będzie wskazywany przez samego Wykonawcę.icznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej

Wskazanie dla lokalizacji nowoprojektowanego kanału deszczowego pod jezdnią ul. Jana Pawła II wynika z uwarunkowań terenowych z uwagi na brak 

miejsca na jego lokalizację poza jezdnią. Powyższe jest zgodne z zapisami RMTiGM  z dnia 2 marca 1999 r. (z póź zm.) w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tj. §106 ust.2 oraz ust. 4

145.

Zgodnie z PFU pkt. 1.4.4. a. – „…należy wybudować w przeznaczonej do przebudowy zachodniej nitce ulicy Jana Pawła II niezależne kanały

deszczowe dla odwodnienia …” oraz j. „Nowoprojektowane studnie należy lokalizować w osi pasa ruchu celem, celem uniknięcia najeżdżania

na nie kołem pojazdów ” – czy Zamawiający wymaga uzyskania odstępstwa od Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w sprawie lokalizowania

nowych kanałów odwodnieniowych w drodze o klasie technicznej GP ?

Zgodnie z odp. Ad. 144. Zamawiający nie wymaga uzyskania odstępstwa w zakresie lokalizacji nowoprojektowanego kanału deszczowego pod jezdnią

146.

Wg PFU pkt. 1.4.4. „Właściciel wylotu (ZDM) nie posiada na stan obecny pozwolenia wodno-prawnego…”. Czy w świetle ustawy Prawo

Wodne art. 190.1 – Zamawiający oczekuje od Wykonawcy legalizacji urządzenia wodnego – wylotu A4 do rzeki Warty (zgodnie z art. 190

Prawa Wodnego)?

W zakresie realizacji inwestycji po stronie Wykonawcy jest legalizacja urządzenia wodnego – istn. wylotu A4 do rzeki Warty. Powyższe jest zgodne z PFU 

pkt. 1.4.4. j.d) (str. 80)

147. Czy Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na budowę urządzenia wodnego – wylotu A4 do rzeki Warty?
Dla istniejącego wlotu A4 do rzeki Warty właściciel wylotu (Zarząd Dróg Miejskich) nie posiada na stan obecny pozwolenia wodno-prawnego, a warunkiem 

wydania ww. pozwolenia jest montaż urządzeń podczyszczających.  Powyższa informacja jest zwarta w PFU pkt. 1.4.4. j.d) (str. 80)

148.

  Zgodnie z PFU pkt. 1.4.4. j.d)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na usługę wodną –

odprowadzanie wód opadowych do wód (wcześniej: „szczególne korzystanie z wód”) oraz o potwierdzenie, że posiada decyzję o pozwoleniu

wodnoprawnym na budowę urządzenia wodnego – wylotu.

Potwierdzamy wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych do wód oraz uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego dla wylotu A4 do rzeki Warty

149.

W nawiązaniu do pisma AQUANET S.A. znak DW/IBM/093/64193/2016 IBM/80-2/2325/2016 z dn. 08.11.2016 pkt. III. 2. „AQUANET S.A.

przeanalizuje możliwość wprowadzenia do planu inwestycyjnego Spółki ww. uzbrojenia wodociągowego…” – czy Zamawiający przewiduje

skoordynowanie robót drogowych z działaniami przedsiębiorstwa AQUANET?

Wytyczne w zakresie skoordynowania robót drogowych z działaniami Aquanet zostały zawarte w PFU pkt. 1.4.5 (str. 82)

150. Czy Zamawiający dopuszcza lokalizowanie sieci uzbrojenia niezwiązanych z potrzebami drogi w pasie drogowym? Dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia niezwiązanych z potrzebami drogi w pasie drogi

151. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne na budowę urządzenia wodnego – wylotu A4 do rzeki Warty? Prosimy o ich udostępnienie?

Dla istniejącego wlotu A4 do rzeki Warty warunkiem wydania pozwolenia wodno-prawnego jest montaż urządzeń podczyszczających co jest zgodne z 

wytycznymi zawartymi w PFU oraz warunkami pozyskanymi na etapie PFU i stanoiwące ich integralną część. Pozostałe warunki i ewentualne dane należy 

pozyskać na etapie opracowania dokumentacji projektowej, staraniem własnym przez Wykonawcę



152.

 Zgodnie z PFU

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zabudowy dodatkowych urządzeń podczyszczających przed odprowadzeniem do

kanalizacji deszczowej?

Potwierdzamy, że ścieki pochodzące z odwodnienia podtorza należy  odprowadzać do kanalizacji deszczowej poprzez urządzenia podczyszczające przed ich 

odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.

153.
Prosimy o podanie oczekiwanych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej, o którym mowa w paragrafie 25 pkt. 1 

ust. 2) lit. a i b wzoru umowy.
w przygotowaniu

154.

Zgodnie z wzorem umowy, paragraf 21 pkt. 1 „Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o którym mowa w §7

ust. 1 nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu odbiorów Podetapów lub

Etapów realizacji Przedmiotu Umowy określonych HRF realizacji Przedmiotu Umowy oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu

skutecznego i bezusterkowego Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.”

Zapis o BEZUSTERKOWYM odbiorze, jest zapisem niezgodnym z Kodeksem Cywilnym, Prawem Zamówień Publicznych oraz wyrokami

Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Najwyższego.

- Sądy wielokrotnie zaznaczały, że art. 647 k.c. definiujący umowę o roboty budowlane odwołuje się do "odbioru robót" a nie "bezusterkowego

odbioru robót" (wyr. SA w Katowicach z 06.09.2016 r., V ACa 935/15). Konieczność odbioru "bezusterkowego" jest pojęciem nie

przewidzianym w k.c. (wyr. SA w Gdańsku z 24.02.2012 r., V ACa 198/12).

- Sądy również stwierdzają, że nawet jeżeli strony w umowie postanowią inaczej (zostaną zapisy o bezusterkowym odbiorze), wykonawca

może skutecznie domagać się wynagrodzenia, kiedy w protokole odbioru stwierdzono, że roboty dotknięte są usterkami (wyr. SA w

Warszawie z 24.05.2016 r., I ACa 1094/15). Postanowienie przeciwne skutkowałoby tym, że każde odstępstwo od stanu idealnego dawałoby

zlecającemu prawo praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru. Naruszałoby to równowagę między zlecającym a wykonawcą (co jest

niezgodne z art. 7 ust 1 PZP – „Zamawiający przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie

uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”), pozostawiając tego

ostatniego w niepewności odnośnie do wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków (wyr. SA w Szczecinie z 12.10.2016 r., I ACa

138/16). Z tych względów postanowienie takie jest sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane. Co za tym idzie - jest nieważne (wyr. SN z

22.06.2007 r., V CSK 99/07).

- odmowa odbioru i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego możliwa jest tylko w sytuacji, jeżeli prace zostaną wykonane niezgodnie z

projektem lub zasadami wiedzy technicznej, ewentualnie wystąpią wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie się nadawał do

użytkowania (wyr. SN z 07.03.2013 r., II CSK 476/12)

- Odmowy odbioru i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i niedoróbki (wyr. SA we Wrocławiu z 18.10.2012 r., I ACa 1046/12).

Taka sytuacja uprawnia zlecającego jedynie do skorzystania z rękojmi (wyr. SA w Szczecinie z 12.10.2016 r., I ACa 138/16).

- Wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r. sygn. akt V CSK 99/07, na który następnie powołuje się wielokrotnie Krajowa Izba Odwoławcza

wyraźnie stwierdza, że „Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku

jakichkolwiek usterek …inwestor ma obowiązek odbioru obiektu niezależnie od stwierdzonych wad. Jedynie wady istotne uzasadniają

odmowę odbioru robót, odstąpienie od umowy, a co za tym idzie na kwestie wymagalności roszczenia o wynagrodzenie za wykonane roboty”.

Zgodnie z powyższym, prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy słowa „bezusterkowy” (w każdym paragrafie umowy). Dodatkowo wiele firm

wykonawczych ma zakaz startowania w przetargach, gdzie narzucony jest taki odbiór, więc zdecydowanie ograniczy to konkurencję, a firmy

które zdecydują się wystartować wkalkulują ryzyko ewentualnych przedłużających się odbiorów bezusterkowych.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany do Umowy

155.

2. Prosimy o rezygnację z tak szczegółowo określonych etapów prac, za które Wykonawca będzie mógł uzyskać wynagrodzenie jedynie po 

bezusterkowych odbiorze 100% wykonanego etapu (razem z odbiorami od gestorów). W rzeczywistości (co Zamawiający doskonale wie z 

poprzednich inwestycji) zakończenie większości etapów razem z uzyskaniem odbioru bezusterkowego nastąpi praktycznie na sam koniec 

wykonania całej realizacji.

Zamawiający również zobligował Wykonawcę do załączenia do oferty harmonogramu rzeczowo finansowego narzucając procentowo ile 

maksymalnie dany etap może wynosić. Te graniczne procenty nie obrazują rzeczywiście ponoszonych kosztów przez Wykonawcę w 

przyszłości co wygeneruje bardzo duże ujemne finansowanie Wykonawcy, które wyniesie maksymalnie 40 500 000 zł a średnio 23 638 000 zł 

przez okres 12 miesięcy. Naszym zdaniem, żadna firma nie dostanie zgody swoich władz na złożenie oferty z koniecznością tak wysokiego i 

tak długiego finansowania. 

Prosimy bardzo uzależnienie płatności od zaawansowania rzeczowego, a nie od bezusterkowego 100procentowego wykonania etapów

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany do Umowy



156.

Jak powyższa prośba nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca prosi o dopuszczenie wystawienia trzech faktur przy 

realizacji każdego podetapu robót (pierwsza faktura po osiągnięciu 30 % zaawansowania rzeczowego danego etapu, druga faktura po 

osiągnięciu 60% zaawansowania rzeczowego  oraz trzecia faktura po uzyskaniu 100 % zaawansowania oraz po odbiorach końcowych). 

Bardzo prosimy o pilną odpowiedź na trzy powyższe pytania (dot. również 154-155 - przyp. Zamawiajacego), ponieważ od odpowiedzi 

Zamawiającego Wykonawca uzależnia rozpoczęcie lub nie rozpoczynanie przygotowania oferty w tym postępowaniu przetargowym. 

Zamawiający wprowadza zmiany do wzory umowy w sprawie zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień (plik: Zal_odp_155_zmiany 

umowy).

Zmiany do treści Umowy wprowadzają dopuszczenie możliwości dokonywania płatności częściowych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Powyższe 

dotyczyć będzie II Etapu Umowy, po osiągnięciu progu procentowego zaawansowania rzeczowego dla danego Podetapu w wysokości 30% oraz 60%. 

Przedmiotowe progi określać będzie sam Wykonawca w Zestawieniu Planowanych Robót Budowlanych. Zestawienie to podlega pisemnemu zatwierdzeniu 

przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego, a wprowadzenie do niego jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

Dokonanie płatności na rzecz Wykonawcy wymaga w pełni osiągnięcia stopnia zaawansowania robót, ściśle określonego w w/w Zestawieniu, poprzez 

wykonanie oznaczonych robót lub prac innego rodzaju przypisanych dla progu procentowego - odpowiednio 30% oraz 60% dla danego Podetapu. Wymaga to 

również potwierdzenia w formie Protokołu Odbioru Częściowego Podetapu

157.

Dot. Programu Funkcjonalno – Użytkowego pkt h. „Renowacja istniejących kanałów deszczowych” podaje, że istniejące kanały deszczowe 

należy objąć renowacją, jednakże przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić inspekcję CCTV istniejących 

kanałów, na podstawie której nie wyklucza się wymiany konkretnych odcinków kanalizacji deszczowej. Związku z powyższym zwracamy się z 

zapytaniem: czy na etapie składania ofert, do wyceny należy przyjąć całkowitą renowację kanałów deszczowych a ewentualne wymiany 

odcinków kanalizacji zostaną rozliczone na etapie realizacji jako roboty zamienne?

w przygotowaniu

158. Dot. pkt. 8 SIWZ – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści niniejszego punktu i dopuszczenie możliwości udzielanie zaliczek? Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

159.

Dot. pkt. 9.2.3. SIWZ - Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej, poprzez 

wydłużenie okresu, w których Wykonawca wykonał roboty budowlane oraz usługi z 5 lat do lat 10. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia § 2 ust.5 pkt.1, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji zamawiający może dopuścić, aby wykaz robót dotyczył 

robót budowlanych wykonanych w dłuższym okresie niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Ustalony okres ostatnich 5 lat na roboty 

budowlane i usługi projektowe negatywnie wpływa na konkurencyjność postępowań, ponieważ często ogranicza możliwość ubiegania się 

wielu Wykonawców, w szczególności średnich przedsiębiorstw o zamówienie publiczne, faktycznie zdolnych do wykonania takiego 

zamówienia i posiadających odpowiedni potencjał. Ponadto, mając na uwadze ograniczoną ilość postępowań o zamówienia na drogach 

publicznych w ostatnich latach, nie zawsze możliwe jest wykazanie realizacji wymaganej liczby zadań o podobnej złożoności przez 

mniejszych wykonawców, w szczególności działających z ograniczeniem do lokalnego rynku. Przykładowo Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad w wielu przetargach dopuszcza doświadczenie Wykonawców w okresie 10 lat, stosując zapisy wymienione w 

powyższym rozporządzeniu. W związku z powyższym jeszcze raz prosimy o zmianę zapisu SIWZ 9.2.3. SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

160.

Dot. pkt. 19 ppkt. b) SIWZ – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu tak, aby Wykonawca zobowiązany był przedstawić 

Zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo np. na 20 dni przed skierowaniem danego podwykonawcy do realizacji danej części 

zamówienia.

Zamawiajacy zwraca uwzgę, iż wskazany zapis SIWZ dot. wyłącznie projektów umów o podwykonawstwo z podmiotami, na zasobach których polega 

Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 9.2.3 SIWZ.

161.

Dot. par. 3 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – dlaczego w treści niniejszego punktu termin realizacji robót 

budowlanych jest „do dnia 30 września 2021 r.”, natomiast w pkt. 7 ppkt. 2 SIWZ to termin „do 980 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy”?

Omyłka pisarska - z uwagi na przyjete kryterium oceny ofert poprawia się treść par. 2 ust. 1 pkt. 2 z dotychczasowej

"termin: do dnia 30 września 2021 r."

na nastepującą:

"termin: __________________. (termin zgodnie z ofertą)"

162.
Dot. par. 5 ust. 5 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu tak, aby Wykonawca ponosił odpowiedzialność za 

szkody powstałe „w związku z prowadzoną budową”.
w przygotowaniu

163.
Dot. par. 5 ust. 13 i 14 projektu umowy – prosimy o wyjaśnienie co to znaczy „zapewnienie ochrony Terenu Budowy”, ponieważ jest to obiekt 

liniowy z dostępem publicznym i nie jest możliwe np. ogrodzenie całego terenu budowy.
w przygotowaniu

164.

Dot. par. 6 ust. 6 pkt. 2 oraz par. 14 ust. 7 pkt. 2 projektu umowy – wnosimy o doprecyzowanie treści niniejszych punktów zmieniając 

przedostatnie zdanie na zapis: „Po bezskutecznym upływie w/w terminu Zamawiający jest upoważniony do zlecenia wykonania zastępczego 

powyższego zakresu na koszt i ryzyko Wykonawcy?”

w przygotowaniu

165.

Dot. par. 19 ust. 5 pkt. 7 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu tak, aby Zamawiający dokonał odbioru robót w 

przypadku stwierdzenia wad nieistotnych wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie tych wad. Tym bardziej, że zgodnie z prawem i 

orzecznictwem SN, Zamawiający w takim przypadku jest zobowiązany dokonać odbioru robót.

w przygotowaniu

166.
Dot. par. 20 ust. 2 pkt. 4 oraz ust. 9 i 10 projektu umowy – wnosimy o usunięcie 21 dniowego terminu płatności dla podwykonawców, 

ponieważ jest to jedno z kryteriów oceny ofert i Wykonawca może również zaoferować 30 dni.
Zamawiajacy informował o odpowiednim poprawieniau zapisu umowy - w związku z przyjętym kryterium oceny ofert.

167.
Dot. par. 20 ust. 4 i 7 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszych punktów tak aby termin 30 dniowy skrócić do 14 dni, 

ponieważ usprawni to proces zgłaszania i akceptacji podwykonawców.
w przygotowaniu

168. Dot. par. 22 ust. 1 i 2 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszych punktów zmieniając termin 3 dni do 14 dni. w przygotowaniu

169.
Dot. par. 24 ust. 6 projektu umowy – wnosimy o doprecyzowanie treści niniejszego punktu dopisując, że wypłata kwoty z zabezpieczenia 

będzie stanowiło zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
w przygotowaniu

170.

Dot. par. 28 ust. 2 i 6 projektu umowy – wnosimy o usunięcie treści niniejszych punktów, ponieważ zgodnie z definicją „postępowanie o 

udzielenie zamówienia” (w Pzp) – jest to postępowanie wszczynane m.in. w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu i cały proces 

udzielania zamówień publicznych jest jawny. Tym bardziej, że Zamawiający przewiduje kary dla Wykonawcy za każdy przypadek naruszenia 

zasady poufności.

w przygotowaniu

171.
Dot. par. 29 ust. 3 projektu umowy – wnosimy o doprecyzowanie treści niniejszego punktu tak, aby Wykonawca odpowiadał za szkody wynikłe 

w związku z wykonywaniem robót na Terenie Budowy.
w przygotowaniu

172.
Dot. par. 30 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego paragrafu zmieniając w całej treści wyraz „opóźnienie” na „zwłokę” 

tak, aby Wykonawca odpowiadał za działania zawinione przez siebie.
w przygotowaniu



173.
Dot. par. 30 ust. 1 pkt. 14 i 15 projektu umowy – wnosimy o zmniejszenie określonej wysokości kary umownego do 10.000 zł za każdy dzień 

zwłoki.
w przygotowaniu

174.
Dot. par. 30 ust. 1 pkt. 20 projektu umowy – z uwagi na dużą wartość zamówienia, wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 10% 

wartości zamówienia. 
w przygotowaniu

175. Dot. par. 30 ust. 1 pkt. 29 projektu umowy – wnosimy o usunięcie treści niniejszego punktu. w przygotowaniu

176.
Dot. par. 30 ust. 3 projektu umowy – powołując się na zasadę równości stron jaka powinna obowiązywać w umowach, wnosimy o modyfikację 

treści niniejszego punktu tak, aby stronom przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania.
w przygotowaniu

177. Dot. par. 30 ust. 4 projektu umowy – wnosimy o usunięcie treści niniejszego punktu. w przygotowaniu

178.
Dot. par. 30 projektu umowy – w związku z tym, iż Zamawiający określił 35 rodzajów okoliczności, w wyniku których zostaną naliczone 

Wykonawcy kary umowne, wnosimy o ustanowienie limitu kar umownych w wysokości 15% wartości zamówienia.  
w przygotowaniu

179.
Dot. par. 30 projektu umowy – powołując się na zasadę równości stron jaka powinna obowiązywać w umowach, wnosimy o dopisanie kar dla 

Zamawiającego. 
w przygotowaniu

180. Dot. par. 31 ust. 3 pkt. 11 projektu umowy – prosimy o doprecyzowanie zapisu „znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Wykonawcy”. w przygotowaniu

181.
Dot. par. 31 ust. 3 pkt. 13 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu, dopisując na końcu zdania treść: „po 

ponownym wezwaniu Zamawiającego”
w przygotowaniu

182. Czy Wykonawca ponosi ewentualne opłaty za zajęcie terenu? Wykonawca nie ponosi opłat za zajęcie terenu w zakresie zgodnym z uzyskaną zgodą na zajęcie pasa drogowego

183.  Ile miesięcy wynosi okres gwarancji i pielęgnacji na zieleń? Okres gwarancji i pielęgnacji dla zieleni-  zgodnie z Umową i złożona przez Wykonawcę ofertą

184.  Dot. zieleni: jaki jest zakres zabiegów pielęgnacyjnych dla poszczególnych typów zieleni?

W okresie trwania inwestycji jak również w okresie gwarancji (o ile kwestie pielęgnacji zieleni przez Wykonawcę w okresie gwarancji reguluje umowa), 

Wykonawca jest zobligowany do wykonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu zachować posadzony już materiał roślinny tak aby 

spełniał on zapisy PFU.

Zakres zabiegów w okresie prowadzonych jeszcze robót zależy od m.in. harmonogramu robót (latem podlewanie, zimą zabezpieczenie przed mrozem, jak 

również zabezpieczenie przez uszkodzeniem mechanicznym).

Szczegółowy plan zakresu zabiegów pielęgnacyjnych należy każdorazowo dostosować indywidualnie dla każdego użytego gatunku rośliny

 Na dzień odbioru inwestycji 

•        trawnik musi charakteryzować się pokryciem na poziomie powyżej 90 %, źdźbła trawy muszą być zielone i skoszone na wysokość 5 cm. 

•        drzewa i krzewy rośliny muszą zachowywać pełną żywotność tzn. muszą znajdować się w pełnym ulistnieniu. i zachowywać pokrój charakterystyczny 

dla danego gatunku. Niedopuszczalne jest występowanie pędów bezlistnych oraz roślin z objawami porażenia szkodnikami lub chorobami.

Jeżeli odbiór inwestycji przypadać będzie w miesiącach zimowych ( od końca listopada od końca marca) należy w zakresie prac dot. zieleni dopuszcza się  

dokonanie odbioru częściowego w tym zakresie, a odbiór końcowy przełożyć na miesiąc maj.

185. Ile miesięcy wynosi gwarancja na oznakowanie poziome?

Okres gwarancji dla oznakowania:

a) cienkowarstwowego:  co najmniej 12 miesięcy

b) grubowarstwowego – co najmniej 36 miesiące

186.
Dotyczy wygrodzeń oddzielających chodnik od jezdni: prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza stosowanie barierek typu ZAP-05-

HO-UL/TZ wg Katalogu Mebli Miejskich Poznania.

Typ barierek jako element bezpieczeństwa ruchu należy, uzgodnić na etapie projektu organizacji ruchu z Miejskim Inżynierem ruchu po uzyskaniu 

wyprzedzająco opinii Zarządu Dróg Miejskich oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta (Plastyka Miejskiego), dotyczącymi 

kolorystyki infrastruktury miejskiej. Powyższe jest zgodne z zapisami PFU (pkt. 1.4.11 c odnoszącego się do wymagań dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu).

187. Czyją własność stanowi grunt z wykopu?

Grunt z wykopu należy do Miasta Poznań. Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia i zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, a nie 

nadających się do powtórnej zabudowy przy zachowaniu zasad ustawy o odpadach.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU (str.181) oraz wytycznymi zawartymi w DŚU, Wykonawca na etapie realizacji zobowiązuje się 

przekazywać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania bieżącej udokumentowanej informacji o ilości odpadów wytworzonych w fazie 

realizacji (budowy), w szczególności ilości mas ziemnych i sposobów ich zagospodarowania. Informacja będzie przekazywana  w formie raportu za dany 

miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Niniejszy raport sporządzony przez Wykonawcę będzie potwierdzony przez Inżyniera kontraktu/inspektora nadzoru 

pełniącego nadzór nad inwestycją z ramienia Inwestora

188. Czyją własność stanowią materiały z rozbiórek nawierzchni drogowych i torowisk?

Wytyczne w zakresie zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórek zostały określone w treści PFU, DŚU jak również warunkach technicznych (w 

tym m.in. piśmie ZTM w Poznaniu o znaku ZTM.TI.4331.4.112.2016 z dnia 17.10.2016 r. dotyczące materiałów pochodzących z rozbiórki. Prosimy o 

szczegółowe zapoznanie się oferentów z materiałem z zakresu PFU

189.  Czyją własność stanowią materiały z rozbiórek obiektów kubaturowych?
Materiały z rozbiórek obiektów kubaturowych stanowią własność Miasta Poznań.  Wytyczne w zakresie zagospodarowania materiałów pochodzących z 

rozbiórek zostały określone w treści PFU

190.
Czy dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o zapisy SIWZ, PFU i Koncepcji, czy też należy przeprowadzić własne analizy (np. 

prognozy ruchu, określenie kategorii obciążenia ruchem, badania geologiczne, inwentaryzacja sieci uzbrojenia podziemnego i inne)?

Dokumentację projektową należy sporządzić o w oparciu o zapisy SIWZ, PFU i koncepcji  stanowiącej element składowy PFU.

 Powyższe zgodnie z zapisami PFU nie zwalnia Wykonawcy w zakresie np.:

przyjętych rozwiązań,

i inne zgodnie z postanowieniami w/w doklumentów



191.
Czy opis układu i grubości warstw konstrukcyjnych dla poszczególnych nawierzchni jest obligatoryjny, czy też Wykonawca może 

zaproponować własne rozwiązania?
Opis układu i grubości warstw konstrukcyjnych opisany w PFU dla poszczególnych nawierzchni jest wiążący

192. Prosimy o potwierdzenie, że płyty betonowe na chodnikach w kolorze szarym mają mieć naturalną barwę betonu (bez domieszek barwników). Potwierdzamy, że płyty betonowe na chodnikach w kolorze szarym mają mieć naturalną barwę betonu (bez domieszek barwników)

193. 12. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie błotochronów o szerokości innej niż 130cm?
Dopuszcza stosowanie błotochronów o szerokości innej niż 130cm, jeżeli wynika to np. z lokalizacji wiaty – do uzgodnienia z ZTM Poznań i Plastykiem 

Miejskim na etapie opracowania dokumentacji projektowej, ew. wykonastwa.

194. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie błotochronów z wypełnieniem z poliwęglanu?

Nie dopuszcza zastosowania błotochronów z wypełnieniem z poliwęglanu. 

 Wskazuje się, że dla miasta Poznania w odniesieniu do zadań inwestycyjnych, związanych z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury 

publicznego transportu zbiorowego i związanych z budową nowych peronów przystankowych obowiązują wytyczne zawarte w dokumencie opracowanym 

przez ZTM (opracowanie grudzień 2015 r.)

195. Prosimy o potwierdzenie, że zimowe utrzymanie nawierzchni i chodników leży w gestii Zamawiającego. Zimowe utrzymanie nawierzchni i chodników w granicach pasa terenu budowy leży w gestii Wykonawcy  

196.
Czy Zamawiający ponosi koszty badań i nadzorów archeologicznych w przypadku na natrafienie przy realizacji robót na znaleziska o 

charakterze archeologicznym i/lub zabytkowym?

Zgodnie z zapisami PFU (str. 179) w zakresie ustaleń ogólnych, w skład kosztów pośrednich wchodzą: zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 

Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót. W związku z powyższym koszt badań i nadzorów archeologicznych 

pokrywa Wykonawca

197.

Prosimy o zmianę zapisów PFU, gdzie zgodnie z p. 1.4.2.4. MPK Poznań wyda szczegółowe warunki techniczne dla przebudowy 

infrastruktury kolejowej dopiero na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Uniemożliwia to Wykonawcom przygotowania rzetelnej 

wyceny, porównywalnej z innymi firmami.

Warunki dla realizacji zakresu robót objętych ewentualnymi warunkami szczegółowymi MPK, zostały opisane w PFU i należy je traktować jako wiążące.

198. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni przystanku w jezdni betonowej zbrojonej włóknami innymi niż kopolimerowymi? Nie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nawierzchni przystanku w jezdni betonowej zbrojonej włóknami innymi niż kopolimerowymi.

199. Prosimy o podanie dokładnej długości torowiska konstrukcji klasycznej.

Długość torowiska o konstrukcji klasycznej można określić na podstawie rysunków „Plan projektowanego układu drogowego” stanowiących załącznik nr 4 

PFU. Całkowita długość torowiska klasycznego wynosi 356,4 mtp z czego 325,4 mtp od strony węzła Kórnicka a pozostała ilość od strony ronda Starołęka. 

Od strony Warty nie przewiduje się torowiska klasycznego, podsypkowego

200.  Kto ponosi koszt wyłączeń sieci trakcyjnej?

Koszt wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej ponosi Wykonawca prac. Na dzień dzisiejszy koszt za pojedyncze wyłączenie / załączenie napięcia w sieci 

trakcyjnej (obsługa służb technicznych MPK) wynosi ca 1 000,00 zł netto. Jednocześnie zwracamy uwagę, że harmonogram wyłączeń napięcia w sieci 

trakcyjnej należy uzgodnić z odpowiednim wyprzedzeniem w MPK Poznań Sp. z o.o. i ZTM w Poznaniu.

201.
Czy Zamawiający dopuści stosowanie tradycyjnego stalowego zbrojenia zamiast prętów kompozytowych w torowisku w obrębie rozjazdów

oraz stref ciszy?
Nie dopuszcza się stosowania zbrojenia stalowego w strefach ciszy i pod rozjazdami

202. Prosimy o podanie minimalnych parametrów technicznych, które musza spełniać maty wibroizolacyjne.
Przewidziano zastosowanie maty wibroizolacyjnej z jednorodnego, spienionego poliuretanu gr. 25 mm o parametrach nie gorszych niż podano w tabeli 

stanowiącej załącznik do niniejszego wyjaśnienia (plik: Zal_odp_201_parametry)

203. Czy Zamawiający ma określone wymogi dla żywic poliuretanowych stosowanych dla otulin szynowych?

Żywice poliuretanowe muszą spełniać poniższe wymagania:

 Wszystkie materiały chemiczne stosowane w technologii elastycznego, ciągłego mocowania szyn na bazie poliuretanu wraz z materiałami gruntującymi na 

bazie żywic epoksydowych muszą być wzajemnie kompatybilne oraz posiadać aprobatę IBDiM dla tego typu zastosowania. 

 Materiały stosowane przy powierzchniach betonowych muszą nadawać się do stosowania na powierzchniach ze świeżego betonu, muszą gwarantować 

szczepność, szczelność oraz dielektryczność proponowanego rozwiązania.

Materiał do podlewu ciągłego winien być dwuskładnikowym materiałem, na bazie poliuretanów, do elastycznego mocowania szyn, twardniejącym 

bezskurczowo,. Materiał elastyczno-ściśliwy, powinien charakteryzować się przyrostem twardości Shore’a A w czasie (przy temp. 23 C0), nie mniejszym niż: 

20  po 3 h, 30 po 6 h oraz możliwością obciążenia ruchem po 24h. Sieczny moduł sztywności przy ściskaniu, wyznaczony w zakresie odkształceń 1,5-3,0% 

przy prędkości odkształcenia 0,2/min, dla próbki o wymiarach 1000x180x25 mm nie może być mniejszy od Ec = 8,5 MPa (wg DIN 45673). Sztywność 

statyczna wyznaczona dla próbki o wymiarach 1000x180x25 mm nie może być wyższa niż 50 kN/mm (wg DIN 45673). Materiał powinien nadawać się do 

układania na matowo-wilgotne podłoże przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 90 %. Materiał przeznaczony do gruntowania stali musi 

umożliwiać aplikację materiału poliuretanowego do mocowania szyn najpóźniej po 1 h (temp.+ 20 C0) od nałożenia. Materiał gruntujący do podłoża 

betonowego musi umożliwiać aplikację na matowo-wilgotnym betonie oraz zapewniać przyczepność materiału poliuretanowego do mocowania szyn.

 Ze względu na naprężenia występujące w konstrukcji torowiska w jezdni, szynę należy w pełni oblać materiałem poliuretanowym który, spełnia następujące 

minimalne wymagania :

1. moduł sztywności poprzecznej G >= 0,55 Mpa po 1 dobie (24 h)

2. wydłużenie względne przy zerwaniu >= 100%

3. minimalna wytrzymałość na rozciąganie >= 1,5 Mpa   wg ISO 527

4. doraźne naprężenie rzeczywiste Tu >= 3 Mpa   wg ISO 527 (jednoosiowe rozciąganie).

 Wykonawca przed zastosowaniem proponowanych materiałów do mocowania i podparcia szyn musi wykazać ich co najmniej 10 letnie, bezawaryjne 

zastosowanie w przynajmniej trzech lokalizacjach.

204.
Czy w ciągu ul. Krzywoustego, gdzie należy dowiązać się nowymi torami na torowisku bezpodsypkowym do konstrukcji podsypkowej, należy

wykonać strefę przejściową? Analogicznie: prosimy o podanie informacji dla ul. Zamenhofa.

W ciągu ul. Krzywoustego nie ma dowiązania do toru podsypkowego i nie należy wykonywać strefy przejściowej jako konstrukcji torowiska. Taka konieczność 

istnieje w ul. Jana Pawła II i w ul. Zamenhofa, co wskazano w PFU na str. 36; gdzie podano sposób wykonania strefy przejściowej i jej długość

205.   Ile przyrządów wyrównawczych należy zamontować w ramach niniejszego przetargu?

Zgodnie z zapisami PFU na str. 61/62, należy wbudować przyrządy wyrónawcze przed każdym rozjazdem (zgodnie z kierunkiem jazdy) = 4 komplety, na 

końcu robót w ul. Zamenhofa = 1 kpl, w ul. Krzywoustego w połowie odcinka w obu torach = 2 kpl - razem 7 kpl. Nie ma potrzeby montażu przyrządów 

wyrównawczych przed mostem Królowej Jadwigi, gdyż są wbudowane nad podporami

206.
Prosimy o wykreślenie wymogu stosowania szyn wzmocnionych przy przystankach i na ich długości, gdy te znajdują się na odcinkach

prostych. Proponujemy zachowanie tego typu szyn dla węzłów rozjazdowych.

Nie zgadzamy się na propozycję wskazaną przez oferenta. Szyny tramwajowe w gatunku stali R290GHT-CL należy stosować także na odcinkach prostych w 

miejscach wymienionych w PFU na str. 36. Stal, z której wykonano ww. szyny jest napawalna, co umożliwia regenerację PGS; wskazano konieczność jej 

użycia w miejscach nadmiernego ścierania powierzchni tocznej i bocznej



207.   Czy smarownice należy zabudowywać w obu tokach szynowych?

Smar ze smarownic stacjonarnych ma umożliwiać poślizg kół tramwajowych na powierzchniach tocznych główek szyn oraz zapobiegać nadmiernemu zużyciu 

bocznemu główki szyny i naprzeciwległej opornicy w drugim toku szynowym. Aby uzyskać żądany efekt należy z jednej smarownicy podawać smar na oba 

toki szynowe

208.   Po czyjej stronie są koszty zajęcia pasa drogowego? W zwiąkzu z realizacją inwestycji Wykonawca jest zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego

209. Czy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru saperskiego?
Z uwagi, że natknięcie się na przedmioty niebezpieczne – niewypały,  podczas wykonywania prac ziemnych należy uznać za mało prawdopodobne, 

Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru saperskiego

210. Czy przewiduje się konieczność zastosowania komunikacji zastępczej?

Na etapie realizacji robót budowlanych przewiduje się konieczność zastosowania komunikacji zastępczej. Zgodnie z wytycznymi PFU (pkt. 2.2.1 str. 166), po 

stronie Wykonawcy jest również opracowanie:

podziałem na poszczególne etapy realizacyjne

oraz opracowanie (a następnie wdrożenie) projektu tymczasowej infrastruktury tramwajowej na czas trwania komunikacji zastępczej (m .in. tymczasowe 

zasilenie oraz tzw. „przewiązki torowe”)

211. Czy Zamawiający wymaga pokrycia szyn materiałem dielektrycznym?
Nie ma potrzeby pokrywania materiałem dielektrycznym powierzchni szyn w torze klasycznym; w pozostałych konstrukcjach przewidywany jest podlew 

poliuretanowy (PFU str. 35), który jest dielektrykiem

212.
Czy Zamawiający wymaga stosowania wygrodzeń oddzielających teren robót torowiska tramwajowego od pasa drogowego, po którym

odbywać się będzie ruch pojazdów? 

Pytanie dot. zagadnień w zakresie bezpieczeństwa ruchu objętych projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, który jest po stronie 

Wykonawacy robót i który należy uzgodnić z zarządcą ruchu tj. Miejskim Inżynierem Ruchu po uzyskaniu wyprzedzająco opinii Zarządu Dróg Miejskich, Policji 

oraz Zarządu Transportu Miejskiego, co jest zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU

213. Czy należy przeprowadzić badania defektoskopowe spawów?
Zgodnie z pkt 2.2.3.2 PFU odnoszącego się do Zasady kontroli i jakości robót  (str. 173-174), Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót

214. Czy Zamawiający wymaga zabudowy szyn o konkretnej długości? Jeśli tak, to 18m czy 30m?
Wymaga się aby minimalna długość szyny do wbudowania wynosiła 6,0 m (nie dotyczy części rozjazdów); należy stosować szyny o długości fabrykacyjnej tj. 

18,0 m.

215. Czy szyny mają być szlifowane? Wymaga się szlifowania szyn

216.

§ 30 ust.1 pkt 1) - 16) Wzoru umowy

Prośba o wyeliminowanie tzw. dublowania się kar umownych, tj. przewidzenia kar umownych dwukrotnie za te same okoliczności. W 

przypadku opóźnień w realizacji któregoś z podetapów Wykonawca zostanie obciążony również karą umowną za opóźnienia w realizacji etapu 

I, II lub III. Taki sposób naliczania kary umownej stoi w sprzeczności z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izbie Odwoławczej, która taki 

sposób naliczania kar umownych uznała za okoliczność zakłócającą równowagę stron (zamawiający – wykonawca) oraz za przejaw 

zaburzenia zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji. (por. KIO 2163/17, 

KIO 2177/14). Ponadto kara taka będzie rażąco wygórowana (por. III CSK 312/15).

w przygotowaniu

217.

§ 30 ust.1 pkt 1) - 16), 19), 26), 27), 30) Wzoru umowy

Prośba o zastąpienie sformułowania „za każdy dzień opóźnienia” sformułowaniem „za każdy dzień zwłoki”. Zamawiający nie może przenosić 

na Wykonawcę każdego możliwego ryzyka związanego z realizacją robót budowlanych (w tym np. wszelkich warunków atmosferycznych lub 

przyczynienia się samego Zamawiającego). Dlatego też zwracamy się z prośbą o ustalenie kar umownych za zwłokę, tj. opóźnienie 

kwalifikowane, powstałe tylko z winy Wykonawcy. Na takim stanowisku stoi również Krajowa Izba Odwoławcza (por. KIO 2163/17, 

KIO 2177/14).

w przygotowaniu

218.

Wzór umowy

Prosimy o wprowadzenie zapisu o następującej treści

Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

w przygotowaniu

219.
Wzór umowy

Prosimy o ustalenie maksymalnego limitu kar umownych  na poziomie 20% Wynagrodzenia brutto.
w przygotowaniu

220.

5) § 31 ust. 6 i 7 Wzoru umowy

Prosimy o wskazanie konkretnych sytuacji, w których Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem ex nunc. 

Obecne zapisy prowadzą do sytuacji, w której Wykonawca nie wie na jakiej podstawie Zamawiający będzie chciał zrealizować swoje 

uprawnienie do odstąpienia od umowy. W orzecznictwie wskazuje się, że dokonanie odstąpienia za skutkiem ex nunc jest co prawda możliwe, 

jednakże musi być ono dokładnie określone w warunkach umowy Strony umowy o roboty budowlane, zastrzegając prawo odstąpienia od 

umowy, mogą ustalić jego skutki i obowiązki stron w razie wykonania tego prawa inaczej niż przewiduje to art. 395 § 2 k.c.; w szczególności 

mogą ustalić, że odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc (por. V CSK 379/07, I ACa 156/15).

w przygotowaniu

221. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian do koncepcji fazowania robót na etapie wykonywania dokumentacji? w przygotowaniu

222.

Wykonawca zwraca sie z pytaniem i potwierdzeniem czy zgodnie z pismem AQUANET DW/IBM/093/64193/2016 pkt III ppkt f jedynie

wodociągi o DN 500 przeznaczone sa do renowacji? Prosimy o potwierdzenie że wodociągi o DN 150,200,250 znajdujące się w obrębie

inwestycji nie są przeznaczone do renowacji.

w przygotowaniu

223.
Wykonawca zwraca sie z prośbą o udostępnienie załączników do pisma VEOLIA nr ET/T/S-7.4-2235/2016 tj plany z podkolorowanym

czynnym uzbrojeniem Veolii - 4 arkusze których zamawiający nie zamieścił.
Zamawiający niezwłocznie udostepni wnioskowany materiał na stronie internetowej.



224.

Czy Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli Kierownik robót torowych będzie posiadał uprawnienia

do kierowania robotami w specjalności torowej oraz doświadczenie związane z infrastrukturą szynową, ale nie będącą torowiskiem

tramwajowym?

Wymagania dot. kierownika robót torowych w zakresie uprawnień i doswiadczenia zostały okreśłone w sposób jednoznaczny. 

W zakresie ewentualnego uznania uprawnień innych niż wskazane w SIWZ Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z zapisem pkt. 9.2.3.(2) uwaga druga: „za 

uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów”, co wprost koresponduje z zapisem art. 104. Ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym „osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, 

uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie”. Oznacza to możliwość uznania uprawnień budowlanych wydanych na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów za odpowiadające wskazanym przez Zamawiającego, przy czym to na Wykonawcy ciąży obowiązek 

wykazania zgodności uprawnień posiadanych przez wskazaną osobę z uprawnieniami wymaganymi w warunku udziału w postępowaniu

225.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby osoba wskazana do realizacji zadania na stanowisku kierownika robót torowych posiadała uprawnienia 

budowlane ogranioczone w specjalności inżynieryjnej drogowej, które upoważniają do kierownia, nadzorowania i kontrolowania budowy i 

robót; kierownia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w 

zakresie budowy dróg (lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, typowych przepustów i mostów) o powszechnie znanych 

rozwiązaniach.

Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z zapisem pkt. 9.2.3.(2) uwaga trzecia (c) „za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane 

zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów”, co wprost koresponduje z zapisem art. 104. Ustawy Prawo 

budowlane, zgodnie z którym „osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 

zakresie”. Oznacza to możliwość uznania uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów za odpowiadające 

wskazanym przez Zamawiającego, przy czym to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania zgodności uprawnień posiadanych przez wskazaną osobę z 

uprawnieniami wymaganymi w warunku udziału w postępowaniu

226. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, że należy wykonać pomiary i prognozy ruchu, w tym pieszego i rowerowego. w przygotowaniu 

227.
W par. 30 ust. 1 pkt. 1) Umowy Zamawiający określił wysokość kar umownych w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu I realizacji 

Przedmiotu Umowy - 10 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Prosimy Zamawiajacego o zmianę wysokości kar umownych na 1 000,00 zł.
Zamawiający nie wprowadzi zmiany

228.
W par. 30 ust. 1 pkt. 3) Umowy Zamawiający określił wysokość kar umownych w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu I.3 realizacji 

Przedmiotu Umowy - 10 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Prosimy Zamawiajacego o zmianę wysokości kar umownych na 1 000,00 zł.
Zamawiajacy nie wprowadzi zmiany

229.

Dot. zapisu pkt 9.2.3 (1) lit. d) siwz (warunek realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie, rozbudowie lub 

przebudowie torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z trakcją, o wartości robót co najmniej 

30 000 000,00 zł brutto każda). 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy wartość robót wskazana w treści warunku udziału w postępowaniu obejmuje wyłącznie roboty budowlane 

polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z trakcją, czy również inny 

zakres robót budowlanych towarzyszących inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego?

Torowisko długości 500m jest to wymóg minimalny rzeczowy, a kwota 30 mln zł brutto może obejmować również inny zakres prac związany z inwestycją 

polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego.

230. Zmiana z inicjatywy Zamawiającego.

W związku z wejściem w życie regulacji dot. RODO - tj. wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) pkt. 3.6. 3) otrzymuje następujące brzmienie:

"W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami RODO (tj. w szczególności bez  adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

• W przypadku gdy dla wykonania obowiązków w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych 

osobowych osób fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia zobowiązany jest do pozyskania tych danych w zgodzie z przepisami RODO i złożenia 

oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy ”. 



231. Zmiana z inicjatywy Zamawiającego.

W związku z wejściem w życie regulacji dot. RODO - tj. wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) pkt. 3.6. 3)  we wzorze Formularza ofertowego 

(Załącznik nr 5 do SIWZ) dodaje się dodatkowe oświadczenie e części V. o treści:

" - oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu  [w przypadku gdy 

wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]"

Wskazane powyżej oświadczenie może być złożone osobno (bez zamieszczania w tresci Formularza ofertowego) - do wyboru wykonawcy.

232. Zmiana z inicjatywy Zamawiającego.

Zamawiajacy zmianie pkt. 10.1.1. SIWZ poprzez dodanie na końcu pkt. 10.1.1. SIWZ UWAGI o następuącej treści:

"Zamawiający informuje, że Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, może ograniczyć się do wypełnienia 

tylko sekcji α w części IV JEDZ , wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych części sekcji wskazanych przez Zamawiajacego (B, C) w części IV JEDZ. 

W takim przypadku Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził wstępnie spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu 

określonych w pkt. 9.2. SIWZ "

Wypełniając udostępniony wzór JEDZ Wykonawca decydujacy się na skorzystanie z możliwości wypełniania wyłącznie wskazanej sekcji α w części IV JEDZ 

samodzielnie dokonuje stosownej edycji udostępnionego Formularza JEDZ.


