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I. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią:  

• podkład sytuacyjny, 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych  warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu   drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 marca 

1999r.), 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym – wraz z późniejszymi   

zmianami, 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

 

II. ZAKRES  OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt organizacji ruchu na czas budowy dla zadania „Przebudowa 

drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej”. 

 

III.       CHARAKTERYSTYKA DROGI  

Zakres opracowania przedstawiony został na załączonym planie orientacyjnym. Odcinek od 

ulicy Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego posiada obecnie przekrój jednojezdniowy, dwupasowy o 

przekroju daszkowym i łączy się z ulicą Szwajcarską poprzez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. 

Szerokość jezdni wynosi 6m, wzdłuż drogi w odległości 1m od jezdni zlokalizowane się obustronne 

chodniki o szerokości 2m.  Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala posiada również przekrój 

jednojezdniowy dwupasowy, jednak spadek poprzeczny został skierowany na całej szerokości ulicy 

w kierunku budynku szpitala. Szerokość jezdni wynosi 7m, po wschodniej stornie drogi znajduje się 

chodnik o szerokości od 1,3m do 2,2m. Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala wraz z częścią 

jezdni ul. Piaseckiego w kierunku ul. Szwajcarskiej jest drogą wewnętrzną. 
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IV.        STAN ISTNIEJĄCY 

W celu opracowania projektu stałej organizacji ruchu wykonano inwentaryzację istniejącego 

oznakowania pionowego i poziomego, która została przedstawiono na planach sytuacyjnych. 

 

V.  STAN PROJEKTOWANY 

Podjęcie prac na poszczególnych pasach ruchu musi być poprzedzone ustawieniem oznakowania 

zgodnie z odpowiednim planem sytuacyjnym. Na planach podano szczegółową lokalizację oraz typy 

oznakowania. 

Do oznakowania i zabezpieczenia robót należy zastosować: 

• typowe znaki drogowe odblaskowe typu średniego z folią II generacji  

• typowe zapory drogowe odblaskowe 

Znaki i zabezpieczenia winny być ustawione zgodnie z przepisami podanymi w podstawie 

opracowania. Lico znaku powinno być zlokalizowane min 0,50 m od krawędzi jezdni. Wszystkie 

znaki powinny być zlokalizowane min 2,00 m nad poziomem terenu. 

Należy zabezpieczyć możliwość ruchu pieszym i rowerzystom pomimo wygrodzenia prowadzonych 

robót. 

Na czas budowy we wszystkich etapach należy wyłączyć sygnalizację na skrzyżowaniu.  

Na skrzyżowaniu ulic Szwajcarskiej i Piaseckiego na czas wyłączenia sygnalizacji świetlnej należy 

zapewnić pracowania posiadającego uprawnienia do kierowania ruchem, 

Miejsca przeznaczone dla ruchu pieszych, pomimo wygrodzenia prowadzonych robót, należy 

zabezpieczyć na szerokość min. 1,5m. 

 

Etap 1 

Ruch pojazdów odbywa się po istniejącej jezdni. Jezdnia zostaje zawężona o ok. 0.5 m, aby umożliwić 

rozbiórkę krawężników po stronie północnej. Możliwa jest rozbiórka elementów znajdujących się po 

północnej stronie od rozbieranego krawężnika. Budowa oświetlenia po południowej stronie jezdni, za 

istniejącym chodnikiem. Ruch pieszych odbywa się istniejącym chodnikiem po południowej stronie. 

Ułożenie płyt betonowych – tymczasowo dla etapu 2 - w śladzie nowej nawierzchni. Konieczne jest 

odpowiednie uformowanie przyległej skarpy. Wyznaczono tymczasową lokalizację przejść dla pieszych i 

przejazdu dla rowerzystów.  

 

Etap 2 

Budowa dwóch pasów ruchu 2x3,0 m. Ruch samochodowy odbywa się północną stroną jezdni o szerokości 

6,0 m częściowo po istniejącej nawierzchni jezdni, częściowo po ułożonych w etapie 1 płytach betonowych. 

Ruch pieszych dalej odbywa się południową stroną. Częściowo po istniejącym chodniku, częściowo po 

projektowanym tymczasowym. Zabezpieczenie połówkowe magistrali wodociągowej. Ze względu na 

konieczność zapewnienia ciągłości ruchu na południowym wlocie ul. Piaseckiego wprowadzono podetapy. 

Etap 2.1 i 2.2 zapewniają połówkowe wykonanie robót na południowym wlocie ul. Piaseckiego związanych z 

podłożem i podbudową. Na tym odcinku ruch będzie prowadzony wahadłowo, z udziałem osób 

uprawnionych do kierowania ruchem. W tych etapach planuje się również budowę kanału technologicznego 
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po północnej części jezdni  wschodniego wlotu skrzyżowania. Dodatkowo w etapie 2.2 wygrodzono obszar 

potrzebny na budowę wiat dla rowerów. 

Etap 2.3 stanowi organizację ruchu na czas robót związanych z układaniem warstw bitumicznych. 

Konieczne jest zamknięcie całego południowego wlotu ul. Piaseckiego. Etap 2.3 będzie krótkotrwały. 

Całkowite zamknięcia następować będą na kilka godzin potrzebnych do ułożenia i ostygnięcia  warstwy 

bitumicznej. Na tydzień przed planowanym całkowitym zamknięciem wlotu należy powiadomić Inspektorat 

Transportu Drogowego i Inspektorat Farmaceutyczny. 

 

Etap 3 

Ruch pojazdów przełożony zostanie na wykonaną południową część jezdni o szerokości 6,0 m. Ruch 

pieszych dalej odbywa się chodnikiem po południowej stronie jezdni częściowo po istniejącym chodniku, 

częściowo po projektowanym tymczasowym. Budowa buspasa, całej północnej części w tym kolejnego 

odcinka kanału technologicznego, chodnika, drogi rowerowej, uformowanie skarpy. Jezdnia przy szpitalu 

zawężona do 6,0 m. Zabezpieczenie połówkowe magistrali wodociągowej. 

 

Etap 4 

Budowa chodnika po południowej stronie i części skrzyżowania przy szpitalu. Ruch od szpitala w stronę ul. 

Szwajcarskiej odbywa się początkowo dwoma pasami ruchu, na łuku aż do skrzyżowani następuje 

zawężenie do jednego pasa. Ruch pieszych odbywa się stroną północną po nowo wybudowanym chodniku. 

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Szwajcarską w stronę Inspektoratów roboty należy prowadzić z udziałem 

osób uprawnionych do kierowania ruchem. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości ruchu na 

wschodnim wlocie skrzyżowania wprowadzono podetapy. Etap 4.1 i 4.2 zapewniają połówkowe wykonanie 

robót na wschodnim wlocie związanych z podłożem i podbudową. Na tym odcinku ruch będzie prowadzony 

również wahadłowo, z udziałem osób uprawnionych do kierowania ruchem. 

Etap 4.3 stanowi organizację ruchu na czas robót nawierzchniowych związanych z układaniem warstw 

bitumicznych. Konieczne jest zamknięcie całego wschodniego wlotu ul. Piaseckiego. Etap 4.3 będzie 

krótkotrwały. Całkowite zamknięcia następować będą na kilka godzin potrzebnych do ułożenia i ostygnięcia  

warstwy bitumicznej. Na tydzień przed całkowitym zamknięciem tego wlotu należy powiadomić Szpital. 

Należy zapewnić ręczne kierowanie ruchem na dojeździe dla karetek. 

Etap 4.4 i 4.5 zapewniają możliwość montażu bramownic i sygnalizatorów na północnym oraz południowym 

wlocie, a także wykonanie w nawierzchni pętli indukcyjnej na zachodnim wlocie ul. Szwajcarskiej. Będą to 

etapy krótkotrwałe, wykonywane w godzinach nocnych.  

 

Zaprojektowano odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome, które pokazano na planie sytuacyjnym.   

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać w ZDM w Poznaniu decyzję o zajęciu pasa 

drogowego na podstawie złożonego wniosku i uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas 

robót. W przypadku dodatkowych ograniczeń w ruchu wynikających z nieprzewidzianych zmian w 

zakresie robót należy wykonać dodatkowe opracowanie projektowe w trakcie realizacji robót lub 

stosować oznakowanie zgodne z opracowanymi planami. Wszystkie wykonywane prace będą 
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powodować krótkotrwałe utrudnienia w ruchu. Wszystkie prace mające wpływ na przepustowość 

ulicy oraz bezpieczeństwo ruchu należy wykonywać poza szczytem porannym i popołudniowym z  

udziałem osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.
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