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Poznanskie Inwestycje Miejskie

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia

Poznan, /1. lipca 2017r.
l.dz. o0/ 04 /PIMIOTM7/ZP/2016-58

dotyczy: zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa Sciezki pieszo - rowerowej wzdtuz ul. Piastowskiej na
odcinku od Mostu Krélowej Jadwigi do Mostu Przemysfa | w Poznaniu” w ramach zadania
,Wartostrada - Poznanski Cigg Pieszo - Rowerowy", postepowanie numer ref.
PIM/06/17/Z2P31/2016-58.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (1. j.: Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje wyjasnienie dotyczace tresci SIWZ:

Pytanie 1

Czy w ramach niniejszego zadania, wchodzi wykonanie stabilizacji gruntu cementem,
wg przekroju normalnego znajduje si¢ powyisza warstwa, natomiast w kosztorysie brak
odpowiadajacej pozycji.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Tak, w ramach tego zadania nalezy wykona¢ stabilizacje gruntu cementem zgodnie z rysunkiem Przekroje
normalne.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, ze miejscem zlozenia i otwarcia ofert jest nowy adres tj. pl. Wiosny Ludéw
2 w Poznaniu, a nie jak podano w SIWZ pkt. 16.1 i 16.3 al. Niepodlegtosci 27.

Wyiasnienie Zamawiajaceqo:.

Stosowne sprostowanie zostato zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dodatkowo potwierdza, ze prawidiowy adres to: pl. Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan.

Pytanie 3

Dotyczy D.05.03.05b, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3 wskazano asfalt
50/70 przy jednoczesnym spelnieniu wysoko postawionego wymagania odpornosci na
deformacje trwale na poziomie PRDair 7,0, co moze okaza¢ si¢ niemozliwe do spelnienia.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne =z
dokumentem przywolanym w pkt.1.3 fj .WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostaé¢
postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odpornos$ci mieszanki na
deformacje trwale, a w konsekwencji wydtuzy okres eksploatacji nawierzchni.
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Wyjasnienie Zamawiajaceqo:

Zamawiajacy potwierdza mozliwo$¢ stosowania lepiszcza 35/50 dla warstwy wiagzacej KR 3 wg WT-2 2014.
Do warstwy AC 16W nalezy stosowa¢ lepiszcze asfaltowe 50/70 lub 35/50.

Pytanie 4
Dot. par. 4 ust. 5i 7 Umowy.
Wnosimy o usunigcie stowa bezusterkowedo.

Stwierdzenie podczas dokonywania odbioru robét wystapienia wady nieistotnej nie powinno powodowaé
wstrzymania mozliwosci odbioru danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy lub catego przedsiewzigcia
inwestycyjnego, wystawienia faktury przez Wykonawce za zrealizowane zadanie i braku rozpoczecia
biegu okresu gwarancyjnego (w przypadku odbioru koricowego). Takie dziatanie byloby nieuzasadnione.
W zwiazku z powyzszym wnosimy tez o stosowne zmiany w par. 8 ust. 4 pkt b) ppkt 5) oraz pkt c) ppkt 7}
Umowy.

Wyijasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 5
Dot. par. 16 Umowy.

Wnosimy o dopisanie w ww. paragrafie mozliwosci zmiany terminu koficowego realizacji danego Etapu
lub caloéci Przedmiotu Umowy, w przypadku wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych (o czas, w ktorym Wykonawca nie byl z tego powodu w stanie prowadzi¢ roboét).

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie 6

Prosimy o zmiane tre$ci umowy, w zakresie terminu zakoriczenia rob6t i poszczegélnych etapéw tak,
aby ich bieg rozpoczynat sie od dnia przekazania terenu budowy. Prosbe swoja motywujemy czasem
trwania procedury zwigzanej z zajeciem pasa drogowego, w trakcie ktérej Wykonawca musi:

a. Wykona¢ projekt organizacji ruchu - okoto 7dni

Uzyskac opinie PIM - okoto 7dni

Uzyskaé opini¢ ZTM, Policji i ZDM - do 30 dni

Uzyska¢ decyzje MIR - do 30 dni

Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego - do 30 dni

I - T -

Dopiero po spelnieniu tej procedury Zamawiajacy przystapi do przekazania placu
budowy

Cata procedura moze trwaé do 104dni. Majac doSwiadczenie w realizacji tego typu projektéw wiemy,
Ze nawet przy dobrej woli i wsparciu Inwestora, procedura taka trwa okolo 2 miesigcy.

Jednoczeénie Zamawiajacy w §2 pkt. 2 projektu umowy wymaga aby:

»Przed przystapieniem do przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowiazkéw wraz z niezbednymi dokumentami do
zgtoszenia rozpoczecia robét oraz uzyskaé wymagane zezwolenie na zajecie pasa drogowego.”
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Co jest niemozliwe i nierealne w kontek$cie w/w okreséw oczekiwania na wydanie Opinii i
Decyzji.

Podsumowujac prosimy, aby termin realizacji zadania rozpoczynat si¢ od dnia uzyskania pozwolenia
na zajecie pasa drogowego.

Wyiasnienie Zamawiajaceqo:

Zamawiajgcy nie wprowadzi proponowanej zmiany

Pytanie 7

W projekcie budowlanym podana jest informacja o koniecznoéci zastosowania wzmocnienia
podioza gruntowego mieszanka zwiazang cementem C0,4/0,5. Prosze o uzupetnienie przedmiaru o tg
pozycje.

Wyjagnienie Zamawiajaceqo:

Zamawiajacy zatgcza uzupetnienie przedmiaru o ww. pozycije.

Pytanie 8

W projekcie umowy w §1 pkt. 1 lit. d) zawarta jest informacja o wykonaniu nasadzen
kompensacyjnych. Brak tej pozycji w kosztorysie. Prosz¢ o podanie informacji o ilosci, rodzaju i
miejscu nasadzen kompensacyjnych.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Poznania o numerze OS-111.6131.2.45.2017
z dnia 18.04.2017 r. zezwalajgcg na wycinke drzew - do nasadzenia pozostaje 25 nowych drzew lisciastych
(klon jednolistny, olcha czarna, wigz szyputkowy), zgodnie z planem nasadzenn rekompensacyjnych.
Zamawiajgcy udostepnia ww. decyzje oraz plan nasadzen rekompensacyjnych.

Pytanie 9
Prosimy o udostepnienie Zatacznika nr 4 do umowy.
Wyiasnienie Zamawiajgceqo:

Zamawiajgcy udostepnia wzor tablicy informacyjnej.

Z powazaniem,

/ . ,
Prezes Zarzadu Wicepfezes Zarzadu

a r Weigel
(1 - g

Sprawe prowadzi:
Dawid Koztowski

tel. 61 884 20 16
e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl
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