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UMOWA NR RU-......... /PIM/18/GM/2016-71-92
zawarta wdniu ... r. w Poznaniu

pomiedzy

Miastem Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
oraz

AQUANET S.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan,
zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sgd Rejonowy Poznan —
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000234819, NIP 777-00-03-274,

w imieniu i na rzecz ktorych dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2,
61-831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON
302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zakladowy 4.100.000 z

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

.................................... z siedzibg w przy  ul
.................................... , zarejestrowang pod numerem .......... W rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Wi , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ pin; NIP ... ,REGON ..o,

reprezentowan g przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z o.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan
powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spotce Poznanskie Inwestycje Miejskie
spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw
udzielonych spofce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan
inwestycyjnych oraz Wskazan do Realizacji przekazanych przez Zarzgd Transportu
Miejskiego oraz Zarzgd Drbég Miejskich w Poznaniu - dysponentow Srodkow z budzetu
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Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania
inwestycyjnego (zakres Miasto Poznan) oraz w imieniu ina rzecz AQUANET S. A. na
podstawie umowy o inwestorstwo zastepcze (zakres Aquanet S.A. stanowigcy Odcinek VIII).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych.

Zwazywszy, ze.

1) Zamawiajgcy realizuje przy wsparciu dofinansowania zewnetrznego inwestycje pn.
,Budowa trasy tramwajowej od petli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" oraz ,Budowa
wezta komunikacyjnego Nowa Naramowicka” polegajgcych na kompleksowej budowie
trasy tramwajowej wraz z budowg Ilub przebudowg uktadu drogowego, infrastruktury
podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z matg architekturg (dalej
jako ,Inwestycja” lub ,Zadanie Inwestycyjne”),

2) celem Zamawiajgcego jest sprawna realizacja Inwestycji w formule projektuj - buduj,
3) Zamawiajgcy oczekuje profesjonalnego wsparcia technicznego w procesie realizacji
Inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym,

Strony postanawiajg, co nastepuje.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge
petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru
inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pod nazwag
,Budowa trasy tramwajowej od petli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" oraz ,Budowa
wezta komunikacyjnego Nowa Naramowicka” polegajgcych na kompleksowej budowie
trasy tramwajowej wraz z budowg lub przebudowg uktadu drogowego, infrastruktury
podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z matg architekturg.
W zakres Zadania Inwestycyjnego wchodzi¢ bedg roboty budowlane polegajace na
przebudowie ukladu drogowego wraz z budowg trasy tramwajowej, budowie
dwupoziomowego skrzyzowania wraz z budowg trasy tramwajowej na wiadukcie oraz
dobudowg drugiej nitki kolektora, budowie ukfadu drogowego wraz z trasg tramwajowag
oraz z systemem podczyszczania, budowie stacji prostownikowych wraz z zasilaniem,
wyburzeniem obiektow kubaturowych, przebudowie i budowie infrastruktury: oswietlenia,
kanalizacji deszczowej, wodociggowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,
montazu elementéw matej architektury oraz wycince i nasadzeniu drzew, okre$lonych
w dokumentacji postepowania przetargowego pn. ,Budowa trasy tramwajowej od petli
Wilczak do Naramowic w Poznaniu" oraz ,Budowa wezta komunikacyjnego Nowa
Naramowicka” (postepowanie numer PIM/05/18/ZP44/2016-71), znajdujgcej sie na
stronie  internetowej:  http://pozim.pl/dokumenty-zp/dokumentacja-postepowania-nr-
pim0518zp442016-71-po-publikacji-ogloszenia-w-dzuue.

2. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposéb
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci obowigzki Inzyniera Kontraktu, sg
nastepujgce dokumenty:
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1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z ewentualnymi
wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajgcego (dalej ,SIWZ”),
2) Dokumentacja Zamawiajgcego wskazana w ust. 1 powyzej, w ktorej
okreslony zostat zakres Aquanet S.A.,
3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia ............................ roku wraz
z zatgcznikami

ktére znajdujg sie w posiadaniu Stron.

3. Zadanie inwestycyjne, o ktorym mowa w ust. 1 jest dofinansowane ze srodkow

pomocowych UE w ramach:
1) umowy o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0035/16-00 Projektu ,Poprawa
warunkéw komunikacyjnych w ciggu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu”
POIS.04.02.00-00-0035/16 w ramach dziatania 4.2: Zwiekszenie dostepnosci
transportowej o$rodkéw miejskich lezgcych poza siecig drogowg TEN-T i odcigzenie
miast od nadmiernego ruchu drogowego, os$ priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa
dla miast Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, zawartej
dnia 8 maja 2017 r., pomiedzy Skarbem Panstwa — Centrum Unijnych Projektow
Transportowych z siedzibg w Warszawie, jako Instytucja Posredniczaca,
a Poznaniem — Miastem na prawach powiatu, jako Beneficjentem;
2) umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0039/16-00 Projektu ,Budowa
trasy tramwajowej od Petli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” nr POIS.06.01.00-00-
0039/16, w ramach dziatania 6.1 Rozwdj publicznego transportu zbiorowego
w miastach o$ priorytetowa VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego
w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, zawartej
dnia 28 grudnia 2017 r., pomiedzy Skarbem Panstwa — Centrum Unijnych Projektow
Transportowych z siedzibg w Warszawie, jako Instytucja Posredniczaca,
a Poznaniem — Miastem na prawach powiatu, jako Beneficjentem.

4. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkow

wynikajgcych z dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 1, 2 i 3 powyzej, Zamawiajgcy

wskaze sposob dziatania na wniosek Inzyniera Kontraktu.

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w ust. 1 powyzej odbywaé sie

bedzie na podstawie umowy (dalej jako ,umowa o roboty budowlane”), ktorg

Zamawiajgcy zawrze z wykonawcg prac projektowych oraz robét budowlanych dla

Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,wykonawca robét budowlanych”).

6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robdét budowlanych

Zamawiajgcy poinformuje Inzyniera Kontraktu z odpowiednim wyprzedzeniem, co

najmniej na 7 dni przed jej zawarciem.

7. Zamawiajgcy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg

robét budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego.

8. Integralnym sktadnikiem Umowy okreslajgcym szczegotowy zakres i sposéb realizacji

Przedmiotu Umowy w zakresie technicznym bedzie Dokumentacja Projektowa

opracowana przez wykonawce robdt budowlanych i zatwierdzona przez Inzyniera

Kontraktu zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane.

§2.
WARUNKI OGOLNE

1.Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewni¢ osiggniecie celu, jakim jest
otrzymanie przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania
Inwestycyjnego wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji
kosztéw budowy i eksploatac;i.
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2.W razie jakichkolwiek sporéw dotyczgcych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw
Stron ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzgdzania i nadzoru
nad przygotowaniem i realizacjg Zadania Inwestycyjnego.

3.Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest,
w szczegolnosci do:

1) dziatania w sposob pozwalajgcy na realizacje Zadania Inwestycyjnego przy
uwzglednieniu zatozonych kosztéw i standardow jakosciowych, zgodnie
Z przepisami prawa, otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami
podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiajgcym, a takze przy
zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajgcej profesjonalny charakter
prowadzonej dziatalnosci,

2)  monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody dla jakosci wykonywanych
robét budowlanych pomys$inie zakohczyé realizacje Zadania Inwestycyjnego
w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy roboét budowlanych,

3) nadzorowania scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych
jego obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia
realizacji Zadania Inwestycyjnego,

4)  zapewnienia prawidlowego  wykonania  wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego nad zaprojektowaniem i wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego.

4.Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, zmian w wykonywaniu zakresu robdét okreslonych przez
Zamawiajgcego.

5.W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania
Inwestycyjnego decyzji, wyborem wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji bgdz
rozwigzan oraz rozstrzyganiem sporow, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady
wykonywania zawodu nie okazg sie wystarczajgce, decydujgcy gtos bedzie miat
Zamawiajacy.

6.Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych
informacji uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego
z Zamawiajgcym. Inzynier Kontraktu nie bedzie publikowat informacji dotyczgcych
petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od
Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie, z wylgczeniem
sytuacji, kiedy obowigzek udostepnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa.

7.Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze wszelkie
metody jego pracy, wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna, badz jej rezultaty
nie naruszajg praw wiasnosci intelektualnej stron trzecich. Jednoczes$nie w przypadku
skierowania jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym,
Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu tych roszczen osob
trzecich oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swoj koszt wszelkich uzasadnionych
roszczen osob trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeh przez Zamawiajgcego lub
zasgdzenia od Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego catosci
pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkow, wigczajgc w to koszty
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postepowania sgdowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego lub egzekucyjnego.

8.W przypadku sporu prawnego w zwigzku z Zadaniem Inwestycyjnym na zgdanie
Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego wydania
wszelkich posiadanych dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych
w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego.

9.Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzgdzenia
Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla prawidlowej
realizacji Umowy i bedg stuzyly zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego w zwigzku
z realizacjg Umowy.

10. Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczgce zmiany przedmiotu umowy zawartej
pomiedzy wykonawcg robét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania
robét wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

§ 3.
REALIZACJA

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkdéw
Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, nadzoru
archeologicznego oraz nadzoru merytorycznego, w tym technicznego nad realizacjg
Umowy (obejmujgcego dokumentacje wykonawcy robét budowlanych), wykonywania
zadan zwigzanych z administrowaniem realizacjig Umowy oraz innych czynnosci
wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg Umowy.
2. Ustugi, o ktérych mowa w ust. 1 bedg wykonywane zgodnie z podziatem na Odcinki,
okreslone w umowie na roboty budowlane.
3. W ramach czynnosci okre$lonych w ust. 1, powyzej Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany w szczegodlnosci do:

1) w zakresie prac przygotowawczych i projektowych:

a) Przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu Raportu otwarcia, w ktérym
Inzynier Kontraktu dodatkowo przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie
z dokumentacjg Zamawiajgcego.

b)  Ustalenia z wykonawcg robét budowanych zasad obiegu informacji, wzoréw
dokumentéw oraz innych kwestii niezbednych dla realizacji umowy z wykonawcg
robot budowanych, w terminie do 30 dni od dnia jej zawarcia. W razie powstania
koniecznosci opracowania dodatkowych procedur lub wzoréw dokumentéw Inzynier
Kontraktu zajmie stanowisko lub opracuje procedure lub wzoér w terminie do 10 dni
roboczych od dnia powstania takiej koniecznosci.

c) Prowadzenia z wykonawcag robot budowanych biezgcych konsultacji oraz
uzgadniania z wykonawcg robot budowlanych zakresu przygotowywanych
opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych (w razie koniecznosci
Z udziatem Zespotu Nadzoru Autorskiego).

d)  Weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentéw
potwierdzajgcych prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla
Zadania Inwestycyjnego, pod wzgledem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia,
ze uprawnienia Zamawiajgcego w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom
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wynikajgcym  z  obowigzujgcych  przepisow, pisemne  poinformowanie
Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie do 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji
dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa do dysponowania
nieruchomosciami do wymogow obowigzujgcego prawa.

e)  Weryfikacji i zatwierdzania przedtozonych projektéw dokumentacji projektowej
oraz innych materiatéw, w tym wydawania wykonawcy robé6t budowlanych polecen
w zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub uszczegdtowienia, w przypadku ich
niezgodnosci zumowg o roboty budowlane lub w razie innych uwarunkowan
wynikajacych z decyzji Zamawiajgcego.

f) Weryfikacji Projektu Budowlanego, w tym zgtoszenia ewentualnych uwag
i zastrzezen, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni od dnia
przekazania dokumentacji. Uwagi i zastrzezenia winny zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu. Nastepnie, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji, uwagi i zastrzezenia winny zostac¢
przekazane przez Inzyniera Kontraktu wykonawcy roboét budowlanych, po ich
pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego. Przed uptywem tego terminu Inzynier
Kontraktu moze na pisSmie potwierdzic wykonawcy robo6t budowanych, za zgoda
Zamawiajgcego, brak uwag i zastrzezen. Procedura opisana w niniejszym punkcie
oraz punktach c) i e) powyzej znajduje analogiczne zastosowanie do Projektéw
Wykonawczych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowan
technicznych Wykonawcy.

g) Opiniowania w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami
miejskimi projektéw organizacji ruchu - tymczasowych oraz docelowej.

h)  Proponowania alternatywnych rozwigzan technicznych stuzgcych
optymalizacji czasowej oraz kosztowej realizacji Inwestycji.

i) Weryfikacji i zatwierdzenia Planu Zagospodarowania Terenu dla Inwestycji,
przedstawionego przez wykonawce robot budowlanych, pod katem jego zgodnoSci
z PFU wterminie do 15 dni roboczych o dnia jego przedtozenia Inzynierowi
Kontraktu.

) Uczestniczenia w procedurach odbiorowych w zakresie Dokumentaciji
Projektowe]j i Wykonawczej zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane.

K)  Weryfikacji kompletnosci i poprawnosci ztozonych przez wykonawce robot
budowlanych dokumentow wykonawcy, niewymienionych powyzej.

)] Przedstawienia Zamawiajgcemu rekomendacji do proponowanych przez
wykonawce robdt budowanych zmian dotyczgcych HRF  przedstawionych
w Raporcie o Postepie Prac w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia
Raportu.

m) Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru
inwestorskiego nad prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich
wymaganych branzach ispecjalnosciach niezbednych do wykonania Zadania
Inwestycyjnego.

n)  Organizowania oraz prowadzania co najmniej comiesiecznych Rad budowy,
a takze innych spotkan z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy
robot budowlanych i innych uczestnikow procesu inwestycyjnego z czestotliwoscia
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz
sporzgdzania protokotéw dla zainteresowanych stron iprzekazywania ich
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Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robét budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od spotkania.

2) W zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i pracami
powigzanymi:

a) Opracowania protokotu przekazania terenu budowy, oraz okreslenia zakresu
i formy dokumentacji zdjeciowej terenu i inwestycji przylegtych do granicy terenu
budowy, ktérg wykonawca robot budowlanych winien przekazaé przed
przekazaniem mu terenu budowy.

b) Przekazania wykonawcy robot budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i zatwierdzeniem kompletu dokumentow, ktére wykonawca robot
budowlanych powinien dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed przekazaniem terenu
budowy oraz uczestniczenia w procedurze przekazania wykonawcy robét
budowlanych terenu budowy. W zakresie Odcinka | Inzynier Kontraktu okresli
szczegotowy katalog prac, ktére wykonawca robét budowlanych winien wykonaé
celem rozpoczecia robot budowlanych, oraz harmonogram dostarczania
dokumentdéw niezbednych dla przekazania wykonawcy robét budowlanych terenu
budowy, ktéry ustalony zostanie wspdlnie z Zamawiajgcym oraz wykonawcg robét
budowlanych, w ciggu 15 dni od dnia zawarcia Umowy. W zakresie przekazania
terenu budowy dla poszczegdlnych obiektdw wchodzacych w skiad Odcinka Vi
harmonogram dostarczania dokumentéw niezbednych dla przekazania wykonawcy
robét budowlanych terenu budowy zostanie ustalony przez Inzyniera Kontraktu,
Zamawiajgcego oraz wykonawce robét budowlanych w ciggu 5 dni od dnia zawarcia
umowy o roboty budowlane.

c) Pisemnego uzgodnienia z wykonawcg robdét budowanych, po wykonaniu
dokumentacji projektowej, a przed rozpoczeciem robét na poszczegodlnych
Odcinkach, ostatecznego zakresu rzeczowego przypisanego do poszczegolnych
pozycji TER, w tym okresSlenia wytycznych dla wykonania przedmiotowej
dokumentacji. Inzynier Kontraktu zajmie stanowisko w terminie do 10 dni roboczych
od dnia otrzymania rzeczonego dokumentu od wykonawcy rob6t budowalnych.
Powyzsze zasady znajdujg zastosowanie réwniez w zakresie uzgodnienia
Z Inzynierem Kontraktu zasad wystawiania i opisywania poszczegolnych faktur.
Inzynier Kontraktu oznaczy jaka cze$¢ Wynagrodzenia winna by¢ objeta fakturg
wystawiong na poszczegdélnych dysponentéw zadania inwestycyjnego oraz na
Aquanet S.A.

d)  Weryfikacji dokumentéw rozliczeniowych wystawianych przez wykonawce
rob6t budowlanych pod wzgledem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,
w tym sprawdzenia i potwierdzenia prawidtowosci wykonania ustugi, dostawy lub
roboty budowlanej stanowigcych podstawe wystawionej faktury oraz zamieszczenia
na fakturze podziatu naktaddéw ponoszonych na realizacje Zadania Inwestycyjnego
na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty
z nig niepowigzane. Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji
0 podziale naktadéw i docelowym uzytkowniku zgodnie z informacjami
przekazanymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.
Inzynier Kontraktu weryfikuje dokumenty ksiegowe rowniez w zakresie kategorii
wynikajgcych z kwalifikowalnosci wydatkdw ponoszonych w ramach danego
projektu (w oparciu o materialy zwigzane z dofinansowaniem, ktére okreslajg
podziat na $rodki kwalifikowane i niekwalifikowalne, ktére Zamawiajgcy udostepni po
podpisaniu Umowy z Inzynierem Kontraktu). Kazda pozycja kosztowa powinna miec
przypisang kategorie kwalifikowalnosci.
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e) Przedstawienia Zamawiajgcemu rekomendacji do proponowanych przez
wykonawce robdét budowanych zmian dotyczacych HRF przedstawionych
w Raporcie o Postepie Prac w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia
Raportu.

f) Uzgodnienia z wykonawcg robot budowlanych standardu w jakim ma on
utrzymywac ciggi ruchu pieszych przebiegajace przez teren budowy.

g) Kontroli utrzymania przez wykonawce robdét budowlanych w stanie
niepogorszonym budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy, w tym
rébwniez utrzymania niepogorszonej czystosci fasad budynkéw i terenow
sgsiadujgcych z terenem budowy. W przypadku stwierdzenia niewykonywania lub
nienalezytego wykonywana obowigzkéw w tym zakresie przez wykonawce robét
budowlanych Inzynier Kontraktu wyznaczy wykonawcy robét budowlanych termin na
usuniecie stwierdzonych naruszen, a po bezskutecznym uplywie w/w terminu
sporzadzi dla Zamawiajgcego rekomendacje w zakresie zlecenia wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

h)  Wydawania rekomendacji dla zmian w personelu wykonawcy robot
budowlanych.

i) Przygotowywania kompletu dokumentacji niezbednej dla zlozenia wniosku
o wydanie Dziennika Budowy (oraz jego kolejnych toméw) oraz ztozenia wniosku
o0 wydanie Dziennika Budowy (dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
petnomocnictwa).

)] Sporzadzenia i zilozenia w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.

k)  Przekazania wykonawcy robét budowlanych Dziennika Budowy.

)] Kontroli poprawnego wyznaczania w terenie obiektéw budowlanych przez
stuzbe geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 %
pomiardw geodezyjnych sprawdzajgcych pomiary dokonane przez stuzby
geodezyjne wykonawcy robo6t budowlanych.

m)  Weryfikacji i zatwierdzania wnioskéw materialowych wykonawcy robot
budowanych w terminie do 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu
dokumentow. W przypadku odmowy akceptacji wniosku Inzynier Kontraktu wskaze
przyczyny odmowy lub wezwie wykonawce robot budowanych do uzupetnienia
dokumentdéw lub przedstawienia wynikow badan.

n)  Weryfikacji Programu Zapewnienia Jakosci przygotowanego przez
wykonawce robét budowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej
doreczenia oraz przekazania w w/w terminie wykonawcy robdét budowanych
ewentualnych zastrzezen do przedmiotowego programu.

0) Kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz maksymalnie
sprawnej komunikacji terenu budowy oraz ruchu publicznego.

p) Kontroli nalezytego wykonywania przez wykonawce robdt budowlanych
obowigzkow w zakresie utrzymania objazdow, przejazdow, przejs¢ i drog
tymczasowych oraz organizacji ruchu.

g) Biezagcego analizowania i pisemnego rekomendowania Zamawiajgcemu
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére
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mogg okaza¢ sie niezbedne lub pozgdane podczas albo po wykonaniu prac
budowlanych.

r Okreslenia, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, szczegotowych wytycznych
dotyczacych sposobu sporzadzenia tablic informacyjnych dotyczacych Zadania
Inwestycyjnego, okreslonych w umowie na roboty budowlane, ich lokalizacji
w terenie oraz daty posadowienia.

s)  Monitorowania wygladu i stanu technicznego tablic, okreslonych w pkt. r)
powyzej oraz wydawania wykonawcy robot budowlanych polecen w zakresie ich
utrzymania, co zostanie odzwierciedlone w sporzadzonej dokumentaciji
fotograficznej oraz sporzgdzanych przez Inzyniera Kontraktu Raportach
miesiecznych.

t) Przekazywania wykonawcy robot budowanych polecen Zamawiajgcego.

u)  Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i finansowych w ramach realizacji umowy o roboty budowlane, za wyjgtkiem prawa
do zaciggania zobowigzan finansowych oraz zobowigzan, ktérych skutki mogg
powodowac powstanie zobowigzan finansowych.

v)  Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnhego i ciggtego nadzoru
inwestorskiego nad prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach
i specjalnosciach niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego.

w)  Wykonywania wszelkich niezbednych CZynnoscCi technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego,
monitorowania postepu prac, wigcznie ze sktadaniem okresowych raportow
okreslajgcych rzeczywiste zaawansowanie robo6t w stosunku do zaplanowanych.
Raporty miesieczne nalezy sktada¢ maksymalnie do 20 dnia kolejnego miesigca.

X)  Sporzgdzania biezgcej dokumentacji graficznej, filmowej i opisowej z realizacji
Zadania Inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania Inwestycyjnego.
Wymagany format wykonanej dokumentacji wskazany jest w pkt y) ponizej,

y) Nadzorowania i potwierdzenia poprawnosci montazu na placu budowy przez
wykonawce robot budowlanych takiej ilosci kamer, ktére umozliwig monitorowanie
catego placu budowy. Dodatkowo Inzynier Kontraktu wskaze wykonawcy robét
budowlanych dwa miejsca do zamontowania co najmniej dwoéch kamer do
catodobowego monitoringu skrzyzowan ulic (kamery dualne dzien/noc). Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do sprawdzenia poprawnos$ci rejestrowania materiatow
filmowych przez zamontowane kamery. Materiaty filmowe muszg by¢ wykonane,
zgodnie z parametrami zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego przy wykorzystaniu
kamer w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 10°° oraz przystonie max. /2.0
i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse;
wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie
JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb.

Z)  Zapewnienia codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru
inwestorskiego na placu budowy. Dodatkowo zapewnienie stawienia sie na placu
budowy, w czasie nie dtuzszym niz 2 h, cztonkow zespotu Inzyniera Kontraktu
wskazanych w wezwaniu Zamawiajgcego, przekazanym telefonicznie, pocztg
elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie.

aa) Zapewnienia catotygodniowego pobytu zespotu Inzyniera Kontraktu
w Poznaniu i petnej dyspozycyjnosci jego zespotu — jesli bedzie taka koniecznos¢
24h na dobe.
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bb) Wspdtpracy z projektantami w zakresie nadzorow autorskich, w szczegoélnosci
skutecznego egzekwowania odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe, chyba Zze z Zamawiajgcym uzgodniony zostanie
inny termin.

cc) Zapewnienia zgodnosci wykonanych roboét z technicznymi i umownymi
wymaganiami  wykonania  robot, odpowiednimi  standardami, = normami
I wymaganiami, w tym w szczegolnosci okreslonymi w dokumentacji projektowej
wykonawczej oraz wymaganych przepisami prawa.

dd) Nadzoru nad klasyfikacjg materiatéw z rozbiérki.

ee) Kontroli nad przekazywaniem materiatbw z rozbidrek odpowiednim
jednostkom i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacji dokumentéw
przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych.

ff)  Podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci robdét Ilub catosci
w uzasadnionych sytuacjach.

gg) Rozwigzywania biezgcych problemoéw technicznych w trakcie realizaciji
Zadania Inwestycyjnego.

hh) Prowadzenia rejestrow oraz zarzgdzania dokumentacjg projektowg zamienng
i uzupetniajaca.

ii) Rzeczowego i finansowego rozliczania robét budowlanych realizowanych
w ramach Zadania Inwestycyjnego.

i Utrzymywania na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi
uczestnikami procesu realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym przekazywania bez
zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub najpdzniej nastepnego dnia roboczego do
godziny 9.00) spraw biezgcych (w tym korespondencji) wszystkim stronom
zaangazowanym w realizacje Zadania Inwestycyjnego.

kk) Kontroli i nadzoru nad zgodnoscig realizacji rob6t z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa [ ochrony zdrowia, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, przepisbw zwigzanych z ochrong $rodowiska (w tym
weryfikacji kompletowania przez wykonawce robdt budowlanych dokumentéw
potwierdzajgcych wykonanie obowigzkéw w zakresie ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci kart przekazania odpadéw).

Il)  Zatwierdzania i kontrolowania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych
materiatdw, sposobu ich skladowania i przechowywania, a takze zgodnosci
z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

mm) Wykonywania we witasnym zakresie i na wlasny koszt dodatkowych badan
jakosci materiatow lub robdt do wykonania przez wykonawce robo6t budowlanych.
Badania kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowac¢ minimum 15 %
wszystkich badan jakie winien wykona¢é wykonawca robdt zgodnie ze

Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostang
udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu zostang przedstawione
Zamawiajgcemu.

nn) Zatwierdzania proponowanych metod i technologii wykonywania robot
budowlanych, wiaczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowanych przez
wykonawce robot budowlanych, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

00) Kontrolowania zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektows,
umowg i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robaot.
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pp) Zatwierdzania w porozumieniu z Zamawiajagcym projektéw zamiennych
i uzupetniajgcych wykonanych w ramach nadzoréw autorskich.

qgq) Rzetelnego szacowania (w tym sporzadzania kosztoryséw inwestorskich
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowania robot dodatkowych,
zamiennych, zaniechanych, uzupetniajgcych zaproponowanych przez wykonawce
robot budowlanych.

rr)  Przedkfadania Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian
dotyczacych wartosci robét z dotgczong wilasng pisemng opinig nt. propozyciji
zmian.

ss) Opiniowania oswiadczen wykonawcy robét budowlanych i rekomendowania
Zamawiajgcemu sposobu oraz koniecznosci wykonania robdét dodatkowych,
zamiennych, podobnych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, w tym
szczegotowego uzasadniania koniecznosci wykonywania tych prac wraz
z weryfikacjg kosztow oraz wnioskowania do Zamawiajgcego o ich wykonanie
w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

tt)  Sprawowania nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi
w taki sam sposob jak w przypadku robét objetych zaméwieniem podstawowym.

uu) Sprawdzania ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowania
i dokonywania odbioréw w zakresie szczegdtowo okreslonym w umowie na roboty
budowlane, wtym odbiorbw Robét Zanikajgcych Ilub Ulegajgcych Zakryciu,
Odbioréw Czesciowych, Odbiorow Robdt Zasadniczo Zakonczonych Odcinka (lub
czesci Odcinka), Odbiorow Koncowych Odcinka (lub czesci Odcinka), Odbioru
Przedmiotu Umowy oraz Odbioréw Ostatecznych (pogwarancyjnych). Inzynier
Kontraktu okresli zakres dokumentéw koniecznych do przekazania przez
wykonawce robdét budowalnych dla poszczegdinych rodzajow odbiorow. Przez
organizowanie odbioréw Strony rozumiejg podjecie wszelkich niezbednych
czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw, tgcznie z przygotowaniem
i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioru w porozumieniu
z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty budowlane nie
zostaly wykonane badz zostaly wykonane nienalezycie, niezgodnie
z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg projektowg, zapisami umowy o roboty
budowlane badz Umowag, Inzynier Kontraktu nie moze potwierdzi¢ faktu ich
wykonania.

vv) Organizowania oraz prowadzania co najmniej comiesiecznych Rad budowy
oraz cotygodniowych narad koordynacyjnych, a takze innych spotkan (np. narad
technicznych) dotyczacych postepu robét z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, wykonawcy robot budowlanych i innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego z czestotliwoscig zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz sporzadzania protokotow dla zainteresowanych stron
i przekazywania ich Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robét budowlanych w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni od spotkania.

ww) Kontroli w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robot
budowlanych, oséb i podmiotow, w szczegolnosci obecnosci niezatwierdzonych
podwykonawcow.

xX) Opiniowania w terminie do 5 dni projektéw uméw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych oraz w terminie 3 dni
zawartych umoéw o podwykonawstwo.
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yy) Kontroli zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robo6t budowlanych
i podwykonawcow, zgodnie z zawartg umowg na roboty budowlane.

zz) Okresowego sprawdzania wazno$ci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot
i formutowania ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczgcych ich waznosci,
poprawnosci i autentycznosci. Inzynier Kontraktu potwierdza realizacje
przedmiotowego obowigzku w tresci Raportu miesiecznego. Na co najmniej 2
miesigce przed uptywem terminu waznosci polis ubezpieczeniowych/ gwarancji
Inzynier Kontraktu wezwie Wykonawce do przediozenia kolejnej polisy/ gwarancji.

aaa) Monitorowania realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych
wydanych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego.

bbb) Analizy ewentualnych roszczeh wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem
technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie swego stanowiska
w odniesieniu do roszczeh wykonawcy robét budowlanych oraz rekomendowanie
Zamawiajgcemu sposobu potraktowania roszczen, w szczegoélnosci w zakresie ich
akceptaciji lub odrzucenia w terminie 7 dni od ich otrzymania.

ccc) Identyfikowania potencjalnych ryzyk skutkujgcych powstaniem ewentualnych
roszczen ze strony wykonawcy rob6t budowlanych Ilub o0sdb trzecich
i niezwtocznego informowania o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem
propozycji sposobdow eliminacji tych ryzyk.

ddd) Wspétpracy z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowien umowy o roboty
budowlane, rekomendowania Zamawiajgcemu rozwigzah umozliwiajgcych
obnizenie kosztow realizacji Zadania Inwestycyjnego.

eee) Analizowania wnioskow i roszczen mieszkancéw oraz innych uczestnikéw
procesu budowlanego, w tym dokonywania oceny zasadnosci tych roszczenh
i przekazania stanowiska Zamawiajgcemu.

fff)  Wyjasniania watpliwosci dotyczgcych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg
Zadania Inwestycyjnego i umowy na projekt i roboty budowlane, przygotowania
wspdlnie z Zamawiajgcym pisemnych wyjasnien — jesli taka koniecznos¢ zaistnieje.

ggg) Sprawdzenia doprowadzenia do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
a takze nieruchomosci oso6b trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce
robét budowlanych w trakcie realizacji inwestyc;ji.

hhh) Codziennego wykonywania badan warunkéw atmosferycznych - pomiaréw
temperatur, sity wiatru i rodzaju opadéw atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na
placu budowy w trakcie realizacji robot budowlanych. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany do ich poréwnywania z pomiarami dokonanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy. Pomiary beda
wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00, a w przypadku, gdy prace beda
prowadzone po godzinie 16.00 bedzie wykonywany jeszcze jeden pomiar o godzinie
18.00. Wyniki pomiaréw bedg dokumentowane w raporcie, ktéry bedzie dotgczony
do miesiecznego raportu Inzyniera Kontraktu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do biezgcej weryfikacji raportéw pogodowych.

iii)  Nieprzerwanego dokumentowania w formie fotograficznej (w formacie RAW
i NEF o rozdzielczosci 1280x720) wszystkich elementéw prac wykonanych przez
wykonawce robot budowlanych, w szczegolnosci robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz
pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez
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wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier
Kontraktu bedzie przekazywat Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng
w formie i terminach okreslonych w Umowie badZz na odrebne pisemne Zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni.

il Opiniowania w terminie 3 dni ztozonej przez wykonawce robét budowlanych
faktury wraz z zatgcznikami.

kkk) W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robét budowlanych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, podjecia
czynnosci, o ktérych mowa w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z pézn. zm.).

3) W zakresie czynnosci po zakonczeniu robot budowlanych:
a) Weryfikacji kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez
wykonawce robdt budowlanych i uczestnictwa w odbiorach przedmiotu umowy
zgodnie z procedurg okreslong w umowie na roboty budowlane (w tym w zakresie
Aquanet S.A)).
b) Dokonania odbioru wykonanych robét zwigzanych 2z usunieciem wad
ujawnionych podczas odbioru przedmiotu umowy.
c) Przygotowania w terminie do 30 dni od dokonania wiasciwego odbioru dla
potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia dokumentow PT, OT
i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym oraz dysponentami srodkoéw i Zadania Inwestycyjnego - Zarzgdem
Drég Miejskich, Zarzgdem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Agquanet S.A.
(odpowiednio dla wtasciwego zakresu Zadania inwestycyjnego).
d)  Weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentow, ktore
wykonawca robot budowlanych zamierza ztozyé przy zawiadomieniu o zakohczeniu
budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
e) Nadzoru nad procesem uzyskania przez wykonawce robét budowlanych
W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie Inwestycji,
w tym kompletnosci i poprawnosci przygotowanej dokumentacji.
f) Nadzoru nad procesem ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie
prac punktow terenowych osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami
w porozumieniu z GEOPOZ.
g) Ztozenia poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) ,Raportu
koncowego” z prac Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie
termin 14 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, czego efektem moze byc¢
zgtoszenie uwag pisemnych.
h)  Weryfikacji  wskaznikbw  produktu pod katem zapisbw  umowy
o dofinansowanie projektu, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 Umowy.

§4.
TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia catkowitego
rozliczenia Zadania inwestycyjnego rozumianego jako zakonczenie czynnosci, o ktorych
mowa w § 3 pkt. 3 Umowy. Do okresu tego nie wlicza sie petnienia ustug nadzoru
w okresie gwarancji i rekojmi.
2. Strony ustalajg nastepujgce terminy:

1) rozpoczecie swiadczenia ustug - niezwiocznie od dnia zawarcia Umowy,
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2) zakonczenie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi —

termin wynikajgcy z umowy o roboty budowlane.

3. Okresy realizacji poszczegdlnych obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wynika¢ beda
z terminbw okresSlonych w umowie o wykonanie robot budowlanych dla Zadania
Inwestycyjnego, ktérg Zamawiajgcy podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym
wykonawcg robot budowlanych. Realizacja czynnosci, o ktérych mowa w § 3 pkt. 3
Umowy, nastgpi po zakonczeniu robot budowlanych i trwac sie bedzie do zakonczenia
wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na Inzynierze
Kontraktu.

4. Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zrealizowania wszystkich
czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 Umowy.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inzynier Kontraktu
bedzie obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana
terminu obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu
pisemnej informacji o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej
uzasadnieniem.

6. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez
dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialnos¢ za
wydtuzenie terminu realizacji robét budowlanych.

7. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe na petnienie
obowigzkow w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem
inwestycyjnym, w terminie do 30 dni od zakonczenia $wiadczenia ustug okreslonych
w ust. 2 pkt. 2 powyzej, na nastepujgcych warunkach:

1) umowa =zostanie zawarta na okres wynikajgcy z oferty wykonawcy robét
budowlanych, jednak nie dtluzej niz przez okres 96 miesiecy od dokonania
ostathiego odbioru Robét Zasadniczo Zakonczonych Odcinka (lub Czesci
Odcinka),

2) szczegdbtowy zakres obowigzkow Inzyniera Kontraktu w okresie gwaranc;ji i rekojmi
okresla Zatgcznik nr 2 do Umowy,

3) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonania umowy nie przekroczy
kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych.

8. Koniecznos¢ wykonania czynnosci dotyczgcych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji,
zgodnie z trescig zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wylgcznie na wezwanie
Zamawiajgcego uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajgcego obstugi
w okresie rekojmi i gwaranciji.

§5.
WYNAGRODZENIE LACZNE

1. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokos$ci: kwota
................... zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku
VAT -23% tj. oo, zt brutto.
2. Catkowite wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje:
1) wynagrodzenie za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu - zakres Miasta Poznania
T T U zt netto powiekszone o obowigzujgca stawke podatku
VAT -23% . oo zt brutto,
2) wynagrodzenie za petnienie funkgcji Inzyniera Kontraktu - zakres Aquanet S.A.-
........................ zt netto powigekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT -
23% . i, zt brutto.
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§ 6.
WYNAGRODZENIE

1. Pfatno$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynno$ci
zwigzanych z petieniem swoich funkcji, nastepowa¢ bedzie w terminach
odpowiadajgcych terminom realizacji poszczegdlnych Odcinkéw/ Czesci Odcinkow
Inwestycji okreslonych w umowie z wykonawcg robot budowlanych. Wyptacane kwoty
beda proporcjonalnie podzielone zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do umowy 0 roboty
budowlane, z zastrzezeniem iz wynagrodzenie nalezne w ramach przedmiotowej czesci
wynagrodzenia tgcznie nie moze przekroczy¢ 40% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku niewykonania danego Odcinka/ Czesci Odcinka robét budowlanych
z udokumentowanych przyczyn nielezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy
moze podjaé decyzje o ptatnosci zgodnie z pierwotnym terminem wynikajgcym z umowy
z wykonawcg robdét budowlanych, pod warunkiem udokumentowania przez Inzyniera
Kontraktu okolicznosci, o ktérych mowa wyzej.

3. Ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z petnieniem swoich funkcji, w tgcznej wysokosci do 60% catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, nastepowac bedzie
w réwnych miesiecznych ratach wynikajagcych z okresu trwania umowy o roboty
budowlane z tym zastrzezeniem, Ze ostatnia rata zostanie zaptacona po dokonaniu
Odbioru Przedmiotu Umowy Zadania Inwestycyjnego. Ptatnosci realizowane bedg z dotu
na podstawie faktury wystawionej do 10 - go dnia kazdego miesigca, do ktorej zatgczany
bedzie Raport miesigczny.

4. W przypadku wczesniejszego zrealizowania przedmiotu umowy o roboty budowlane,
ostatnia rata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 3 powyzej, zostanie wyptacona w kwocie
stanowigcej réznice pomiedzy kwotg odpowiadajgcg 60% catkowitego wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy a taczng sumg miesiecznych rat
wyptaconych Inzynierowi Kontraktu na podstawie ust. 3 powyzej na dzien Odbioru
Przedmiotu Umowy Zadania Inwestycyjnego, zgodnie z zasadg iz wynagrodzenie nalezne
w ramach przedmiotowej czesci wynagrodzenia tgcznie nie moze przekroczyé 60%
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1 Umowy.

5. Szczegdtowe okreslenie wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia i termindw jego
ptatnosci zostanie wprowadzone do niniejszej Umowy w postaci stosownego aneksu, po
zawarciu umowy z wykonawcg robot budowlanych nadzorowanego Zadania
inwestycyjnego.

6. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie
prawidlowo wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT wraz z zatgcznikiem,
0 ktérym mowa w ust. 4 powyzej.

7. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujgc poszczegdlne
czesci wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynno$ci i przystugujgcego z tytutu ich
wykonania wynagrodzenia.

8. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT oddzielnie dla zakresu
Miasta Poznania (Zarzagd Transportu Miejskiego, Zarzad Drég Miejskich) oraz Aquanet
S.A.

9. Numer rachunku bankowego Inzyniera Kontraktu, na ktory Zamawiajacy przekazywac
bedzie nalezne wynagrodzenie kazdorazowo bedzie umieszczany na dostarczonej
fakturze.

10. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego wykonanej czesci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposob okreslony w Umowie.
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11. Zamawiajacy bedzie dokonywat pfatnosci naleznego Inzynierowi Kontraktu
wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT wraz z zatgcznikami. Brak
zatgcznikdw bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci. Za okres w ktorym beda
uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg przystugiwaé odsetki od nie
zaptaconej naleznoéci. Dopiero po uzupetnieniu kompletu dokumentéw zaczyna biec
umowny termin zaptaty.
12. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
13. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji przedmiotu
Umowy. W szczegolnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robot budowlanych oraz
wydtuzenie czasu ich realizacji nie uzasadnia podwyzszenia wynagrodzenia.
Wynagrodzenie obejmuje koszty ogdlne oraz koszty transportu. Koszty ogdlne zawierajg
w szczegolnosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura
i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia tgcznosci (state tacze internetowe
i telefoniczne) oraz inne koszty niewymienione, a zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.
14. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie
przez caty okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktorym okres trwania
robot bedzie wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust. 15
ponizej.
15. Jezeli umowa z wykonawcg robot budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn
przedtuzona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedag
kontynuowane w ramach nowej umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie
prowadzi¢ nadzoér nad dotychczasowg lub nowg umowg z wykonawcg robo6t budowlanych
w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Powyzsze bedzie miato miejsce nawet
jesli czas realizacji robét dotychczasowej umowy z wykonawcg robot budowlanych lub
nowa umowa o wykonawstwo roboét budowlanych bedzie zmieniona w stosunku do czasu
realizacji przerwanej umowy z wykonawcg robot budowlanych. Inzynier Kontraktu
zobowigzany bedzie do petnienia swojej ustugi w ramach uméwionego w niniejszej
Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbedny do wykonania catego zakresu
ustug bedacych przedmiotem Umowy, jednak nie dtuzej niz przez 6 miesiecy.
16. Faktury bedg pfatne przez Zarzad Transportu Miejskiego, Zarzgd Drég Miejskich —
dysponentéw zadania i srodkéow z budzetu Miasta Poznania oraz Aquanet S.A. Inzynier
Kontraktu bedzie wystawiat osobne faktury na czes¢ wydatkow kwalifikowang oraz
niekwalifikowang, z uwagi na dofinansowanie, o ktérym mowa w §1 ust. 3 Umowy.
17. Dane do wystawienia faktury:

1) Zakres ZTM:

Miasto Poznan

Zarzad Transportu Miejskiego

ul. Matejki 59, 60-770 Poznan

NIP 209-00-01-440

2) Zakres ZDM:

Miasto Poznan

Zarzad Drog Miejskich

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

3) zakres Aquanet S.A.:
AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznanh
NIP 777-00-03-274
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18. Wystawiong fakture nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0. o.
Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan.

§7.

PRZEDSTAWICIELE STRON

1.Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:

2. Inzynier Kontraktu

S [ 1=

-NazwisKo: ..o
- Stanowisko: Kierownik Projektu

- tel. kom.

e - ¥ S

oswiadcza, ze obowigzki

inwestorskiego bedzie peni¢ (Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu):

- Imie:
- Nazwisko:

- S ANOWISKO: et

- tel. kom. +48

e - ST

- e-mail:

Koordynatora inspektoréw nadzoru

3. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze obowigzki Inspektorow nadzoru bedg petnic:

1)

2)

Kierownik zespotdéw projektowego i zespotu robét budowlanych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

zespot projektowy, w ktérego sktad wchodzi¢ bedzie w szczegdlnosci:

a)

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

b)

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

projektant branzy drogowe;j:

projektant branzy torowej:
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c) projektant branzy mostowe;j:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

d) projektant robot elektrycznych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

e) projektant robot sanitarnych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

f) projektant branzy robét teletechnicznych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

g) projektant zieleni:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
3) zespot robot budowlanych:

a) Inspektor robo6t drogowych:

Imie:
- NazZWISKO: oo
= StANOWISKO: ..
-tel. Kom. +48
o - ¥
-e-malll

b)  Inspektor robot torowych:

-Imig:
- NAZWISKO: oo
- StANOWISKO: o
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c)

d)

f)

9)

h)

-Imie:
- Nazwisko: ...
- Stanowisko: ........ceciiiiinenne.
-tel. kom. +48 ...l
-fax.
-e-mail:

POZnan

- tel. kom. +48 ...l
-fax.
-e-mail:
Inspektor robot elektrycznych:

Unia Europejska
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Inspektor robét sanitarnych (instalacyjnych):

-Imie:
- Nazwisko: ..o
- Stanowisko: ........ooceiiiiiennn..
- tel. kom. +48 ...l
-fax.
-e-mail:
Inspektor robot telekomunikacyjnych:

-lmie:
- Nazwisko: .......ccoviiiiiiinns
- Stanowisko: .........coceiiiiininnns
-tel. kom. +48 ...l
-fax.
-e-mail:
Inspektor robét konstrukcyjnych:

-Imie:
- Nazwisko: ...oooviiiiiin
- Stanowisko: ........coiieiiiienne.
- tel. kom. +48 ...l
-fax.
-e-mail:
Inspektor robét mostowych:

-lmie:
- Nazwisko: ...oooviiiiiin
- Stanowisko: .......oiiieiiiiiinnnt.
-tel. kom. +48 ...l
-fax.
-e-mail:

Specjalista ds. zieleni:

-Imie:
- Nazwisko: ..o,
- Stanowisko: ......cooiiiiiiiiiienns.
- tel. kom. +48 ...l
-fax.
-e-mail:

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). Personel Inzyniera Kontraktu powinien byc¢
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obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét i przebywaé tam tak dtugo, jak
tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy
inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu Dziennika Budowy i dokonania
stosownych wpisow.

5. Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzaé¢ zmian w sktadzie personelu wymienionego
wust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcegdo, ktéry moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody.

6. Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z osob ze skiadu
personelu Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposoéb.

7. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z osdb ze sktadu
personelu Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadaé co najmnigj
rownowazne kwalifikacje = zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie zgodnie
z postanowieniami okreslonymi w tresci SIWZ, jezeli SIWZ takie przewiduje.

8. Czlonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne
uprawnienia przez caty okres trwania Umowy.

§ 8.
KARY UMOWNE

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Kontraktu nie przystapit
w okreslonym terminie do realizacji Umowy w zakresie prac przygotowawczych
i projektowych, Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 25.000,00 zt (stownie: dwadziescia
piec¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

2. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy
w zakresie prac przygotowawczych i projektowych, Zamawiajgcy naliczy kare umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

3. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy
w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i pracami powigzanymi,
Zamawiajgcy naliczy karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych)
za kazdy dzien opdznienia.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz Inzynier Kontraktu nie przekazat
placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, w terminie okreslonym
stosownie do postanowien umowy o roboty budowlane, Zamawiajgcy naliczy kare
umowng dla Inzyniera Kontraktu za kazdy dzieh opodznienia w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych).

5. W przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportow,
z wylgczeniem ,Raportu otwarcia”, badz braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego,
Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu, kazdorazowo kare umowng wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych).

6. W przypadku niedochowania zasad poufnosci opisanych w §2 ust. 6 Umowy,
kazdorazowo karg umowng w wysokosci 25.000,00 zt (stownie: dwadziescia piec tysiecy
ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

7. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji
powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych, zapisow Umowy, Zamawiajgcy
naliczy Inzynierowi Kontraktu kare umowng w wysokosci 50.000,00 zt (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych), za kazde naruszenie.

8. W przypadku, nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu
umowy na nadzor inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwaranc;ji i rekojmi,
o ktorej mowa w §4 ust. 7 Umowy, Inzynier Kontraktu zaptaci kare umowng w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.
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9. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera
Kontraktu zobowigzany on bedzie do zapfaty tytutem kary umownej kwoty w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

10. W przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami
niniejszej Umowy kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem waznej polisy
ubezpieczeniowej Zamawiajgcy naliczy mu kare umowng w wysokosci 25.000,00 z
(stownie: dwadzie$cia pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

11. W przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przy zmianie jej terminu Zamawiajgcy naliczy Inzynierowi Kontraktu kare umowng
w wysokosci 25.000,00 zt (stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opOznienia.

12. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci
wynikajgcych z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujgcymi
Inzynierowi Kontraktu wobec Zamawiajgcego na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode.

13. Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowan przewyzszajgcych wysokos¢ kwot kar umownych, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie.

14. Jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera Kontraktu
przekroczg warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy
z winy Inzyniera Kontraktu, zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze po
zakonczeniu Przedmiotu Umowy lub odstgpieniu od Umowy.

§9.
RAPORTY

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
.Raport otwarcia” i ,Raporty miesieczne” z postepu realizacji Umowy i umowy o roboty
budowlane. Ponadto Inzynier Kontraktu przygotuje ,Raport koncowy” z realizacji Zadania
Inwestycyjnego.
2. Zamawiajgcy, w terminach okreslonych w ust. 3 ponizej powiadomi Inzyniera
Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.
Kazdy Raport podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
3. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie:
1) do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia,
miesiecznego, i gwarancyjnego to Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,
2) do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu koricowego to Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw lub brakéw w Raportach,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest je usung¢ a takze dokona¢ niezbednych uzupemien
wskazanych przez Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o nich
przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania powyzszych czynnosci, poczytywac
sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczgwszy od dnia
nastepnego po uptywie 5 dni od daty powiadomienia.
5. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane
zostanie zawieszone bgdz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie
rozwigzana - Inzynier Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiajgcemu Raport
Z zaawansowania rzeczowego i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy bgdz robét
budowlanych wraz z niezbedng dokumentacjg dotyczgcg wykonania rzeczowego
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i finansowego umowy o roboty budowlane - w terminie 21 dni od momentu wskazanego
powyze;j.
6. Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do
Umowy.

§ 10.
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajgcy dostarczy Inzynierowi Kontrakiu wszelkie znajdujgce sie w jego
posiadaniu informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Inzynier Kontraktu zwrdci przekazane dokumenty
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu wykonania Umowy.

2. Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji umowy oraz okres
trwania rekojmi i gwarancji dotyczacej Zadania Inwestycyjnego, wszelkie dokumenty
zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje fotograficzng sporzgdzong
w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnic
lub wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy,
wtym dokumentacje fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkow
Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania
Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowacé
lub zbada¢ dokumentacje dotyczgcg sposobu wykonywania Umowy oraz sporzadzié jej
kopie.

4. Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywacC, ze szkodg dla Zamawiajgcego,
zadnych przekazanych mu informacji oraz wynikbw opracowan, préb i badan
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

5. Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia

dokumentéw i informacji przed dostepem o0séb nieuprawnionych pod rygorem
odszkodowania dla Zamawiajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.
6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu od

Zamawiajgcego nie bedg publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu
prawidtowego wykonania Umowy.

§ 1.
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

1. Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania
waznej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 3 500 000,00 zt (stownie:
trzy miliony pieéset tysiecy ziotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosé¢ z oryginatem
kopie waznej polisy ubezpieczeniowe;.

2. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem
tego terminu, Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmowac rowniez szkody wyrzgdzone przez Inzyniera
Kontraktu, ktére sg wynikiem dziatania lub zaniechania dziatania w zwigzku
Z zarzgdzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych do
wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.
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4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢
dowody dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody opfacenia sktadek.
Brak obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania
Umowy, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do
wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od
uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego, o powyzszych okolicznosciach.

5. Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajgcy
poniesie z tytutu roszczen, strat oraz szkéd wyniklych z jakiegokolwiek nie wywigzania
sie Inzyniera Kontraktu z jego zobowigzan wzgledem Zamawiajgcego.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Inzynier Kontraktu wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

stanowigce;j:
1) 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 pkt. a) tj. .............. zt
(stownie: .................. ztotych) w formie ........ccccccvviiiiiiiiiiiieneieeee, — zakres Miasta
Poznan;
2) 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 pkt. b) tj. .............. zt
(stownie: .................. ztotych) w formie ..., — zakres Aquanet
S.A.

2. W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przeleje wiasciwg kwote
zabezpieczenia na nastepujgcy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o humerze 59 1020
4027 0000 1702 1231 2593.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminéw wykonania
ustugi w ramach Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zlozenia
Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia
w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

5. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.

7. Zamawiajagcy zwréci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga kompletna zostata
nalezycie wykonana, wykonawca robot budowlanych Zadania Inwestycyjnego uzyskat
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, zostaty rozliczone wszystkie roboty
budowlane wynikajgce z uméw z wykonawcg i podwykonawcami robét budowlanych oraz
zakonczony zostat okres rekojmi.
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§ 13.
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiany
okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe w terminie 30 dni bez zachowania terminu
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) od powziecia wiadomosci o ponizszych
okoliczno$ciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy
Zamawiajgcego lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu
lub Inzynier Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidaciji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowg

lub bez zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z Zzgdaniem
wyréwnania zaniedban lub nie spetnienia jego obowigzkoéw wynikajgcych z Umowy,
co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowg realizacje ustugi,
5) Inzynier Kontraktu odmowi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,
6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa
wptywajgcego na postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,
7 nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje
Umowy.
3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 oraz w przypadku odstgpienia od Umowy
przez Inzyniera Kontraktu, Inzynier Kontraktu moze Zzgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci Umowy.
4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:
1) w terminie 14 dni od rozwigzania umowy, ma obowigzek poswiadczy¢ warto$é
ustug, wysokos¢ wszelkich sum naleznych wykonawcy robét budowlanych na dzien
rozwigzania umowy
2) ma obowigzek zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania
Umowy.
5. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy
Inzyniera Kontraktu, jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt
Inzyniera Kontraktu przekroczg wartosé¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera
Kontraktu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
6. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym 2z tytutu
utraconych korzysci na skutek rozwigzania lub odstgpienia od Umowy.
7. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za
wyrzadzone szkody.
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§ 14.
ZMIANA UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie, ktérej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego, jak réwniez w okolicznosciach,
ktére dotycza:

1) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujgcych, iz wykonanie
zamdwienia lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy, odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu (wg zasady, iz wynagrodzenie winno odpowiada¢ uzasadnionemu
naktadowi pracy Inzyniera Kontraktu),

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajgcego albo zmian przepisdw prawnych powodujgcych, iz wykonanie
zamowienia lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata koniecznosc
modyfikacji przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
(wg zasady, iz wynagrodzenie winno odpowiada¢ uzasadnionemu naktadowi pracy
Inzyniera Kontraktu), i w przypadku, jesli wykonanie rob6t zamiennych wptywa na
mozliwo$¢ wykonywania czesci lub cato$ci zamdwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robét zamiennych na czes¢ lub catos¢
zaméwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego (w szczegdlnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej
realizacji zamowienia podstawowego),

3) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majgcych na celu wyjasnienie
watpliwosci tresci Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy
Stronami — poprawienie oczywistych i logicznych omytek i bledéw zgodnie z wykfadnig
tresci umowy,

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagaé¢ bedzie
ochrona interesu Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana
Umowy nie zmieniajgca jej istoty i warunkéw, w szczegdlnosci w stosunku do
okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

5) terminu realizacji ustug ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu (§6 ust. 15
Umowy) — okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane wynagrodzenia i terminu — w przypadku
niezawinionego przez Strony Umowy przedtuzenia terminu Umowy o wiecej niz 6
miesiecy — odpowiednia zmiana terminu trwania Umowy wraz z zmiang Wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, zgodnie z zasada, iz miesieczne wynagrodzenie w przedtuzonym
okresie realizacji Umowy (tj. w terminie ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego
terminu  trwania Umowy) powinno odpowiada¢ $redniemu miesiecznemu
wynagrodzeniu Inzyniera Kontraktu z catego okresu trwania Umowy, w tym
dodatkowego 6 miesiecy petnienia ustug, o ktérych mowa w §6 ust. 15 Umowy,

6) terminu realizacji ustug nie dtuzej, niz przez dodatkowe 6 miesiecy
przedtuzenia petnienia ustug wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera
Kontraktu) — okoliczno$¢ uzasadniajgca obowigzkowg zmiane terminu bez zmiany
wynagrodzenia.
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2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inzynier Kontraktu
bedzie obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana
terminu obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemne;j
informaciji o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.
3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodag Stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, Inzynier

Kontraktu:
1) przenosi na Zamawiajacego — odptatnie w wysokosci: 1 zt netto (stownie:
jeden 00/100 ztoty netto), tj. tgcznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie:
jeden 23/100 ztotych brutto) autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,utworami’, w szczegodlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Przy czym kwota ta
zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §5 Umowy (stanowi jego czes¢),

2) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do utworéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen
w tym zakresie, a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich
opracowan utworow, tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzgdzanie
i rozpowszechnianie opracowan utworéw a takze na dokonywanie w nich zmian
i modyfikacji.

3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach
eksploatacji wymienionych w ust. 6 ponize;.

2. Wykonawca wskaze na pierwszej wystawionej fakturze wynagrodzenie, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt. 1) powyzej, w odrebnej pozyciji.

3. Inzynier Kontaktu przekazujgc egzemplarze poszczegélnych opracowan,
dokumentéw, dokumentacji i innych materiatdw, przedstawi oswiadczenie wiasne, ze
dysponuje na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do utworéw (nabyt
je skutecznie w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego),
a prawa te pozostajg wolne od wad, w tym praw i roszczeh osob trzecich oraz nabyt
wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do utwordw.

4. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne Ilub nieprawdziwe, Inzynier
Kontaktu zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem praw o0séb trzecich wskutek rozporzgdzania
i korzystania przez Zamawiajgcego z utwordw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego
odwiadczenia Inzynier Kontraktu ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci szkode bezposrednia,
koszty pomocy prawnej Swiadczonej w celu obrony interesbw Zamawiajgcego oraz
rownowartos¢ Swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia
roszczen o0sob trzecich bedacych autorami utwordéw, dotyczgcych naruszenia praw do
tych utworow. Powyzsze nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z obowigzku wspoétdziatania
z Zamawiajgcym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osob trzecich
dotyczgcych naruszenia praw do ww. utworéw.
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5. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu,
w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich
majgtkowych, do wutworow oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci
nieograniczonego prawa do: korzystania z utworéw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania
do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych
opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie
Zz utwordw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi nie wymagato odrebnych zgod
i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty odrebnego
wynagrodzenia i nie bylo przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie praw

osobistych.
6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:
1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania

odrebnej umowy o skutku rozporzgdzajgcym oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujgcych poél eksploatacji:

a) uzytkowanie utwordéw, ich elementéw, fragmentéw i opracowan na wiasny
uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich
w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego, wykonywania na
podstawie utwordw robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,
wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do utworéw, w szczegdlnosci
dokonywania tworczych (lub nietwérczych) przerobek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan, czy opracowan utworow (w tym usuwania ich wad),

d) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na
noénikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych,
pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

e) udostepniania i publikowania utworow (w tym takze publikowania po raz
pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczegolnosci poprzez udostepnienie,
wyswietlanie i publiczne przedstawianie utworow takze w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym,
w szczegolnosci poprzez udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb,
by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

f)  zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej samej
formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

g) wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworéw, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg
w szczegolnosci na nosnikach wskazanych powyzej,

h) wprowadzanie utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

i) rozpowszechnianie utworu w catosci lub czesci poprzez publiczne
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in.
w telewizji, w telefonii komodrkowej, na banerach, ekranach ledowych,
wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdélno$ci na otwartych przestrzeniach, w internecie,
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i) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
k) nadawanie za posrednictwem satelity,
[) reemisja,
m) wymiana nosnikéw, na ktérych utwoér utrwalono,
n) wykorzystanie w utworach multimedialnych oraz wykorzystywanie utworu
w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi
utworami  (wtym multimedialnymi), uzupetnionego o tre$ci komercyjne,
promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych i promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobdéw reklamy), sponsoringu,
0) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworéw do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
p) wprowadzanie zmian, skrotow,
gq) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak
i lektora,
r) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw
wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
s) wykorzystywanie utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamowienia
publicznego) zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci
poprzez wiaczanie utworu (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, do projektéw umow oraz udostepnienie utworu instytucjom, osobom
trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepciji, przy
uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajgcych
z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,
t) wykonanie na podstawie utworéw (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.
u) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworéw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.
7. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw, Zamawiajgcy
nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
8. Inzyniera Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat
przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) i nie naruszy praw majgtkowych oséb
trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych
0sOb.
9. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby
trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen
wynikajgcych z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw
autorskich do utworéw stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych,
badz tez innych praw na dobrach materialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajgcego
lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen
oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z takimi roszczeniami.
10. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy utwory
nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakdéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez,
przy tworzeniu utworéw nie postuzyt sie elementami innych utworéw, w szczegolnosci, ze
nie korzysta z nich na podstawie licencji.
11. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz
prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie
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wytgcznosci, nie sg obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, nie sg przedmiotem
postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody
i zezwolenia na wykonywanie i rozporzgdzenie tymi prawami w zakresie okreslonym
w ust. 1 powyzej.

12. Niezalezenie od innych postanowieh Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby
trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen
wynikajgcych z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw
autorskich do utworéw stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych,
badz tez innych praw na dobrach niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej
z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, koszty
sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw
w zwigzKku z takimi roszczeniami.

13. W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu
w Umowie lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcéw, roszczen, o ktéorych mowa w ust. 9 powyzej lub innych wad prawnych
utworow, w wyniku czego Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac
uprawnien okreslonych w Umowie, Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od osob
uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzah wynikajgcych
zUmowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
utwordow przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgdéd, zezwolen iupowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Inzyniera
Kontraktu o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego
przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia.

§ 16. ,
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie
sgdowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujgce.

2. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw
i obowigzkéw zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod
rygorem niewazno$ci.

3. Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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Zataczniki:
1) Zakresy raportow do umowy o petnienie obowigzkow Inzyniera Kontraktu,
2) Zakres obowigzkow w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem

inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.
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ZALACZNIKNR 1 )
ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowiazkéw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia
Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:
a/ szczegolowe sprawozdanie z wykonania czynnos$ci niezbednych przed rozpoczeciem
wykonywania czynnos$ci, w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji Zamawiajgcego;

2) przegladu decyzji administracyjnych, umoéw cywilno-prawnych,
uzgodnien majgcych wptyw na realizacje Inwestycji;

3) wizji lokalnej

b/ Informacje na temat skfadu zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum:
- aktualnego sktadu osobowego — pod kgtem zgodnosci z umowa;
¢/ Informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi, w tym
minimum:
- miejsca funkcjonowania Biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych,
miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji;
d/ Liste ryzyk:
- szczegoOtowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej realizacji
inwestyciji, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:
- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w punkcie a/
- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu
informaciji, danych lub okolicznoéci, ktére mogg wptynaé na realizacje
inwestyciji.

2.  Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:
a) tabele i szczegbtowe opisy postepu prac wykonawcy rob6t budowlanych
i ewentualnych podwykonawcéw, w tym w zakresie prac projektowych, zakupow, dostaw
na teren budowy, budowy, montazu i préb;

b) informacje w zakresie weryfikacji i zatwierdzania przedtozonych projektéw
dokumentacji projektowej oraz innych materiatdbw, w tym wykaz poleceh wydanych
wykonawcy robdét budowlanych w zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub
uszczegotowienia,

c) informacje w zakresie weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektow Wykonawczych,
STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowan technicznych Wykonawcy
w tym zgtoszenia ewentualnych uwag i zastrzezen do w/w dokumentacji oraz ich
uwzglednienia przez wykonawce robot budowlanych

d) fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujgce,
zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 2 pkt iii, wykonanie wszystkich elementéw prac
wykonanych przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu;

e) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materialtdbw uzywanych na terenie
budowy — nazwe wytworcy i miejsce produkcji;

f) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa atestow
materiatow;
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g) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy robot budowlanych, zmieniajgcych
w istotny sposob zakres i termin oraz wplywajacych na bezpieczehstwo wykonywanych
robét;

h) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepisow BHP i ochrony
Srodowiska;

i) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez
wykonawce robot budowlanych;

i) sprawozdanie z monitorowania wyglgadu i stanu technicznego tablic informacyjnych;

k) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegotéw, ktore
moglyby zagraza¢ terminowemu ukohczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opéznien.

3. Raport koncowy

Raport koncowy winien zawieraé minimum:

a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jakoSciowe wykonania umowy pomiedzy
Zamawiajgcym i wykonawcg robé6t budowlanych;

b) koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcg robét
budowlanych;

c) wykaz przeprowadzonych odbiorow technicznych obiektu;

d) dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu.

e) weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez wykonawce roboét
budowlanych;

f) dokumentacje fotograficzng obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 2 pkt iii,
dotyczgcg wszystkich elementdéw prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

g) oryginatly dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa atestow
materiatow;

h) oryginaty pozwolen na uzytkowanie Odcinkéw/ Czesci Odcinkéw;

i) informacje podsumowujgcg zrealizowane Zadanie Inwestycyjnego celem
przygotowania komunikatu dla mediow.
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ZAL ACZNIK NR 2
ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYJNYM W OKRESIE GWARANCJI | REKOJMI
1. Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniklych na tle realizacji umowy o roboty
budowlane w okresie gwarancyjnym.
2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane przeglgddéw
gwarancyjnych, ktére bedg wykonywane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego,
w nastepujgcy sposdb:

a) W | roku gwaranciji / rekojmi — przeglady z czestotliwoscig min. co 2 miesigce,

b) W Il roku gwaranciji / rekojmi - przeglady z czestotliwoscig min. raz na kwartat
(co trzy miesigce),

C) W 1II, IV i kolejnych latach gwarancji / rekojmi (za wyjatkiem roku ostatniego)
przeglady z czestotliwoscig co pét roku (co szesé miesiecy),

d) W ostatnim roku gwaranciji / rekojmi przeglady z czestotliwoscig min. raz na
kwartat (co trzy miesigce),

e) Ostatni z przeglagdoéw zostanie wykonany w terminie 6 tygodni przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji.

3. Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktérym wypisane zostang
stwierdzone wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokét
Z przegladu gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

4. Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym
terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki
uznane jako nie nadajgce sie do usuniecia.

5. Sporzagdzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci
1280x720) wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi dotyczgcej Zadania
Inwestycyjnego, w szczegolnosci roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie
muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu zatgczy dokumentacje
fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu, o ktérym mowa w ust. 3, oraz
udostepni Zamawiajgcemu bezzwitocznie na kazde zgdanie zlozone przez niego do
konca okresu gwarancji i rekojmi dotyczgcej Zadania Inwestycyjnego.

6. W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego
samego dnia) wykonawcy robot i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym
uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy roboét
budowlanych przystgpienia do prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od
zgtoszenia (przy wadach i usterkach zagrazajgcych bezpieczehAstwu w ciggu tego
samego dnia).

7. W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét budowlanych,
przygotowanie Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na wybor wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym
przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski).

8. Nadzér nad robotami prowadzgcymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich
odbioru.

9. Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.
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10. Przygotowywanie i dostarczanie ,Raportow gwarancyjnych” w okresie rekojmi
i gwarancji na tych samych zasadach na ktérych Inzynier Kontraktu sporzgdzat Raporty
miesieczne w trakcie trwania Umowy.

11. W terminie 10 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Inzynier Kontraktu
dokona przy udziale Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego Odbioru Ostatecznego
robét i prac innego rodzaju zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowigzan Wykonawcy w zakresie
rekojmi i gwarancji. Obowigzek zorganizowania i dokonania Odbioru Ostatecznego
stosuje sie odpowiednio do Odcinka lub Czesci Odcinka w przypadku sukcesywnego
przejmowania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy.

Strona 34 z 34



