
PIM/02/19/ZP8/2018-189 

Strona 1 z 33 

 

UMOWA NR   RU-…………/PIM/19/AJK/2018-189 
 

zawarta  w dniu ………………………r.  w Poznaniu 
 

pomiędzy 
 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 
 
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, 
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 
4.100.000 zł 
 

reprezentowana przez: 
……………………….……………………….………………………. 
……………………….……………………….………………………. 
zwanymi w dalszej treści Umowy - Zamawiającym 
 
a 
 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod 
numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym ………… zł, NIP ..................................., REGON …………………… 
reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………………… 
/ 
 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy ul. 
……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
............................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. 
......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP .................................., REGON ............................. 
 

zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
zwane łącznie w dalszej treści Umowy „Stronami” 
 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz 
Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania  
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do 
wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta 
Miasta  Poznania   w   celu   realizacji   zadań    inwestycyjnych   oraz   Wskazania   do   Realizacji   z   
dnia 1 października 2018r., przekazanego przez Zarząd Dróg Miejskich – Dysponenta zadania i środków 
z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania 
inwestycyjnego. 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). 
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zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 
 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego polegającego na 
przebudowie ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej” (w dalszej treści 
Umowy łącznie jako: „Zadanie inwestycyjne”) oraz usług związanych z wykonywanymi robotami 
budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w następującym zakresie: 
a) przebudowa ul. Jackowskiego m. in. w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, wymiany 

nawierzchni chodników, przebudowy skrzyżowań, wymiany nawierzchni zjazdów, wymiany 
oświetlenia ulicznego na nowe, zagospodarowania i uzupełnienia istniejącej zieleni, wykonania 
elementów małej architektury, 

b) organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i tymczasowej organizacji ruchu, 
c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót 

budowlanych, 
d) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed rozpoczęciem 

realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, czy też innych 
obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, 

e) przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji 
elektronicznej (zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf), 

f) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 
zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków 
osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

g) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej dla Zadania 
inwestycyjnego, względnie dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy,  

w dalszej treści Umowy łącznie jako  „Przedmiot Umowy”. 
2. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 

Umowy są następujące dokumenty:  
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez 

Zamawiającego (dalej jako „SIWZ”) - stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy, 
b) Dokumentacja Projektowa Zamawiającego, będąca w posiadaniu Stron, 
c) Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami - stanowiąca załącznik nr 2 

do Umowy, 
d) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy - stanowiący załącznik nr 3 

do Umowy. 
3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia 

będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem że 
postanowienia Umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.   

4. Niezależnie od powyższych postanowień, do Wykonawcy należeć będzie: 
a) opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – wykonanie w 2 egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie pdf na płycie DVD lub dysku 
zewnętrznym), 

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
c) wdrożenie zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektu Tymczasowej 

Organizacji Ruchu na czas realizacji robót – z chwilą gdy będzie konieczna do wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

d) uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
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e) uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi okoliczności związanych z transportem materiałów  
i urządzeń na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących dróg znajdujących się 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma być realizowany Przedmiot 
Umowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania wynikające z 
lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Ofercie Wykonawcy.  

6. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy zachowując nieprzerwany ruch drogowy (tak 
pojazdów, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnień w ruchu 
drogowym nie było możliwe, Wykonawca wybierze takie rozwiązania, które spowodują 
najmniejsze możliwe utrudnienia w ruchu, o których każdorazowo zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi 
ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym dróg publicznych, w razie potrzeby 
dokonując niezbędnych zgłoszeń i uzyskując niezbędne decyzje, a nadto umieszczając odpowiednie 
oznakowanie, wprowadzając odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosując 
środki zapewniające bezpieczeństwo ruchu (tak pojazdów, jak i pieszych) na czas prowadzenia 
robót. 

 
§ 2. 

TEREN BUDOWY 
 

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od 
dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu 
sporządzonego pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

2. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 
geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy 
celem podpisania protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony znajdujących 
się w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub uszkodzony.  

3. Przed przystąpieniem do przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi dokumentami do 
zgłoszenia rozpoczęcia robót. 

4. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczyć 
jego granice. 

6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na terenie budowy lub w jego najbliższym otoczeniu,  
pomieszczenie biurowe, w którym przechowywane będą dokumenty budowy. 

 
§3. 

ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  
 

1. Strony ustalają następujące Etapy realizacji Przedmiotu Umowy: 
a) ETAP I – Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. 

Wawrzyniaka – do 75 dni od dnia zawarcia UMOWY, tj. do dnia ………………..., w dalszej treści 
Umowy jako „ETAP I”,.  

b) ETAP II – Budowa wyniesionego skrzyżowania ulicy Jackowskiego z ulicą Wawrzyniaka – do 90 
dni od dnia zawarcia UMOWY, tj. do dnia ………………..., w dalszej treści Umowy jako „ETAP II”, 

c) ETAP III – Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka do 
skrzyżowania z ul. Polną – do 165 dni od dnia zawarcia UMOWY, tj. do dnia ………………...,  
w dalszej treści Umowy jako „ETAP III”, 

d) ETAP IV – Budowa wyniesionego skrzyżowania ulicy Jackowskiego z ulicą Polną – do 195 dni od 
dnia zawarcia UMOWY, tj. do dnia ………………..., w dalszej treści Umowy jako „ETAP IV”, 
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e) ETAP V – Zakończenie Przedmiotu Umowy, tj. dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia 
budowy oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz 
z uzyskaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag – do 225 dni od dnia zawarcia UMOWY, 
tj. do dnia ………………..., w dalszej treści Umowy jako „ETAP V” 

2. Zakłada się również łączne oraz równoległe wykonywanie robót w ramach poszczególnych Etapów,  
w celu zapewnienia niezakłóconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, ściśle przestrzegając określonych w nim terminów 
wykonania Etapów realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości  
o powstaniu przyczyny mogącej mieć wpływ na zmianę terminu realizacji któregokolwiek Etapu 
realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomić na piśmie pod rygorem nieważności Zamawiającego  
o zagrożeniu dla któregokolwiek z terminów wykonania Przedmiot Umowy. 

5. Ewentualne zmiany terminów wykonania Etapów realizacji Przedmiotu Umowy muszą być 
dokonane poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego możliwe jest po wykonaniu 
wszelkich czynności, których wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy ciąży na Wykonawcy. 

7. Szczególne uwarunkowania dotyczące odbiorów robót zostały określone w §8 Umowy. 
8. Za zakończenie Przedmiotu Umowy Strony uznają datę uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie (lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy) dla Zadania 
inwestycyjnego oraz wykonania wszelkich zobowiązań ciążących na Wykonawcy.  

 
§ 4. 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe  
w  wysokości: ………………. zł netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku 
VAT- 23% tj. ………………. zł brutto, określone na podstawie wycenionego przez Wykonawcę 
przedmiaru robót-oferta stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy, dalej jako 
„Wynagrodzenie”. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 
a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU I – w wysokości …………………, z 

uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 
b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU II – w wysokości ………………, z 

uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 
c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU III – w wysokości ………………, z 

uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 
d) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU IV – w wysokości ………………, z 

uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 
e) po zrealizowaniu ETAPU V Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru końcowego – 

pozostałe do zapłaty Wynagrodzenie, z uwzględnieniem §4 ust. 7 Umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania 

Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie w toku realizacji Umowy. 
4. W przypadku zmiany wartości wykonania danego Etapu Realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartości 

ostatecznego wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy w stosunku do wartości wskazanych  
w niniejszym paragrafie, na skutek zmiany obmiaru uwzględniającego ilość ostatecznie wykonanych 
robót, zaakceptowanego przez odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego i Inżyniera 
Kontraktu, Zamawiający podejmie decyzję o sporządzeniu stosownego aneksu do Umowy 
określającego zmianę wartości wykonania danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz 
Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego Etapu 
realizacji Przedmiotu Umowy dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze danego Etapu 
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realizacji Przedmiotu Umowy przez odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i Inżyniera 
Kontraktu oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy. 

6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy stanowić będzie suma 
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych  przez odpowiednich inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu  ilości robót budowlanych i usług oraz ich cen jednostkowych 
określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót  - oferta, stanowiącym załącznik 
do oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac 
należy dostarczyć Zamawiającemu podczas odbioru końcowego. 

7. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej dopiero po skutecznym, 
bezusterkowym odbiorze końcowym oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy. 

 
§ 5. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego  
i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1 
przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Naruszenie wymogu określonego w ust. 1 skutkować będzie: 
a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 
b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy. 

4. W przypadku określonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 17 
Umowy. 

5. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.), a w szczególności posługiwać się będzie przy 
gospodarowaniu odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy z należytą starannością, dbania  
o należyty porządek na terenie budowy oraz właściwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi 
on odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na 
terenie budowy i poza tym terenem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec na swój koszt i ryzyko mienia Zamawiającego  znajdującego się 
na terenie budowy, a także zapewnić tam właściwe warunki BHP i ochrony przeciwpożarowej pod 
rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego powstałych  
w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę. 

8. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w należytym porządku wszelkie 
urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami 

9. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w terminie 15 dni od dnia 
podpisania Umowy w obrębie placu budowy tablic przedstawiających m. in. informację o zakresie  
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez 
Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, co do ostatecznej treści  
i wyglądu tablic, ich ilości i rozmieszczenia na placu budowy.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 
terenie prac oraz wyrządzone osobom trzecim i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny 
koszt. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli 
posesji sąsiadujących z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na 
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posesję oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 
wpływ na korzystanie z nieruchomości. 

12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót oraz zabezpieczenia  
wykonanych robót przed zniszczeniem. 

13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, otoczenia miejsca budowy, dróg, 
instalacji podziemnych, bądź majątku Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia  
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 

14. Wykonawca zobowiązany jest, w celu niezbędnego zajęcia dróg i chodników, do uzyskania zgody na 
dokonane zajęcia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz 
poniesienia kosztów dokonanych zajęć dróg i chodników. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności wszystkich dróg przechodzących  
w sąsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu 
do poszczególnych posesji przez cały czas wykonywania robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest, aby po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie 
urządzenia tymczasowe, zaplecza i inne. 

17. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagające 
wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą 
stanowiły własność Wykonawcy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej  
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer  
w wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 100O oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy 
minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI  
o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD  
o pojemności minimum 8 GB) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez cały okres trwania Zadania 
inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu w terminach przez 
niego wyznaczonych. Ilość urządzeń rejestrujących, ich rozstawienie na terenie budowy oraz 
pozostałe parametry nagrywania zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w termie do 10 dni od 
przekazania terenu budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu 
realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, 
które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz 
rozstawienie urządzeń może zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem 
Wykonawcy, nie później niż 3 dni przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających 
nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego.  

20. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 
robót budowlanych i towarzyszących, planując dzienny czas pracy od godziny 6.00 do godz. 20.00, 
przy czym oczekiwaniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca wykonywał roboty do godz. 22.00. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji 
uzyskanych w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. 
Wykonawca nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz 
nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na 
piśmie, z wyłączeniem sytuacji, kiedy obowiązek udostępnienia informacji wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

22. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących  
z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikają  
z prowadzonych prac, oraz do informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej 
zmianie mającej wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany 
za wykonany w przypadku, jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje, obrazując 



PIM/02/19/ZP8/2018-189 

Strona 7 z 33 

 

utrudnienia  
w formie map, schematów, bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je 
bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom w sposób pozwalający na zapoznanie się  
z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich 
opublikowaniem winny być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający 
zastrzega sobie także prawo do wprowadzenia zmian w treści prezentowanych materiałów, 
stosownie do swoich potrzeb. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych  
i tymczasowej organizacji ruchu (w dalszej części Umowy jako „TOR”), które obejmuje wszystkie 
koszty związane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem TOR, a w 
tym: 

a) w razie konieczności opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi 
instytucjami, w tym uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu zmian do projektów 
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 
f)   dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
h) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia 

nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w 
 technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 

i)    uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych gruntem z dokopu, 
j)    zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do TOR materiałów, 
l)    koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

25. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy pomocy 

przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
26. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

27. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy,  
o którym mowa w §4 ust. 1. 

 
§ 6. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
 

1. Zamawiający oświadcza, że obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić: 
Imię:    …………………………………………  
Nazwisko:    ………………………………………… 
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Stanowisko:    ………………………………………… 
tel. kom.:   …………………………………………  
e-mail:   …………………………………………  

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie: 
a) kierownik budowy / kierownik robót drogowych:  

Imię:    …………………………………………  
Nazwisko:  ………………………………………… 
Stanowisko:  …………………………………………  
tel. kom.:  …………………………………………  

     e-mail:  ………………………………………… 
b) kierownik robót sanitarnych: 
  Imię:    …………………………………………  
  Nazwisko:  ………………………………………… 
  Stanowisko:  ………………………………………… 
  tel. kom.:  ………………………………………… 
  e-mail:   ………………………………………… 
c) kierownik robót elektrycznych: 
  Imię:   ………………………………………… 
  Nazwisko:  ………………………………………… 
  Stanowisko:  ………………………………………… 
  tel. kom.:  ………………………………………… 
  e-mail:   ………………………………………… 
d) kierownik robót telekomunikacyjnych:   
  Imię:   ………………………………………… 
  Nazwisko:  ………………………………………… 
  Stanowisko:  ………………………………………… 
  tel. kom.:  ………………………………………… 
  e-mail:   ………………………………………… 

3. Strony dopuszczają zmianę osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. W przypadku zmiany 
personelu Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez 
Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające ze SIWZ oraz 
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do 
Umowy. 

4. Wymienione w ust. 1 i 2 powyżej osoby upoważnione są w imieniu Stron do dokonywania 
odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów danego Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy, sporządzania protokołów ich odbioru oraz wykonywania obmiarów robót. 

5. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach związanych z realizacją Umowy  
w osobie Kierownika Projektu: 
Imię:   ………………………………………… 
Nazwisko:   ………………………………………… 
Stanowisko:  ………………………………………… 
tel. kom.:   ………………………………………… 
e-mail:   ………………………………………… 

6. Osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie są upoważnione do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Stron. 

 
§ 7. 

PRZYSTĄPIENIE DO ROBÓT 
 

1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone jest przekazaniem przez przedstawiciela 
Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy. 
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2. Warunkiem przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez Wykonawcę  
i dostarczenie Inżynierowi Kontraktu, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym 
przekazaniem terenu budowy, dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 lit. a) i b) oraz § 2 ust. 3  
w celu uzyskania ich akceptacji. 

3. W razie zaistnienia konieczności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
zmiany do projektu tymczasowej organizacji ruchu przed złożeniem do zatwierdzenia przez 
odpowiednie jednostki. Rozpoczęcie robót budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji 
ruchu możliwe będzie najwcześniej na 3 dni kalendarzowe po przekazaniu Zamawiającemu 
dokumentu od zarządcy drogi uprawniającego do zajęcia pasa drogowego. Najpóźniej na 3 dni 
kalendarzowe przed rozpoczęciem robót budowlanych lub wprowadzeniem zmian w organizacji 
ruchu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zaakceptowanego projektu 
tymczasowej organizacji ruchu w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwiązań przewidzianych 
w tym projekcie. Powyższe czynności są konieczne celem przygotowania przez Zamawiającego 
materiałów publicystycznych informujących o utrudnieniach w ruchu. 

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,  
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wyłącznie w trybie przewidzianym Umową, Wykonawca 
każdorazowo zobowiązany jest dostarczyć zmieniony harmonogram Inżynierowi Kontraktu oraz 
Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany. 

5. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam  
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w myśl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w drodze 
decyzji administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest 
do naliczenia kary pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego. 

 
§ 8. 

AKCEPTACJA MATERIAŁÓW, ODBIORY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania właściwemu inspektorowi 
nadzoru, dokumentów potwierdzających możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu 
robót budowlanych w myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez 
inspektora nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz 
wpisem do Dziennika Budowy. 

2. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji nastąpi  
w ciągu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w  ust. 1 
powyżej. 

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 
a) protokołami odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie 

każdego z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, 
b) protokołem odbioru końcowego – potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy,  
c) protokołem odbioru ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi. 

4. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 
a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 

Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niż 3 dni 
robocze przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora 
nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora 
nadzoru odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

b) odbiory Etapów realizacji Przedmiotu Umowy: 
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1) o gotowości do odbioru Etapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na 
piśmie, 

2) zgłaszając gotowość do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien przedstawić 
zakres robót wykonanych w ramach danego Etapu i ich wartość. Zgłoszenie winno być 
sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera 
Kontraktu, 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 
dnia otrzymania zgłoszenia, 

4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty objęte Etapem nie zostały wykonane, 
bądź zostały wykonane nienależycie, to Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt 5 poniżej, 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający odmówi 
odbioru, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak 
niż 14 dni roboczych, 

6) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności, o 
których mowa w pkt 5 powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa w 
pkt 1 powyżej, 

7) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia 
ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru, 

8) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 5, a 
Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia 
odnośnie naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie będą 
miały zastosowania, 

9) z czynności odbioru każdego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele stron 
sporządzą protokół odbioru Etapu, 

10) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby 
protokołu odbioru Etapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego Etapu 
realizacji Przedmiotu Umowy,  

11) protokół odbioru Etapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił potwierdzenie 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych, bądź w przypadku ich 
niewykonania w terminach umownych, będzie stanowił podstawę do skorzystania przez 
Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w §13 Umowy. 

c) odbiory końcowy Przedmiotu Umowy: 
1) o gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego na piśmie, 
2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis 

Kierownika budowy do Dziennika Budowy stwierdzający wykonanie wszystkich 
obowiązków wynikających z Umowy i gotowość do dokonania odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektorów nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający 
gotowość do odbioru końcowego. Wpisu tego dokonuje inspektor nadzoru i Inżynier 
Kontraktu po zapoznaniu się następującymi dokumentami przedstawionymi przez 
Wykonawcę:  
a. Dziennik Budowy, 
b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych sporządzona 
ma być na mapach i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej 
przy obiektach o ilości punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach 
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka 
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy 
podawać z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po przecinku, w zakresie 
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energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi użytkowników) – sporządzona 
w 5 egzemplarzach, 

c. wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących 
załącznik do SIWZ – sporządzone 3 egzemplarzach, 

d. dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy  
– sporządzony w 3 egzemplarzach, 

e. dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu 
robót budowlanych –  sporządzone w 3 egzemplarzach, 

f. dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja 
elektroniczna w formacie .pdf, 

g. zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 
egzemplarzach, 

h. zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót 
budowlanych, potwierdzone przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 

i. dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego 
na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania 
odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust.  17.1 SIWZ i 
obowiązującymi przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

j. protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 

k. kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne 
dokumenty określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych będących załącznikiem do SIWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

l. ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich 
urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego 
użytkowania – sporządzona w 3 egzemplarzach, zawierającą: 

− charakterystykę obiektu oraz zabudowanych urządzeń, 

− opis w niezbędnym zakresie automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i 
sterowań, 

− zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym 
nazewnictwem, 

− opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem 
urządzenia w warunkach normalnej pracy tego urządzenia, obiektu, 

− zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia, obiektu wraz 
ze wskazaniem procedur związanych z interakcją pomiędzy poszczególnymi 
urządzeniami, a także pozostałą infrastrukturą wytworzonego obiektu, 

− wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń oraz terminy 
przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów urządzeń/obiektu, 

− wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla 
danej grupy urządzeń, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób 
zajmujących się eksploatacją danego urządzenia, 

− identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego 
związanych z eksploatacją danego urządzenia/obiektu, 

− organizację prac eksploatacyjnych, 

− wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia 
asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony 
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stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych „środkami 
ochronnymi”, 

− wzory książek serwisowych producentów/dostawców urządzeń oraz wykonawcy 
robót budowlanych wraz z terminarzem wykonywania przeglądów/czynności 
konserwacyjnych. 

m. zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna całości kwoty należnego 
wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia 
powykonawczego, a także wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na 
poszczególne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać 
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – 
sporządzone w 3 egzemplarzach, 

n. dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

o. oryginał oświadczenia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty całości wynagrodzenia, 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
robót budowlanych związanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami 
dokonania przelewów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę 
umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie winno być podpisane przez 
osoby umocowane do składania takich oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oświadczeń nieoryginalnych bądź podpisanych 
przez osoby nieumocowane.  

p. oryginały oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, zgodnie 
ze wzorem nr 8 do Umowy, potwierdzające otrzymanie całości wynagrodzenia 
należnego za udział w realizacji robót budowlanych związanych z Przedmiotem Umowy 
wraz  
ze zobowiązaniem się do niedochodzenia w przyszłości w stosunku do Zamawiającego 
roszczeń związanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane związane z 
Przedmiotem Umowy. Oświadczenie winno być podpisane przez osoby umocowane do 
składania takich oświadczeń w imieniu podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oświadczeń nieoryginalnych, bądź 
podpisanych przez osoby nieumocowane. 

3) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca 
poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy 
czynnościach odbiorowych, 

4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

5) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego składającą się z przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli 
Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy, 

6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane, bądź zostały 
wykonane nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 
7 poniżej, 

7) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia  
– Zamawiający odmawia odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad, 

8) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego ponownie zgłasza 
gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia 
ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru, 

10) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7,  
a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia  
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odnośnie naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie będą 
miały zastosowania, 

11) Komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, 

12) w czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony, 
13) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego (lub po dokonaniu skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy), 

14) przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 
może dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, 
o którym mowa w §2 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. 
Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub 
uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych  w protokole jako nieuszkodzone lub 
niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do 
dokonania odbioru końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, 

15) jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym 
mowa w §2 ust. 2, jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia 
uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej; 

16) w przypadku, o którym mowa w pkt 15 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do 
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 
zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków 
osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na 
tej podstawie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 
dokona w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków 
geodezyjnych, a Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy.  

c) Odbiór ostateczny - po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy  
1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi Zamawiający dokona, przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, odbioru 
ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w 
przedmiotowym okresie, 

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową),  

3) jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania 
zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, 
Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy 
wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający 
kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

 
 

§ 9. 
WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy 
założeniami wynikającymi z dokumentów wskazanych w §1 ust. 2 Umowy, a stanem faktycznym 
zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych pisemnie poinformować o tym Zamawiającego wraz  
z przedstawieniem propozycji dalszego postępowania w formie Wystąpienia, w szczególności  
w przypadkach o których mowa w §16 Umowy. 
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2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystąpienia Zamawiający odrzuci, dokona jego 
zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 2 dni uzupełni, 
wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. 

3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny  
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie 
zobowiązania obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy 
następuje  
z chwilą zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia w trybie określonym 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

      
§ 10. 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie zmian jakości i ilości, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania Przedmiotu 
Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
b) pominąć wskazane roboty, 
c) wykonać roboty nieprzewidziane,  
d) zmienić określoną Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejność wykonania 

robót. 
2. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót zostanie potwierdzona przez 

Strony obustronnie na piśmie.  
3. Niezależnie od polecenia, o którym mowa w ust.1 lit. a) i c), Zamawiający przeprowadzi zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy. 

4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, będzie 
podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wprowadzenia 
danej zmiany. 

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian nie odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację 
ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak: robocizna, 
materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od 
średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, 
zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),  
a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR - wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie miało istotny wpływ na 
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

 
§ 11. 

TERMIN I ZASADY ZAPŁATY WYNAGRODZENIA 
 

1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 
1 nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym 
dokonaniu odbiorów Etapów Realizacji Przedmiotu Umowy określonych w §3 ust. 1 oraz faktury 
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końcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy. 

2. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu 
odbiorów Etapów I-IV Realizacji Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 90% wartości 
Wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru. Faktury 
należy składać w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu 
odbioru. 

4. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma 
obowiązek załączenia do faktury: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy oraz,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w toku realizacji robót 
budowlanych (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia): 

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy,   

− kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz 
potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 
zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć 
oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie 
żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur 
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru 
końcowego.  

6. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, 
Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego, oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału  
w realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Umowy,  

− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 
tytułu. 

7. Faktury będą płatne przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - Dysponenta zadania  
i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego 
– przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zapłaty. Wystawiona przez 
Wykonawcę faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 

Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 
NIP 209-00-01-440 

Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 
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8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  
w ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b) powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
Wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. Wstrzymana część należnego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Dysponenta – Zarządu Dróg 
Miejskich w Poznaniu. 

10. Faktury realizowane będą na konto bankowe Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali zdemontowanych 

elementów metalowych, nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność 
powinna zostać zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania demontażu.  

12. W przypadku przekroczenia ww. terminu Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz 
Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu.  
W takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania 
przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa  
w ust. 11 powyżej, a nie od dnia przekazania faktury.   

13. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać 
będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym 
nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta Zadania 
Inwestycyjnego – Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu faktury oraz sporządzenia karty przekazania 
odpadu.  

 
§ 12. 

PODWYKONAWSTWO 
 

1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową  
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 
między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami”. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
a) umowa o podwykonawstwo winna zawierać dokładne określenie zakresu prac podlegających 

podzleceniu, 
b) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  

w złotych, 
c) w razie, gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny 

jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe niż 
odpowiednie ceny jednostkowe przewidziane w Umowie, 

d) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie prac 
zleconych podwykonawcy, 

e) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność 
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wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę 
wynagrodzenia, 

f) każda ewentualna umowa między Wykonawcą, a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

g) wymóg wskazany powyżej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

h) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać 
będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty całość kwoty wskazanej na fakturze 
traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę 
wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

i) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego, 

j) w razie, gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o 
zapłatę wynagrodzenia, 

k) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie 
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

l)     w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej 
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 
odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

m) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac. 

n) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu Umowy 
określonych w niniejszej Umowie. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz  
w ust. 4 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 7 
powyżej. W przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa  
w ust. 5 powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych). 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa  
w ust. 9 powyżej jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania 
pisma w tej sprawie.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

12. Postanowienia ust. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest 
zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej 
sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 16 powyżej, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  
a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa  
w ust. 16 powyżej lub od dnia, w którym upłynął 7-dniowy termin ich zgłoszenia.  
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19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawę do odstąpienia 
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 
wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu Umowy. 

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 
§ 13. 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących 
przypadkach: 

a) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu I Przedmiotu Umowy – karą umowną  
w wysokości 8 000, 00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu II Przedmiotu Umowy – karą umowną  
w wysokości  1 500, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu III Przedmiotu Umowy – karą umowną w 
wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

d) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu IV Przedmiotu Umowy – karą umowną w 
wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

e) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu V, tj. zakończenia Przedmiotu Umowy – karą 
umowną w wysokości 2 500, 00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

f) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 11 ust. 11 - karą  
umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia,  

g) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 20 000,00 
zł  
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każde naruszenie,  

h) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 
uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi - karą 
umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

i) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, bądź Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto 
Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, 

j) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający 
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dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie postanowień § 12 ust. 13 Umowy, 

k) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - karą umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

l) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - każdorazowo karą 
umowną  
w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

m) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych 
umów - każdorazowo karą umowna w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

n) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
- każdorazowo karą umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 

o) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy 
zmianie terminu – karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 
każdy dzień opóźnienia,  

p) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §18 Umowy – karą 
umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek, 

q) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ – karą umowną  
w wysokości 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

r) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 5 ust. 21 Umowy – karą 
umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde 
stwierdzone naruszenie, 

s) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 
zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną w wysokości 
5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, 
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych w przypadku, gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający poniósł szkodę.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu realizacji 
Przedmiotu Umowy, bądź odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron.  

,,, 
§ 14. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE RĘKOJMI ZA WADY 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….…-miesięcznej rękojmi (zgodnie z treścią złożonej oferty), 
zapewniając, że w tym okresie Przedmiot Umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, 
jak i prawnych. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, bądź w 
dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi, bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni 
roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą 
Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w 
pierwotnym terminie. 
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4. Zamawiający wykonuje prawa z tytułu rękojmi, składając na piśmie żądanie spełnienia zobowiązań 
Wykonawcy określonych w ust. 3. Żądanie może zostać również wysłane drogą e-mail. 

5. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek w 
obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym  
w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. W przypadku wystąpienia wad zagrażających osobom przebywającym na terenie budowy lub w 

jego otoczeniu, bądź bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązany będzie do 
niezwłocznego zabezpieczenia tego terenu i wprowadzenia środków zaradczych oraz usunięcia 
usterek w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu.  

9. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego  
z tytułu rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 
§15. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy ustanawia się zabezpieczenie, które 
Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ……….………. w  wysokości 10 % 
wartości brutto oferty Wykonawcy, tj. …………….. zł, słownie:…… 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także 
gdy nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający wystąpi  
z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie  
pieniężnej Wykonawca przeleje właściwą kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek 
bankowy: 
Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza Wykonawca wniesie je przelewem na 
rachunek bankowy wskazany powyżej. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego 
dokonania bezusterkowego odbioru końcowego.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub 
zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

 
§ 16. 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 
a) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego zamówień 

podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – w 
przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dotyczącej  zamówienia podstawowego,  

b) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub 
całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

c) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub 
organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości, bądź  
w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy 
publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego.  

d) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zaniechania czynności, do 
których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) 
wpływają na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego  
– odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania ww. utrudnień na 
część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy 
dot. zamówienia podstawowego, 

e) konieczności i/lub potrzeby wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót 
będących Przedmiotem Umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części  
– odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji 
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, 
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej 
odpowiednio na podstawie  wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na 
podstawie analizy rynku, w przypadku, jeśli wykonanie robót  zamiennych wpływa na możliwość 
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem 
wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

f) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy – zmiana 
terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu 
budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana 
terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka, 

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
1) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

3) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która 
wejdzie w życie po zawarciu Umowy – zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 
czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany w wysokości 
proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu 
o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W 
przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w niniejszej Umowie, okoliczność 
taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności, o której mowa w §17 ust. 1. W 
tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości bądź 
w części. 

h) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami 
własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz 
wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji  
z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem 
postanowień  
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę 
Umowy,  
a określonych w ust. 1 z wyjątkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystąpienia oraz udowodnić wpływ 
wystąpienia poszczególnych okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia  
w odniesieniu do obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej  zamówienia 
podstawowego Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

 
§17. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Podstawą rozliczeń między 
stronami będzie obmiar wykonanych robót rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe 
podane przez Wykonawcę w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane z Zamawiającym wysokości 
kwot ryczałtowych za elementy przedmiotu zamówienia, za które Wykonawca otrzymać miał 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Strony ustalają, że w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów realizacji 
któregokolwiek z Etapów o co najmniej 21 dni, wówczas Zamawiający będzie mógł od Umowy 
odstąpić i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria). 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 
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a) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia placu budowy w terminie zgodnym z 
postanowieniami Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 
lub nie rozpoczął robót w ustalonym przez Strony terminie, 

b) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania, 

c) Wykonawca skierował do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie 
Wykonawcy bez wcześniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca dopuścił do wykonywania czynności objętych Umową przez podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskując wcześniej zgody, czy akceptacji 
Zamawiającego, 

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, 
wskazaniami Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Umową, pomimo pisemnego 
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym 
dokumentami, 

f) w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do każdego z terminów, 
określonych w §3 Umowy przekraczającego 30 dni kalendarzowych, 

g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót 
przez Wykonawcę, 

h) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wskutek udokumentowanego niedokonania 
zapłaty przez Wykonawcę, 

i) Wykonawca  podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
j) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 

postawiony w stan likwidacji, 
k) Wykonawca  wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 

wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania  
przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania  zaniedbań lub nie spełnienia  
obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 
Umowy, 

l) nastąpi utrata  zdolności do czynności prawnych, 
m) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, zgodnie  

z §13 Umowy, przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanych robót, według stanu na 
dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

c) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż do 3 dni od odstąpienia od Umowy, zgłosi 
Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, a Zamawiający dokona 
ich odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia. Najpóźniej w terminie 14 
dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiązku 
dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty 
zostaną potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

e) Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
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wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

6. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron Zamawiający zobowiązany jest do dokonania 
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia 
od Umowy. 

7. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 
rozwiązania Umowy, bądź odstąpienia od Umowy.  

8. Zamawiający, składając oświadczenie o odstąpieniu, wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości 
(ex tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części niewykonanej 
(ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla 
których sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru Etapów realizacji Przedmiotu 
Umowy rozpoczyna się bieg okresu rękojmi  (na warunkach określonych w Umowie).  

 
§ 18. 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
 

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia przekazania terenu budowy do 
dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, o której mowa w ust. 1 powyżej w terminie do 10 dni od daty otrzymania 
od Zamawiającego podpisanej Umowy.  

3. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

4. W terminie na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu aktualną polisę. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 
składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od  Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez 
Zamawiającego  
o powyższych okolicznościach. 

6. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę polisy w terminie określonym w ust. 4 powyżej 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

7. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 
a) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej: 

− odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom 
objętym ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody wyrządzone wskutek 
niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej, 

b) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętym ubezpieczeniem w związku z realizacją 
Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

c) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy; 

d) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia 
roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie polski sąd 
powszechny. 
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§ 19. 
PRAWA AUTORSKIE 

 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 
a) przenosi na Zamawiającego – odpłatnie w wysokości: 5,00 zł netto (słownie: pięć złotych 

00/100 netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 6,15 zł brutto (słownie: sześć złotych 15/100  
brutto)  
- autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej 
„Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w §4 ust. 1  
Umowy (stanowi jego część), a w każdej z kwot wynagrodzenia, o których mowa w §4 ust. 2 
zawiera się kwota 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto), tj. łącznie z podatkiem VAT 
(23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100  brutto) za przeniesienie praw autorskich do 
Utworów w ramach tego Etapu. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie 
na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów, 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, tj. 
wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów  
a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji, 

c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 6. 

2. Wykonawca wskaże na każdej z faktur za wykonanie każdego spośród Etapów Realizacji Przedmiotu 
Umowy jako odrębną pozycję kwotę 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto), tj. łącznie  
z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100  brutto) tytułem przeniesienia 
praw autorskich do Utworów wykonanych w ramach tego Etapu. 

3. Wykonawca przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, dokumentacji  
i innych materiałów w ramach każdego z Etapów przedstawi oświadczenie własne, że dysponuje na 
zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do Utworu/ów (nabył je skutecznie  
w zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te pozostają wolne 
od wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo do zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych do Utworu/ów. 

4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązuje się do 
zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych  
z naruszeniem praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego  
z Utworu/ów lub ich opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi 
względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą w szczególności 
szkodę bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego 
oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób 
trzecich będących autorami Utworu/ów, dotyczących naruszenia praw do tego Utworu/ów. 
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku współdziałania z Zamawiającym w celu skutecznej 
obrony przed roszczeniami takich osób trzecich dotyczących naruszenia praw do Utworu/ów 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
korzystania z Utworu/ów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworu/ów, ich opracowań oraz rozporządzanie 
nimi nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Wykonawcy lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty 
odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ów Utworu/ów traktowane jako naruszenie praw 
osobistych. 

6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
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a) z chwilą zapłaty przez Zamawiającego za przeniesienie autorskich praw majątkowych i to bez 
podpisania odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 

1) użytkowanie Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 
użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych  
z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) wykonywanie na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych,  

3) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy 
opracowań Utworu/ów (w tym usuwania wad), 

4) utrwalanie Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępnianie i publikowanie Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworu/ów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotnianie Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,  
w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w Internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/y utrwalono, 
14) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub we fragmentach, w 
tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), 
uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach 
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń, co do formy i sposobów reklamy) i 
sponsoringu, 

15) wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu/ów do celów promocyjnych i 
reklamy,  
w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
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16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
19) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 

koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez 
włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów instytucjom, 
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, przy 
uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających z 
powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych, 

21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 
wskazanym powyżej. 

7. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworu/ów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze 
zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu  
w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

9. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwory nie naruszają żadnych 
praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób 
trzecich. Wykonawca potwierdza również, przy tworzeniu Utworów nie posłużył się elementami 
innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

10. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania 

na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi 

prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że 

posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami  

w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 
11. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  

w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworu/ów 
stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy 
prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

12. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub 
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców roszczeń, 
o których mowa w ust. 11 powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 
dysponujące prawami do Przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie 
takim, jak określony w Umowie. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. 
Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po stronie 
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
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14. Niezależnie od powyższego, Wykonawca udziela nieodpłatnie Zamawiającemu wyłącznej licencji do 
korzystania z Utworu/ów wytworzonych w ramach realizacji każdego z Etapów realizacji Przedmiotu 
Umowy w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji określonych w ust. 6 lit. b) powyżej.  

15. Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu/ów w zakresie uzyskanej licencji. 
16. Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ów w ramach danego Etapu realizacji 

Przedmiotu Umowy do momentu zapłaty za majątkowe prawa autorskie, o którym mowa w ust. 6 
lit. a) powyżej. Licencja nie może zostać wypowiedziana przez Wykonawcę. 

 
§20. 

MEDIA  
 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 
wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza 
budowy. W tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi 
podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 
jednostki organizacyjne. 

 

§21. 
SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 
 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku, gdy Umowę zawarli 
z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do wykonania 
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie 
(solidarność dłużników). 

2. Wymagania, co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 
Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §12 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba 
że przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców 
doprowadzi do należytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaże informację o tym 
Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia: 
a) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  

o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona Zamawiającemu przed 
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, 

b) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, który  
z Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

c) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na konto 
którego z Wykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia.  
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum. 

d) każdy przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców do 
samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 
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e) korespondencja związana z wykonywaniem Umowy winna być podpisana przez osobę 
umocowaną do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 

 
§ 22. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.  
2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy Strony poddają jego rozstrzygnięcie 

sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków 

zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem jej nieważności. 
4. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z których cztery 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 
Załączniki: 
1. SIWZ, 
2. Oferta Wykonawcy, 
3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 
4 Wzór tablic informacyjnych na placu budowy, 
5. Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy, 
6. Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy w przypadku braku faktury 

podwykonawcy, 
7. Wzór oświadczenia podwykonawcy do odbioru końcowego. 
 

 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP 
REALIZACJI UMOWY 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE  
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału 
zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. 
_____________, ____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

oświadczam, 
 
iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych przez 
Podwykonawcę w ramach wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: 
„Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań (dalej jako „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest 
„_____” (dalej jako: „Inwestycja”) wymagalne na dzień _____________________ (dzień złożenia 
faktury przez Wykonawcę) zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca 
nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś 
Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień złożenia 
faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia o zapłatę wynagrodzenia 
wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 
w przyszłości: 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 
wymagalności: _________________________ 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 
wymagalności: _________________________. 

 
 

________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego 
przedstawiciela Podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP 
REALIZACJI UMOWY W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY 

 
__________________, dn. ____________ 

 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału 
zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. 
_____________, ____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

oświadczam, 
 
 
iż w ramach wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz 
Miasta Poznań (dalej jako „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „_____” (dalej jako: 
„Inwestycja”) na dzień _____________________ (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) nie 
wystawiłem dotychczas żadnej faktury z tytułu jakichkolwiek prac zrealizowanych przez 
Podwykonawcę. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień złożenia 
faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia o zapłatę wynagrodzenia 
wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego 
przedstawiciela Podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału 
zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. 
_____________, ____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

oświadczam, 
 
 
iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia 
_____________ (dzień zgłoszenia do Odbioru Końcowego) w ramach wykonywanej przez 
_________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „__” (dalej jako: „Inwestycja”) zostało terminowo  
i w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  
z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że za prace wykonane do dnia  _______________ (dzień 
zgłoszenia do Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a 
jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 
 
 ________________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego 
przedstawiciela Podwykonawcy 

 
 

 


