UMOWANR ...,
zawartawdniu .......oooeevivieeeenn, r. w Poznaniu
pomiedzy

Miastem Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktorego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy pl. Wiosny Ludéw 2,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy - Zamawiajacym

a
............................................................... prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
........................................................... Z SIedzibg: ....vvvvviiiiiii e, WPISANYM dO
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wiasciwego do spraw gospodarki, NIP .............c......... , REGON

zwanym w dalszej tresci Umowy - Inzynierem Kontraktu,,
tacznie zwanych dalej: ,Stronami”

Poznariskie Inwestycje Migjskie Spdtka z 0.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta Poznania
na podstawie Zarzadzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zasad
Zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spéfce Poznariskie
Inwestycje Migjskie spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw
udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji z dnia 5 grudnia 2016r. nr zadania KPRM/P/029 przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektow i
Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznan (BKPIRM) - dysponenta Srodkow z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zadanie bedzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijjnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020.

Inzynier Kontraktu dla zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy ha podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego powierza,
a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge sprawowania nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Rozbudowa ul. Sw. Marcin pomiedzy ul. Gwarng
Ratajczaka” wramach projektu unijnego pn. ,Program Centrum - etap | - przebudowa tras
tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Sw. Marcin, Fredry,
Mielzynskiego, 27 Grudnia, pl. Wolnosci” zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.

W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ beda roboty budowlane polegajace na przebudowie uktadu
drogowo - torowego wraz z trakcja, przebudowie infrastruktury podziemnej (sie¢ cieptownicza,
elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogblnosptawna oraz sie¢
informatyczna i telekomunikacyjna), przebudowie sieci i urzadzan systemu bezpieczenstwa, montazu nowego
o$wietlenia i elementéw matej architektury oraz nasadzeniu drzew okre$lone w dokumentacji projektowej
Zamawiajacego, obejmujacej nastepujace opracowania:

a) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla projektu ,Rozbudowa ul. Sw. Marcin pomiedzy ul. Gwarng a ul.
Ratajczaka” wramach projektu unijnego pn. ,Program Centrum - etap | — przebudowa tras
tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Sw. Marcin, Fredry,
Mielzynskiego, 27 Grudnia, pl. Wolno$ci” wraz z zatacznikami.

Integralnymi sktadnikami Umowy okre$lajacymi szczegétowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu Umowy sg

nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej ,SIWZ”),

2) Dokumentacja Zamawiajacego wskazana w §1 ust. 2 lit. a),

3) Wzér umowy z wykonawcg robét budowlanych ,

4) Ewentualne wyja$nienia udzielone przez Zamawiajacego,

5) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia beda miaty
zastosowanie zgodnie z powyzszg kolejnoscia waznosci, z zastrzezeniem, ze postanowienia Umowy bedg
miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.
Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktorg
Zamawiajacy zawrze z wykonawca robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robdt budowlanych dla
Zadania inwestycyjnego.

§2
WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewni¢ osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie przez
Zamawiajacego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego, wskazanego w § 1
ust. 1, wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztow budowy i eksploatacii.

W razie jakichkolwiek sporow dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkdw Stron ustala sig, ze celem
Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad przygotowaniem i realizacjg Zadania
inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegolnosci do:
a) dziatania w sposéb pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu zatozonych
kosztow i standardéw jakoSciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacja, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze
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przy zachowaniu nalezytej starannos$ci uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej
dziatalnosci,

b) monitoringu kosztow inwestycji tak, aby bez szkody dla jako$ci wykonywanych robét budowlanych
pomys$inie zakoriczyC realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach okre$lonego wynagrodzenia
wykonawcy robét budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robdt budowlanych jego obowigzkéw
umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem
Zadania inwestycyjnego.

e) weryfikacja kompletnosci i poprawnos$ci projektéw wykonawczych opracowanych przez wykonawce
rob6t budowlanych.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego ani
do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, zmian w wykonywaniu zakresu rob6t okreslonych
przez Zamawiajgcego

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych do realizacji Zadania inwestycyjnego decyzji,
wyborem wariantdw w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan oraz rozstrzyganiem sporéw, o ile
obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okazg sie wystarczajace, decydujacy gtos
bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w
zwigzku z Umowg, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym. Inzynier Kontraktu nie bedzie
publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od
Zamawiajacego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie.

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy, wiedza
specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci intelektualnej stron
trzecich. Jednocze$nie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego w zakresie wyzej
wskazanym, Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu tych roszczen osob trzecich
oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swoj koszt wszelkich uzasadnionych roszczen oséb trzecich, a w
razie zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajacego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na
wezwanie Zamawiajacego catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkéw, wtaczajac
w to koszty postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego.

W przypadku sporu prawnego w zwigzku z Zadaniem inwestycyjnym ktorego dotyczy Umowa, na zadanie
Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.
Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowaé wszystkie inne polecenia i zarzadzenia Zamawiajacego nie
wymienione powyzej, ktore bedq niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy i bedg stuzyly zabezpieczeniu
interesow Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.

Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy wykonawcg rob6t
budowlanych a Zamawiajacym lub zawieszenia wykonania rob6t wymagajg pisemnej akceptacii
Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowiazki w okresie gwarancii i rekojmi dla robét
budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki petnienia obowigzkdéw w tym okresie
zostaly okre$lone w Zataczniku nr 4 do Umowy.
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§3
ETAPY REALIZACJI

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do Swiadczenia ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegoInosci:
1) W ramach Etapu | - prace przygotowawcze:

a)

b)

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu Raportu, w ktorym Inzynier Kontraktu dodatkowo
przedstawi o$wiadczenie 0 zapoznaniu sie z dokumentacja projektowa wskazang w §1 ust. 2 lit. a).
Weryfikacja posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajacych prawo do dysponowania
nieruchomos$ciami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego pod wzgledem formalno-prawnym.
W przypadku ustalenia, ze uprawnienia Zamawiajacego w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom
wynikajacym z obowigzujgcych przepisdw, pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie w
terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania
prawa do dysponowania nieruchomos$ciami do wymogdw obowigzujgcego prawa.

Opracowanie protokotu przekazania placu budowy w zakresie terenu budowy uwzgledniajace
uwarunkowania wynikajace z dokumentoéw wskazanych w pkt b) powyzej

2) W ramach Etapu Il - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a)

Zorganizowanie przekazania wykonawcy robét budowlanych placu budowy wraz z opiniowaniem i
akceptacjg dokumentow, ktore wykonawca robét budowlanych powinien dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
przed przekazaniem placu budowy oraz sporzadzenie protokotu z przekazania.

Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe geodezyjna. Geodeta
Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20% pomiaréw geodezyjnych sprawdzajgcych pomiary
dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy robot budowlanych,

Kontrola zgodno$ci oznakowania robét z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu pod
katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz maksymalnie sprawnej komunikaciji terenu budowy oraz ruchu
publicznego,

Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajagcemu wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okaza¢ sie niezbedne lub pozadane podczas albo po
wykonaniu prac budowlanych.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych i organizacyjnych w ramach
dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji z wykonawca robot, bez
prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani tez takich, ktorych skutki moga spowodowaé takie
zobowigzania.

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach niezbednych do wykonania zadania
inwestycyjnego.

Sprawdzenie projektéow wykonawczych opracowanych przez wykonawce robot budowlanych pod
wzgledem ich kompletno$ci oraz zgodnosci z projektem budowlanym, normami, przepisami techniczno-
budowlanymi i sztukg budowlana.

Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjq inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtgcznie ze sktadaniem okresowych
raportéw okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robét w stosunku do zaplanowanych.

Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, filmowej i opisowej z realizacji zdania inwestycyjnego,
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego. Wymagany format wykonanej dokumentacji wskazany
jest w lit j) ponizej,

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do nadzorowania i potwierdzenia poprawnosci montazu na placu
budowy przez wykonawce robét budowlanych takiej ilosci kamer, ktére umozliwig monitorowanie catego
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placu budowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sprawdzenia poprawnosci rejestrowania
materiatéw filmowych przez zamontowane kamery. Materiaty filmowe muszg by¢ wykonane zgodnie z
parametrami zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie
0 kacie widzenia 100° oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb
nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie
JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemno$ci minimum 8 GB.

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci osob petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego na placu
budowy (dodatkowo stawienie si¢ na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 1 h, cztonkoéw zespotu
Inzyniera Kontraktu wskazanych w skutecznym wezwaniu Zamawiajacego, przekazanym telefonicznie,
pocztg elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie).

Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnos$¢ zespotu — jesli
bedzie taka konieczno$¢ 24h na dobe.

Wspditpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne egzekwowanie
odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, chyba ze z Zamawiajacym uzgodniony
zostanie inny termin.

Zapewnienie zgodnosci wykonanych rob6t z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robot,
odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym w szczegdlno$ci okreslonymi w dokumentacji
projektowej wykonawczej oraz wymaganych przepisami prawa.

Nadzér nad klasyfikacja materiatéw z rozbiérki.

Kontrola nad przekazywaniem materiatbw z rozbiérek odpowiednim jednostkom i sporzadzanie
stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych przez wykonawce robét
budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robdt lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.
Rozwigzywanie biezacych problemdw technicznych w trakcie realizacji zadania.

Prowadzenie rejestrow oraz zarzadzanie dokumentacjg projektowa zamienng i uzupetniajaca.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych.

Utrzymywanie na biezaco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami procesu
realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwioki (w tym samym dniu lub najpdzniej nastepnego
dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym korespondencji) wszystkim stronom
zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnosciq realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisdw zwigzanych z ochrong Srodowiska.
Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow, sposobu ich
sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg
techniczna.

Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatow lub robét do wykonania przez wykonawce
rob6t budowlanych badZ ich wykonanie we wtasnym zakresie. Badania kontrolne Inzyniera Kontraktu
powinny obejmowac¢ minimum 15 % wszystkich badan jakie winien wykona¢ wykonawca robét zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig
Inzyniera Kontraktu zostang przedstawione Zamawiajacemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych, wtaczajac w to
roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robét budowlanych, w porozumieniu z
Zamawiajgcym.

Kontrolowanie zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa, umowa i obowigzujagcym w
trakcie realizacji harmonogramem robdt.

Strona 5 z 29



aa) Pisemne rekomendowanie Zamawiajagcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych, ktére moga okazac si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie
wykonywania rob6t budowlanych.

bb) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych i uzupetniajacych wykonanych
w ramach nadzoru autorskiego.

cc) Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysow inwestorskich zgodnie z obowigzujacymi
przepisami) i weryfikowanie robét dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, uzupetniajacych
zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.

dd) Przedktadanie Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét
z dotgczong wtasng pisemna opinig nt. propozycji zmian.

ee) Opiniowanie wystapien wykonawcy robét budowlanych i rekomendowanie Zamawiajacemu sposobu oraz
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, w tym szczeg6towe uzasadnienie koniecznosci wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg
kosztow oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie w terminie 3 dni od daty przekazania
przez wykonawce kompletnego wystapienia.

ff) Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, uzupetniajgcymi w taki sam sposoéb jak
w przypadku robot objetych zaméwieniem podstawowym.

gg) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, organizowanie i dokonywanie odbioréw robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych, odbiorow Podetapdw i Etapéw wykonania
robét, Konicowego Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Odbioru Koricowego. Przez organizowanie odbiorow
Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynno$ci dla prawidtowego przeprowadzenia
odbiordw, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioru
w porozumieniu z Zamawiajacym. W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty budowlane nie zostaty
wykonane badz zostaly wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg
projektowa, zapisami umowy o roboty budowalne z wykonawca badz Umowa, Inzynier Kontraktu nie
moze potwierdzi¢ faktu ich wykonania.

hh) Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan dotyczacych postepu
robét z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy robét budowlanych, projektanta i innych
uczestnikdw procesu inwestycyjnego wg potrzeb Zamawiajacego oraz sporzadzanie protokotow dla
zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy rob6t budowlanych w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni od spotkania.

i) Kontrola w zakresie obecno$ci na budowie innych, poza wykonawca robdt budowlanych, oséb i
podmiotow, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcdw.

ji)  Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw umoéw o podwykonawstwo przedstawianych przez wykonawce
rob6t budowlanych.

kk) Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych i podwykonawcom, zgodnie z
zawartg umowa na roboty budowlane.

ll) Okresowe (co 3 miesigce) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz
wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét i formutowanie ewentualnych uwag i
zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci.

mm) Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnieri administracyjnych wydanych w trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego.

nn) Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robot budowlanych pod wzgledem technicznym, finansowym
i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do roszczen wykonawcy robét
budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajagcemu sposobu potraktowania roszczen, w szczegoInosci
w zakresie akceptaciji lub odrzucenia, w terminie 7 dni od ich otrzymania.
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00) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczehn ze strony

wykonawcy rob6t budowlanych lub oséb trzecich i niezwloczne informowanie o tym Zamawiajacego wraz
z przedstawieniem propozycji sposobdw eliminacji tych ryzyk.

pp) Wspotpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowiern umowy na roboty budowlane,

rekomendowanie Zamawiajacemu rozwigzan umozliwiajacych obnizenie kosztdéw realizacji zadania
inwestycyjnego.

qq) Analizowanie wnioskow i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikéw procesu budowlanego, w tym

rr)

dokonywanie oceny zasadno$ci tych roszczen i przekazanie stanowiska Zamawiajgcemu w terminie 3 dni
od daty otrzymania odpowiednich dokumentow.

Wyjasnianie watpliwo$ci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjq Zadania inwestycyjnego
i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajagcym pisemnych wyjasnien — jesli taka koniecznos¢
zaistnieje.

ss) Sprawdzenie doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze nieruchomosci oséb

t)

trzecich, jezeli zostaly naruszone przez wykonawce robét budowlanych w trakcie realizacji inwestycji.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do codziennego wykonywania badarn warunkéw atmosferycznych
- pomiaréw temperatur, sity wiatru i rodzaju opadoéw atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na placu
budowy w trakcie realizacji robét budowlanych. Zobowigzany jest on do poréwnywania ich z pomiarami
dokonanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Parstwowy Instytut Badawczy. Pomiary
bedg wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00 w przypadku gdy prace bedg prowadzone po godzinie
16.00 bedzie wykonywany jeszcze jeden pomiar o godzinie 18.00. Wyniki pomiaréw bedg
dokumentowane w raporcie, ktory bedzie dotgczony do miesiecznego raportu Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezacej weryfikacji raportéw pogodowych.

uu) Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieprzerwanego dokumentowania w formie fotograficznej (w

formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) wszystkich elementéw prac wykonanych przez
wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie
musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalac na petng identyfikacje wykonanych
prac (w szczegblnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat Zamawiajacemu dokumentacje fotograficzng w formie i terminach
okreslonych w Umowie badz na odrebne pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz
3 dni.

3) W ramach Etapu Ill = czynnosci po zakoriczeniu robét budowlanych:

a)
b)

c)

Weryfikacja kompletnosci Dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce rob6t budowlanych
i uczestnictwo w odbiorze koricowym robét.

Dokonanie odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas odbioru
koricowego.

Przygotowanie, w terminie 30 dni od daty Odbioru Koricowego dla potrzeb Zamawiajacego danych
potrzebnych do sporzadzenia dokumentéw PT, OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz Dysponentem $rodkéw i zadania inwestycyjnego —
Biurem Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania (BKPiRM).

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnoSci poprawno$ci
dokumentow, ktore wykonawca robot budowlanych zamierza ztozy¢ przy zawiadomieniu o zakonczeniu
budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nadzor nad procesem uzyskania przez wykonawce robét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu
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f)  Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) ,Raportu koricowego” z prac Inzyniera
Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni roboczych na dokonanie weryfikaciji,
czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

2. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Inzynier Kontraktu o$wiadcza ze znana jest mu tre$¢ umowy z
wykonawcg robot budowlanych i zobowigzuje sie przestrzegac zawartych w niej procedur i termindw.

§4
TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia catkowitego rozliczenia Zadania
inwestycyjnego. Do okresu tego nie wlicza sie petnienia ustug nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem
inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujace terminy:

a) rozpoczecie $wiadczenia ustug - od dnia zawarcia Umowy,

b) zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi — w terminie wynikajagcym z Umowy zawartej z
wykonawcg robdt budowlanych,

Cc) zakonczenie $wiadczenia ustug — 30.06.2019r.

3. Okresy i terminy realizacji poszczegolnych czynnosci okreslonych Etapach szczegdtowego zakresu
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu - opisanych w § 3 sg nastepujace:

a) Etap | - prace przygotowawcze - w terminie 14 dni od podpisania Umowy Inzynier Kontraktu ztozy
,Raport otwarcia”, w ktérym przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjq projektowg
oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji oraz do dnia 25.08.2017 r. przekaze
Zamawiajacemu wzor protokotu przekazania placu budowy.

b) Okresy realizacji Etapow Il i Il - wynika¢ bedg z terminéw okre$lonych w umowie
0 wykonanie rob6t budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktorg Zamawiajacy podpisze z
wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawca robét budowlanych,

€) Realizacja Il Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robot
budowlanych i trwa¢ bedzie do zakoriczenia rob6t budowlanych.

d) Realizacja Il Etapu nastapi po zakoriczeniu robot budowlanych i trwac sie bedzie do zakoriczenia
wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na Inzyniera Kontraktu.

4. Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date wykonania wszelkich czynno$ci, ktorych
wykonanie w ramach Umowy obowigzuje Inzyniera Kontraktu w zakresie Etapéw od | do Il

5. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie obowigzany do
wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu obowigzuje Strony Umowy od
dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji o podjeciu tego rodzaju decyzji przez
Zamawiajacego wraz z jej uzasadnieniem.

6. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego wynagrodzenia,
w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robét budowlanych.

7. Inzynier Kontraktu zobowigzuije sie zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe na petienie obowigzkow w zakresie
nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym oraz pielegnacji gwarancyjnej Zieleni,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w Zataczniku nr 4 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakoriczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w §4 ust. 2 lit. c).

8. Konieczno$ci wykonania czynnosci, w zakresie przegladéw gwarancyjnych zgodnie z trescig zatgcznika
do Umowy, nastapi na wytacznie wezwanie Zamawiajacego uwarunkowane mozliwoscig finansowania
przez Zamawiajgcego rocznych przegladoéw gwarancyjnych.
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10.
11.

§5

WYNAGRODZENIE LACZNE
Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota netto ...................... PLN
(stownie: ... Ztotych), ktére zostanie powigkszone o podatek od towardw i ustug w

wysoko$ci obowigzujacej w dacie wystawienia faktury.
Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie uzaleznione od obowigzkéw wykonywanych w ramach Etapow
realizacji Umowy.

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

Etap pierwszy: platno$¢ czeSci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu prac przygotowawczych - w
wysoko$ci 5% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, nastapi po przekazaniu Zamawiajgcemu
Raportu otwarcia oraz protokotu przekazania placu budowy. Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie faktury
wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po akceptacji przez Zamawiajacego powyzszych dokumentéw.

Etap drugi: ptatnosci czesSci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynno$ci zwigzanych
z petnieniem swoich funkcji, nastapi w terminach odpowiadajgcych terminom wykonania etapdw realizacii
umowy wykonawcy robét budowlanych. Wyptacane kwoty bedg proporcjonalnie podzielone na ilo$¢ miesiecy
realizacji umowy o roboty budowlane, z zastrzezeniem iz wynagrodzenie nalezne w ramach etapu drugiego
nie moze przekroczy¢ 85% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1.

W przypadku niewykonania danego etapu realizacji robét budowlanych z udokumentowanych przyczyn
nielezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o platnosci zgodnie z
pierwotnym terminem wynikajgcym z umowy z wykonawcg robét budowlanych, pod warunkiem
udokumentowania przez Inzyniera Kontraktu okolicznosci, o ktérych mowa wyze;.

Etap trzeci: jednorazowa ptatno$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysoko$ci 10% catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, ktéra nastapi po nalezytym wykonaniu i
zakoniczeniu przez Inzyniera Kontraktu czynno$ci Umowy, potgczonym z uzyskaniem przez wykonawce robét
budowlanych pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonaniu przez Inzyniera Kontraktu wszystkich czynnosci
zwigzanych z catkowitym rozliczeniem Zadania inwestycyjnego.

Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastapi kazdorazowo na podstawie prawidiowo wystawionych
przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci wynagrodzenia,
zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania wynagrodzenia.

Numer rachunku bankowego Inzyniera Kontraktu, na ktéry Zamawiajacy przekazywa¢ bedzie nalezne
wynagrodzenie kazdorazowo bedzie umieszczany na dostarczonej fakturze.

Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
wykonanej cze$ci zamdwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami miesiecznymi, zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, w sposéb okreslony w Umowie.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci naleznego Inzyniera Kontraktu wynagrodzenia w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT wraz
z zatgcznikami. Brak zatacznikow bedzie powodem wstrzymania wypfaty naleznoéci. Za okres w ktorym bedg
uzupetnianie zataczniki Inzyniera Kontraktu nie bedq przystugiwaé¢ odsetki od nie zaptaconej naleznosci.
Dopiero po uzupetnieniu kompletu dokumentéw zaczyna biec umowny termin zaptaty .

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynno$ci wymagane dla realizacji przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci
jakiekolwiek zmiany wykonawcy robét budowlanych oraz wydituzenie czasu ich realizacji nie uzasadnia
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12.

13.

14.

1.

2.

3.

podwyzszenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogoine oraz koszty transportu. Koszty ogéine
zawierajg W szczegoinosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi
administracyjnej oraz zapewnienia taczno$ci (state tgcze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie
wymienione, a zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 ust. 1, nie ulegnie zmianie przez caly okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktorym okres trwania robot bedzie wydtuzony w odniesieniu do
zaktadanego terminu, z zastrzezeniem §6 ust. 13.
Jezeli umowa z wykonawcg robét budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedtuzona lub przerwana,
a niewykonane w jej ramach roboty budowlane beda kontynuowane w ramach nowej umowy, Inzynier
Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢ nadzér nad dotychczasowg lub nowg umowg z wykonawca robét
budowlanych w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie. Powyzsze bedzie miato miejsce nawet jesli
czas realizacji robo6t dotychczasowej umowy z wykonawcyg robot budowlanych lub nowa umowa o
wykonawstwo robét budowlanych bedzie zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z
wykonawca robét budowlanych. Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do petnienia swojej ustugi w ramach
umowionego w niniejszej Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbedny do wykonania catego
zakresu ustug bedacych przedmiotem Umowy, jednak nie dtuzej niz 6 miesiecy.
Dane do wystawienia faktury:

Miasto Poznan

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,

NIP 2090001440
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na wskazany przez Inzyniera Kontraktu na fakturze VAT rachunek
bankowy w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej przez Inzyniera
Kontraktu.
Wystawiong fakture nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznaniskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0.,

pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach Umowy jest:
- Imie: Tomasz
- Nazwisko: Baumann
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. kom.: +48 517 025 211
- e-mail: tomasz.baumann@pozim.pl

Inzynier Kontraktu oSwiadcza, ze obowigzki Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:
Slmies
- Nazwisko: ........ooeviiiiiiiii
-tel. kom. +48 Lo

Inzynier Kontraktu oSwiadcza, ze obowigzki Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petic:
SImies
- Nazwisko: ........ovveiiiiiiiii
-tel. kom. +48 Lo,
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4.

Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze obowiazki Inspektoréw nadzoru bedg petnic:
a) Inspektora robot drogowych
SImies
-Nazwisko: .......oooiiii
-tel kom.:+48 L

b) Inspektora robét torowych
Slmies
- NazWisKO: ...vveeeeeiie e
Stelkom: 8 L
—e-Malil Lo

c) Inspektora robot elektrycznych i elektroenergetycznych
Slmies
-Nazwisko: ......oooviii
- StaNOWISKO: ..o
Stel kom: 48 L
=€-Mal L

d) Inspektora robot instalacyjnych
SImigs
-Nazwisko: .....oooviiiii
Stelkom: 48 L
me-mal

e) Inspektora robot telekomunikacyjnych
SImig:
-Nazwisko: .......cooiiii
Stelkom: 48 L
= €-MAl e

f)  Inspektora terendw zieleni
SImigs
-Nazwisko: ..o
Stelkom: 48 L
= €-MAl e

g) Specjalisty do spraw roszczen
SImig
-Nazwisko: ..o
Stelkom: 48 L
=@Ml e

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r., poz. 290). Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie
prowadzenia robot i przebywaC tam tak ditugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu Dziennika
Budowy i dokonania stosownych wpisow.
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1.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadza¢ zmian w skiadzie personelu wymienionego w ust. 2 - 4 niniejszego
paragrafu bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze na takg zmiane nie
wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktorejkolwiek z osob ze sktadu personelu Inzyniera
Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow w
nalezyty sposob.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z 0sdb ze sktadu personelu Inzyniera Kontraktu,
proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rGwnowazne kwalifikacje i doSwiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujq sig posiada¢ aktualne uprawnienia oraz naleze¢ do
wiasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa przez caly okres trwania Umowy.

§8
KARY UMOWNE

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu nie przystapit w okreslonym terminie
do realizacji Umowy zakresie Etapu |, Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 60 000,00 zt (stownie:
szestdziesiat tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia.
W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie Etapu |, za kazdy
dzieh opoznienia Inzyniera Kontraktu Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysoko$ci 6 000,00 zt (stownie:
sze$¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzier op6znienia.
W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie Etapu Il Umowy,
Zamawiajacy naliczy karg umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opoznienia.
W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie Etapu [l Umowy,
Zamawiajacy naliczy karg umowng w wysokosci 6 000,00 zt (stownie: sze$¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opdznienia.
W przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowa Raportow, z wytaczeniem ,Raportu
otwarcia”, badz braku ich akceptacji przez Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu,
kazdorazowo kare umowng wysokoéci 6 000, 00 zt (stownie: szes¢ tysiecy ztotych).
W przypadku niedochowania zasad poufnosci opisanych w §2 ust. 6 Umowy, kazdorazowo karg umowng w
wysokosci 12 000, 00 zt (stownie: dwanascie tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.
Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem
przepisow prawnych, zapisow Umowy, Zamawiajacy naliczy Inzyniera Kontraktu kare umowng
w wysokosci 60 000, 00 zt (stownie: sze$¢dziesiat tysiecy ztotych), za kazde naruszenie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych nalezno$ci wynikajacych z Umowy ze
wszelkimi wymagalnymi wierzytelnoSciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu wobec Zamawiajacego, na
co Inzynier Kontraktu wyraza zgode.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan przewyzszajacych
wysoko$¢ kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obciazyt Inzyniera Kontraktu przekrocza warto$¢ 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy z winy Inzyniera Kontraktu.
W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, zobowigzany on
bedzie do zapfaty tytutem kary umownej kwoty w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.
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W przypadku nieprzediozenia przez Inzyniera Kontraktu, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, kopii waznej
polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy mu kare umowng w wysokosci 12 000,00 zt (stownie:
dwanascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku op6znienia w ztoZeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jej terminu,
Zamawiajacy naliczy Inzyniera Kontraktu kare umowng w wysokosci 60 000,00 zt (stownie: sze$cdziesiat
tysiecy ztotych) za kazdy dzien opoznienia.

W przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér inwestorski
nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwaranciji i rekojmi, o ktorej mowa w §4 ust. 7 Umowy, Inzynier
Kontraktu zaptaci kare umowng w wysokosci 120 000, 00 zt (stownie: sto dwadzie$cia tysiecy ztotych).

§9
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu: ,Raport otwarcia” i ,Raporty
miesieczne” z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto, Inzynier Kontraktu przygotuje
,Raport koncowy” z realizacji inwestycji oraz ,Raporty gwarancyjne” w okresie rekojmi i gwarancji. W razie
potrzeby, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu przygotuje Raport przy zawieszeniu,
rozwigzaniu lub wypowiedzeniu Umowy, badz umowy na roboty budowlane
Zamawiajacy, w terminach okre$lonych w §9 ust. 3, powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub
jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Kazdy Raport podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pi$mie zadnych uwag do Raportu w terminie:

a) do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia, miesiecznego,

i gwarancyjnego, to Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
b) do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu koricowego, to Raport bedzie uwazany
za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bteddéw w Raportach, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest je
usunag a takze dokona¢ niezbednych uzupetnien wskazanych przez Zamawiajacego w terminie do 5 dni od
daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy umowa o roboty budowlane zostanie zawieszona, wypowiedziana przez Zamawiajacego
albo zawieszona i wypowiedziana przez wykonawce robot budowlanych — Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
przygotowa¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 21 dni Raport z zaawansowania rzeczowego i
finansowego rob6t budowlanych wraz z niezbedng dokumentacjg dotyczaca jego wykonania rzeczowego i
finansowego.

§10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu informacje lub
dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Inzynier Kontraktu
zwréci przekazane dokumenty Zamawiajacemu przed uptywem terminu wykonania Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji umowy oraz okres trwania rekojmi i gwarancji
dotyczacej Zadania inwestycyjnego, wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym
dokumentacje fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkéw nadzoru inwestorskiego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé¢ Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje fotograficzng sporzadzong w
ramach petnienia obowigzkéw nadzoru inwestorskiego. Inzynier Kontraktu zezwoli zarébwno w czasie
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obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub
zbada¢ dokumentacje dotyczaca sposobu wykonywania Umowy oraz sporzadzic jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywac, ze szkodg dla Zamawiajacego, zadnych przekazanych mu
informaciji oraz wynikéw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.
Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentéw i informacji przed
dostepem os6b nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla Zamawiajacego do wysokosci faktycznie
poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu od Zamawiajacego nie bedg
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw, gdy
bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy.

§ 11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caly okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ziotych) z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie waznej polisy ubezpieczeniowe;.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu, Inzynier
Kontraktu dostarczy Zamawiajacemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowaé rowniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu, ktére sg
wynikiem dziatania lub zaniechania dziatania w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjq
robét budowlanych, niezbednych do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przediozy¢é dowody dotrzymania
warunkdw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy ubezpieczenia
w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢
podstawe do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania
wiedzy przez Zamawiajacego o powyzszych okoliczno$ciach.

Inzynier Kontraktu zwroci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu roszczen, strat
oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie Inzyniera Kontraktu z jego zobowigzan wzgledem
Zamawiajacego.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowiacej 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 tj. .............. Zt (stownie: ......cvvveei zZtotych ) w formie
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Inzynier Kontraktu wptaci przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajacego — PKO BP: 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

W przypadku zmiany terminu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, spowodowanej zmiang termindw wykonania ustugi w ramach Umowy, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpozniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w §12 ust. 3, Zamawiajacemu przystuguje
prawo wystagpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancii
nalezytego wykonania Umowy.
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Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okre$lonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem dokonania
jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga kompletna zostata nalezycie wykonana, wykonawca
robét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz zostaty
rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajagce z uméw z wykonawcag i podwykonawcami robot
budowlanych.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w przypadku gdy:

a) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w cato$ci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego lub
wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego. Odstapienie od Umowy
moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) zaistnieje istotna zmiany okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

1) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier Kontraktu
zostanie postawiony w stan likwidacji,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

3) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowiazki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu
przez Zamawiajacego z zadaniem wyréwnania zaniedban lub nie spetnienia jego obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwa i terminowa realizacje ustugi,

4) Inzynier Kontraktu odmaowi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajacego,

5) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego na postepowanie
zawodowe Inzyniera Kontraktu,

6) nastapi jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajacy realizacie Umowy.

W przypadkach okre$lonych w ust. 11 2 oraz w przypadku odstapienia od Umowy przez Inzyniera Kontraktu,

Inzynier Kontraktu moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od rozwigzania umowy, po$wiadczy¢ warto$C ustug, wysokos¢ wszelkich sum

naleznych wykonawcy rob6t budowlanych na dzien rozwigzania umowy,

b) zwréci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze wypowiedzieC umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu, jezeli

wysoko$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekroczg warto$¢ 20%

catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

rozwigzania lub odstapienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialno$ci za wyrzadzone szkodly.
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§14
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego, jak rowniez w
okoliczno$ciach, ktore dotycza;

a) zmian organizacyjnych Zamawiajacego powodujacych, iz wykonanie zaméwienia lub jego czesci
staje sie bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zmiana wielkoci, ilosci,
zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym ze skutkdéw zmian),
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu (wg wyceny
pozycji w ofercie Inzyniera Kontraktu),

b) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajacego albo zmian
przepisow prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia lub jego czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu zaméwienia - odpowiednia
zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilo$ci, zakresu pozycji wskazanych i
wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian
Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu (wg wyceny pozycji w ofercie
Inzyniera Kontraktu) i w przypadku, jesli wykonanie robét zamiennych wplywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub catosci zamdéwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu
czesci lub catosci robdt zamiennych na czes$é lub catos¢ zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu
lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego (w szczegolnosci z uwzglednieniem
$ciezki krytycznej realizacji zamowienia podstawowego),

c) omytek pisarskich lub btedow rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, je$li bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i bledéw zgodnie z wyktadnig tresci umowy,

d) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymaga¢ bedzie ochrona interesu
Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajgca jej istoty i
warunkdw, w szczegolnosci w stosunku do okoliczno$ci wyboru Inzyniera Kontraktu,

e) terminu realizacji ustug ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug wliczonych
w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu (§6 ust. 14 Umowy) — okoliczno$¢ uzasadniajgca
zmiane wynagrodzenia i terminu — w przypadku niezawinionego przez Strony Umowy przedtuzenia
terminu Umowy 0 wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminu trwania Umowy z
proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w przedtuzonym
okresie (w terminie ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu trwania Umowy),

f) terminu realizacji ustug nie diuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu (§6 ust. 14 Umowy) — okoliczno$¢
uzasadniajgca obowigzkowa zmiane terminu bez zmiany wynagrodzenia.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie obowigzany do
wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu obowigzuje Strony Umowy od dnia
otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji o podjeciu tego rodzaju decyzji przez
Zamawiajacego wraz z jej uzasadnieniem.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgodq Stron, w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.
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§15
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a)

przenosi na Zamawiajacego — odptatnie w wysokosci: 1,00 zt netto, stownie (jeden ztotych 0/100), tj.
1,23 zt brutto — autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami;

udziela zgody na wykonywanie prawa zaleznego — zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw
osobistych w zakresie dokonywania tworczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan dokumentacii
oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

a)
b)

z chwilg zaptaty za autorskie prawa majatkowe, oraz
bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania utwordw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek
0s6b trzecich w celach zwigzanych z realizacjq zadan Zamawiajacego,

2) utrwalenie utwordw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikdw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technika $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej samej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

4) wprowadzanie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

5) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

6) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji lub fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

7) nadawanie za posrednictwem satelity,

8) reemisja,

9) wymiana no$nikéw, na ktorych utwor utrwalono,

0) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

1) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

2)

3

4

—_ A

wprowadzanie zmian, skrétéw,
) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
) publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym,
15) dokonywania tworczych przerdbek, adaptaciji oraz opracowan utworéw, w tym usuwania ich wad
jezeli autor odmowi Zamawiajgcemu ich wykonania.

1
1

3. Inzynier Kontraktu wskaze na pierwszej fakturze wystawianej Zamawiajacemu warto$¢ autorskich praw
majatkowych w odrebnej pozycii.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do utworéw, Zamawiajacy nabywa wiasno$c¢

wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
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5.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.)
i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych osob.

Niezalezenie od innych postanowierr Umowy, w przypadku przeniesienia przez osoby trzecie w stosunku do
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajacych z naruszenia ich autorskich
praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utwordw stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci,
praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach materialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajacego lub
jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie
koszty, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z
takimi roszczeniami.

W przypadku, w ktdrym w wyniku: nieprawdziwosci o$wiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w
Umowie lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow,
roszczen, o ktdrych mowa w ust. 6 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego
Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywa¢ uprawnien okreslonych w Umowie, Inzynier
Kontraktu na wiasny koszt uzyska od os6b uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujace prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity
wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okre$lony w Umowie.

§16
PROJEKTY WYKONAWCZE

W toku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych Projektdw Wykonawczych:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezacych konsultacji oraz uzgadniania zakresu
przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych z Inzynierem Kontraktu i w
razie konieczno$ci z Zespotem Nadzoru Autorskiego;

2) Inzynier Kontraktu moze, w przypadku niezgodno$ci proponowanej przez Wykonawce treSci Projektu
Wykonawczego z Umowg w tym zatgcznikami do niej, poleci¢ Wykonawcy zmiane proponowanej jego
tresci;

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco konsultacje z gestorami sieci lub zarzadcami infrastruktury
technicznej, jezeli takie sg konieczne dla sporzadzenia Projektu Wykonawczego; Wykonawca nie jest
umocowany do zawierania w imieniu Zamawiajgcego umow z gestorami sieci. W przypadku uzyskania
od gestora sieci projektu umowy, Wykonawca niezwtocznie przedstawi Zamawiajacemu, ktory podejmie
dalsze czynnosci w celu jej zawarcia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu kazdy Projekt Wykonawczy do weryfikacji z

uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1)  Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu 2 egzemplarze Projektu Wykonawczego w formie
papierowej,

2) w terminie 6 dni roboczych Inzynier Kontraktu zgtosi ewentualne zastrzezenia, przedstawiajac
uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in. w przypadku niewystarczajacego zakresu
doktadnosci badZ szczegétowosci Projektu Wykonawczego,

3) przed uptywem tego terminu Inzynier Kontraktu moze na pismie potwierdzi¢ brak uwag i zastrzezen.

Brak uwag lub zastrzezen w terminie wskazanym w ust. 2 Strony beda uwazac za akceptacije przedstawionego

Projektu Wykonawczego. Po wprowadzeniu poprawek lub uzupetnien zgodnie z ust. 2 pkt 2, Wykonawca

ponownie przedstawi Projekt Wykonawczy w trybie okreslonym w ust. 2 powyzej.
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W przypadku braku uwag Inzyniera Kontraktu oraz Zespotu Nadzoru Autorskiego we wskazanym wyzej
terminie Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapi do gestoréw sieci o uzgodnienie albo akceptacje
Projektu Wykonawczego.
Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu, nie pozniej niz na 5 dni roboczych przed okreSlonym
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przygotowanym przez Wykonawce (HRF) terminem rozpoczecia
wykonywania robot skfadajgcych sie na dany element lub elementy TER, odpowiedni Projekt Wykonawczy
okre$lajacy sposéb wykonania Przedmiotu Umowy opisany danym elementem TER wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami. Brak wniesienia przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego sprzeciwu co do tresci Projektu Wykonawczego w terminie 3 dni roboczych Strony bedg
uznawaty za akceptacje Projektu Wykonawczego.
Przedstawiony Projekt Wykonawczy musi pozostawaC zgodny z Projektem Wykonawczym poddanym
wczesniej weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Projektu
Wykonawczego wynikajgcych z uzgodnien z gestorem sieci, Wykonawca przekazujac Inzynierowi Kontraktu
uzgodniony z gestorem Projekt Wykonawczy szczegdtowo okre$li zakres wprowadzonych zmian. W
przypadku, gdy uzgodniony z gestorem sieci Projekt Wykonawczy rozni sie od Projektu Wykonawczego
przedstawionego wczesniej do weryfikacji Inzynierowi Kontraktu (w trybie ust. 2), woéwczas termin na
zgtoszenie przez Inzyniera Kontraktu sprzeciwu wynosi 5 dni roboczych i dopiero po uptywie tego terminu brak
sprzeciwu uwaza sie za akceptacje.
Strony ustalajg nastepujace zasady przekazywania zweryfikowanych i uzgodnionych Projektéw
Wykonawczych (na potrzeby ust. 5):
1) Wykonawca doreczy Inzynierowi Kontraktu wymagane Umowa egzemplarze Projektow Wykonawczych
jako zataczniki do pisma, w ktérym Wykonawca okresli:
a. ktorych elementow TER dotyczy przedtozony Projekt Wykonawczy,
b. zamierzony termin rozpoczecia robét opisanych danym Projektem Wykonawczym,
2) liczba egzemplarzy:
a. w formie papierowej: 4 egzemplarzy,
b. w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD (w formatach .pdf i .docx, .dwg i .xlIsx):
1 egzemplarz,
3) wraz z Projektami Wykonawczymi kazdorazowo Wykonawca w zataczeniu do pisma przedstawi:
a. oswiadczenie projektantow sporzadzajacych Projekt Wykonawczy o sporzadzeniu Projektu
Wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b. o$wiadczenie Wykonawcy o sporzadzeniu Projektu Wykonawczego zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, stwierdzajace nadto, Ze jest
on kompletny punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
c. dokumenty potwierdzajace uregulowanie kwestii prawnoautorskich.

§17
ODBIORY

Realizacja przez Wykonawce robét budowlanych Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:
1) Protokotami Odbioréw Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu,

2) Protokotami Odbioréw Cze$ciowych,

3) Protokotami Odbioréw Podetapdw, zgodnie z Umowa z Wykonawca,
4) Protokotem Koricowego Odbioru Rob6t Budowlanych,

5) Protokotem Odbioru Koncowego,

6) Protokotem Odbioru Ostatecznego,

7) Protokotem Odbioru Ostatecznego Zieleni.
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2. Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony bedg uznawaé przekazanie Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu odpowiedniego protokotu odbioru zgodnie z ust. 3-12 ponizej.
Strony ustalaja nastepujace zasady dokonywania Odbioréw Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu:

3.

1)

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na nie mniej niz 3 dni robocze przed terminem ich zakrycia
w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego z ustalonymi regutami;
Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika obowigzek
poinformowania o takim fakcie 0séb trzecich,

W przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robét z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa lub Umowa, w szczegdinosci z Dokumentacjg Projektowa, lub niezgodno$ci z Projektem
Wykonawczym, wiasciwy Inspektor Nadzoru odmowi odbioru i wezwie Wykonawce do doprowadzenia
robét do stanu prawidtowego,

W przypadku prawidlowego wykonania robot i spetnienia wszystkich innych wymogow, wtasciwy
Inspektor Nadzoru sporzadzi Protokdt Odbioru Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu przy udziale
wiasciwego Kierownika Robdt jako osoby zgtaszajacej do odbioru,

Protokot odbioru zostanie sporzadzony na formularzu, zgodnym z ustalonym wczes$niej wzorem,

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Inspektora Nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest, na zadanie Inspektora
Nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic stan poprzedni na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢;

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania Odbioréw Czesciowych:

1)

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci Odbioru
Czesciowego rob6t na nie mniej niz 3 dni robocze przed terminem ich zakonczenia w formie wpisu do
Dziennika Budowy oraz pisemnego powiadomienia zgodnego z ustalonymi regutami; Postanowienie to
ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania
o takim fakcie osob trzecich,

Odbidr zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia,

Wraz ze zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru zgodnie z pkt 1 powyzej Wykonawca powinien przedstawi¢
wiasciwemu Inspektorowi Nadzoru nastepujace dokumenty:

a. wyniki badan, testéw, sprawdzen i pomiaréw (w tym pomiaréw geodezyjnych),

b. wrazie potrzeby dokumenty potwierdzajace dostawe materiatéw uzytych do budowy danego
elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,

c. dokumenty potwierdzajace zgodne z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa i
Umowg zagospodarowanie odpadéw i materiatow z rozbiorek,

d. w przypadkach, w ktorych taki wymog wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie
prawidtowos$ci wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczegdlnosci gestoréw sieci lub
zarzadcow infrastruktury;

W przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robét z powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa lub Umowa, w szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg lub niezgodno$ci z Projektem
Wykonawczym, wtasciwy Inspektor Nadzoru odmowi odbioru i wezwie Wykonawce do doprowadzenia
robét do stanu prawidtowego,

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych cze$ci Przedmiotu Umowy objetej dang pozycjg TER
Inspektor Nadzoru odmoéwi odbioru i wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad nieistotnych
we wskazanym terminie, jednakze nie dtuzszym niz 10 dni. Po usunieciu wad nieistotnych Wykonawca
zgtosi ponownie gotowo$¢ do odbioru. Odbidr zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia. Wyznaczony termin na usuniecie wad zostanie uznany za dochowany, jezeli przed jego
uptywem zostanie sporzadzony Protokdt Odbioru Czesciowego. W przypadku usuniecia przez
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5.

7)

Wykonawce wad w tym terminie Zamawiajacemu nie bedg nalezne kary umowne za przekroczenie
okreslonego w HRF terminu zakoriczenia danego elementu TER;

W przypadku prawidtowego (bezusterkowego) wykonania robét i spetnienia wszystkich innych wymogéw
wynikajacych z Umowy, wtym przedstawienia dokumentow, o ktérych mowa w pkt 3 powyzej i
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ich prawidtowosci albo prawidtowego usuniecia wad nieistotnych
w trybie okreSlonym w pkt 5 powyzej, wasciwy Inspektor Nadzoru, Koordynator Inspektoréw Nadzoru
oraz Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu sporzadza Protokdt Odbioru CzeSciowego przy udziale
Kierownika Budowy oraz wtasciwego Kierownika Robét jako 0séb zgtaszajacych do odbioru,

Protokét odbioru zostanie sporzadzony na formularzu, zgodnym z ustalonym wcze$niej wzorem.

Strony ustalaja nastepujace zasady dokonywania Odbioréw Podetapdw:

1)
2)

3)

O gotowosci do odbioru Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie;
W piSmie zgtaszajacym gotowo$¢ od Odbioru Podetapu, Wykonawca winien okre$li¢ zakres robét
wykonanych w ramach danego Podetapu odwotujac sie do pozyciji TER;

Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca winien zataczy¢ nastepujace dokumenty:

a. potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie Protokotéw Odbioru Cze$ciowego dla
wszystkich pozycji TER objetych danym Podetapem,

b. mape z naniesionymi wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla robot
objetych odbiorem (uwzgledniajacej nadto réwniez wyniki geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej robot wezesniej wykonanych i odebranych Protokotami Odbioru Podetapu)
sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

c. W razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego Projektu Budowlanego
lub warunkéw ZRID, dokonanych podczas wykonywania robot objetych odbiorem - kopie
rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis wraz z potwierdzeniem
odpowiedniego projektanta o nieistotnosci zmian,

d. w przypadku gdy w ramach danego Podetapu Wykonawca miat obowigzek wykonaé
przytacza — réwniez: potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych
przytaczy;

Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela Wykonawcy oraz
zatwierdzone przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru w formie podpisu opatrzonego dopiskiem
LAkceptuje”;

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci sporzadzi Protokét Odbioru Podetapu
albo o$wiadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;

W przypadku prawidlowego wykonania wszystkich zobowigzan objetych danym Podetapem,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac Protokét Odbioru Podetapu;

Protokot Odbioru Podetapu zostanie podpisany przez:

a. osoby zgtaszajace Podetap do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy
oraz wszystkich Kierownikéw Robdt,

b. osoby przeprowadzajace czynnoSci odbiorowe: Przedstawiciela Inzyniera Kontrakiu,
Koordynatora Inspektorow Nadzoru oraz wszystkich wiasciwych branzowo Inspektordw
Nadzoru,

c. osobe dokonujgcg odbioru: Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy odmowi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze zobowigzania objete danym Podetapem nie
zostaly wykonane lub zostaty wykonane nienalezycie, w szczegolno$ci w przypadku stwierdzenia wad
robét objetych danym Podetapem, szczeg6towo uzasadniajac swoje stanowisko i okreslajac zakres
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6.

czynnosci, ktére Wykonawca powinien wykona¢ w celu zakonczenia danego Podetapu i zgtoszenia
gotowosci do jego odbioru;

9) Odmawiajac odbioru Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad;

10) Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego ponownie zgtosi gotowo$¢ do
odbioru, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej;

11) W przypadku ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru strony ustalajg termin na sporzadzenie przez
Zamawiajacego Protokotu Odbioru Podetapu albo ztozenie Wykonawcy o$wiadczenia o odmowie odbioru
na 5 dni roboczych;

12) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych czesci Przedmiotu Umowy objetej danym Podetapem
Przedstawiciel Zamawiajacego odméwi odbioru i wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad
nieistotnych we wskazanym terminie jednakze nie dtuzszym niz 14 dni. Po usunieciu wad nieistotnych
Wykonawca zgtosi ponownie gotowo$¢ do odbioru. Odbidr zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni
roboczych od zgtoszenia. Wyznaczony termin na usuniecie wad zostanie uznany za dochowany, jezeli
przed jego uptywem zostanie sporzadzony Protokdt Odbioru Podetapu. W przypadku usuniecia przez
Wykonawce wad w tym terminie Zamawiajacemu nie beda nalezne kary umowne za przekroczenie
okreslonego w Umowie i HRF terminu zakofczenia danego Podetapu;

13) Strony ustalajg, ze odbiorowi w tym trybie nie bedg podlegaty nastepujace Podetapy:

a. Podetap lIl.1,
b. Podetap Ill.2,
c. Podetap lIl.4.

14) Strony ustalajg, ze do odbioru Etapu I, w ramach ktérego nie wyodrebniono Podetapdw, stosowane bedg
odpowiednio postanowienia niniejszego ustepu.

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonania Koficowego Odbioru Robét Budowlanych:

1) O gotowosci do Kofcowego Odbioru Robét Budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢
Zamawiajgcego na pismie;

2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Koricowego Odbioru Robét Budowlanych jest:

a. wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy zakoriczenie wykonywania
robé6t budowlanych i doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze
— W razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robdt;

b. wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, potwierdzajace zakonczenie wykonywania robét
budowlanych oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego robdt;

3) Wpisdw, o ktorych mowa w pkt 2 lit. b powyzej Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator Inspektorow
Nadzoru dokonaja w terminie 4 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o
ktorych mowa w pkt 4 ponizej;

4) Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a. Oryginat Dziennika Budowy,

b. OSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami - 4 egz.,

c. Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu — 4 egz.,

d. protokoty badan i sprawdzen;
potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy;

f. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja
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S.

powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy deszczowych sporzadzona ma
by¢ na mapach i szkicach wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy
obiektach o ilosci punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego do o$rodka
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspdtrzednych. Wspdtrzedne i rzedne nalezy
podawac z doktadno$cig do co najmniej dwdch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i
kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikow) — sporzadzona w 5
egzemplarzach,

wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w STWiORB -
sporzadzone 4 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajace fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wtasciwym odbiorcom —
sporzadzone w 4 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajgce mozliwosci stosowania danych materiatéw przy wykonaniu robot
budowlanych — sporzadzone w 4 egzemplarzach,

dokumentacja powykonawcza — sporzadzona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz
wersja elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg na ptycie CD réwniez w 4 egz.,

zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robot budowlanych - sporzadzone w 4
egzemplarzach,

zbiorcze zestawienie ostatecznych warto$ci poszczegdélnych elementéw rob6t budowlanych
zgodnych z TER, potwierdzone przez wiasciwych branzowo inspektoréw nadzoru —
sporzadzone 4 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajace, Zze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — sporzadzone w 4 egzemplarzach,
protokoly odbiorow eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych - sporzadzone
w 4 egzemplarzach,

protokoty odbiorow technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni chodnikéw i ulic,
torowiska, trakcji i przystankow tramwajowych, o$wietlenia, systemu monitoringu miejskiego
oraz zieleni, dokonane z odpowiednimi uzytkownikami — sporzadzone w 4 egzemplarzach,
kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oSwiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, Zze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe — sporzadzone w 4
egzemplarzach,

zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catoci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich
faktycznie dokonanych ptatno$ci z rozbiciem na poszczegoine faktury, a takze wykazaniem
kwoty pozostajacej jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacie zawarte w
przedmiotowym dokumencie muszg zostac potwierdzone przez Przedstawiciela Wykonawcy
— sporzadzone w 4 egzemplarzach,

inne dokumenty, okreslone w STWIORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego — sporzadzone w
4 egzemplarzach,

lista dokumentaciji, o ktorej mowa w pkt 5 ponize;j;

5) Strony ustalajg, ze dokumentoéw spos$réd wymienionych pkt 4 powyzej, ktore zostaty przedstawione
wczesniej na potrzeby Odbiorow Czesciowych oraz Odbioréw Podetapéw, Wykonawca nie bedzie
przedstawiat ponownie, jednakze przedtozy szczegotowa liste dokumentéw przedstawionych przy
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wczesniejszych odbiorach, ktére powinny zosta¢ zaliczone do dokumentacii, o ktérej mowa w pkt 4 lit. s,
powyzej, z okresleniem w szczegdlnosci opisu dokumentu oraz protokotu odbioru z ktérym ten dokument
jest powigzany;

6) Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Korncowego Odbioru Robét Budowlanych Wykonawca poinformuje
pisemnie Zamawiajacego 0 osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach odbiorowych;

7) Zamawiajacy w terminie jednego dnia roboczego od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
Koricowego Odbioru Robot Budowlanych wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Koncowego Odbioru
Robét Budowlanych przypadajacq w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
Konicowego Odbioru Robét Budowlanych i poinformuje o tym Wykonawce i Inzyniera Kontraktu na pi$mie;

8) Zamawiajacy w terminie 9 dni roboczych od zgtoszenia gotowos$ci sporzadzi Protokdt Koricowego Odbioru
Robét Budowlanych i przekaze go Wykonawcy albo oswiadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;

9) W przypadku prawidtowego wykonania wszystkich rob6t budowlanych i prac innego rodzaju wchodzacych
w sktad Przedmiotu Umowy (z wylaczeniem pielegnacji Zieleni), Zamawiajacy dokona odbioru,
sporzadzajac Protokot Koncowego Odbioru Robét;

10) Protokét Koricowego Odbioru Rob6t Budowlanych zostanie podpisany przez:

a. osoby zgtaszajace roboty do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz
wszystkich Kierownikow Robot,

b. osoby przeprowadzajace czynno$ci odbiorowe: Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu,
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru oraz wszystkich Inspektoréw Nadzoru,

c. osobe dokonujacg odbioru: Przedstawiciela Zamawiajgcego;

11) Zamawiajacy odmoéwi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze roboty lub prace innego rodzaju nie zostaty
wykonane lub zostaty wykonane nienalezycie, w szczegoinosci w przypadku stwierdzenia wad
wykonanych robét, szczegbtowo uzasadniajac swoje stanowisko i okreslajac zakres czynnoéci, ktore
Wykonawca powinien wykonac w celu zakoriczenia robét i zgtoszenia gotowosci do Koricowego Odbioru
Robot;

12) Odmawiajgc odbioru Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad;

13) Wykonawca po wykonaniu czynno$ci wskazanych przez Zamawiajacego ponownie zgtosi gotowo$¢ do
odbioru, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej;

14) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robdt podlegajacych odbiorowi Przedstawiciel
Zamawiajgacego odmaowi odbioru i wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad nieistotnych we
wskazanym terminie jednakze nie dtuzszym niz 14 dni. Po usunieciu wad nieistotnych Wykonawca zgtosi
ponownie gotowo$¢ do odbioru. Odbior zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od
zgtoszenia. Wyznaczony termin na usuniecie wad zostanie uznany za dochowany, jezeli przed jego
uptywem zostanie sporzadzony Protokdt Koricowego Odbioru Robot. W przypadku usuniecia przez
Wykonawce wad w tym terminie Zamawiajacemu nie bedg nalezne kary umowne za przekroczenie
okres$lonego w Umowie i HRF terminu zakoriczenia Podetapu 1111

15) W czynno$ciach odbioru moga braé udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

7. Strony ustalajg nastepujace zasady dokonania Odbioru Koricowego:
1) W celu zgtoszenia gotowosci do odbioru koicowego Wykonawca ma obowigzek uzyskania wczesniejsze;
akceptacji Zamawiajacego dla nastepujacych dokumentéw:
a. Kart gwarancyjnych urzadzen
b. Harmonogramu dziatan gwarancyjnych, opisujacy terminy i zakresy przegladow
serwisowych i pielegnacji gwarancyjnej materiatu ro$linnego,
c. ramowej instrukcji eksploatacji i konserwacji, ktora winna zawieraC liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania — sporzadzona w 4 egzemplarzach;
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2) Zamawiajacy ztozy na pi$mie w terminie 10 dni roboczych od dnia przedstawienia dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 1 powyzej, oSwiadczenie o ich akceptacji, albo 0 odmowie akceptacji wraz ze wskazaniem
wymaganych zmian lub uzupetnien, z podaniem ich uzasadnienia;

3) O gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie, przedktadajac:

a. Potwierdzong za zgodnos¢ kopie Protokotu Koricowego Odbioru Rob6t Budowlanych,

b. Oryginat wykonalnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestyciji,

c. Karte Gwarancyjna,

d. Oswiadczenie Zamawiajacego o akceptacji dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej,
e. Protokot odbioru Podetapu 11.3;

4) Zamawiajacy w terminie 6 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci sporzadzi Protokot Odbioru Koricowego
albo o$wiadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;

5) Protokét Odbioru Koricowego zostanie podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika
Budowy jako osoby zgtaszajace do odbioru oraz przez Przedstawiciela Zamawiajgacego jako osobe
dokonujaca odbioru. Protokot wymaga nadto zatwierdzenia przez Zarzad Poznanskich Inwestycji
Miejskich sp. z 0.0. dziatajgcej w imieniu Miasta Poznania.

6) W czynnosciach odbioru moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

7) Wraz z dokonaniem Odbioru Koricowego Zamawiajacy przejmuje Teren Budowy w posiadanie i
przechodzg na niego wszelkie zwigzane z tym ryzyka,

8) Wylacznie Protokét Odbioru Koricowego stanowi potwierdzenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy z wytgczeniem pielegnacji Zieleni.

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:

1)  Odbiér ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji udzielonych dla Przedmiotu Umowy
z wytaczeniem wykonania Zieleni i Urzadzen zwigzanych z jej utrzymaniem,

2) W terminie 10 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi, o ktdrych mowa w pkt 1 powyzej
Zamawiajgcy dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu odbioru ostatecznego
robét i prac innego rodzaju zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancii
oraz wykonania wszelkich innych zobowigzan Wykonawcy w zakresie rekojmi i gwaranci,

3) O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem, z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogq elektroniczng (mailowa).

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w toku odbioru niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzacych w zakres rekojmi lub
gwarancji, w szczegdlnosci nienalezytego wykonania robét lub prac innego rodzaju polegajacych na
usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania
nalezytego ich wykonania w terminie 14 dni i to pomimo uptywu okresu rekojmi i gwaranciji, a Wykonawca
bedzie miat obowigzek ich wykonania. Niewykonanie tego zadania bedzie uznawane przez Strony za
uchybienie obowigzkom wynikajacym z rekojmi i gwarancji i bedzie podstawa naliczania kar umownych
przewidzianych za niewykonanie tych obowigzkow.

Strony ustalajg, ze po uptywie kazdego okresu rocznego wykonywania obowigzku pielegnacji Zieleni,
poczawszy od dnia Odbioru Koricowego, w terminie 10 dni roboczych od zakoriczenia tego okresu
Zamawiajacy w przypadku stwierdzenia zgodno$ci $wiadczen Wykonawcy w tym zakresie z Umowa sporzadzi
Protokot Odbioru Pielegnacii Zieleni za dany rok albo w przypadku stwierdzenia niezgodnosci tych $wiadczen
z Umowg odmowi odbioru, przedstawiajac uzasadnienie oraz wezwie do usunigcia skutkow nieprawidtowej
pielegnacji w oznaczonym terminie. Po prawidtowym usunieciu skutkéw nienalezytego wykonywania
obowigzku pielegnacji Zamawiajacy sporzadzi Protokot Odbioru Pielegnacii Zieleni za dany okres. W braku
usuniecia skutkow nieprawidtowego wykonywania obowigzkow w zakresie pielegnacii Zieleni w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacemu bedzie stuzy¢ prawo powierzenia poprawienia lub dalszego wykonywania prac na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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10.

1.

12.

W

Postanowienia ust. 8 powyzej znajdujg odpowiednie zastosowanie dla dokonania odbioru ostatecznego Zieleni
po okresie rekojmi i gwarancji udzielonych na Zielei. W ramach tego odbioru odbiorowi podlega¢ bedg
$wiadczenia w zakresie rekojmi i gwarancji na Zielen oraz $wiadczenia polegajace na pielegnacji Zieleni.
Protokot Odbioru Ostatecznego Zieleni stanowi¢ bedzie potwierdzenie nalezytego wykonania obowigzkéw w
zakresie rekojmi i gwarancji na Zielen a nadto potwierdzenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w
zakresie wykonania pielegnacji Zieleni.

Strony ustalaja, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli, zdaniem Inspektora Nadzoru danej branzy lub
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie
niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku gdy wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robét
budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

Strony ustalaja, ze dokonanie Odbioru Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu, Odbioru Czesciowego i
dokonanie Odbioru Podetapu nie pozbawia Zamawiajacego mozliwosci zgtoszenia uwag, zastrzezen czy wad
dla tego elementu w toku Koricowego Odbioru Robét lub w toku Odbioru KoAcowego.

§18
ROZWIAZYWANIE SPOROW

przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajq jego rozstrzygniecie sadowi

powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.
Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji praw i obowigzkéw zaréwno
pienigznych jak i niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych cztery egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy i jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Zatgczniki:

1.

ok w

Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla projektu ,,Rozbudowa ul. Sw. Marcin pomiedzy ul. Gwarng a ul.
Ratajczaka” w ramach projektu unijnego pn. ,Program Centrum - etap | - przebudowa tras tramwajowych wraz
z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Sw. Marcin, Fredry, Mielzynskiego, 27 Grudnia, pl.
Wolnosci” wraz z zatgcznikami.

Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatacznikami

Wz6r umowy z wykonawcg robot budowlanych.

Zakresy raportow do umowy o petnienie obowigzkdw Inzyniera Kontraktu.

Zakres obowigzkéw w umowie na Inzyniera Kontraktu nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i
rekojmi.
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ZALACZNIK NR 4
ZAKRESY RAPORTOW DO UMOWY O PELNIENIE OBOWIAZKOW INZYNIERA KONTRAKTU
1. Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:
a) szczegOlowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentaciji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, umoéw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych wptyw na
realizacje Inwestycji;

3) inspekciji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentow niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy robét
budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub zamierzonymi
celem uzupetnienia;

b) Informacje na temat sktadu zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum:
1) aktualnego sktadu osobowego — pod katem zgodnosci z umowa;
c) Informacie na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego  wykonania  ustugi,
w tym minimum:
1) miejsca funkcjonowania Biura Inzyniera Kontraktu , wszystkich danych teleadresowych, miejsca
i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Inwestycii;
d) Liste ryzyk:
1) szczegdtowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji,
ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:
- po wykonaniu wszystkich czynnosci okre$lonych w punkcie a/
- na podstawie wszelkich powzigtych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub
okolicznosci, ktére moga wptynaé na realizacje inwestyciji.

2. Raport miesieczny

Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a) tabele i szczegdtowe opisy postepu prac wykonawcy prac budowlanych ewentualnych podwykonawcow,
wiacznie z fazg projektowania, zakupdw, dostaw na teren budowy, budowy, montazu i prob;

b) fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace, zgodnie z zapisami §
3 ust. 1 pkt 2 lit. uu, wykonanie wszystkich elementow prac wykonanych przez wykonawce robot
budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

c) dlakazdejwazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatow uzywanych na terenie budowy — nazwe wytworcy
i miejsce produkcii;

d) kopie dokumentow zapewnienia jako$ci, wyniki prob i Swiadectwa atestow materiatow;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy praw budowlanych, zmieniajacych w istotny sposob
zakres i termin oraz wplywajacych na bezpieczenstwo wykonywanych robdt;

f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony $rodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez wykonawce prac
budowlanych;
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h) pordéwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegdtéw, ktore mogtyby zagraza¢
terminowemu ukonczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete
lub zamierzone dla pokonania opéznien.

3. Raport koncowy

Raport koricowy winien zawiera¢ minimum:

a) koncowe rozliczenie iloSciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcy
rob6t budowlanych;

b) koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawca robét budowlanych;

c) wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu;

d) dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakoficzenia umowy pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem
Kontraktu;

e) weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce rob6t budowlanych;

f) dokumentacje fotograficzng obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. uu, dotyczaca wszystkich
elementéw prac wykonanych przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajacych
lub ulegajgcych zakryciu;

g) oryginaty dokumentow zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestow materiatow;

h) oryginat pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
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ZALACZNIKNR §

9.

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA INZYNIERA KONTRAKTU NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM

W OKRESIE GWARANCJI | REKOJMI

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie
gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwoch przegladdw rocznie (czterech w
pierwszym roku) przy udziale wykonawcy robot budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikow.
Przeprowadzenie, w okresie pielegnacji gwarancyjnej Zieleni, comiesiecznego przegladu przy udziale
wykonawcy robot budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikow.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktorym wypisane zostang stwierdzone wady i
usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunigcia. Protokdt z przegladu przekazany zostanie wszystkim
uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich usuniecia
oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajgce sie do usuniecia.
Sporzadzenie dokumentaciji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczo$ci 1280x720) wszystkich
elementéw prac wykonanych przez wykonawce robot budowlanych, w okresie obowigzywania gwarancii i
rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnoSci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Fotografie musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu
GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu
przegladu, o ktérym mowa w ust. 3, oraz udostepni Zamawiajgcemu bezzwtocznie na kazde zadanie ztozone
przez niego do kofca okresu gwaranciji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia)
wykonawcy robot i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym z Zamawiajacym terminie.
Wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych przystgpienia do prac naprawczych w terminie
maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego
samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce rob6t budowlanych, przygotowanie
Zamawiajagcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robét i kosztorys inwestorski).

Nadzor nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.

10. Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robot budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: kwota za nadzor w okresie gwarancyjnym w wysokosCi ............... , tacznie za caly okres.
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