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UMOWA NR RU-………/PIM/18/GM/2016-71-92 
 

zawarta  w dniu ………………………r.  w Poznaniu 
 

pomiędzy 
 
 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  
oraz 
AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000234819, NIP 777-00-03-274, 
 
w imieniu i na rzecz których działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 
61-831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 
302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 
 
reprezentowana przez: 
 
…………………………………………………… - ……………………………………….. 
…………………………………………………… - ……………………………………….. 
 
zwanymi w dalszej treści Umowy  „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. 
………………………………,  zarejestrowaną pod numerem ……..… w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym ………… pln; NIP ..................................., REGON …………………… 
reprezentowaną przez: 

……………………………. - ………………………………… 
 
zwanym w dalszej treści Umowy:  „Inżynierem Kontraktu”, 
łącznie zwanych dalej: „Stronami” 
 
 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na 
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta 
Poznania z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań 
powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań 
inwestycyjnych oraz Wskazań do Realizacji przekazanych przez Zarząd Transportu 
Miejskiego oraz Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - dysponentów środków z budżetu 



 
   

Strona 2 z 34 
 

Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego (zakres Miasto Poznań) oraz w imieniu i na rzecz AQUANET S. A. na 
podstawie umowy o inwestorstwo zastępcze (zakres Aquanet S.A. stanowiący Odcinek VIII). 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 
 

Zważywszy, że: 
 
1) Zamawiający realizuje przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego inwestycję pn. 
„Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" oraz „Budowa 
węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka” polegających na kompleksowej budowie 
trasy tramwajowej wraz z budową lub przebudową układu drogowego, infrastruktury 
podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z małą architekturą (dalej 
jako „Inwestycja” lub „Zadanie Inwestycyjne”), 
2) celem Zamawiającego jest sprawna realizacja Inwestycji w formule projektuj - buduj,  
3) Zamawiający oczekuje profesjonalnego wsparcia technicznego w procesie realizacji 
Inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym,  

 

Strony postanawiają, co następuje.  

 
§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania usługę 
pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru 
inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" oraz „Budowa 
węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka” polegających na kompleksowej budowie 
trasy tramwajowej wraz z budową lub przebudową układu drogowego, infrastruktury 
podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z małą architekturą. 
W zakres Zadania Inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane polegające na 
przebudowie układu drogowego wraz z budową trasy tramwajowej, budowie 
dwupoziomowego skrzyżowania wraz z budową trasy tramwajowej na wiadukcie oraz 
dobudową drugiej nitki kolektora, budowie układu drogowego wraz z trasą tramwajową 
oraz z systemem podczyszczania, budowie stacji prostownikowych wraz z zasilaniem, 
wyburzeniem obiektów kubaturowych, przebudowie i budowie infrastruktury: oświetlenia, 
kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, 
montażu elementów małej architektury oraz wycince i nasadzeniu drzew, określonych 
w dokumentacji postępowania przetargowego pn. „Budowa trasy tramwajowej od pętli 
Wilczak do Naramowic w Poznaniu" oraz „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa 
Naramowicka” (postępowanie numer PIM/05/18/ZP44/2016-71), znajdującej się na 
stronie internetowej: http://pozim.pl/dokumenty-zp/dokumentacja-postepowania-nr-
pim0518zp442016-71-po-publikacji-ogloszenia-w-dzuue.  

2. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób 
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności obowiązki Inżyniera Kontraktu, są 
następujące dokumenty: 
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1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi 
wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego (dalej „SIWZ”), 
2) Dokumentacja Zamawiającego wskazana w ust. 1 powyżej, w której 
określony został zakres Aquanet S.A., 
3) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ………………………. roku wraz 
z załącznikami 

które znajdują się w posiadaniu Stron. 

3. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1 jest dofinansowane ze środków 
pomocowych UE w ramach: 

1) umowy o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0035/16-00 Projektu „Poprawa 
warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” 
POIS.04.02.00-00-0035/16 w ramach działania 4.2: Zwiększenie dostępności 
transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie 
miast od nadmiernego ruchu drogowego, oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa 
dla miast Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zawartej 
dnia 8 maja 2017 r., pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych z siedzibą w Warszawie, jako Instytucją Pośredniczącą, 
a Poznaniem – Miastem na prawach powiatu, jako Beneficjentem; 
2) umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0039/16-00 Projektu „Budowa 
trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” nr POIS.06.01.00-00-
0039/16, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego 
w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zawartej 
dnia 28 grudnia 2017 r., pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych z siedzibą w Warszawie, jako Instytucją Pośredniczącą, 
a Poznaniem – Miastem na prawach powiatu, jako Beneficjentem. 

4. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków 
wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powyżej, Zamawiający 
wskaże sposób działania na wniosek Inżyniera Kontraktu. 
5. Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w ust. 1 powyżej odbywać się 
będzie na podstawie umowy (dalej jako „umowa o roboty budowlane”), którą 
Zamawiający zawrze z wykonawcą prac projektowych oraz robót budowlanych dla 
Zadania inwestycyjnego (dalej jako: „wykonawca robót budowlanych”).  
6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych 
Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu z odpowiednim wyprzedzeniem, co 
najmniej na 7 dni przed jej zawarciem. 
7. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą 
robót budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego. 
8. Integralnym składnikiem Umowy określającym szczegółowy zakres i sposób realizacji 
Przedmiotu Umowy w zakresie technicznym będzie Dokumentacja Projektowa 
opracowana przez wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzona przez Inżyniera 
Kontraktu zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane. 

 
 

§ 2. 
WARUNKI OGÓLNE 

 
1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest 
otrzymanie przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania 
Inwestycyjnego wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji 
kosztów budowy i eksploatacji. 
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2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków 
Stron ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru 
nad przygotowaniem i realizacją Zadania Inwestycyjnego. 
3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, 
w szczególności do:  

1) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania Inwestycyjnego przy 
uwzględnieniu założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie 
z przepisami prawa, otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją, zmianami 
podjętymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy 
zachowaniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter 
prowadzonej działalności, 

2) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody dla jakości wykonywanych 
robót budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania Inwestycyjnego 
w ramach określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 

3) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych 
jego obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia 
realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

4) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru 
inwestorskiego nad zaprojektowaniem i wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego.  

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych 
w imieniu Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, zmian w wykonywaniu zakresu robót określonych przez 
Zamawiającego. 

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania 
Inwestycyjnego decyzji, wyborem wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź 
rozwiązań oraz rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady 
wykonywania zawodu nie okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał 
Zamawiający. 

6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych 
informacji uzyskanych w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego 
z Zamawiającym. Inżynier Kontraktu nie będzie publikował informacji dotyczących 
pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od 
Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na piśmie, z wyłączeniem 
sytuacji, kiedy obowiązek udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

7. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie 
metody jego pracy, wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna, bądź jej rezultaty 
nie naruszają praw własności intelektualnej stron trzecich. Jednocześnie w przypadku 
skierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, 
Inżynier Kontraktu oświadcza, że ponosi odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń osób 
trzecich oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych 
roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub 
zasądzenia od Zamawiającego, do zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości 
pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 
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postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 
administracyjnego, ugodowego lub egzekucyjnego. 

8. W przypadku sporu prawnego w związku z Zadaniem Inwestycyjnym na żądanie 
Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania 
wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych 
w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

9. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 
Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej 
realizacji Umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku 
z realizacją Umowy. 

10. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej 
pomiędzy wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania 
robót wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 
 

§ 3. 
REALIZACJA 

 
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków 
Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, nadzoru 
archeologicznego oraz nadzoru merytorycznego, w tym technicznego nad realizacją 
Umowy (obejmującego dokumentację wykonawcy robót budowlanych), wykonywania 
zadań związanych z administrowaniem realizacją Umowy oraz innych czynności 
wskazanych przez Zamawiającego związanych z realizacją Umowy. 
2. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane zgodnie z podziałem na Odcinki, 
określone w umowie na roboty budowlane. 
3. W ramach czynności określonych w ust. 1, powyżej Inżynier Kontraktu jest 
zobowiązany w szczególności do: 

1) w zakresie prac przygotowawczych i projektowych: 

a) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu Raportu otwarcia, w którym 
Inżynier Kontraktu dodatkowo przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się 
z dokumentacją Zamawiającego. 

b) Ustalenia z wykonawcą robót budowanych zasad obiegu informacji, wzorów 
dokumentów oraz innych kwestii niezbędnych dla realizacji umowy z wykonawcą 
robót budowanych, w terminie do 30 dni od dnia jej zawarcia. W razie powstania 
konieczności opracowania dodatkowych procedur lub wzorów dokumentów Inżynier 
Kontraktu zajmie stanowisko lub opracuje procedurę lub wzór w terminie do 10 dni 
roboczych od dnia powstania takiej konieczności.  

c) Prowadzenia z wykonawcą robót budowanych bieżących konsultacji oraz 
uzgadniania z wykonawcą robót budowlanych zakresu przygotowywanych 
opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych (w razie konieczności 
z udziałem Zespołu Nadzoru Autorskiego). 

d) Weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla 
Zadania Inwestycyjnego, pod względem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, 
że uprawnienia Zamawiającego w tym zakresie nie odpowiadają wymogom 
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wynikającym z obowiązujących przepisów, pisemne poinformowanie 
Zamawiającego o tym fakcie w terminie do 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji 
dalszego sposobu postępowania, celem dostosowania prawa do dysponowania 
nieruchomościami do wymogów obowiązującego prawa. 

e) Weryfikacji i zatwierdzania przedłożonych projektów dokumentacji projektowej 
oraz innych materiałów, w tym wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń 
w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub uszczegółowienia, w przypadku ich 
niezgodności z umową o roboty budowlane lub w razie innych uwarunkowań 
wynikających z decyzji Zamawiającego. 

f) Weryfikacji Projektu Budowlanego, w tym zgłoszenia ewentualnych uwag 
i zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni od dnia 
przekazania dokumentacji. Uwagi i zastrzeżenia winny zostać przekazane 
Zamawiającemu. Następnie, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia 
przekazania Inżynierowi Kontraktu dokumentacji, uwagi i zastrzeżenia winny zostać 
przekazane przez Inżyniera Kontraktu wykonawcy robót budowlanych, po ich 
pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Przed upływem tego terminu Inżynier 
Kontraktu może na piśmie potwierdzić wykonawcy robót budowanych, za zgodą 
Zamawiającego, brak uwag i zastrzeżeń. Procedura opisana w niniejszym punkcie 
oraz punktach c) i e) powyżej znajduje analogiczne zastosowanie do Projektów 
Wykonawczych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowań 
technicznych Wykonawcy.  

g) Opiniowania w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami 
miejskimi projektów organizacji ruchu - tymczasowych oraz docelowej. 
h) Proponowania alternatywnych rozwiązań technicznych służących 
optymalizacji czasowej oraz kosztowej realizacji Inwestycji. 
i) Weryfikacji i zatwierdzenia Planu Zagospodarowania Terenu dla Inwestycji, 
przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych, pod kątem jego zgodności 
z PFU w terminie do 15 dni roboczych o dnia jego przedłożenia Inżynierowi 
Kontraktu. 
j) Uczestniczenia w procedurach odbiorowych w zakresie Dokumentacji 
Projektowej i Wykonawczej zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane. 

k) Weryfikacji kompletności i poprawności złożonych przez wykonawcę robót 
budowlanych dokumentów wykonawcy, niewymienionych powyżej.  

l) Przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji do proponowanych przez 
wykonawcę robót budowanych zmian dotyczących HRF przedstawionych 
w Raporcie o Postępie Prac w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
Raportu. 

m) Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru 
inwestorskiego nad prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich 
wymaganych branżach i specjalnościach niezbędnych do wykonania Zadania 
Inwestycyjnego. 

n) Organizowania oraz prowadzania co najmniej comiesięcznych Rad budowy, 
a także innych spotkań z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy 
robót budowlanych i innych uczestników procesu inwestycyjnego z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz 
sporządzania protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywania ich 
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Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 
dni od spotkania. 

2) W zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i pracami 
powiązanymi: 

a) Opracowania protokołu przekazania terenu budowy, oraz określenia zakresu 
i formy dokumentacji zdjęciowej terenu i inwestycji przyległych do granicy terenu 
budowy, którą wykonawca robót budowlanych winien przekazać przed 
przekazaniem mu terenu budowy. 

b) Przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz 
z opiniowaniem i zatwierdzeniem kompletu dokumentów, które wykonawca robót 
budowlanych powinien dostarczyć Inżynierowi Kontraktu przed przekazaniem terenu 
budowy oraz uczestniczenia w procedurze przekazania wykonawcy robót 
budowlanych terenu budowy. W zakresie Odcinka I Inżynier Kontraktu określi 
szczegółowy katalog prac, które wykonawca robót budowlanych winien wykonać 
celem rozpoczęcia robót budowlanych, oraz harmonogram dostarczania 
dokumentów niezbędnych dla przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu 
budowy, który ustalony zostanie wspólnie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót 
budowlanych, w ciągu 15 dni od dnia zawarcia Umowy. W zakresie przekazania 
terenu budowy dla poszczególnych obiektów wchodzących w skład Odcinka VII 
harmonogram dostarczania dokumentów niezbędnych dla przekazania wykonawcy 
robót budowlanych terenu budowy zostanie ustalony przez Inżyniera Kontraktu, 
Zamawiającego oraz wykonawcę robót budowlanych w ciągu 5 dni od dnia zawarcia 
umowy o roboty budowlane. 

c) Pisemnego uzgodnienia z wykonawcą robót budowanych, po wykonaniu 
dokumentacji projektowej, a przed rozpoczęciem robót na poszczególnych 
Odcinkach, ostatecznego zakresu rzeczowego przypisanego do poszczególnych 
pozycji TER, w tym określenia wytycznych dla wykonania przedmiotowej 
dokumentacji. Inżynier Kontraktu zajmie stanowisko w terminie do 10 dni roboczych 
od dnia otrzymania rzeczonego dokumentu od wykonawcy robót budowalnych. 
Powyższe zasady znajdują zastosowanie również w zakresie uzgodnienia 
z Inżynierem Kontraktu zasad wystawiania i opisywania poszczególnych faktur. 
Inżynier Kontraktu oznaczy jaka część Wynagrodzenia winna być objęta fakturą 
wystawioną na poszczególnych dysponentów zadania inwestycyjnego oraz na 
Aquanet S.A.  

d) Weryfikacji dokumentów rozliczeniowych wystawianych przez wykonawcę 
robót budowlanych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, 
w tym sprawdzenia i potwierdzenia prawidłowości wykonania usługi, dostawy lub 
roboty budowlanej stanowiących podstawę wystawionej faktury oraz zamieszczenia 
na fakturze podziału nakładów ponoszonych na realizację Zadania Inwestycyjnego 
na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz na koszty 
z nią niepowiązane. Inżynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji 
o podziale nakładów i docelowym użytkowniku zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. 
Inżynier Kontraktu weryfikuje dokumenty księgowe również w zakresie kategorii 
wynikających z kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach danego 
projektu (w oparciu o materiały związane z dofinansowaniem, które określają 
podział na środki kwalifikowane i niekwalifikowalne, które Zamawiający udostępni po 
podpisaniu Umowy z Inżynierem Kontraktu). Każda pozycja kosztowa powinna mieć 
przypisaną kategorię kwalifikowalności. 
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e) Przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji do proponowanych przez 
wykonawcę robót budowanych zmian dotyczących HRF przedstawionych 
w Raporcie o Postępie Prac w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
Raportu. 

f) Uzgodnienia z wykonawcą robót budowlanych standardu w jakim ma on 
utrzymywać ciągi ruchu pieszych przebiegające przez teren budowy. 

g) Kontroli utrzymania przez wykonawcę robót budowlanych w stanie 
niepogorszonym budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy, w tym 
również utrzymania niepogorszonej czystości fasad budynków i terenów 
sąsiadujących z terenem budowy. W przypadku stwierdzenia niewykonywania lub 
nienależytego wykonywana obowiązków w tym zakresie przez wykonawcę robót 
budowlanych Inżynier Kontraktu wyznaczy wykonawcy robót budowlanych termin na 
usunięcie stwierdzonych naruszeń, a po bezskutecznym upływie w/w terminu 
sporządzi dla Zamawiającego rekomendację w zakresie zlecenia wykonania 
zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

h) Wydawania rekomendacji dla zmian w personelu wykonawcy robót 
budowlanych. 

i) Przygotowywania kompletu dokumentacji niezbędnej dla złożenia wniosku 
o wydanie Dziennika Budowy (oraz jego kolejnych tomów) oraz złożenia wniosku 
o wydanie Dziennika Budowy (działając w imieniu Zamawiającego na podstawie 
pełnomocnictwa). 

j) Sporządzenia i złożenia w imieniu Zamawiającego zawiadomienia 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

k) Przekazania wykonawcy robót budowlanych Dziennika Budowy. 

l) Kontroli poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez 
służbę geodezyjną. Geodeta Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20 % 
pomiarów geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane przez służby 
geodezyjne wykonawcy robót budowlanych. 

m) Weryfikacji i zatwierdzania wniosków materiałowych wykonawcy robót 
budowanych w terminie do 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu 
dokumentów. W przypadku odmowy akceptacji wniosku Inżynier Kontraktu wskaże 
przyczyny odmowy lub wezwie wykonawcę robót budowanych do uzupełnienia 
dokumentów lub przedstawienia wyników badań.  

n) Weryfikacji Programu Zapewnienia Jakości przygotowanego przez 
wykonawcę robót budowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej 
doręczenia oraz przekazania w w/w terminie wykonawcy robót budowanych 
ewentualnych zastrzeżeń do przedmiotowego programu. 

o) Kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej 
organizacji ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz maksymalnie 
sprawnej komunikacji terenu budowy oraz ruchu publicznego. 

p) Kontroli należytego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych 
obowiązków w zakresie utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg 
tymczasowych oraz organizacji ruchu. 

q) Bieżącego analizowania i pisemnego rekomendowania Zamawiającemu 
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, które 
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mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas albo po wykonaniu prac 
budowlanych. 

r) Określenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, szczegółowych wytycznych 
dotyczących sposobu sporządzenia tablic informacyjnych dotyczących Zadania 
Inwestycyjnego, określonych w umowie na roboty budowlane, ich lokalizacji 
w terenie oraz daty posadowienia.  

s) Monitorowania wyglądu i stanu technicznego tablic, określonych w pkt. r) 
powyżej oraz wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń w zakresie ich 
utrzymania, co zostanie odzwierciedlone w sporządzonej dokumentacji 
fotograficznej oraz sporządzanych przez Inżyniera Kontraktu Raportach 
miesięcznych. 

t) Przekazywania wykonawcy robót budowanych poleceń Zamawiającego. 

u) Reprezentowania Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych 
i finansowych w ramach realizacji umowy o roboty budowlane, za wyjątkiem prawa 
do zaciągania zobowiązań finansowych oraz zobowiązań, których skutki mogą 
powodować powstanie zobowiązań finansowych.  

v) Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru 
inwestorskiego nad prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branżach 
i specjalnościach niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego. 

w) Wykonywania wszelkich niezbędnych czynności technicznych, 
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego, 
monitorowania postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów 
określających rzeczywiste zaawansowanie robót w stosunku do zaplanowanych. 
Raporty miesięczne należy składać maksymalnie do 20 dnia kolejnego miesiąca. 

x) Sporządzania bieżącej dokumentacji graficznej, filmowej i opisowej z realizacji 
Zadania Inwestycyjnego, przez cały okres trwania Zadania Inwestycyjnego. 
Wymagany format wykonanej dokumentacji wskazany jest w pkt y) poniżej, 

y) Nadzorowania i potwierdzenia poprawności montażu na placu budowy przez 
wykonawcę robót budowlanych takiej ilości kamer, które umożliwią monitorowanie 
całego placu budowy. Dodatkowo Inżynier Kontraktu wskaże wykonawcy robót 
budowlanych dwa miejsca do zamontowania co najmniej dwóch kamer do 
całodobowego monitoringu skrzyżowań ulic (kamery dualne dzień/noc). Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności rejestrowania materiałów 
filmowych przez zamontowane kamery. Materiały filmowe muszą być wykonane, 
zgodnie z parametrami zatwierdzonymi przez Zamawiającego przy wykorzystaniu 
kamer w wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 100O oraz przysłonie max. f/2.0 
i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; 
wykonującej filmy w formacie AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie 
JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 Gb. 

z) Zapewnienia codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru 
inwestorskiego na placu budowy. Dodatkowo zapewnienie stawienia się na placu 
budowy, w czasie nie dłuższym niż 2 h, członków zespołu Inżyniera Kontraktu 
wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą 
elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie. 

aa) Zapewnienia całotygodniowego pobytu zespołu Inżyniera Kontraktu 
w Poznaniu i pełnej dyspozycyjności jego zespołu – jeśli będzie taka konieczność 
24h na dobę. 
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bb) Współpracy z projektantami w zakresie nadzorów autorskich, w szczególności 
skutecznego egzekwowania odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni kalendarzowe, chyba że z Zamawiającym uzgodniony zostanie 
inny termin. 

cc) Zapewnienia zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi 
wymaganiami wykonania robót, odpowiednimi standardami, normami 
i wymaganiami, w tym w szczególności określonymi w dokumentacji projektowej 
wykonawczej oraz wymaganych przepisami prawa. 

dd) Nadzoru nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki. 

ee) Kontroli nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim 
jednostkom i sporządzanie stosownych dokumentów lub weryfikacji dokumentów 
przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych. 

ff) Podejmowania decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości 
w uzasadnionych sytuacjach. 

gg) Rozwiązywania bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji 
Zadania Inwestycyjnego.  

hh) Prowadzenia rejestrów oraz zarządzania dokumentacją projektową zamienną 
i uzupełniającą. 

ii) Rzeczowego i finansowego rozliczania robót budowlanych realizowanych 
w ramach Zadania Inwestycyjnego. 

jj) Utrzymywania na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi 
uczestnikami procesu realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym przekazywania bez 
zbędnej zwłoki (w tym samym dniu lub najpóźniej następnego dnia roboczego do 
godziny 9.00) spraw bieżących (w tym korespondencji) wszystkim stronom 
zaangażowanym w realizację Zadania Inwestycyjnego. 

kk) Kontroli i nadzoru nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi 
wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska (w tym 
weryfikacji kompletowania przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów 
potwierdzających wykonanie obowiązków w zakresie ochrony środowiska, 
w szczególności kart przekazania odpadów). 

ll) Zatwierdzania i kontrolowania jakości wykonywanych robót, wbudowanych 
materiałów, sposobu ich składowania i przechowywania, a także zgodności 
z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną.  

mm) Wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt dodatkowych badań 
jakości materiałów lub robót do wykonania przez wykonawcę robót budowlanych. 
Badania kontrolne Inżyniera Kontraktu powinny obejmować minimum 15 % 
wszystkich badań jakie winien wykonać wykonawca robót zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostaną 
udokumentowane i wraz z opinią Inżyniera Kontraktu zostaną przedstawione 
Zamawiającemu.  

nn) Zatwierdzania proponowanych metod i technologii wykonywania robót 
budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowanych przez 
wykonawcę robót budowlanych, w porozumieniu z Zamawiającym.  

oo) Kontrolowania zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.  
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pp) Zatwierdzania w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych 
i uzupełniających wykonanych w ramach nadzorów autorskich. 

qq) Rzetelnego szacowania (w tym sporządzania kosztorysów inwestorskich 
zgodnie z obowiązującymi przepisami) i weryfikowania robót dodatkowych, 
zamiennych, zaniechanych, uzupełniających zaproponowanych przez wykonawcę 
robót budowlanych. 

rr) Przedkładania Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian 
dotyczących wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji 
zmian.  

ss) Opiniowania oświadczeń wykonawcy robót budowlanych i rekomendowania 
Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, 
zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, w tym 
szczegółowego uzasadniania konieczności wykonywania tych prac wraz 
z weryfikacją kosztów oraz wnioskowania do Zamawiającego o ich wykonanie 
w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.  

tt) Sprawowania nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi 
w taki sam sposób jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym.  

uu) Sprawdzania ilości i jakości wykonywanych robót, organizowania 
i dokonywania odbiorów w zakresie szczegółowo określonym w umowie na roboty 
budowlane, w tym odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, 
Odbiorów Częściowych, Odbiorów Robót Zasadniczo Zakończonych Odcinka (lub 
części Odcinka), Odbiorów Końcowych Odcinka (lub części Odcinka), Odbioru 
Przedmiotu Umowy oraz Odbiorów Ostatecznych (pogwarancyjnych). Inżynier 
Kontraktu określi zakres dokumentów koniecznych do przekazania przez 
wykonawcę robót budowalnych dla poszczególnych rodzajów odbiorów. Przez 
organizowanie odbiorów Strony rozumieją podjęcie wszelkich niezbędnych 
czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z przygotowaniem 
i sprawdzeniem wszelkich dokumentów, w tym protokołów odbioru w porozumieniu 
z Zamawiającym. W przypadku, gdy prace objęte umową o roboty budowlane nie 
zostały wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, niezgodnie 
z obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, zapisami umowy o roboty 
budowlane bądź Umową, Inżynier Kontraktu nie może potwierdzić faktu ich 
wykonania.  

vv) Organizowania oraz prowadzania co najmniej comiesięcznych Rad budowy 
oraz cotygodniowych narad koordynacyjnych, a także innych spotkań (np. narad 
technicznych) dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i innych uczestników procesu 
inwestycyjnego z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy oraz sporządzania protokołów dla zainteresowanych stron 
i przekazywania ich Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni od spotkania. 

ww) Kontroli w zakresie obecności na budowie innych, poza wykonawcą robót 
budowlanych, osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych 
podwykonawców.  

xx) Opiniowania w terminie do 5 dni projektów umów o podwykonawstwo 
przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych oraz w terminie 3 dni 
zawartych umów o podwykonawstwo. 
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yy) Kontroli zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych 
i podwykonawców, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane.  

zz) Okresowego sprawdzania ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych, 
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót 
i formułowania ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, 
poprawności i autentyczności. Inżynier Kontraktu potwierdza realizację 
przedmiotowego obowiązku w treści Raportu miesięcznego. Na co najmniej 2 
miesiące przed upływem terminu ważności polis ubezpieczeniowych/ gwarancji 
Inżynier Kontraktu wezwie Wykonawcę do przedłożenia kolejnej polisy/ gwarancji. 

aaa) Monitorowania realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych 
wydanych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

bbb) Analizy ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem 
technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie swego stanowiska 
w odniesieniu do roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz rekomendowanie 
Zamawiającemu sposobu potraktowania roszczeń, w szczególności w zakresie ich 
akceptacji lub odrzucenia w terminie 7 dni od ich otrzymania.  

ccc) Identyfikowania potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych 
roszczeń ze strony wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich 
i niezwłocznego informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem 
propozycji sposobów eliminacji tych ryzyk. 

ddd) Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy o roboty 
budowlane, rekomendowania Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających 
obniżenie kosztów realizacji Zadania Inwestycyjnego.  

eee) Analizowania wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników 
procesu budowlanego, w tym dokonywania oceny zasadności tych roszczeń 
i przekazania stanowiska Zamawiającemu.  

fff) Wyjaśniania wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją 
Zadania Inwestycyjnego i umowy na projekt i roboty budowlane, przygotowania 
wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień – jeśli taka konieczność zaistnieje. 

ggg) Sprawdzenia doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę 
robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji. 

hhh) Codziennego wykonywania badań warunków atmosferycznych - pomiarów 
temperatur, siły wiatru i rodzaju opadów atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na 
placu budowy w trakcie realizacji robót budowlanych. Inżynier Kontraktu jest 
zobowiązany do ich porównywania z pomiarami dokonanymi przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Pomiary będą 
wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00, a w przypadku, gdy prace będą 
prowadzone po godzinie 16.00 będzie wykonywany jeszcze jeden pomiar o godzinie 
18.00. Wyniki pomiarów będą dokumentowane w raporcie, który będzie dołączony 
do miesięcznego raportu Inżyniera Kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do bieżącej weryfikacji raportów pogodowych. 

iii) Nieprzerwanego dokumentowania w formie fotograficznej (w formacie RAW 
i NEF o rozdzielczości 1280x720) wszystkich elementów prac wykonanych przez 
wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz 
pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez 
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wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inżynier 
Kontraktu będzie przekazywał Zamawiającemu dokumentację fotograficzną 
w formie i terminach określonych w Umowie bądź na odrębne pisemne żądanie 
Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

jjj) Opiniowania w terminie 3 dni złożonej przez wykonawcę robót budowlanych 
faktury wraz z załącznikami. 

kkk) W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robót budowlanych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, podjęcia 
czynności, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.). 

3) W zakresie czynności po zakończeniu robót budowlanych: 
a) Weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez 
wykonawcę robót budowlanych i uczestnictwa w odbiorach przedmiotu umowy 
zgodnie z procedurą określoną w umowie na roboty budowlane (w tym w zakresie 
Aquanet S.A.). 
b) Dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych podczas odbioru przedmiotu umowy. 
c) Przygotowania w terminie do 30 dni od dokonania właściwego odbioru dla 
potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT 
i książki obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu 
z Zamawiającym oraz dysponentami środków i Zadania Inwestycyjnego - Zarządem 
Dróg Miejskich, Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Aquanet S.A. 
(odpowiednio dla właściwego zakresu Zadania inwestycyjnego).  
d) Weryfikacji i potwierdzenia kompletności i poprawności dokumentów, które 
wykonawca robót budowlanych zamierza złożyć przy zawiadomieniu o zakończeniu 
budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
e) Nadzoru nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenie na użytkowanie Inwestycji, 
w tym kompletności i poprawności przygotowanej dokumentacji.  
f) Nadzoru nad procesem ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie 
prac punktów terenowych osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami 
w porozumieniu z GEOPOZ. 
g) Złożenia poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu 
końcowego” z prac Inżyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie 
termin 14 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, czego efektem może być 
zgłoszenie uwag pisemnych. 
h) Weryfikacji wskaźników produktu pod kątem zapisów umowy 
o dofinansowanie projektu, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy. 

 
 

§ 4. 
TERMINY WYKONANIA 

 
1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia całkowitego 
rozliczenia Zadania inwestycyjnego rozumianego jako zakończenie czynności, o których 
mowa w § 3 pkt. 3 Umowy. Do okresu tego nie wlicza się pełnienia usług nadzoru 
w okresie gwarancji i rękojmi. 
2. Strony ustalają następujące terminy: 

1) rozpoczęcie świadczenia usług -  niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy,  
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2) zakończenie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi – 
termin wynikający z umowy o roboty budowlane. 

3. Okresy realizacji poszczególnych obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikać będą 
z terminów określonych w umowie o wykonanie robót budowlanych dla Zadania 
Inwestycyjnego, którą Zamawiający podpisze z wybranym w postępowaniu przetargowym 
wykonawcą robót budowlanych. Realizacja czynności, o których mowa w § 3 pkt. 3 
Umowy, nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać się będzie do zakończenia 
wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na Inżynierze 
Kontraktu. 
4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zrealizowania wszystkich 
czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy.  
5. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inżynier Kontraktu 
będzie obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana 
terminu obowiązuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inżyniera Kontraktu 
pisemnej informacji o podjęciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiającego wraz z jej 
uzasadnieniem.  
6. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez 
dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialność za 
wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych. 
7. Inżynier Kontraktu zobowiązuję się zawrzeć z Zamawiającym umowę na pełnienie 
obowiązków w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi nad Zadaniem 
inwestycyjnym, w terminie do 30 dni od zakończenia świadczenia usług określonych 
w ust. 2 pkt. 2 powyżej, na następujących warunkach: 

1) umowa zostanie zawarta na okres wynikający z oferty wykonawcy robót 
budowlanych, jednak nie dłużej niż przez okres 96 miesięcy od dokonania 
ostatniego odbioru Robót Zasadniczo Zakończonych Odcinka (lub Części 
Odcinka), 

2) szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji i rękojmi 
określa Załącznik nr 2 do Umowy, 

3) wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonania umowy nie przekroczy 
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych. 

8. Konieczność wykonania czynności dotyczących obsługi w okresie rękojmi i gwarancji, 
zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Umowy, nastąpi wyłącznie na wezwanie 
Zamawiającego uwarunkowane możliwością finansowania przez Zamawiającego obsługi 
w okresie rękojmi i gwarancji. 

 
 

§ 5. 
WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 

 
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota 
………………. zł netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku 
VAT - 23% tj. ………………. zł brutto. 
2. Całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje:  

1) wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - zakres Miasta Poznania 
– ………………………… zł netto powiększone o obowiązującą stawkę podatku 
VAT - 23% tj. ………………. zł brutto, 

2) wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - zakres Aquanet S.A.- 
……………………zł netto powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT - 
23% tj. ………………. zł brutto. 
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§ 6. 
WYNAGRODZENIE  

 
1. Płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania czynności 
związanych z pełnieniem swoich funkcji, następować będzie w terminach 
odpowiadających terminom realizacji poszczególnych Odcinków/ Części Odcinków 
Inwestycji określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych. Wypłacane kwoty 
będą proporcjonalnie podzielone zgodnie z załącznikiem nr 9 do umowy o roboty 
budowlane, z zastrzeżeniem iż wynagrodzenie należne w ramach przedmiotowej części 
wynagrodzenia łącznie nie może przekroczyć 40% całkowitego wynagrodzenia Inżyniera 
Kontraktu określonego w §5 ust. 1 Umowy.  
2. W przypadku niewykonania danego Odcinka/ Części Odcinka robót budowlanych 
z udokumentowanych przyczyn nieleżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający 
może podjąć decyzję o płatności zgodnie z pierwotnym terminem wynikającym z umowy 
z wykonawcą robót budowlanych, pod warunkiem udokumentowania przez Inżyniera 
Kontraktu okoliczności, o których mowa wyżej. 
3. Płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania czynności 
związanych z pełnieniem swoich funkcji, w łącznej wysokości do 60% całkowitego 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w § 5 ust. 1 Umowy, następować będzie 
w równych miesięcznych ratach wynikających z okresu trwania umowy o roboty 
budowlane z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata zostanie zapłacona po dokonaniu 
Odbioru Przedmiotu Umowy Zadania Inwestycyjnego. Płatności realizowane będą z dołu 
na podstawie faktury wystawionej do 10 - go dnia każdego miesiąca, do której załączany 
będzie Raport miesięczny. 
4. W przypadku wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy o roboty budowlane, 
ostatnia rata wynagrodzenia, określonego w ust. 3 powyżej, zostanie wypłacona w kwocie 
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą odpowiadającą 60% całkowitego wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu określonego w § 5 ust. 1 Umowy a łączną sumą miesięcznych rat 
wypłaconych Inżynierowi Kontraktu na podstawie ust. 3 powyżej na dzień Odbioru 
Przedmiotu Umowy Zadania Inwestycyjnego, zgodnie z zasadą iż wynagrodzenie należne 
w ramach przedmiotowej części wynagrodzenia łącznie nie może przekroczyć 60% 
całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §5 ust. 1 Umowy. 
5. Szczegółowe określenie wielkości kwot wypłacanego wynagrodzenia i terminów jego 
płatności zostanie wprowadzone do niniejszej Umowy w postaci stosownego aneksu, po 
zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych nadzorowanego Zadania 
inwestycyjnego. 
6. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie 
prawidłowo wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT wraz z załącznikiem, 
o którym mowa w ust. 4 powyżej. 
7. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT, wykazując poszczególne 
części wynagrodzenia, zgodnie z podziałem czynności i przysługującego z tytułu ich 
wykonania wynagrodzenia.  
8. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT oddzielnie dla zakresu 
Miasta Poznania (Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich) oraz Aquanet 
S.A.  
9. Numer rachunku bankowego Inżyniera Kontraktu, na który Zamawiający przekazywać 
będzie należne wynagrodzenie każdorazowo będzie umieszczany na dostarczonej 
fakturze.  
10. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami, 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  
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11. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Inżynierowi Kontraktu 
wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT wraz z załącznikami. Brak 
załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności. Za okres w którym będą 
uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwać odsetki od nie 
zapłaconej należności. Dopiero po uzupełnieniu kompletu dokumentów zaczyna biec 
umowny termin zapłaty. 
12. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
13. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji przedmiotu 
Umowy. W szczególności jakiekolwiek zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz 
wydłużenie czasu ich realizacji nie uzasadnia podwyższenia wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie obejmuje koszty ogólne oraz koszty transportu. Koszty ogólne zawierają 
w szczególności: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura 
i obsługi administracyjnej oraz zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe 
i telefoniczne) oraz inne koszty niewymienione, a związane z wykonywaniem przedmiotu 
Umowy.  
14. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie 
przez cały okres obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania 
robót będzie wydłużony w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem ust. 15 
poniżej. 
15. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn 
przedłużona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą 
kontynuowane w ramach nowej umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie 
prowadzić nadzór nad dotychczasową lub nową umową z wykonawcą robót budowlanych 
w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Powyższe będzie miało miejsce nawet 
jeśli czas realizacji robót dotychczasowej umowy z wykonawcą robót budowlanych lub 
nowa umowa o wykonawstwo robót budowlanych będzie zmieniona w stosunku do czasu 
realizacji przerwanej umowy z wykonawcą robót budowlanych. Inżynier Kontraktu 
zobowiązany będzie do pełnienia swojej usługi w ramach umówionego w niniejszej 
Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbędny do wykonania całego zakresu 
usług będących przedmiotem Umowy, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.  
16. Faktury będą płatne przez Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich – 
dysponentów zadania i środków z budżetu Miasta Poznania oraz Aquanet S.A. Inżynier 
Kontraktu będzie wystawiał  osobne faktury na część wydatków kwalifikowaną oraz 
niekwalifikowaną, z uwagi na dofinansowanie, o którym mowa w §1 ust. 3 Umowy.  
17. Dane do wystawienia faktury: 

1) Zakres ZTM: 
Miasto Poznań 
Zarząd Transportu Miejskiego 
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań 
NIP 209-00-01-440 
 
2) Zakres ZDM: 
Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 
NIP 209-00-01-440 
 
3) zakres Aquanet S.A.: 
AQUANET S.A.  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
NIP 777-00-03-274 
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18. Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. 
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. 

 
 

§ 7. 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
1.Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 

 
    - Imię: ……………………………………………. 
 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: Kierownik Projektu 
 - tel. kom.  
 - fax. …………………………………………. 
 - e-mail………………………………………. 

 
2. Inżynier Kontraktu  oświadcza, że obowiązki Koordynatora inspektorów nadzoru 
inwestorskiego będzie pełnić (Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu): 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48  ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 

3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że obowiązki Inspektorów nadzoru będą pełnić: 

1) Kierownik zespołów projektowego i zespołu robót budowlanych: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ______________________________ 

2) zespół projektowy, w którego skład wchodzić będzie w szczególności: 

a) projektant branży drogowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

b) projektant branży torowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 
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c) projektant branży mostowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

d) projektant robót elektrycznych: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

e) projektant robót sanitarnych: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

f) projektant branży robót teletechnicznych: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

g) projektant zieleni: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

3) zespół robót budowlanych: 

a) Inspektor robót drogowych:  

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48  ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 

b) Inspektor robót torowych:  

 
   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
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 - tel. kom. +48  ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 

c) Inspektor robót elektrycznych: 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48  ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 

d) Inspektor robót sanitarnych (instalacyjnych): 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48  ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 

e) Inspektor robót telekomunikacyjnych: 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48  ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 

f) Inspektor robót konstrukcyjnych: 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48  ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 

g) Inspektor robót mostowych: 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48  ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 

h) Specjalista ds. zieleni: 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48  ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). Personel Inżyniera Kontraktu powinien być 
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obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót i przebywać tam tak długo, jak 
tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy 
inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy i dokonania 
stosownych wpisów. 
5. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego 
w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 
Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody. 
6. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu 
personelu Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób. 
7. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu 
personelu Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej 
równoważne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie zgodnie 
z postanowieniami określonymi w treści SIWZ, jeżeli SIWZ takie przewiduje. 
8. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne 
uprawnienia przez cały okres trwania Umowy. 

 
 

§ 8. 
KARY UMOWNE 

 
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu nie przystąpił 
w określonym terminie do realizacji Umowy w zakresie prac przygotowawczych 
i projektowych, Zamawiający naliczy karę w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia. 
2. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy 
w zakresie prac przygotowawczych i projektowych, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia. 
3. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy 
w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i pracami powiązanymi, 
Zamawiający naliczy karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
za każdy dzień opóźnienia. 
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Inżynier Kontraktu nie przekazał 
placu budowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, w terminie określonym 
stosownie do postanowień umowy o roboty budowlane, Zamawiający naliczy karę 
umowną dla Inżyniera Kontraktu za każdy dzień opóźnienia w wysokości 5.000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych). 
5. W przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, 
z wyłączeniem „Raportu otwarcia”, bądź braku ich akceptacji przez Zamawiającego, 
Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu, każdorazowo karę umowną wysokości 
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 
6. W przypadku niedochowania zasad poufności opisanych w §2 ust. 6 Umowy, 
każdorazowo karą umowną w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych) za każde stwierdzone naruszenie.  
7. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji 
powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych, zapisów Umowy, Zamawiający 
naliczy Inżynierowi Kontraktu karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każde naruszenie. 
8. W przypadku, nie zawarcia z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu 
umowy na nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi, 
o której mowa w §4 ust. 7 Umowy, Inżynier Kontraktu zapłaci karę umowną w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 
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9. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera 
Kontraktu zobowiązany on będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego  brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  
10. W przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami 
niniejszej Umowy kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem ważnej polisy 
ubezpieczeniowej Zamawiający naliczy mu karę umowną w wysokości 25.000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

11. W przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przy zmianie jej terminu Zamawiający naliczy Inżynierowi Kontraktu karę umowną 
w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia. 
12. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 
wynikających z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi 
Inżynierowi Kontraktu wobec Zamawiającego na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę. 
13. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych, o których mowa 
w niniejszym paragrafie.  
14. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu 
przekroczą wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy 
z winy Inżyniera Kontraktu, zgodnie z §13 ust. 5 Umowy. 
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także po 
zakończeniu Przedmiotu Umowy lub odstąpieniu od Umowy. 

 
 

§ 9. 
RAPORTY 

 
1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu: 
„Raport otwarcia” i „Raporty miesięczne” z postępu realizacji Umowy i umowy o roboty 
budowlane. Ponadto Inżynier Kontraktu przygotuje „Raport końcowy” z realizacji Zadania 
Inwestycyjnego.  
2. Zamawiający, w terminach określonych w ust. 3 poniżej powiadomi Inżyniera 
Kontraktu o przyjęciu Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. 
Każdy Raport podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
3. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie:  

1) do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia, 
miesięcznego, i gwarancyjnego to Raport będzie uważany za zatwierdzony przez 
Zamawiającego,  
2) do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu końcowego to Raport 
będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest je usunąć a także dokonać niezbędnych uzupełnień 
wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o nich 
przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższych czynności, poczytywać 
się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnące począwszy od dnia 
następnego po upływie 5 dni od daty powiadomienia. 
5. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane 
zostanie zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie 
rozwiązana – Inżynier Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiającemu Raport 
z zaawansowania rzeczowego i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy bądź robót 
budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego 
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i finansowego umowy o roboty budowlane - w terminie 21 dni od momentu wskazanego 
powyżej. 
6. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do 
Umowy.  

 
 

§ 10. 
DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego 
posiadaniu informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty 
Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. 
2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji umowy oraz okres 
trwania rękojmi i gwarancji dotyczącej Zadania Inwestycyjnego, wszelkie dokumenty 
związane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentację fotograficzną sporządzoną 
w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić 
lub wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, 
w tym dokumentację fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków 
Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania 
Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować 
lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania Umowy oraz sporządzić jej 
kopie.  
4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, 
żadnych przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań 
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.  
5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia 
dokumentów i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem 
odszkodowania dla Zamawiającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  
6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu od 
Zamawiającego nie będą publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu 
prawidłowego wykonania Umowy.  

 
 

§ 11. 
UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 

 
1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania 
ważnej polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł (słownie: 
trzy miliony pięćset tysięcy złotych) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej. 
2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem 
tego terminu, Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 
3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera 
Kontraktu, które są wynikiem działania lub zaniechania działania w związku 
z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, niezbędnych do 
wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 
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4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć 
dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 
Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania 
Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do 
wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od 
uzyskania wiedzy przez Zamawiającego, o powyższych okolicznościach. 
5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający 
poniesie z tytułu roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania 
się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań względem Zamawiającego. 

 
 

§ 12. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
stanowiącej: 

1) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 pkt. a) tj. ………..… zł 
(słownie: ……………...złotych) w formie .......................................... – zakres Miasta 
Poznań; 
2) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 pkt. b) tj. ………..… zł 
(słownie: ……………...złotych) w formie .......................................... – zakres Aquanet 
S.A.  

2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przeleje właściwą kwotę 
zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 
4027 0000 1702 1231 2593. 
3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminów wykonania 
usługi w ramach Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do złożenia 
Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, 
odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 
4. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia 
w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy. 
5. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 
7. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa kompletna została 
należycie wykonana, wykonawca robót budowlanych Zadania Inwestycyjnego uzyskał 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, zostały rozliczone wszystkie roboty 
budowlane wynikające z umów z wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych oraz 
zakończony został okres rękojmi.  
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§ 13. 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiany 
okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni bez zachowania terminu 
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) od powzięcia wiadomości o poniższych 
okolicznościach: 

1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy 
Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez 
Zamawiającego.  
2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu 
lub Inżynier Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową 
lub bez zachowania wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym 
terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem 
wyrównania zaniedbań lub nie spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, 
co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację usługi, 
5) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 
Zamawiającego, 
6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa 
wpływającego na postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 
7) nastąpi  brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację 
Umowy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 oraz w przypadku odstąpienia od Umowy 
przez Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od rozwiązania umowy, ma obowiązek poświadczyć wartość 
usług, wysokość wszelkich sum należnych wykonawcy robót budowlanych na dzień 
rozwiązania umowy 
2) ma obowiązek zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania 
Umowy. 

5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył 
Inżyniera Kontraktu przekroczą wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera 
Kontraktu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 
6. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu 
utraconych korzyści na skutek rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. 
7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za 
wyrządzone szkody. 
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§ 14. 
ZMIANA UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie, której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, jeżeli konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, jak również w okolicznościach, 
które dotyczą:  

1) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie 
zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana 
Przedmiotu Umowy, odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu (wg zasady, iż wynagrodzenie winno odpowiadać uzasadnionemu 
nakładowi pracy Inżyniera Kontraktu),   
2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie 
zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność 
modyfikacji przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, 
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
(wg zasady, iż wynagrodzenie winno odpowiadać uzasadnionemu nakładowi pracy 
Inżyniera Kontraktu), i w przypadku, jeśli wykonanie robót  zamiennych wpływa na 
możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
pod względem wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość 
zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego (w szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej 
realizacji zamówienia podstawowego), 

3) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie 
wątpliwości treści Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między 
Stronami – poprawienie oczywistych i logicznych omyłek i błędów zgodnie z wykładnią 
treści umowy,  

4) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie 
ochrona interesu Zamawiającego – odpowiednia do zaistniałej konieczności zmiana 
Umowy nie zmieniająca jej istoty i warunków, w szczególności w stosunku do 
okoliczności wyboru Inżyniera Kontraktu, 

5) terminu realizacji usług ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia 
pełnienia usług wliczonych w obowiązki i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (§6 ust. 15 
Umowy) – okoliczność uzasadniająca zmianę wynagrodzenia i terminu – w przypadku 
niezawinionego przez Strony Umowy przedłużenia terminu Umowy o więcej niż 6 
miesięcy – odpowiednia zmiana terminu trwania Umowy wraz z zmianą Wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu, zgodnie z zasadą, iż miesięczne wynagrodzenie w przedłużonym 
okresie realizacji Umowy (tj. w terminie ponad 6 miesięcy od zakończenia pierwotnego 
terminu trwania Umowy) powinno odpowiadać średniemu miesięcznemu 
wynagrodzeniu Inżyniera Kontraktu z całego okresu trwania Umowy, w tym 
dodatkowego 6 miesięcy pełnienia usług, o których mowa w §6 ust. 15 Umowy, 

6) terminu realizacji usług nie dłużej, niż przez dodatkowe 6 miesięcy 
przedłużenia pełnienia usług wliczonych w obowiązki i wynagrodzenie Inżyniera 
Kontraktu) – okoliczność uzasadniająca obowiązkową zmianę terminu bez zmiany 
wynagrodzenia. 
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2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inżynier Kontraktu 
będzie obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana 
terminu obowiązuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inżyniera Kontraktu pisemnej 
informacji o podjęciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem.  
3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 15. 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy, Inżynier 
Kontraktu: 

1) przenosi na Zamawiającego – odpłatnie w wysokości: 1 zł netto (słownie: 
jeden 00/100 złoty netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: 
jeden 23/100 złotych brutto) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych 
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „utworami”, w szczególności 
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy. Przy czym kwota ta 
zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w §5 Umowy (stanowi jego część), 

2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń 
w tym zakresie, a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich 
opracowań utworów, tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie 
i rozpowszechnianie opracowań utworów a także na dokonywanie w nich zmian 
i modyfikacji. 

3) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach 
eksploatacji wymienionych w ust. 6 poniżej. 

2. Wykonawca wskaże na pierwszej wystawionej fakturze wynagrodzenie, o którym 
mowa w ust. 1 pkt. 1) powyżej, w odrębnej pozycji. 

3. Inżynier Kontaktu przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, 
dokumentów, dokumentacji i innych materiałów, przedstawi oświadczenie własne, że 
dysponuje na zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do utworów (nabył 
je skutecznie w zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), 
a prawa te pozostają wolne od wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył 
wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów. 
4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Inżynier 
Kontaktu zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 
z tytułu roszczeń związanych z naruszeniem praw osób trzecich wskutek rozporządzania 
i korzystania przez Zamawiającego z utworów lub ich opracowań. W zakresie niniejszego 
oświadczenia Inżynier Kontraktu ponosi względem Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności szkodę bezpośrednią, 
koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz 
równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia 
roszczeń osób trzecich będących autorami utworów, dotyczących naruszenia praw do 
tych utworów. Powyższe nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z obowiązku współdziałania 
z Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób trzecich 
dotyczących naruszenia praw do ww. utworów. 
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5. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, 
w ramach wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich 
majątkowych, do utworów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności 
nieograniczonego prawa do: korzystania z utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania 
do nich zmian, modyfikacji, sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych 
opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie 
z utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód 
i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty odrębnego 
wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie praw 
osobistych. 
6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania 
odrębnej umowy o skutku rozporządzającym oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny 
użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich 
w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, wykonywania na 
podstawie utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,  
wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do utworów, w szczególności 
dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 
przystosowań, czy opracowań utworów (w tym usuwania ich wad), 
d) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, 
pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 
e) udostępniania i publikowania utworów (w tym także publikowania po raz 
pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, 
wyświetlanie i publiczne przedstawianie utworów także w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, 
w szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, 
by były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 
f) zwielokrotnianie utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, technika światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej samej 
formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzanie 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
g) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 
w szczególności na nośnikach wskazanych powyżej, 
h) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu, 
i) rozpowszechnianie utworu w całości lub części poprzez publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. 
w telewizji, w telefonii komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, 
wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach 
zlokalizowanych w szczególności na otwartych przestrzeniach, w internecie,  
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j) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
k) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
l) reemisja, 
m) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
n) wykorzystanie w utworach multimedialnych oraz wykorzystywanie utworu 
w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi 
utworami (w tym multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, 
promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych i promocyjnych (bez 
ograniczeń co do formy i sposobów reklamy), sponsoringu, 
o) wykorzystywania całości lub fragmentów utworów  do celów promocyjnych 
i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
p) wprowadzanie zmian, skrótów, 
q) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 
i lektora, 
r) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 
wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
s) wykorzystywanie utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 
koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności 
poprzez włączanie utworu (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie utworu instytucjom, osobom 
trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, przy 
uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy wynikających 
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 
t) wykonanie na podstawie utworów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 
u) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworów na polach eksploatacji 
wskazanych powyżej. 

7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
8. Inżyniera Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jedn. Dz.  U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób 
trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 
osób. 
9. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby 
trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń 
wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw 
autorskich do utworów stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, 
bądź też innych praw na dobrach materialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego 
lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń 
oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 
10. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy utwory 
nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych 
zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, 
przy tworzeniu utworów nie posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, że 
nie korzysta z nich na podstawie licencji. 
11. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz 
prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie 
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wyłączności, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem 
postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody 
i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym 
w ust. 1 powyżej. 
12. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby 
trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń 
wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw 
autorskich do utworów stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, 
bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej 
z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, koszty 
sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
w związku z takimi roszczeniami. 
13. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu 
w Umowie lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców, roszczeń, o których mowa w ust. 9 powyżej lub innych wad prawnych 
utworów, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać 
uprawnień określonych w Umowie, Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób 
uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających 
z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do 
utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz 
udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony 
w Umowie. 
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera 
Kontraktu o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego 
przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia. 

 
 

§ 16. 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 
W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 17. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązujące. 
2. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw 
i obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod 
rygorem nieważności.  
3. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. 

 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY                                                                 INŻYNIER KONTRAKTU 
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Załączniki: 
1) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, 

2) Zakres obowiązków w umowie na nadzór inwestorski nad Zadaniem 
inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi. 

 
  



 
   

Strona 31 z 34 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
ZAKRESY RAPORTÓW  

do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 
 

1.      Raport otwarcia 
Raport otwarcia winien zawierać minimum: 
a/ szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem 
wykonywania czynności, w tym minimum: 

1) przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji Zamawiającego; 
2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, 
uzgodnień   mających wpływ na realizację Inwestycji; 
3) wizji lokalnej 

b/ Informację na temat składu zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum: 
- aktualnego składu osobowego – pod kątem zgodności z umową;  
c/ Informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi, w tym 
minimum: 
- miejsca funkcjonowania Biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych, 
miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji; 
d/  Listę ryzyk: 
- szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej realizacji 
inwestycji, które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 

-      po wykonaniu wszystkich czynności określonych w punkcie a/ 
-    na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu 
informacji, danych lub okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację 
inwestycji. 

 
2.      Raport miesięczny 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 
a) tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy robót budowlanych 
i ewentualnych podwykonawców, w tym w zakresie prac projektowych, zakupów, dostaw 
na teren budowy, budowy, montażu i prób; 

b) informacje w zakresie weryfikacji i zatwierdzania przedłożonych projektów 
dokumentacji projektowej oraz innych materiałów, w tym wykaz poleceń wydanych 
wykonawcy robót budowlanych w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub 
uszczegółowienia, 

c) informacje w zakresie weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektów Wykonawczych, 
STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowań technicznych Wykonawcy 
w tym zgłoszenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń do w/w dokumentacji oraz ich 
uwzględnienia przez wykonawcę robót budowlanych  

d) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące, 
zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 2 pkt iii, wykonanie wszystkich elementów prac 
wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających 
lub ulegających zakryciu; 

e) dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie 
budowy – nazwę wytwórcy i miejsce produkcji; 

f) zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 
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g) wykaz poleceń (listę zmian) wydanych wykonawcy robót budowlanych, zmieniających 
w istotny sposób zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo wykonywanych 
robót;  

h) informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony 
środowiska; 

i) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez 
wykonawcę robót budowlanych; 

j) sprawozdanie z monitorowania wyglądu i stanu technicznego tablic informacyjnych; 

k) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które 
mogłyby zagrażać terminowemu ukończeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem 
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień. 

3.      Raport końcowy 
Raport końcowy winien zawierać minimum: 
a) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy 
Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych; 
b) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót 
budowlanych; 
c) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych obiektu; 
d) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu. 
e) weryfikację inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę robót 
budowlanych; 
f) dokumentację fotograficzną obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 2 pkt iii, 
dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
g) oryginały dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 
h) oryginały pozwoleń na użytkowanie Odcinków/ Części Odcinków; 
i) informację podsumowującą zrealizowane Zadanie Inwestycyjnego celem 
przygotowania komunikatu dla mediów. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW W UMOWIE NA NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM 
INWESTYCYJNYM W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI  

1. Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty 
budowlane w okresie gwarancyjnym. 
2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane przeglądów 
gwarancyjnych, które będą wykonywane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego, 
w następujący sposób: 

a) W I roku gwarancji / rękojmi – przeglądy z częstotliwością min. co 2 miesiące, 

b) W II roku gwarancji / rękojmi -  przeglądy z częstotliwością min. raz na kwartał 
(co trzy miesiące), 

c) W III, IV i kolejnych latach gwarancji / rękojmi (za wyjątkiem roku ostatniego) 
przeglądy z częstotliwością co pół roku (co sześć miesięcy), 

d) W ostatnim roku gwarancji / rękojmi przeglądy z częstotliwością min. raz na 
kwartał (co trzy miesiące), 

e) Ostatni z przeglądów zostanie wykonany w terminie 6 tygodni przed upływem 
okresu rękojmi i gwarancji. 

3. Z każdego przeglądu Inżynier Kontraktu spisze protokół, w którym wypisane zostaną 
stwierdzone wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunięcia. Protokół 
z przeglądu gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania. 
4. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym 
terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki 
uznane jako nie nadające się do usunięcia. 
5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczości 
1280x720) wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi dotyczącej Zadania 
Inwestycyjnego, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu. Fotografie 
muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną 
identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na 
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inżynier Kontraktu załączy dokumentację 
fotograficzną każdorazowo do protokołu przeglądu, o którym mowa w ust. 3, oraz 
udostępni Zamawiającemu bezzwłocznie na każde żądanie złożone przez niego do 
końca okresu gwarancji i rękojmi dotyczącej Zadania Inwestycyjnego. 
6. W przypadku pojawienia się wad lub usterek pomiędzy przeglądami zgłaszanie ich 
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego 
samego dnia) wykonawcy robót i egzekwowanie ich usunięcia w najszybszym 
uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robót 
budowlanych przystąpienia do prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od 
zgłoszenia (przy wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego 
samego dnia). 
7. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych, 
przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego do usunięcia wad i usterek (w tym 
przedmiar robót i kosztorys inwestorski). 
8. Nadzór nad robotami prowadzącymi do usunięcia wad i usterek oraz dokonanie ich 
odbioru. 
9. Poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek.  
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10. Przygotowywanie i dostarczanie „Raportów gwarancyjnych” w okresie rękojmi 
i gwarancji na tych samych zasadach na których Inżynier Kontraktu sporządzał Raporty 
miesięczne w trakcie trwania Umowy.  
11. W terminie 10 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Inżynier Kontraktu 
dokona przy udziale Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego Odbioru Ostatecznego 
robót i prac innego rodzaju związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowiązań Wykonawcy w zakresie 
rękojmi i gwarancji. Obowiązek zorganizowania i dokonania Odbioru Ostatecznego 
stosuje się odpowiednio do Odcinka lub Części Odcinka w przypadku sukcesywnego 
przejmowania przez Zamawiającego Terenu Budowy. 


