WZOR - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH/RYCZALTOWE/W RAMACH PZP - 31.01.2019

UMOWA nr
zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majacym swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludéw 2,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”

a
z siedzibg w przy ul. ,
zarejestrowang pod numerem W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP ,
REGON
reprezentowang przez:
/
zamieszkatym/zamieszkatg w , przy
ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w przy ul.
, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”

zwanymi w dalszej cze$ci Umowy tgcznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
zwana dalej ,Umowg”.

Spdtka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonywania aktem zatozycielskim spdtce Poznarskie Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibqg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spofce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 08.02.2017r.,
przekazanego przez Dysponenta.
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Wykonawca zamdwienia zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych.

§1.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia publicznego

pn. ,,Budowa skateparku na os. Tysigclecia (os. Rusa)” obejmujgcego w szczegélnosci:

1. opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania ,Budowa skateparku na os. Tysigclecia (os.
Rusa)” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Umowa,

2. budowe skateparku na os. Tysigclecia (os. Rusa) zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg Projektowa, wraz z wykonaniem przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw
opisanych w SIWZ, w tym Opisie Przedmiotu Zamdwienia i Umowie,

3. zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg robdét budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do tresci art. 20 ust. 1 pkt
4 ustawy Prawo budowlane

(zwanego dalej facznie ,,Przedmiotem Umowy”).
Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu Umowy

sg nastepujgce dokumenty:

1) SIWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego, stanowigcy zatacznik nr 1;

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zatacznik nr 2;

3) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelg Elementédw Rozliczeniowych, stanowigcymi
zatgcznik nr 3;

4) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik nr 4.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia beda

miaty zastosowanie zgodnie z powyzszg kolejnoscig waznosci, z zastrzezeniem ze postanowienia Umowy

bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w Dokumentacji Projektowej obowigzkéow Wykonawcy

niewskazanych wprost w tekscie Umowy, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowac.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym SIWZ

wraz z zatacznikami, zapoznat sie z nig szczegétowo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen,

w szczegblnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z prawem powszechnie obowigzujagcym

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajac

praw osob trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy beda rozumiec

w taki sposdb, by doprowadzic¢ do ich zgodnosci z prawem.

Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe, w tym akt Umowy i SIWZ wzajemnie sie uzupetniajg

i okreslajg tacznie obowigzki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktédrymkolwiek z tych

dokumentdéw obowigzku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go

zrealizowaé. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami,

Wykonaweca postgpi wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca ma nadto obowigzek wykonania

w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, ktére sg konieczne do wykonania z punktu widzenia

wymogoéw prawa oraz celu ktédremu majg stuzyé, aktualnych zasad wiedzy technicznej
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i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz obowigzujgcych norm i przyjetych standardéw rynkowych,
nawet jezeli nie zostaty wprost wskazane w SIWZ lub Umowie.

§2.
DEFINICIE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:

1.
2.

10.
11.

12.

13.

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inspektor Nadzoru: podmiot bedgcy strong zawartej z Zamawiajgcym umowy, ktérej przedmiotem jest
petnienie funkcji inspektora nadzoru oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji,
badz tez osoba, z ktérg Zamawiajgcy zawrze w przysztosci umowe o takim przedmiocie;

Dysponent: Poznanskie Osrodki sportu i Rekreacji - dysponent zadania i srodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji;

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajgcego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy, z wytgczeniem zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego;

SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto
Poznan w imieniu i na rzecz ktérego dziata Spdtka Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz
z zatgcznikami;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Umowy;

Projekt Budowlano - Wykonawczy: oznacza zestaw opisow i rysunkow technicznych przedstawiajgcy
zamierzenie budowlane, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
z 2018 poz. 1935 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
Projekt Budowlany Budowlano - Wykonawczy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ, Opisie
Przedmiotu Zamdwienia oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres i tresc
Projektu Budowlano- Wykonawczego winny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz
stopnia skomplikowania robét budowlanych;

Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzadzone w ramach realizacji Umowy
przez Wykonawce lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci takie jak:
koncepcja projektowa, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze lub Budowlano-Wykonawcze,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB), TER, Kosztorysy
Inwestorskie, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ"”) oraz inne opracowania niezbedne
dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy facznie z wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi
dla prawidtowe] realizacji Inwestycji facznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu
oraz instrukcje obstugi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF;

PZJ): Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §13 Umowy;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajagcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, sporzgdzony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik
nr 4 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SIWZ, stanowigcy
zatgcznik do Oferty Wykonawcy;

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez ~ Zamawiajacego, obejmujacy
w szczegolnosci informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzng,
na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy wraz z informacjg o Wystgpieniach Wykonawcy
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i Poleceniach Zamawiajgcego, przekazywany Inspektora Nadzoru w okresach miesiecznych, w terminie
3 dni od zakonczenia miesigca w dwdch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej;

Etap — wyodrebniona cze$é Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;

Protokét Odbioru Roboét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny robdt,
ktore w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlega¢ zakryciu lub zanikowi, sporzadzany przez
wtasciwego Inspektora Nadzoru, przy udziale wtasciwego Kierownika Robét jako osoby zgtaszajgcej do
odbioru;

Protokét Odbioru Etapu: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru,
wskazanych w Umowie osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokét Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s0b zgtaszajgcych do odbioru oraz przy udziale Inspektor Nadzoru;

Protokot Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw
w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzgdzony przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, dotyczgcy oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji;

Protokoét Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzgdzany pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
przy udziale Inspektora Nadzoru dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi;

Teren Budowy: teren, na ktéorym Wykonawca ma wykonac roboty budowlane, o ktédrych mowa w §1 ust.
1 pkt 2) Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzgdzenia zaplecza budowy,
w tym takze znajdujace sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne podlegajace
ochronie elementy srodowiska przyrodniczego;

TER: Tabela Elementéow Rozliczeniowych, stanowigca cze$¢ sktadowg Dokumentacji Projektowej.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, stuzgcy weryfikacji uméw podwykonawczych oraz
majacy zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §29 ust. 1 pkt 1);

COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z planem stanowigcym zatgcznik do SIWZ oraz z zatwierdzonym
projektem czasowe] organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostatymi elementami Dokumentacji
Projektowej;

Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 wraz
ze zm.);

PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 wraz
ze zm.);

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce
na podstawie umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa)
z Wykonawcg (w szczegélnosci przez projektantdw) w ramach realizacji Umowy, wtym Projekty
Budowlano-Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy
(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty;

Whiosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjg Projektows;

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajgcy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegolnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciagi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatéw, ewentualne miejsce zaplecza —
Zamawiajgcy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac.
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§3.

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF
Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowad catos¢ Inwestycji w terminie do

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegdlnych Etapéw Przedmiotu Umowy:
1) ETAP I: Opracowanie Dokumentacji Projektowej
termin: 90 dni od dnia zawarcia Umowy

2) ETAP ll: Realizacja rob6t budowanych wraz z pracami powigzanymi
termin: 140 dni od dnia zawarcia Umowy

3) ETAP lll: Zakoniczenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robét i prac powigzanych,
termin: 160 dni od dnia zawarcia Umowy

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, ktére nie zostaty wymienione

w opisach poszczegdlnych Etapow powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia celu Umowy i

majac na wzgledzie jej prawidtowa realizacje uwzgledniajgcy terminy okreslone w ust. 1 powyzej oraz w

HRF.

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzglednieniem wszelkich innych

zobowigzan umownych. W szczegélnosci Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i

zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych przez niego

w HRF.

Strony ustalajg, ze:

1) terminy wykonania Etapow oraz okreslone w HRF terminy wykonania poszczegdlnych pozycji beda
uznawane za dotrzymane w przypadku sporzadzenia przed ich uptywem odpowiednich protokotow
odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg, w szczegdlnosci w §16,

Wykonawca o$wiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca w petni

uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci

wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem
wykonywania prac mogace ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz

z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminéw okreslonych

w ust. 1i2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz

z szczegétowym uzasadnieniem odmowi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony

zmieniony HRF.

§4.
PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE | UZGODNIENIA

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca, zgodnie z Umowg w szczegdlnosci:

1) sporzadzi projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano-wykonawczy,

2) przekaze Zamawiajgcemu jej egzemplarze w 5 egzemplarzach, w tym w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej,

3) przeniesie prawo wtasnosci egzemplarzy,

4) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §14 Umowy,
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5) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty sktadajgce sie na Dokumentacje
Projektowg w tym w szczegdlnosci TER,PZJ i Plan BiOZ i Projekt Organizacji Terenu Budowy,

6) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, opinie
i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania obiektéw
powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy (w niezbednym zakresie w imieniu
Zamawiajgcego) oraz opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski do
wtasciwych organdéw, podania, odwotania i inne pisma.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu

doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust.

1 pkt 3) Umowy, a nadto uwzgledniajac uzasadnione uwagi Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie uregulowac stosunki prawnoautorskie zwigzane z Dokumentacjg

Projektowg zgodnie z §14 Umowy.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego

uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Dokumentacje Projektows,

jej tres¢ i poprawnos$é oraz skutki jej wykonania — w szczegdlnosci za wszelkie powstate w zwigzku

z tym szkody badz koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych wynikajacych z koniecznosci zmiany

Dokumentacji Projektowe].

W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ decyzje, uzgodnienie, zatwierdzenie

itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych

decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie umozliwiajgcym
dochowaniem termindw okreslonych w Umowie i HRF.

§5.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie
okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajace
z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Teren Budowy w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu
przez Wykonawce prawomocnych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje Inwestycji oraz
os$wiadczenie kierownika budowy i kierownikdw robdét o przyjeciu obowigzkéw. Przed terminem
przekazania Terenu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ ponadto Zamawiajgcemu:
1) Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(dalej jako ,,Plan BiOZ”),
2) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
3) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,
4) PZJ, o ktérym mowa w § 13,
5) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru majg prawo do zgloszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.
Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pisSmie przez
Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody powstate na
Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczyé cze$é Terenu Budowy na ktérej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopdw, przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty
okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym
wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zezwolenia od Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjne;j.
Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktére znalazlty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjag Umowy, a ktérych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowa,
w szczegodlnosci takie jak: odpady, resztki materiatéw budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegdblnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w ktdrym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewnic¢ warunki bezpieczeristwa zaréwno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie roboét.

Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wtasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce — przedsiebiorce swiadczgcego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu Budowy
od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu Zamawiajacemu po dokonaniu bezusterkowego odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli
posesji sgsiadujacych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszaréw na ktérych prowadzone bedg
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce witasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym osobom
i organom, w szczegdlnosci udostepniajgc Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujgcych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajac z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw
na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia w formie map,
schematow badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkancom, w sposdb pozwalajgcy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez
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kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia
zmian w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.

§6.
ROBOTY BUDOWLANE | UStUGI POWIAZANE

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montazowe,

2) wykona prace przygotowawcze, o ktdrych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego

3) uzyska na rzecz Zamawiajgcego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia, niezbedne w celu realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe badz dokonana skutecznego zgtoszenia budowy lub robdt budowlanych,

4) zapewni biezgcg obstuge geodezyjng,

5) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, zwigzanych
z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

6) sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

7) wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie wymaganym
przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowaé bedzie w imieniu Zamawiajgcego w
postepowaniu dotyczacym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej w tym zakresie w
terminie okreslonym Umowag; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy,

8) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne Swiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej

w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposéb okreslony

Umowa, w szczegdlnosci w sposdb zgodny z Dokumentacjg Projektowg i SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé¢ dokumentacje budowy

i dokumentacje wynikajaca z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania robot

budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlano - Wykonawczy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w zakresie przebudowy elementéw infrastruktury

i nawierzchni podlegajagcych rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez

zapewnienie spefnienia wymagan gestoréw sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi

pracami oraz odbioru przez gestordow sieci przebudowanych elementdéw infrastruktury.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

§7.
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci: zt netto (stownie:

), powiekszone o obowigzujgcy stawke podatku VAT

(%) tj. zt brutto, w dalszej czesci Umowy jako ,, Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego z Etapow
realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3 pk4 w nastepujgcy sposob:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru etapu | — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy;

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapdéw Il — 80% Wynagrodzenia Wykonawcy;
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c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu Ill i dokonaniu odbioru koricowego — 10%
Wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich

zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te

nie sg wprost wymienione w ktédrymkolwiek z postanowien ust. 2 powyze;j.

Wykonaweca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem

Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury

i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi Swiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich robot budowlanych i innych swiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to

niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy tez nie,
jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci mogt je przewidzie¢) oraz wszelkich szczegétowych
obowigzkéw przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje

w szczegdblnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak réwniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robdt, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
Swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakoriczenia Przedmiotu Umowy,

2) koszty wszelkich robot, czynnosci, materiatdw irozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej

- zostaty one uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk zwigzanych

z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej,

a w konsekwencji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji Projektowej, a

stanem faktycznym w szczegdlnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunkow

geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania
do Zamawiajacego o udzielenie odrebnych zamdéwien w zwigzku z ich usuwaniem.

§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotow Odbioru, o ktérych mowa w § 16 Umowy
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2) oswiadczenia o odmowie tych Odbiorow,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.
§9.
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania
Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, jest:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy —

zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.
W razie powofania dwdch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi byé umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.
W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie
umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w
stosunku Zamawiajgcego dopiero w chwilg ztozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub
Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegolnosci kierownicy budowy i robdt, winny wtadaé jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym
komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy. Thtumacz taki winien posiadac¢ umiejetnos$¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie, jak
i piSmie oraz dysponowac przynajmniej podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim wykonywac
bedzie ttumaczenia.
Do wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione
osoby:
1) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

2) koordynator zespotu sprawujgcego nadzor autorski:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

3) kierownik budowy:
Imie
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Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

Zmiana ktorejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zaakceptuje on
kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SIWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.
Zamawiajgcy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegdlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
§10.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY
Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywac sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) wimieniu Zamawiajacego: Zarzad Spoétki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z 0.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisac¢ inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Plac Wiosny Luddw 2,
61-831 Poznan
2) Wykonawca:

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru mogg,
w formie tréjstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnic¢ rodzaje spraw, w ktorych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta byé prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegolnosci w formie e-mail.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego pisemnie
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy bedg wprowadzane jedynie przez
osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym
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Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie okreslonym
w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami prawa lub praktykg obrotu
wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust. 1-2.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwoscig zapewniajgca
prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od odbywajacych sie cyklicznie
Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajgcy, Wykonawca lub Inspektora Nadzoru moze zazgdac
w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej,
wskazujgc proponowany termin uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres
rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporzadzona notatka, ktéra po akceptacji przez Zamawiajacego
bedzie wigzgca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentdw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru albo oswiadczenia Inspektora Nadzoru o
akceptacji okreslonych dokumentéw Inspektor Nadzoru parafuje przedstawione dokumenty dodajac
adnotacje , akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ Przedmiot Umowy dochowujgc najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zorganizuje wykonywanie robdét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujgc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawad bedzie w sprzecznosci z przepisami
prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposdb uporczywy zaktdcaé bedzie cisze i
porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét réwniez w porze nocnej (tj. w godzinach
od 22.00 do 6.00), lecz wytgcznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie
konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych (w tym w szczegdlnosci w zakresie
malowania oznakowania poziomego).

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajagce odpowiednie

kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robét beda
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajgce wymogi wskazane w SIWZ, jezeli SIWZ takie przewiduje.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi najpierw
wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskaé jego stanowisko albo okreslony dokument (petnomocnictwo
etc.), w szczegdlnosci celem wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i
innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajacego, Wykonawca ztozy taki
whniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie
dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.
Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego dokumentu (zakres umocowania etc).
Odpowiedzialnos¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty zwigzane z
postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgdane przez niego
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dokumenty niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie do 10 dni roboczych od dnia wystgpienia
Wykonawcy. Zamawiajacy moze w przypadku bezzasadnosci zgdania Wykonawcy (w szczegdlnosci
wystgpienia ponownie z tym samym Zzgdaniem, wystgpieniem o przekazanie dokumentu ogdlnie
dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odméwié ztozenia okreslonego dokumentu.

W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w §6
ust. 1 powyzej oraz w razie koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen,
uzgodnien i innych dokumentow, o ktdrych mowa w §4 ust. 1 pkt 6) powyzej w imieniu Zamawiajgcego,
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownego petnomocnictwa osobie wskazanej
przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy petnomocnictwo niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia
wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajgcy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do wskazanej
przez Wykonawce osoby, odmoéwic udzielenia petnomocnictwa.

W kazdy przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy sktadania badz odbierania koniecznych
whnioskow, uzgodnien, decyzji albo sktadania koniecznych oswiadczen przed organami administracji
publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi badz prawnymi, Wykonawca
winien przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie ztozonych dokumentéw wraz z potwierdzeniem ich wptywu do
danej jednostki — niezwtocznie, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po ich ztozeniu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz wszelkie inne wnioski
badZ pisma adresowane do o0séb fizycznych, oséb prawnych, organéw wiadzy publicznej
i urzedéw - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajgc terminy zatatwiania tego typu spraw.

Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

§12.

MATERIALY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie bedg jego witasnoscig i bedg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Na kazde zadanie Inspektoréw Nadzoru, Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych wyrobdw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania
w budownictwie. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robét
przez Zamawiajacego lub odmowga dokonania odbioru elementu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inspektora Nadzoru dokumentéw
potwierdzajgcych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwosé
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.
Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzadzenia Wykonawca ztozy do Inspektora Nadzoru
whniosek materiatowy potwierdzajgcy zgodnosé jego parametréw z Umowg, w tym Dokumentacja
Projektowaq oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby — spetnienia
wymogow, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Inspektora Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos¢, opatrujgc przedstawione dokumenty swoim podpisem z
adnotacja ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.
Wbudowanie materiatéw lub urzgdzen moze nastgpic¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyzej.
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§13.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazaé stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegdétowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.

2. Najpdziniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktéry zawierac bedzie w szczegdlnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,

2) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzgdzania jakoscig,
4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobow budowlanych.

3. Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezerh do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uznaé, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg, Zamawiajgcy moze
wezwacd go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagac, wstrzymad realizacje robdét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zgdania zmiany termindw wykonania zamdwienia.

§14.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okre$lonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego witasnosci egzemplarzy
Utworéw,
2) przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich

do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie, a takze na wykonywanie
prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj. wyraza zgode na korzystanie,
rozporzgdzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw a takze na dokonywanie w nich zmian i
modyfikacji,

3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych w
ust. 7 ponizej.

2. Wykonawca wskaze na pierwszej z wystawionych faktur jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie:
jeden ztoty i 00/100 netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100
brutto) tytutem przeniesienia praw autorskich do wszystkich Utworéw wykonanych w ramach Przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca, przekazujgc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji i innych
materiatdw w ramach kazdego z Etapéw lub Podetapdw, przedstawi oswiadczenie wlasne, ze dysponuje
na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je skutecznie w zakresie
upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od wad, w tym praw
i roszczen osdb trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do
Utworu/éw.

4. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem
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praw o0sob trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu/éw lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci szkode bezposrednia, koszty pomocy
prawnej swiadczonej w celu obrony interesdw Zamawiajgcego oraz réwnowartos¢ swiadczen spetnionych
przez Zamawiajacego w celu zaspokojenia roszczen osdb trzecich bedacych autorami utwordw,
dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/ow. Powyzisze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wspotdziatania z Zamawiajagcym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich
dotyczacych naruszenia praw do ww. Utworu/ow.

. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1) liste wszystkich o0séb biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/éw, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie umow faczacych ich bezposrednio z Wykonawcg, czy tez
umow faczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdej osoby wskazany zostanie rdwniez podmiot, z ktérym wigzata go umowa, na podstawie ktérej
brat udziat w przygotowaniu Utworu/ow,

2) pisemne oswiadczenie/a ww. o0séb potwierdzajgce okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majgtkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Oswiadczenia te winny zawiera¢ réwniez
stwierdzenie, iz czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowa nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z osdb, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1). Oswiadczenia te takze winny zawierac
stwierdzenie, iz kazda z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) powyzej zobowigzuje sie nie wykonywac
wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworéw w sposéb ograniczajacy,
utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu korzystanie z Utworow.

. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia

okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majagtkowych, do Utworu/éw oraz

autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z Utwordw,
rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen

Wykonawecy lub autora/ow, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/

6w Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.
. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej umowy o
skutku rozporzadzajacym, oraz
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél eksploatac;ji:
a) uzytkowanie utworodw, ich elementéw, fragmentow i opracowan na wtasny uzytek, uzytek swoich
jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego,

b) wykonywanie na podstawie Utwordow robdét budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,

¢) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdlnosci dokonywanie twérczych
(lub nietwdérczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania jej wad),

d) utrwalanie Utwordw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie papierowej, na
nos$nikach video, tasmie S$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
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operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

udostepnianie i publikowanie Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy mdogt miec¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegélnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikdw sieci Internet,
zwielokrotnianie Utwordw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju no$nikach
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w szczegoblnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,

wprowadzanie Utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komérkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji lub fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

nadawanie za posrednictwem satelity,

reemisja,

wymiana nosnikéw, na ktérych Utwér utrwalono,

wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takize w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobdw reklamy)i sponsoringu,

wykorzystywania catosci lub fragmentow Utworu do celdéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposdb zmodyfikowanej,

wprowadzanie zmian, skrétéw,

sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepgji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego) zmierzajgcych do
realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wtgczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, do projektéw umdw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajgcych z
powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb Zamawiajgcego,
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t) wykonanie na podstawie Utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac

projektowych i wykonawczych,

u) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym powyzej.
Rédwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utworéw, Zamawiajgcy nabywa witasnos¢
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) i nie
naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych oséb.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami innych utworoéw,
w szczegblnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami 0sob trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada
wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie
okreslonym w ust. 1 powyzej.

Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do Utworéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleinych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw
w zwigzku z takimi roszczeniami.

W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa
w ust. 12 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajgcy lub
licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wtasny
koszt uzyska od o0séb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw wszelkie prawa oraz udzielity
wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Wdéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§15.
PODWYKONAWSTWO
Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamodwien publicznych ,umowg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sq
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawartq miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
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zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym podwykonawcq lub
miedzy dalszymi podwykonawcami”.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wymagania dotyczagce umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

3) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzszaé wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac okreslonego w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych,

4) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

5) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zostaé¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

6) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z
Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

7) wymédg wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

8) wumowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawiera¢ beda
kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje sie
jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z
tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

9) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

10) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zapfate
wynagrodzenia ulegac bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przystugiwaé¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosié
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,
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12) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamoOwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzgcych
w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy o
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg),

13) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyziszaé wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

14) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie podwykonawstwo
nie beda przekraczaé termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbada¢ zgodnos¢
otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz
w §15 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 7 Umowy,
w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezern Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §15 ust. 5 Umowy, jak
rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej
umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktdrego nie wnidst zastrzezen.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w SIWZ. Wyltaczenie, o ktédrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §15 ust.
9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy §15 ust. 1-9 Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w 8§15 ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w §15 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi

w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w §15 ust. 16, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

2) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w

terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktdrych mowa w §15 ust. 16 lub od dnia

w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci

Wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcédw Zamawiajacy wymaga

zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy beda traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W tym celu Wykonawca przedktada

Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania —

zgodnie z postanowieniami SIWZ.
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§16.
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1)
2)

3)

4)
5)

1)

Protokotem Odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych Zakryciu,

Protokotami Odbioréw Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajacymi wykonanie kazdego
z Etapéw realizacji Przedmiotu Umowy,

Protokotami Odbioréw Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajagcymi wykonanie
kazdego z Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy,

Protokotem Odbioru Koicowego — potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedga nastepujgce odbiory robét:

odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty,
a nastepnie przywrécié stan poprzedni na witasny koszt i odpowiedzialnos¢é. Postanowienie to ma
odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania o
takim fakcie oséb trzecich.

Odbiory Etapoéw realizacji Przedmiotu Umowy:

a) gotowosci do odbioru Etapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie,

b) zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic zakres
prac  lub robét wykonanych w ramach danego Etapu lub i ich wartos¢.
Z wytgczeniem Etapu | zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone
podpisami 0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inspektora Nadzoru.

c) Zamawiajacy przystgpi do odbioru Etapu lub w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

d) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty objete Etapem nie zostaty wykonane badz
zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien lit.
e) ponize;j.

e) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie diuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

f) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o ktérych
mowa w lit. e) powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktorej mowa w lit. a) powyzej.

g) Zamawiajgcy przystapi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru.

h) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w lit. e), a Wykonawca
usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, poczytywaé sie to bedzie jako
wykonanie zobowigzan w terminach zgodnych z Umowa.
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z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadzg protokét odbioru Etapu.

Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmujgcej naleznos¢ za wykonanie danego Etapu lub
Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,

protokot odbioru Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit potwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych bad?
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §27 Umowy.

3) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy:

a) gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajgcego na pismie,

b) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika

budowy do Dziennika Budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych

z

Umowy i gotowos¢ do dokonania Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora

nadzoru i Inspektora Nadzoru, potwierdzajgcy gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru Koncowego.

Wohpisu tego dokonuje Inspektor Nadzoru i Inspektora Nadzoru po zapoznaniu sie z nastepujgcymi

dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

Vi.

Vii.

viii.

Dziennikiem Budowy,

geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy deszczowych sporzgdzona ma byé na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspoétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako
kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawaé z doktadnoscig do co najmniej dwadch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

wynikami  pomiaréw  kontrolnych  dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy
— sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacjg powykonawczg — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf oraz .dwg,

zbiorczymi zestawieniami ilosci wykonanych robot budowlanych - sporzagdzone w 3
egzemplarzach,

zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru — sporzgdzone 3 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
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biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,
protokotami odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych — sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
kopig zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczeniem kierownika budowy
kierowanym do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

. ramowg instrukcjg eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania
— sporzadzona w 3 egzemplarzach,

zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci
z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg
zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych —
sporzadzone w 3 egzemplarzach,
oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty catosci wynagrodzenia, naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji rob6t budowlanych
zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania przelewéw,
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe umocowang do reprezentowania
Wykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do skfadania takich
oswiadczen w imieniu Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ nie przyjecia
oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby nieumocowane.
oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw potwierdzajace
otrzymanie cato$ci wynagrodzenia naleznego za udziat w realizacji robdt budowlanych zwigzanych
z Przedmiotem Umowy, wraz z zobowigzaniem sie do niedochodzenia w przysztosci w stosunku
do Zamawiajgcego roszczen zwigzanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane
zwigzane z Przedmiotem Umowy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane
do sktadania takich oswiadczedn w imieniu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nie przyjecia oSwiadczen nieoryginalnych badz
podpisanych przez osoby nieumocowane.
dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca

poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach

odbiorowych,

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego w terminie 5 dni roboczych

od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koicowego Przedmiotu Umowy,

Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powofang przez

Zamawiajgcego sktadajaca sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
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f) jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajgcy odmodwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien lit. g) ponizej,

g) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,

h) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci do
Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,

i) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru,

j) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktdrych mowa w lit. g),
a Wykonawca usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, poczytywac sie to bedzie
jako wykonanie zobowigzan w terminach zgodnych z Umowa

k) Komisja powotfana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokdt Odbioru Koricowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

1) w czynnosciach Odbioru Korncowego mogg brac udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony, Odbiér
Koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien i  zatwierdzen, niezbednych dla  uzytkowania Inwestycji,
w szczegdblnosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie badz potwierdzenia dokonania
skutecznego zgtoszenie zakonczenia budowy i nie zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze
decyzji.

4) Odbidr Ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

a) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,

b) o terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailows),

c) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robdét konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placdwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg
nalezytego wykonania robdt budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badarn dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

§17.
PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu
odbioréow Podetapdw lub Etapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych HRF realizacji Przedmiotu
Umowy oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie wiasciwego odbioru.
Faktury nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
przedmiotowego odbioru.
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3. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek

zatgczenia do faktury:

1)

2)

oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,

w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw w realizacji robdt
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia),
oswiadczen podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdédw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty
na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu. Dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie Odbioru

Koncowego.

5. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koricowego, Wykonawca

ma obowigzek zatgczenia do faktury koricowej:

1)
2)

oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu Odbioru Korncowego, oraz

w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt
budowlanych, oswiadczen podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcédw, potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow
dokonanych wypftat z tego tytutu.

6. Faktury beda ptatne przez Dysponenta zadania i Srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na

sfinansowanie Zadania inwestycyjnego — przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami

zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaciji
Samorzgdowy Zaktad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Luddw 2.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa

w §17 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 2), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy

Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, a za

okres w ktérym bedg uzupetnianie dowody zaptaty Wykonawcy nie bedg przystugiwaé odsetki od

niezaptaconej naleznosci. Wstrzymana cze$s¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w

terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dowodéw zaptaty.
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Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Faktury realizowane bedg na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zostac
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §17
ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdrego wynikac bedzie
cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym nastgpito
faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaswiadczenie
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz sporzadzenia karty
przekazania odpadu.

§18.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego iprawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 przy
realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowacé bedzie:
1) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed

rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
2) prawem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie

z §28 Umowy.
W przypadku gdy konsekwencja realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowaé bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w
szczegolnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wytworca
ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezgcego
kompletowania dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpadow.

§19.

MEDIA
Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z medidéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcow mediéw inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

Strona 26 z 39



WZOR - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH/RYCZALTOWE/W RAMACH PZP - 31.01.2019

§20.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania i zainstalowania na swdéj koszt w terminie 15 dni od dnia
podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, tablic przedstawiajgcych m. in. informacje o zakresie
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ pisemna
akceptacje Zamawiajgcego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
dbaé o tablice, w szczegdlnosci zachowad ich trwatosé, czystos¢ oraz widocznos$é przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego,
a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej(w formacie RAW

i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie
o kacie widzenia 100 O oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb
nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie
JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb) z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Etapu 2 oraz cyklicznego przekazywania materiatéw
Zamawiajgcemu, w terminach przez niego wyznaczonych. llos¢ urzadzen rejestrujgcych, ich rozstawienie
na Terenie Budowy oraz pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w
termie do 10 dni od przekazania Terenu budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego
rejestrowania przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zgtosi uwagi, ktdre Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Na polecenie Zamawiajgcego ilo$¢ oraz
rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem
Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych
nagrywanie diwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentéw lub
materiatdow obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez
Zamawiajgcego niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajace zgodnos¢ przetwarzania danych
osobowych z prawem.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania zasad poufnosci opisanych w § 33 Umowy.

§21.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKEAD RYZYK
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody i inne nastepstwa
realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.
Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich oraz wszelkich szkdd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.
Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy, oraz wyrzgdzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot otoczenia miejsca budowy, drog,
instalacji podziemnych bgdZ majgtku Zamawiajgcego, na witasny koszt.
W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mieré, szkode
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W mieniu stanowigcym witasno$¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajacego.

§22.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci wptywajacych na realizacje
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach pisemnie poinformowac o tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji
dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdlnosci w przypadkach o ktérych mowa w §29
Umowy.

2.  Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

3. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. W przypadkach,
w ktoérych konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, zatwierdzenie wystgpienia stanowi
dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z
chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§23.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkdd lub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbidrki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie tymczasowe wstrzymanie
catosci lub czesci robdt lub zmiana kolejnosci wykonywania robdét, Zamawiajgcy moze polecié
Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania okreslonych przez siebie prac oraz zabeczenie
wykonanych prac przed zniszczeniem.

2. Powyisze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposdb i beda je stosowa¢ w takim zakresie, by
pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 144 tej ustawy.

3. W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych, podobnych lub
zamiennych z ktérymi zwigzana bedzie koniecznos¢ zawarcia aneksu do Umowy lub odrebnej umowy,
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét lub prac
innego rodzaju z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen robocizny,
materiatdow, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktaddw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie
jest wigzgce dla Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapow procedury
przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy.

§24.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecznej rekojmi oraz ........ miesiecznej gwarancji jakosci

Przedmiotu Umowy ktdrej warunki szczegétowo okreslone sg w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej
zatacznik nr 4 do Umowy zapewniajac, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od wszelkich
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wad — tak fizycznych, jak i prawnych. W razie watpliwosci postanowienia Umowy przewazajg nad
postanowieniami Karty Gwarancyjnej.

. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu Odbioru Koricowego.

. W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci Przedmiotu Umowy, jak
rowniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy lub
poszczegdlnych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do
wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy wykonuje prawa z tytutu rekojmi oraz gwarancji sktadajgc na piSmie zgdanie spetnienia
zobowigzad Wykonawcy okreslonych w ust. 3. Zadanie moze zostaé¢ réwniez wystane poprzez fax lub
drogg e-mail.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji, w szczegélnosci
usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od wad w zakresie gwarancji,
bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

. Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy
uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktory w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Niezalezenie od powyzszego obowigzku Wykonawca zobowigzany
bedzie do niezwtocznego, natychmiast po powiadomieniu przez Zamawiajgcego, zastosowania
niezbednych srodkéw zaradczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu
drogowego w miejscu wystepowania wady.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy moze zlecic¢

usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

11.W trakcie okresow rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Strony bedg przeprowadzac

przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig okreslong w SIWZ i z udziatem oséb w niej wskazanych. W toku
przegladdéw gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz prawidtowos¢ wykonywania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych rekojmi i gwarancji.

12.Udzielenie gwarancji nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych

z przepisow o rekojmi za wady.

§25.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore Wykonawca
whnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w  wysokosci 10 % wartosci brutto
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Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie
zostat sporzadzony protokét odbioru korncowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w §25 ust. 3, Zamawiajacy wystgpi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujgcy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienieznej, Wykonawca whniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany
powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koricowego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrdcone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§26.

UBEZPIECZENIE
W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia podpisania
niniejszej Umowy do dnia dokonania odbioru koicowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego
podpisanej Umowy.
Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 1 000 000,00 zt (stownie: milion ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu aktualng polise.
. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek
w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy
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z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego

o powyzszych okolicznosciach.

6. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

7. Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:

1) odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej oséb objetych
ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone
osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym
szkody wyrzadzone wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub z winy
umyslinej,

2) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone
osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg Umowy, za ktére
osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

3) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) powstate w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

4) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sagdem witasciwym dla dochodzenia
roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie polski sad
powszechny.

§27.
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi

w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku opdzinienia w realizacji Etapu | realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

2) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu Il realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1500,00 zt (stownie: tysigc pieéset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

3) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu lll realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

4) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 10 - kara
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

5) w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 20.000,00 zt
(stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

6) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - kara
umowng w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

7) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy,

8) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktdrej Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie
postanowien Umowy,
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9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych), za kazdy dzien
opdznienia,

10) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych),

11) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy, poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych umoéw - kazdorazowo kara
umowna w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych),

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

13) w przypadku wykonywania robdét budowlanych przez podwykonawcéw niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, kazdorazowo za kaidy dostrzezony przypadek - karg umowng
w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

14) w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu — karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opdznienia,

15) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §26 Umowy — karg umowng w
wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych), za kazdy dzier opdznienia,

16) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez Wykonawce oraz
podwykonawcéw zasad wynikajgcych z planu BIOZ - karg umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

17) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 33 Umowy — karg umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

18) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajecie pasa
drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
pieé tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajacego wartosé kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego

wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ponidst szkode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu

Umowy, rozwigzaniu Umowy badzZ odstgpieniu od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron.

§28.
ODSTAPIENIE
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na podstawie protokotu zinwentaryzacji
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wykonanych robdt na dzien odstgpienia w zakresie potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora

nadzoru oraz Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie okreslonym
w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, a przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajgcemu w procedurze okreslonej Umowsa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg
Projektowa, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowa, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w §18 powyzej,

7) w przypadku opdznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub termindw okreslonych w HRF, przekraczajgcego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy, w takim
zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robdt przez Wykonawce,

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania zaptaty
przez Wykonawce.

10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

11) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowa lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania przestanego
mu przez Zamawiajacego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na witasciwg i terminowa realizacje Umowy,

12) Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,

13) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, przekrocza kwote
20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonaweca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowg inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzgdzen zakupionych do realizacji Umowy, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robat,
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4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za nie.
Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego
obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty
zostang potracone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdt w
toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia czeSciowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wtasciwych protokotéw odbioru.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania

odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od

Umowy.

Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji ktdregokolwiek

Etapow lub Podetapdw badz termindw wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wéwczas Zamawiajacy

bedzie mdgt od Umowy odstgpic i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

Zamawiajacy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex tunc),

czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc)

z momentem ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktdérych

sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapdw lub Podetapdw realizacji Przedmiotu

Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od

Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa.

§29.
ZMIANY UMOWY
Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej okreslonych
okolicznosci:

1) zmiana Przedmiotu Umowy - spowodowana wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamodwienia, skutkujgcych tym, ze wykonanie
przedmiotu zamdwienia w dotychczasowym zakresie jest niecelowe lub wystepuje obiektywna
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania zamdwienia konieczna z punktu widzenia jego
funkcjonalnosci - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz w przypadku, jesli wykonanie robét
zamiennych wptywa na mozliwosé wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego —
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robdt zamiennych na czes¢ lub catosé
zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdéwienia
podstawowego,

2) udzielenia ewentualnych zamdwien podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, ktére mogg spowodowac koniecznos¢ zmiany
terminu realizacji zaméwienia podstawowego - w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na
mozliwos$é wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci zamowienia podobnego na czes$é¢ lub catos$¢ zamodwienia
podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdéwienia podstawowego
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wydtuzonych termindw opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych
termindéw spraw urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamodwienia, niezawinionych
przez Wykonawce. Przyjeto jeden miesigc od daty poprawnie ztozonego, kompletnego wniosku
wraz z kompletem wymaganych zatgcznikéw - w przypadku, jesli wskazane okolicznosci
(utrudnienia) wptywajg na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czesé
lub catos¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego (w szczegdlnosci z uwzglednieniem s$ciezki krytycznej realizacji
zamoéwienia podstawowego).
koniecznoscig zmiany Przedmiotu Umowy spowodowang wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujgcg tym, ze Wykonawca
przy dotozeniu nalezytej starannosci, ze wzgledéw obiektywnych nie moze wykonaé zmienionego
Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamdéwienia podstawowego — zmiana terminéw
realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty robét - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci
lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes$¢ lub cato$é zamodwienia podstawowego, zmiana
terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
realizacjag w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujgcego koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
- w przypadku, jesli zamdwienie réwnolegte wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamowienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia
rownolegtego na czes$¢ lub catos¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania czynnosci, do
ktorych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organdw witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamdwienia w catosci badz
w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organéw witadzy
publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub termindéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.l ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowg, ktdra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione przez
Wykonawece) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie, okolicznos¢ takg
poczytywa¢ sie  bedzie jako istotng zmiane okolicznosci, o  ktérej mowa
w § 28 ust. 1. W tym przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy
odstepuje od Umowy w catosci bgdz w czesci.

11) podjecia przez Wykonawce po wczes$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym decyzji o powierzeniu
podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami wtasnymi
Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania czesci
zamowienia sitami wtasnymi Wykonawecy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy
— odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowied § 15 ust. 23
Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

12) w przypadku wydania przez Zamawiajgcego Polecenia wstrzymania wykonywania robét zgodnie
z §23 Umowy - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

13) zmiana terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — dostosowanie
terminu obowigzywania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
rzeczywistego terminu wykonania robét budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1, w formie Wystgpienia, oraz udowodnié¢ wptyw wystapienia poszczegdlnych

okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujgcego

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczgcej zamdéwienia podstawowego,

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia

odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny wytacznie za szkode, ktérg moze

wyrzadzi¢ umyslnie.

§30.
SZCZEGOLOWE REGULACIJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIOW
Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajgcym
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos$é dtuznikéw).
Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.
Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia winno
zabezpieczaé roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez kazdego z Wykonawcdédw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego
z Wykonawcéw bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania
z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcéw doprowadzi do nalezytego wykonania
Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.
W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajagcym wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia:
1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajagcymi sie
o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem,
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2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zaméwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé jednoznacznie, ktory
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajagca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto ktérego
z Wykonawcéw Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢é umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe umocowang
do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

§31.
ZAKAZ CESJI
Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci dokonac cesji
praw i obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.

§32
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W stosunku do danych osobowych, ktdre Strony bedg przetwarzaty w zwigzku z realizacjg Umowy,
Strony dziatajg jako odrebni administratorzy danych osobowych w zgodzie z obowigzkami natozonymi
na nie odpowiednio przez przepisy dotyczace ochrony danych osobowych,
w szczegdblnosci przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej jako ,Rozporzadzenie”).

2. Strony zobowigzujg sie do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych
w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopiert ochrony danych osobowych
powinien by¢ odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolnosci oséb fizycznych
w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejecia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze przed udostepnieniem jakichkolwiek danych osobowych Zamawiajgcemu
wykona w stosunku do oséb, ktérych dane te dotyczg obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w art.
13 lub art. 14 Rozporzadzenia w imieniu Zamawiajgcego.

§33
ZASADY ZACHOWANIA POUFNOSCI
1.  Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktére nie s3
dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, beda traktowane jako poufne.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, zachowali w tajemnicy
wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczegdlnosci
wszelkich poufnych informacji uzyskanych w zwigzku z Umowag, takze po ustaniu stosunku umownego
z Zamawiajacym.
3. W szczegdlnosci Wykonawca:
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1) nie bedzie publikowat informacji dotyczgcych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi
informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od 0sdb trzecich w zwigzku z wykonywaniem Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Zadania inwestycyjnego,
przedstawicielom wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia),
przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz
osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy
wyjasnied moze nastgpi¢ wytgcznie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci
pojawiajacych sie pytan i po ich skonsultowaniu z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenia
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang zobowigzani do
ujawnienia informacji poufnych odpowiednim witadzom publicznym, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym Zzadaniu lub obowigzku
ujawnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem osob trzecich
wszelkich danych, czy informacji, otrzymanych od Zamawiajacego, czy tez jego klientow. Zobowigzanie
to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu za
pomocg Srodkdéw porozumiewania sie na odlegtosc.

Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg od dnia zawarcia Umowy do zakornczenia okresu
rekojmi Zadania inwestycyjnego.

§34.
WEASCIWOSC SADU
W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

§35.
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktorych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i jeden egzemplarz Wykonawca.
Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zataczniki:

1) SIWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego.

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

3) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelg Elementéw Rozliczeniowych.

4) Karta Gwarancyjna.
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