UMOWA nr RU-....... /PIM/19/AKD/2018-170

zawarta W dniu [ e ] (dalej jako ,Umowa") pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Luddw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000,00 reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a

.................................... Z siedzibg W ...ccccceevieeiiivieeeiee PrZy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ..ocovvvvvivvnnnnnn. , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ Zt NIP (o , REGON .....cccoovvrenrnnn.

reprezentowang przez:

/

S et errreerereiereeeeesereseesereresareinretereretarennaans zamieszkatym/zamieszkatg W .....cccccccuveienennnnn , przy
Ule , prowadzacym/prowadzacq  dziatalno$¢  gospodarcza  pod nazwa
............................................................. z siedzibg w .. przy Ul

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP .......cccoviiiiiiiiiiiininenene. , REGON . .ciiiiiiiiiiiiiiiee

dalej jako: ,Wykonawca”

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spéice Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spdtce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji — Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych
na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zaméwien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych polegajacych na Budowa Parku
rekreacji Staroteka Mata oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w
ramach Zadania inwestycyjnego pn.: ,Park Rekreacji — Staroteka Mata”. Przedmiot Umowy objety
jest przedmiarem robot - oferta wycenionym przez Wykonawce, ktory stanowi Zatacznik Nr 1 do
niniejszej Umowy oraz dokumentacja projektowg bedacqa zatacznikiem do SIWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

a) budowy parku rekreacji Staroteka Mata w oparciu o dokumentacje projektowg zatwierdzong
pozwoleniem na budowe nr 2654/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., w ramach robot
budowlanych nalezy wykona¢ m.in.: przygotowanie terenu z karczowaniem, roboty ziemne,
roboty instalacyjne, roboty drogowe wraz z przebudowg drogi wewnetrznej w zakresie
budowy dojs$¢ pieszych do dziatki zgodnie z decyzjami nr 731/2019 z dn. 16.04.2019 r.;
715/2019 z dn. 15.04.2019 r. i 716/2019 z dn. 15.04.2019 r., zagospodarowac teren,
zamontowac¢ wyposazenie oraz os$wietlenie, wykona¢ wycinke 3 szt. drzew (oznaczonych w
inwentaryzacji numerami: 22, 91, 152) zgodnie z warunkami decyzji Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska nr DSR-IV.7120.1.137.2019, wykonac¢ okreslone w powyzszej decyzji
nasadzenia kompensacyjne oraz zagospodarowanie zieleni.
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b) organizacji objazddow, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilo$¢),

c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

d) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektdéw oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

e) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w 3 egz.
(zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

f)  odtworzenie zniszczonych Iub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

g) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegolnosci
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Opis Przedmiotu Zamoéwienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zatgczniki (dalej jako: ,SIWZ").
Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentow, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.
W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SIWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentow, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentow
Zamawiajacy wskaze sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.
Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SIWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa.
Wykonawca o$wiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian
czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie 210 dni od daty podpisania Umowy- tj . [cccccriiiiiiieniinienieie 1.

Strony ustalajg nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,KM") realizacji przedmiotu Umowy:
a) osiggniecie zaawansowania rzeczowego minimum 30% wartosci Przedmiotu Umowy - 90

dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............ 1 - dalej jako: ,KM 17,
b) osiggniecie zaawansowania rzeczowego 100% wartosci Przedmiotu Umowy - 180 dni od
zawarcia Umowy tj. do dnia [............ ] - dalej jako: ,KM 2”,

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajq date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia
o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod
rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajacemu
powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktére beda potwierdzaé
wykonie danego KM.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie
w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robdt budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjq

przedmiotu Umowy;

Strona 2 z 31



b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych;

Cc) przedstawienie i wuzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru
wykonanych robdt budowlanych i ich ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez
Wykonawce przedmiaru robot - oferta, uwzgledniajgcego ilosci ostatecznie wykonanych
robot, zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
Inzyniera Kontraktu/koordynatora inspektoréw nadzoru. Dokument ten musi by¢
sporzadzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz by¢ ztozony Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis
Kierownika Projektu oraz osOb reprezentujgcych Zamawiajacego, uprawnionych do
zaciggania zobowigzan;

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajagcego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji
wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub Zamawiajagcego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umoéwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (82 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 14 dni od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawiac¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegoélnych KM,
ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych s$rodkéw i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opo6znieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programdéw naprawczych przez Zamawiajgcego moze nastapic
wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
termindw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§4
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe W WYSOKOSCi: [..ocoooieeeviierciieeeieeiee 1 zt netto, (stownie: [..iiiiiiniienne, ]
ztotych), tj. [coeees ] zt brutto (stownie: [, 1, facznie z podatkiem
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VAT, wedlug stawki 23%, stanowigce sume wynagrodzenia obmiarowo-kosztorysowego,
wynikajacego z zatqcznika nr 1 do Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie beda podlega¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robdt budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejsza Umowg wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjq realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a W szczegolnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscia, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjq inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wtasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdéd w mieniu Zamawiajacego oraz
0sOb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatdbw, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) wykonanie i zainstalowanie na swoj koszt w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy, do 1 (stownie: jednej) tablicy przedstawiajacej m. in. informacje o
zakresie i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktory
stanowi zatacznik nr 2 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego co do ilosci tablic oraz
rozmieszczenia ich na placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dbaé¢ o tablice, w
szczegdblnosci zachowac ich trwatosc, czystos¢ oraz widocznosc przez caty okres realizacji
przedmiotu Umowy, do czasu odbioru korcowego, a nastepnie odpowiednio je
zdemontowac i zutylizowac, zgodnie z postanowieniami Umowy;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt;

7) na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robodt oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed
Zniszczeniem;

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robét otoczenia miejsca
budowy, drdég, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajagcego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

9) w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztéw dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

10) zapewnienie przejezdnosci wszystkich drdég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robot;

11) usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robot.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiorkowych bedg stanowity wtasno$é Wykonawcy;

12) organizowanie narad koordynacyjnych 2z czestotliwoscia zapewniajacaq prawidtowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

13) zorganizowanie wykonywania robdét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé bedzie w sprzecznosci
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposob uporczywy
zaktdécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét rowniez
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyfacznie w przypadkach,
w ktdérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub
organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania
wiascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany

w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematow badz rysunkéow w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdow, przejazdéw, drog tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilo$¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR bedacego
czes$cig Dokumentacji Projektowej Zamawiajagcego — w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznos$¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektow, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac¢ Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu
z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdow, przejazdow i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatéw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmochnienie podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajqcej istniejgqcej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkdéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji.

pokrycie kosztu utrzymania objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu,

ktory obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,

udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej

sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu nakfadéw ponoszonych na realizacje

Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedaza opodatkowana podatkiem VAT

oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji

o podziale naktaddw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.
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Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px.
Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja fotograficzna musi
obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w trakcie realizacji zadania.
Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego archiwum zdje¢ poprzez system
niepublicznych linkéw lub logowan.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu do
nagrywania w ciggu 10 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem
obejmowac caty teren, na ktdorym prowadzone bedg prace. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié.

Na polecenie Zamawiajacego iloS¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione
w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdézniej niz 3 dni przed
zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz
urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet zdjeé
oraz catos¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkdéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu
informacji, ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegdlnoséci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnié:

Imie i Nazwisko / Nazwa [...ccccoeveeiiiceeeeccee 1
tel. Kom. [ ]

faxX. [ 1

€-Mail [coriiiiiiie s

Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petnié:
IMi€ [ 1

NazWisKO [...ccccoiieiiiiininee e e, ]

Stanowisko [...ccovivieeiieiccieecii e 1

tel. Kom. [ ]

faxX. [ 1

e-mail [coeeeieiiieieeie e 1

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [.......iininnn.. ], ktérego obowigzki
petni¢ bedzie:

IMi€ [ 1

NazWisSKO [..cccvvevieieeiesecee e e 1

StanoWisko [..ccccvveiviieniricie e e ]

tel. Kom. [ 1

faX. [ e 1

€-Mail [coriiiiiiene s 1

W skiad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ bedaq:

a) koordynator inspektorow nadzoru- [......cccoceeveeevicercneennne, 1,

b) w branzy mostowe] — [...cccccoiiiiininiininee e, 1,

C) w branzy drogowej — [, 1,

d) w branzy roboét elektrycznych i elektroenergetycznych — [...ccovveenviciinineeenn 1,
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e) w branzy instalacyjnej = [..ccccooieviviieninceiiee e 1,

f)  w branzy telekomunikacyjnej — [.ccoocoieiiieiieiiiecieeees 1,

g) W branzy zielen — [ 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy = [ e 1.,

b) kierownik robdt mostowych = [....cccccviiiiiiiiiieiie s 1,

c) kierownik robdt drogowych — [....ccevveiirieicninie e e 1,

d) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych — [......ccoovievevecvecceveneenns 1,
e) kierownik robot instalacyjnych — [...ccococveciciiccieec e, 1,

f)  kierownik robét telekomunikacyjnych = [...cccooviieiiiieieics e 1,

g) koordynator ds. bhp. = [coceoiiiiiiieee, 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegolnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktorych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) os$wiadczenia o odmowie odbiorow,

4) reprezentowania Zamawiajgcego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu naprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sg upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana o0sO0b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osdb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SIWZ.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpoézniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentéw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w swietle przepiséw prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 10 (stownie: dziesie¢) dni od dnia podpisania
Umowy. Przekazanie nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzdr stanowi zatacznik
nr 3 do Umowy.

Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokoét sprawdzenia stanu znakdw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktédrych stan okreslono jako dobry Ilub
uszkodzony.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentédw potwierdzajacych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
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budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastapi¢ tylko po akceptacji przez inspektora

nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,

nastgpi w ciqgu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wyfacznie ze szczegdlnych uwarunkowan

technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie

niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki

okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty

majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osoéb trzecich, a takze musza posiadaé
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa Iub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcg spetnienie wymogdw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatlu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow

i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni

przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic stan poprzedni na wiasny koszt

i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu

wykonania przedmiotu Umowy nastepowal bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci

wykonanych robot sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”). Zestawienie
winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréow nadzoru

i zatwierdzone na pismie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie

Zestawienia przez Kierownika Projektu nastgpi w ciggu 10 dni o ile ztozone zostanie w sposob

kompletny i prawidtowy.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o

ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. ¢) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektorow nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktorych naleza:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawaé z doktadnoscia do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatacznik do SIWZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbiorki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robot budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegélnych elementéw roboét budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SIWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

j)  protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

k) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

)  kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych bedacych
zalaqcznikiem do SIWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m) ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawieraé liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania, jezeli jest konieczna - sporzadzona w 3 egzemplarzach,

n) zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegoélne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

o) dokumenty inne okres$lone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego

na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koricowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru korncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie badz nie przeprowadzono wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do

odmowy odbioru, z zastrzezeniem postanowien ponizszych.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia

- Zamawiajacy odmawia odbioru, wyznaczajac Wykonawcy termin usuniecia wad nie dtuzszy niz

14 dni.

Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci

do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przystapi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego

zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzit wady nieistotne, a Wykonawca usunat wady w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, postanowienia odnos$nie naliczania kar umownych

za opdznienie w realizacji KM lub przedmiotu Umowy nie bedg miaty zastosowania.

Protokdt odbioru zatwierdzajq uprawnieni do skfadania oswiadczen woli w sprawach

majatkowych Przedstawiciele Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania

protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej

Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli

Dysponenta, odbioru ostatecznego robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i

zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce

pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze

dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,

o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez

Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli

podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie

znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Ilub niezniszczone,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru

koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych;

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone

zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktéorym mowa

w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
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informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakoéw
geodezyjnych oraz protokdét weryfikacji, o ktorym mowa powyzej,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 i
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowac¢ kwoty zawarte w dotaczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu
przez Kierownika Projektu wykonanych robot, na podstawie Zestawienia. Faktury czesciowe
mogg zosta¢ wystawione i optacone do maksymalnej tacznej wysokoséci 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Po przekroczeniu kwoty 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy Zestawienia beda sporzadzane jak dotychczas,
ale beda posiada¢ wylacznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac,
a rozliczenie prac nastgpi w oparciu o fakture koncowa przy uwzglednieniu tych Zestawien.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture korncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktury czesciowe nalezy sktada¢ raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany miesigc, Wykonawca ma obowigzek zatgczenia
do faktury czesciowej:
a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktoérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oéwiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robét
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koficowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koricowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koricowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,

-~ kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

Faktury beda ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Samorzadowy Zaklad Budzetowy
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
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NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czeséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktdérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytgcznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Ptatnosci beda realizowane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany kazdorazowo na
fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementow metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania.
Dostarczenie Zamawiajagcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktorego
wynikac bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia,
w ktorym nastgpito faktyczne przekazanie elementdw metalowych do punktu skupu metali.
Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury
oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu badZ podstawe do zawarcia umowy cesji pomiedzy
Wykonawcg lub podwykonawcg, a wtascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim
Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania
odpadu spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostac¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
NIP 209-00-01-440

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ziotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca winno znalezé sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zapfate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robét
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robét oferta, ktéry stanowi zatgcznik nr 1 do
Umowy),
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5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

6) do umowy podwykonawczej winien byC zataczony kosztorys, z ktoérego wynika¢ bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktérym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadac bezposrednio pozycjom z przedmiaru robot-
oferta, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy,

7) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
................................. (zgodnie z ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywaé solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy 2z podwykonawcg
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

9) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspoélnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zostaé¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego
rodzaju,

10) wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajacq:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegaé¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moggq przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgacego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekraczaé¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos$c¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz

w ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 4

powyzej, jak réwniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgqcemu,
do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ. Wytaczenie, o ktéorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt
(stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 8 powyzej jest dtuzszy niz wskazany w z ofercie Wykonawcy to jest - [...cccooiiiiiiiicciicieeinnee. ]
dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robdt.

Opodznienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy beda traktowane jako opo6znienia wynikajace z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie mogq stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spefnienia warunku udzialu w postepowaniu, o
ktorym mowa w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym
celu Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania - zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci
0,5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji (w tym takze
gwarancji pielegnacyjnej) w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zapfata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

h) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych uméw, kazdorazowo w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

i) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w  wysokosci 0,01%  wartosci wynagrodzenia brutto  danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
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j)  w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 7 Umowy w wysokosci
5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

k) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wilasciwego zarzadce w wysokosci 0,5% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

)  w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,05% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
opOdznienia,

m) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,5%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

n) w przypadku opdznienia w ziozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opdznienia,

o) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos$¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokoséci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

p) w przypadku nieprawidiowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkéw wynikajacych z Umowy - karg umowng w wysokosci 0,1% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
przypadek stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,

Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy

lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu

rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego.

§12
REKOJMI I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na pielegnacje zieleni oraz rekojmi i gwarancji na

pozostaty zakres przedmiotu Umowy.

Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres

uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz:

a) w zakresie gwarancji na pielegnacje zieleni karta gwarancyjna pielegnacji zieleni stanowiaca
zatacznik nr 7 do Umowy. Okres gwarancji na pielegnacje zieleni wynosi 12 miesiecy.

b) w zakresie gwarancji na pozostatg czes$¢ przedmiotu Umowy okresla karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 8 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na pozostaty zakres
przedmiotu Umowy wynosi (zgodnie z ofertg Wykonawcey) [....ccccoevciiienceneniennen. ] miesiecy.

Okres gwarancji lub rekojmi liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad

stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku

gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy

okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w

wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢

Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

Nadzér w okresie rekojmi i gwarancji, rozpoczynajacy sie po dniu dokonania skutecznego odbioru

koncowego przedmiotu Umowy, prowadzi¢ bedzie Dysponent zadania - Samorzgadowy Zaktad

Budzetowy Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow

i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie

dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w

odniesieniu do robdét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdéw nagtych,

wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegolnosci ze wzgledu na koniecznos¢
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub

przystapiwszy usunie wady w sposéb nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
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Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacii
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub istotnych wad wykonanych robét Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od Umowy bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do usuniecia wad.
Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania lub znacznego ograniczenia mozliwosci
uzywania catosci lub czesci przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajq, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy W formie [......cieiiiiieieerevennnn,s 1w
wysokosci 10 % wartoséci brutto oferty Wykonawcy, tj. [coooiieiiieeeece e 1 zt, stownie:
[ e ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,
a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot odbioru korncowego lub nie zostaty wykonane inne
obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do
zlozenia Zamawiajacemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
dokument gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwrdéci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowg, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robdét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrdcone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w cigqgu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci

0 ponizszych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie, a jego opdznienie przekracza 10 dni,
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3) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminow realizacji ktéregokolwiek z KM o co
najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegdélnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub w
razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy, w
catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robét
przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamodwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, przekracza kwote
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajgacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylgcza dochodzenia

kar za opdznienie oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wylgcza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym opoznienie.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia

o odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach

okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowiert Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakoriczenia przedmiotu zaméwienia podstawowego, zaméwien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych - w
przypadku, jesli zamowienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamoéwienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamoéwienia podstawowego,

2) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnos$ciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czesé lub
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamodwienia podstawowego,
udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadna ze Stron) lub
organéw witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamdwienia w catosci
badz w istotnym zakresie - w przypadku, jesli dziatania osdb, podmiotow trzecich lub
organéw witadzy publicznej wptywajg na mozliwo$¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci
zamoOwienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana
terminu lub terminow realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego.
przerwania realizacji zamodwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami zaniechania czynnosci,
do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli wskazane okolicznosci
(utrudnienia) wptywaja na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia
podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania
ww. utrudnien na czes$¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub
terminow realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego,
wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczajacych
granice typowej zmiennosci warunkow pogodowych przyjetych z ostatnich dziesieciu lat)
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, przy czym
fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami),
w szczegolnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac okreslong Umowg, normami lub
przepisami, wymagajacq konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes$¢ lub catosc
zamoOwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych roboét budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdt zamiennych wptywa na mozliwosc
wykonywania czesci lub cato$ci zamowienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robot zamiennych na czes¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamowienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana termindw realizacji Umowy o ilos¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwioka ta dotyczy
czeséci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardéw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa,
ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegotowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w
niniejszej Umowie, okoliczno$¢ takg poczytywad sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci.
W tym przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci
badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamowienia sitami wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
w przypadku wydania przez Zamawiajacego polecenia, zgodnie z §18 Umowy badz
uwzglednienia wystgpienia Wykonawcy, zgodnie z §18 Umowy.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane
Umowy, a okreslonych w ust. 1 z wyjatkiem ust. 1 pkt 7) oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia
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poszczegodlnych okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia
w odniesieniu do obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umyslinie.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robdét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktdre mogaq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowacé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkod, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikéw i 0sdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdédw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego
robot budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywa¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,
pracownikéw, wspotpracownikow, wspdlnikéw, piastundw organdw i przedstawicieli o0sob
wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujgcej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegolnosci
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdéw, szkicédw, zmian projektowych oraz innych
utworéow w rozumieniu przepisdow ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji
a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pél eksploatacji,
w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od
wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie =z wust. 1. uprawniajag Zamawiajagcego do korzystania, uzywania
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie
Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych
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na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegoélnosci nastepujace pola

eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomocg wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakfadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technika wizyjng i komputerowa, technikg zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacjq inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkdéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajgcego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem osoéb trzecich, ktérym przystugujq

do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia 0sdb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia przez ktoragkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy

ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na

Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajagcemu.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa

wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktoérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za

wykonanie Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy

lub teren budowy nie nadajg sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli

zajda inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 3 dni od daty kiedy

stwierdzit lub przy zachowaniu nalezytej starannosci modgt stwierdzi¢ wystgpienie takiej

okolicznosci. Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci,

a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajgce okolicznosci stanowigce przedmiot

wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci,

dokona jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7

dni uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania

obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg

zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym

przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa, realizacji robdt, polecac

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”), a

Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

a) poming¢ wskazane w Umowie roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania
z tego tytutu,

b) wykonac roboty nieprzewidziane,

c) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robdt, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie

potwierdzona przez Strony obustronnie na piSmie pod rygorem niewaznosci.
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10.

3.

4,

Niezaleznie od Polecenia, o ktorym mowa w ust.4 lit. b) Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia
danego Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego wprowadzonych
postanowieniami ust. 4 lit. b), odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego
wycene robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen
robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesiqcu, w ktéorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu
wykonania przedmiotu Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 7 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§19 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamowien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo budowlane.
Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 4 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:

- Nr 1 - Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét- oferta;

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 - Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7 - Karta gwarancji pielegnacyjnej;

- Nr 8 - Karta gwarancji przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE)

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: __, REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),
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oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
zlozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytulu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang sie wymagalne
W przysztosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos$c brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY /DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,
*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
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*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
zlozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ., ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZréR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Luddéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,
*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w '
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Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: __, zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
zlozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy =z tytulu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZAtACZNIK NR 7 DO UMOWY

KARTA GWARANCYJNA — GWARANCIJA PIELEGNACYJNA
DOT. UMOWY nr RU-......cccceeeevennes (dalej jako: ,,Umowa”)

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

DOTYCZY:

Wykonania przedmiotu zamdwienia publicznego pn.: ,,Park Rekreacji - Staroteka Mata”

W ramach wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, Gwarant udziela:

12 miesiecznej gwarancji pielegnacyjnej Na .. zgodnie z umowag nr
z dnia ti. w terminie: od
.......................................... dO v, (OKPES gWarancji zgodnie z ofertq)

W okresie gwarancji:

1. Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksowg pielegnacje zieleni, a takze formowanie koron drzew
(przyciecie do docelowych wymiarow i ksztattow, zgodnie z wymaganiami projektu) i coroczng
korekte koron mogacych kolidowac¢ ze stupami oswietleniowo i elewacjami budynkdéw, oraz ciecia
korygujace, sanitarne, formujace, odmtadzajace i przeswietlajgce krzewdw.

2. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na: podlewaniu, nawozeniu, odchwaszczaniu ziemi,
uzupetnianiu $ciétki, usuwaniu odrostéw korzeniowych, kontrolowaniu choréb i szkodnikéw,
usuwaniu zbyt rozro$nietych kep roslinnych oraz ogdlnej poprawie struktury i wygladu zieleni. Prace
winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, wiedzg ogrodniczg i techniczng oraz
uzgodnieniami zawartymi z zamawiajgcym. Pielegnacja powinna by¢ realizowana w sposéb
zapewniajgcy zachowanie zywotnosci i dobrego stanu materiatu roslinnego podczas okresu jednego
roku momentu nasadzen. Wykonywane zabiegi musza by¢ dostosowane do warunkéw
atmosferycznych, wymagan glebowych i potrzeb pokarmowych drzew.

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do:

a) silnego zachwaszczenia skupin z krzewami, mis wokdét drzew — chwastami powyzej 20 cm
wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju pftozacym dopuszczenie do silnego
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokot roslin przekraczajacej 25 % kazdej skupiny lub
misy,

b) braku natychmiastowej reakcji na porazenie roslin przez choroby, szkodniki, niedobory lub
nadmiary pierwiastkéw skutkujace pojawieniem sie objawow na lisciach u ponad 50% korony
drzewa albo u ponad 20% roslin w skupinie krzewéw,

c) deficytu lub nadmiaru wody objawiajacego sie u ponad 5 % drzew na obiekcie lub 10% roslin
w skupinie,
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d) wazrostu roslin w trawniku na wysoko$é powyzej 20 cm lub wykoszenie roslin w trawniku do
wysokosci ponizej 3 cm,
e) zdeformowaniem korony drzewa albo krzewu w przypadku nieprawidfowego przyciecia drzew
albo krzewéw skutkujgcego zniszczeniem.
3. W przypadku gdy niewtasciwie prowadzona pielegnacja bedzie skutkowaé czesciowym obumarciem,

oznakami chorobowymi lub zajeciem przez szkodnika wiecej niz 50% pedow lub zbrgzowieniem albo
opadnieciem lisci w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie
w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lisci), Gwarant bedzie zobowigzany do
wymiany, na swoj koszt, wadliwego materiatu roslinnego na rosliny o takich samych parametrach, w
terminie ustalonym z Uprawnionym.

4. O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na piSmie/scanem pisma
wystanym mailem/faxem.

5. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego terminem
jej usuniecia.

6. Okres gwarancji pielegnacyjnej ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady przez
Uprawnionego do jej usuniecia.

7. W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powofa Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktdrej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny stanu nasadzen
oraz wskaze ewentualne wady i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu wszystkich
stwierdzonych wad, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony podpisze protokét
pogwarancyjnego odbioru.

8. Obowigzki Gwaranta wynikajace z udzielonej rekojmi podlegajg zabezpieczeniu na zasadach
okreslonych w § 15 Umowy.

9. Koszty materiatéw pielegnacyjnych wymaganych do uzycia w okresie gwarancyjnym, ponosi
Gwarant.

10. Gwarancja nie obejmuje:
a. Wad powstatych w zwigzku z dziataniem osdb trzecich
b. Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzsze;j.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng (w szczegdlnosci w zakresie definicji)
stosuje sie zapisy Umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)
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Zatgcznik nr 8 do Umowy

GWARANCJA JAKOSCI

”

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéow 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowanr___ zdnia___ (dalejjako: ,Umowa”)
1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCIJI

1) Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pod nazwg ,,.....” okresSlonego w
Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescia, wskazanych w Umowie.
2) Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego caty przedmiot
Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z postanowieniami
Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa, a takie zgodnie z najlepsza
wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie
Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka
odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takie za czesci realizowane przez
podwykonawcéw.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

3) Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.

4) llekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé wade
fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c. polegajacg w szczegdlnosci na zmniejszeniu
funkcjonalnos$ci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej, a takze
niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacja
projektowa, a takze najlepsza wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

5) Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady

przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
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1)

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana — do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokos$ci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien opdznienia,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa

w lit. e).
2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rodwniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego nieodptatnej wymiany rzeczy na
wolng od wad;

C) zapfaty odszkodowania, o ktéorym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

e) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f) jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatow eksploatacyjnych, ktore wymagaja biezacej wymiany w okresie gwarancyjnym,
ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami zawartymi
w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedgcych nastepstwem wystgpienia
awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii, ktére
zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladéw gwarancyjnych
wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentdw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzgdzen, elementdw technologii i wyposazenia w ciggtym ruchu.

3) llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumied
rowniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.
PRZEGLADY GWARANCYJNE

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg 2 razy w roku w okresie

obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
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3) W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przeglagdowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6) Przegladow gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru pogwarancyjnego,
do ktdrej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych robét budowlanych,
stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i
wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem
koncowego okresu gwarancji, Uprawniony podpisze protokét pogwarancyjnego odbioru.

4. TRYBY USUWANIA WAD
1) Zaktada sie nastepujacg klasyfikacje wad:
a) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdre sprzeciwiajg sie
wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.
2) Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACIA REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCII
WAD
A. |Wady istotne, powodujace [1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
(bezposrednio lub przyjecia zgtoszenia
posrednio) brak lub i okreslenie sposobu
ograniczenie mozliwosci usuniecia wady

eksploatacji jakiejkolwiek |2) Zapewnienie nieprzerwanej 72 h od chwili powiadomienia
czesci przedmiotu Umowy [przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

3) Catkowite usuniecie zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. |Pozostate wady istotne. 1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady
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2) Catkowite usuniecie wady zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

C. [Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 h chwili powiadomienia
nie wptywajgce zgtoszenia i okreslenie sposobu
(bezposrednio lub usuniecia wady
posrednio) na eksploatacje [2) Catkowite usuniecie 15 dni od chwili powiadomienia
jakiejkolwiek czesci wady.

przedmiotu Umowy

Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw, uwzgledniajgc technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.

3) Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.

4) Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie. Zamawiajacy
bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze odbedzie sie bez
utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

5. KOMUNIKACJA
1) O kaidej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng na
wskazane numery telefondw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajgcy kwalifikuje kategorie
wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle (faksem lub pocztg
elektroniczng) Zamawiajgcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia.
Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomienn o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o
wadzie. O kazdej zmianie takich osob, strony obowigzane sg informowaé sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
2) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
3) Wszelkie pisma, kierowane beda na adresy podane przez strony w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktdrych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

6. POSTANOWIENIA KONCOWE
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych.
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2) W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3) Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY | PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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