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UMOWA NR RU-………/PIM/19/…………… 
 

zawarta w dniu ………………………r. w Poznaniu 
(dalej jako „Umowa”) 

 
pomiędzy 

 
 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,  
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 
61-831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 
302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 
 
reprezentowana przez: 
 
…………………………………………………… - ……………………………………….. 
…………………………………………………… - ……………………………………….. 
 
zwanymi w dalszej treści Umowy  „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. 
………………………………,  zarejestrowaną pod numerem ……..… w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym ………… pln; NIP ..................................., REGON …………………… 
reprezentowaną przez: 

……………………………. - ………………………………… 
 
zwanym w dalszej treści Umowy:  „Inżynierem Kontraktu”, 
łącznie zwanych dalej: „Stronami” 
 
 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na 
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta 
Poznania z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań 
powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań 
inwestycyjnych oraz Wskazań do Realizacji przekazanych przez Biuro Koordynacji Projektów 
i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania - Dysponenta środków z budżetu Miasta 
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  
 
Inżynier Kontraktu został wybrany z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 
ze zm.) – podstawa wyłączenia art. 4 pkt. 8, zgodnie z którym „ustawy nie stosuje się do 
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30.000 euro”. 
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Zważywszy, że: 

1) Zamawiający realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu 
budowlanego i wykonawczego wraz z inwentaryzacją i uzyskaniem niezbędnych 
decyzji budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. 
Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową 
w ramach projektu „Program Centrum – etap I (prace projektowe 
i inwentaryzacja dla Zakresu IV)” (dalej jako „Przedmiot Umowy”, „Inwestycja” 
lub „Zadanie Inwestycyjne”); 

2) Celem Zamawiającego jest sprawna realizacja Inwestycji; 
3) Zamawiający oczekuje profesjonalnego wsparcia technicznego w procesie 

realizacji Inwestycji. 
 

Strony postanawiają, co następuje.  

 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania usługę pełnienia 
obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z inwentaryzacją i uzyskaniem 
niezbędnych decyzji budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości 
wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową w ramach projektu 
„Program Centrum – etap I (prace projektowe i inwentaryzacja dla Zakresu IV)” 
(postępowanie numer: PIM/07/18/ZP63/2017-142), znajdującej się na stronie 
internetowej: http://www.pozim.pl/zamowienia-publiczne/wszczete/wykonanie-projektu-
budowlanego-i-wykonawczego-wraz-z-inwentaryzacja-i. 

2. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 
Przedmiotu Umowy są następujące dokumenty, będące w posiadaniu Stron: 
1) Dokumentacja Zamawiającego wskazana w ust. 1 powyżej, 
2) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ………………………. roku wraz z załącznikami. 

3. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy, Dokumentacji Zamawiającego lub Ofercie 
Inżyniera Kontraktu, obowiązków Inżyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym 
z tych dokumentów, Inżynier Kontraktu ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi 
sumę uzupełniających się obowiązków Inżyniera Kontraktu. W razie ujawnienia 
jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. 
dokumentów Zamawiający wskaże sposób działania. 

4. Zadanie Inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest dofinansowane ze środków 
pomocowych UE w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0032/16-00 
w oparciu o „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz 
z uspokojeniem ruchu samochodowego na ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 
Grudnia, pl. Wolności, Towarowa, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w miastach – oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
zawartej dnia 03.08.2017 r., pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych z siedzibą w Warszawie, jako Instytucją Pośredniczącą, a Poznaniem – 
Miastem na prawach powiatu, jako Beneficjentem. 
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5. Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w ust. 1 powyżej odbywa się na 
podstawie umowy nr RU-10/PIM/19/JK/2017-142 z dnia 25 stycznia 2019 r. (dalej jako 
„umowa na prace projektowe”), którą Zamawiający zawarł z wykonawcą prac 
projektowych (dalej jako: „wykonawca prac projektowych”). 

6. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą prac 
projektowych, o której mowa w ust. 5 powyżej.  

 
 

§ 2. 
WARUNKI OGÓLNE 

 
1.  Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest 

otrzymanie przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania 
Inwestycyjnego, wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy, wykonanego w najwyższym 
standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji. 

2.  W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków 
Stron ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru 
nad przygotowaniem i realizacją Zadania Inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 
Umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w § 1 ust. 3 Umowy. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, 
w szczególności do: 
1) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania Inwestycyjnego przy 

uwzględnieniu założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami 
prawa, otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie 
realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej 
staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, 

2) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę prac projektowych jego 
obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji 
Zadania Inwestycyjnego, 

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian 
w wykonywaniu zakresu robót określonych przez Zamawiającego. 

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania 
Inwestycyjnego decyzji, wyborem wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź 
rozwiązań oraz rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady 
wykonywania zawodu nie okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał 
Zamawiający. 

6.  Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zachowania zasad poufności opisanych w §18   
Umowy.  

7. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody 
jego pracy, wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna, bądź jej rezultaty nie 
naruszają praw własności intelektualnej stron trzecich. Jednocześnie w przypadku 
skierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, 
Inżynier Kontraktu oświadcza, że ponosi odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń osób 
trzecich oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych 
roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub 
zasądzenia od Zamawiającego, do zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości 
pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 
postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 
administracyjnego, ugodowego lub egzekucyjnego. 

8. W przypadku sporu prawnego, w związku z Zadaniem Inwestycyjnym, którego dotyczy 
Umowa, na żądanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 
niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych od 
Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. 
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9. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 
Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej 
realizacji Umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku 
z realizacją Umowy. 

10. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy 
wykonawcą prac projektowych, a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania prac 
wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 
 

§ 3. 
OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU 

 
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków 

Inżyniera Kontraktu nad realizacją umowy zawartej z wykonawcą prac projektowych – 
w tym nad dokumentacją wykonawcy, wykonywania zadań związanych 
z administrowaniem realizacją umowy zawartej z wykonawcą prac projektowych oraz 
wykonywania innych czynności wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Inżynier Kontraktu będzie pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny, nad całym 
zakresem przedmiotu umowy na prace projektowe. 

3. W ramach czynności określonych w ust. 1 powyżej Inżynier Kontraktu jest zobowiązany 
w szczególności do:  

1) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu Raportu otwarcia, w którym 
Inżynier Kontraktu dodatkowo przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się 
z dokumentacją Zamawiającego. 

2) Ustalenia z wykonawcą prac projektowych zasad obiegu informacji, wzorów 
dokumentów oraz innych kwestii niezbędnych dla realizacji umowy z wykonawcą 
prac projektowych, w terminie do 30 dni od dnia jej zawarcia. W razie powstania 
konieczności opracowania dodatkowych procedur lub wzorów dokumentów 
Inżynier Kontraktu zajmie stanowisko lub opracuje procedurę lub wzór w terminie 
do 10 dni roboczych od dnia powstania takiej konieczności.  

3) Weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 
prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla Zadania 
Inwestycyjnego, pod względem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, że 
uprawnienia Zamawiającego w tym zakresie nie odpowiadają wymogom 
wynikającym z obowiązujących przepisów, pisemne poinformowanie 
Zamawiającego o tym fakcie w terminie do 7 dni, wraz z przedstawieniem 
propozycji dalszego sposobu postępowania, celem dostosowania prawa do 
dysponowania nieruchomościami do wymogów obowiązującego prawa. 

4) Prowadzenia z wykonawcą prac projektowych bieżących konsultacji oraz 
uzgadniania z wykonawcą prac projektowych zakresu przygotowywanych 
opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych (w razie konieczności 
z udziałem Zespołu Nadzoru Autorskiego), w szczególności w zakresie 
dokumentacji projektowej, STWiORB, COR, DOR, włączając w to metodykę BIM. 

5) Weryfikacji i zatwierdzania przedłożonych projektów dokumentacji projektowej, 
modeli BIM oraz innych materiałów, w tym wydawania wykonawcy  prac 
projektowych poleceń w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub uszczegółowienia, 
w przypadku ich niezgodności z umową na prace projektowe lub w razie innych 
uwarunkowań wynikających z decyzji Zamawiającego. 
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6) Udział w procedurze odbiorowej poszczególnych etapów prac projektowych 
określonych w umowie na prace projektowe, w szczególności poprzez 
weryfikację dokumentacji Wykonawcy prac projektowych w terminie do 14 dni 
roboczych od dnia przekazania dokumentacji wchodzącej w skład danego etapu 
przedmiotu umowy na prace projektowe, a w przypadku jej akceptacji złożenie 
stosownego oświadczenia na piśmie, które stanowić będzie załącznik do 
zgłoszenia gotowości do odbioru poszczególnych etapów umowy na prace 
projektowe 

7) Opiniowania w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi 
projektów organizacji ruchu - tymczasowych oraz docelowej. 

8) Proponowania alternatywnych rozwiązań technicznych służących optymalizacji 
czasowej oraz kosztowej realizacji Inwestycji. 

9) Weryfikacji i zatwierdzenia Planu Zagospodarowania Terenu dla Inwestycji, 
przedstawionego przez wykonawcę prac projektowych, w terminie 14 dni 
roboczych o dnia jego przedłożenia Inżynierowi Kontraktu. 

10) Weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz modeli BIM, w 
tym zgłoszenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem 
technicznym, w terminie do 14 dni od dnia przekazania dokumentacji/ modelu. 
Uwagi i zastrzeżenia winny zostać przekazane Zamawiającemu. Następnie, 
w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania Inżynierowi 
Kontraktu dokumentacji/ modelu, uwagi i zastrzeżenia winny zostać przekazane 
przez Inżyniera Kontraktu wykonawcy prac projektowych, po ich pisemnej 
akceptacji przez Zamawiającego. Przed upływem tego terminu Inżynier 
Kontraktu może na piśmie potwierdzić wykonawcy  prac projektowych, za 
zgodą Zamawiającego, brak uwag i zastrzeżeń. Procedura opisana w 
niniejszym punkcie oraz pkt  4 i 5 powyżej znajduje analogiczne zastosowanie 
do Projektów Wykonawczych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych 
opracowań technicznych Wykonawcy.  

11) Uczestniczenia w procedurach odbiorowych w zakresie Dokumentacji 
Projektowej i Wykonawczej zgodnie z postanowieniami umowy na prace 
projektowe. 

12) Weryfikacji kompletności i poprawności innych dokumentów Wykonawcy prac 
projektowych, niewymienionych powyżej, wg tych samych zasad co w pkt. 10) 
powyżej. 

13) Weryfikacja i zatwierdzanie okresowych raportów Wykonawcy prac 
projektowych obrazujących stan zaawansowania prac projektowych i podjętych 
czynności w terminie do 10 dni od dnia ich przedłożenia przez Wykonawcę.  

14) Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru 
inwestorskiego nad prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich 
wymaganych branżach i specjalnościach niezbędnych do wykonania Zadania 
Inwestycyjnego. 

15) Organizowania oraz prowadzania comiesięcznych Narad Projektowych oraz 
innych spotkań z udziałem przedstawicieli Zamawiającego wykonawcy prac 
projektowych i innych uczestników procesu inwestycyjnego z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz 
sporządzania protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywania ich 
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Zamawiającemu oraz wykonawcy prac projektowych w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni od spotkania. 

16) opracowanie protokołu przekazania placu budowy w zakresie terenu budowy 
uwzględniające uwarunkowania wynikające z dokumentów wskazanych w pkt 
3) i 9) powyżej. 

 
§ 4. 

TERMINY WYKONANIA 
 

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy. 
2. Strony ustalają następujące terminy: 

1) rozpoczęcie świadczenia usług - niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy,  
2) zakończenie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej wraz 

z uzyskaniem Decyzji budowlanych - do dnia 31.12.2019 r. 
3. W terminie 14 dni od podpisania Umowy Inżynier Kontraktu złoży „Raport otwarcia”, 

w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w §1  
ust. 1 Umowy oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji.  

4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę wykonania wszelkich czynności, 
których wykonanie w ramach Umowy obowiązuje Inżyniera Kontraktu. 

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inżynier Kontraktu 
będzie obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, 
a zmiana terminu obowiązuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inżyniera 
Kontraktu pisemnej informacji o podjęciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiającego wraz 
z jej uzasadnieniem.  

6. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 
wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialność za wydłużenie terminu 
realizacji prac projektowych. 

 
 

§ 5. 
WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 

 
Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota ______ zł 
netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT- 23% tj. ______ 
zł brutto. 
 

 
§ 6. 

WYNAGRODZENIE 
 
1. Płatność wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania czynności związanych 

z pełnieniem jego funkcji, następować będzie w równych miesięcznych częściach 
w wysokości ______ zł netto (słownie: ______) każda, powiększone o obowiązującą 
stawkę podatku VAT- 23% tj. ______ zł brutto. Płatności realizowane będą z dołu na 
podstawie faktury wystawionej do 10 - go dnia każdego miesiąca, do której załączany 
będzie Raport miesięczny. 

2. W przypadku wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy na prace projektowe, 
ostatnia rata wynagrodzenia, określonego w ust. 1 powyżej, zostanie wypłacona w kwocie 
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w § 
5 ust. 1 Umowy a łączną sumą miesięcznych rat wypłaconych Inżynierowi Kontraktu na 
podstawie ust. 1 powyżej na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy na prace 
projektowe.  
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3. Numer rachunku bankowego Inżyniera Kontraktu, na który Zamawiający przekazywać 
będzie należne wynagrodzenie każdorazowo będzie umieszczany na dostarczonej 
fakturze.  

4. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami 
miesięcznymi, zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie. 
Oryginał zatwierdzonego Raportu miesięcznego winien stanowić załącznik do 
wystawionej faktury za dany okres rozliczeniowy.  

5. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Inżynierowi Kontraktu 
wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT wraz z załącznikami. Brak 
załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności. Za okres w którym będą 
uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwać odsetki od nie 
zapłaconej należności. Dopiero po uzupełnieniu kompletu dokumentów zaczyna biec 
umowny termin zapłaty. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji przedmiotu 
Umowy. W szczególności jakiekolwiek zmiany wykonawcy prac projektowych oraz 
wydłużenie czasu ich realizacji nie uzasadnia podwyższenia wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie obejmuje koszty ogólne oraz koszty transportu. Koszty ogólne zawierają 
w szczególności: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura 
i obsługi administracyjnej oraz zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe 
i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a związane z wykonywaniem przedmiotu 
Umowy.  

7. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 ust. 1 nie ulegnie zmianie 
przez cały okres obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania 
robót będzie wydłużony w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem ust. 9 
poniżej. 

8. Jeżeli umowa z wykonawcą prac projektowych zostanie z jakichkolwiek przyczyn 
przedłużona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach prace projektowe będą 
kontynuowane w ramach nowej umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie 
prowadzić nadzór nad dotychczasową lub nową umową z wykonawcą prac projektowych 
w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Powyższe będzie miało miejsce nawet 
jeśli czas realizacji prac dotychczasowej umowy z wykonawcą prac projektowych lub 
nowa umowa na prace projektowe będzie zmieniona w stosunku do czasu realizacji 
przerwanej umowy z wykonawcą prac projektowych. Inżynier Kontraktu zobowiązany 
będzie do pełnienia swojej usługi w ramach umówionego w niniejszej Umowie 
wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbędny do wykonania całego zakresu usług 
będących przedmiotem Umowy, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.  

9. Dane do wystawienia faktury: 
MIASTO POZNAŃ 
Urząd Miasta Poznania 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji 
Urzędu Miasta Poznania 
Pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

10. Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. 
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

 
 

§ 7. 
PRZEDSTAWICIELE STRON 
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1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 
- Imię: ……………………………………………. 
- Nazwisko: …………………………………… 
- Stanowisko: Kierownik Projektu 
- tel. kom.  
- fax. …………………………………………. 
- e-mail……………………………………… 

2. Inżynier Kontraktu  oświadcza, że przedstawicielem Inżyniera Kontraktu jest: 
- Imię:   ………………………………………..  
- Nazwisko:  ……………………………………….. 
- Stanowisko:  ……………………………………….. 
- tel. kom. +48  ……………………………………….. 
- fax.   ……………………………………….. 
- e-mail: ……………………………………….. 

3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że obowiązki Inspektorów nadzoru będą pełnić: 

1) projektant branży drogowej: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

2) projektant branży sanitarnej: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

3) specjalista ds. technologii BIM 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).  

5. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego 
w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 
Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody. 

6. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu 
personelu Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób. 

7. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne 
uprawnienia przez cały okres trwania Umowy. 

8. Zmiana osób, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy.  
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§ 8. 
KARY UMOWNE 

 
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu nie przystąpił 

w określonym terminie do realizacji Umowy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 
4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia.  

2. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy, 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, 
z wyłączeniem „Raportu otwarcia”, bądź braku ich akceptacji przez Zamawiającego, 
Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu, każdorazowo karę umowną wysokości 
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

4. W przypadku niedochowania zasad poufności opisanych w §18 Umowy, każdorazowo 
karą umowną w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) za każde 
stwierdzone naruszenie.  

5. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji powierzonych 
zadań z naruszeniem przepisów prawnych, zapisów Umowy, Zamawiający naliczy 
Inżynierowi Kontraktu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych) za każde naruszenie. 

6. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu 
zobowiązany on będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  

7. W przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem ważnej polisy ubezpieczeniowej 
Zamawiający naliczy mu karę umowną w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 
złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

8. W przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy 
zmianie jej terminu Zamawiający naliczy Inżynierowi Kontraktu karę umowną 
w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

9. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 
wynikających z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi 
Inżynierowi Kontraktu wobec Zamawiającego oraz zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, na co Inżynier Kontraktu wyraża bezwarunkową i nieodwołalną 
zgodę. 

10. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym 
paragrafie.  

11. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu 
przekroczą wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do 
wypowiedzenia Umowy z winy Inżyniera Kontraktu, zgodnie z §13 ust. 5 Umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także po zakończeniu 
realizacji Umowy lub jej rozwiązaniu. 

 
 

§ 9. 
RAPORTY 

 
1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu: „Raport 

otwarcia” i „Raporty miesięczne” z postępu realizacji Umowy i umowy na prace 
projektowe. Ponadto Inżynier Kontraktu przygotuje „Raport końcowy” z realizacji Zadania 
inwestycyjnego.  
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2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, 
za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, 
w którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. 

3. Zamawiający, w terminach określonych w ust. 4 poniżej powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o przyjęciu Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Każdy 
Raport podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

4. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie:  
1) do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarci i miesięcznego, 

to Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  
2) do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu końcowego to Raport 

będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.  
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest je usunąć a także dokonać niezbędnych uzupełnień 
wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o nich 
przez Zamawiającego.  

6. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy na prace projektowe 
zostanie zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa na prace projektowe zostanie 
rozwiązana – Inżynier Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiającemu Raport 
z zaawansowania rzeczowego i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy bądź prac 
projektowych wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego 
i finansowego umowy na prace projektowe - w terminie 21 dni od momentu wskazanego 
powyżej. 

7. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do 
Umowy.  

 
 

§ 10. 
DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu 
przed upływem terminu wykonania Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji umowy wszelkie 
dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub 
wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. Inżynier 
Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu 
osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację 
dotyczącą sposobu wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  

4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych 
przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych 
w trakcie i w celu wykonania Umowy.  

5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów 
i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla 
Zamawiającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżynier Kontraktu od Zamawiającego 
nie będą publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za 
wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania 
Umowy.  
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§ 11. 
UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 

 
1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania 

ważnej polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: 
pięćset tysięcy złotych) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ważnej polisy 
ubezpieczeniowej. 

2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego 
terminu, Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera 
Kontraktu, które są wynikiem działania lub zaniechania działania w związku 
z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją prac projektowych, niezbędnych do 
wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć 
dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 
Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania 
Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do 
wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od 
uzyskania wiedzy przez Zamawiającego, o powyższych okolicznościach. 

5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie 
z tytułu roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się 
Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań względem Zamawiającego. 

 
 

§ 12. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

stanowiącej 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 tj. ………..… zł (słownie: 
……………...złotych) w formie .......................................... 

2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przeleje właściwą kwotę 
zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 
4027 0000 1702 1231 2593. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminów wykonania usługi 
w ramach Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 
najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio 
zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia 
w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy. 

5. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 



 

 

Strona 12 z 19 
 

7. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa kompletna została 
należycie wykonana, uzyskano decyzję budowlaną dla Zadania Inwestycyjnego. 

 
 

§ 13. 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiany 

okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może wypowiedzieć 
Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni bez zachowania terminu 
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym)  od  powzięcia wiadomości o poniższych 
okolicznościach: 
1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy 

Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez 
Zamawiającego, 

2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub 
Inżynier Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie 
do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania 
zaniedbań lub nie spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie 
wpływa na właściwą i terminową realizację usługi, 

5) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 
Zamawiającego, 

6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa 
wpływającego na postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 

7) nastąpi  brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy. 
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia 

Umowy przez Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
 

a) w terminie 14 dni od rozwiązania umowy, poświadczyć wartość usług, 

wysokość wszelkich sum należnych wykonawcy robót budowlanych na dzień 

rozwiązania umowy, 

b) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 

5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera 
Kontraktu przekroczą wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera 
Kontraktu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych 
korzyści na skutek rozwiązania Umowy. 

7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za 
wyrządzone szkody. 
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§ 14. 
ZMIANA UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w szczególności w okolicznościach, które 

dotyczą:  
1) terminu realizacji usług ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia 

pełnienia usług wliczonych w obowiązki i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu– 
okoliczność uzasadniająca zmianę wynagrodzenia i terminu, w przypadku 
niezawinionego przez Strony Umowy przedłużenia terminu Umowy o więcej niż 6 
miesięcy – odpowiednia zmiana terminy trwania Umowy z proporcjonalnym 
przeliczeniem miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy w przedłużonym okresie 
(w terminie ponad 6 miesięcy od zakończenia pierwotnego terminu trwania 
Umowy),  

2) terminu realizacji usług nie dłużej, niż przez dodatkowe 6 miesięcy przedłużenia 
pełnienia usług wliczonych w obowiązki i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu - 
okoliczność uzasadniająca obowiązkową zmianę terminu bez zmiany 
wynagrodzenia. 

2. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
§ 15. 

PRAWA AUTORSKIE 
 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy, Inżynier 

Kontraktu: 
1)   przenosi na Zamawiającego – odpłatnie w wysokości: 1 zł netto (słownie: jeden 

00/100 złoty netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden 
23/100 złotych brutto) - autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych 
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 
powstałe przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami; 

2)    przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich do utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym 
zakresie, a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich 
opracowań utworów, tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie 
i rozpowszechnianie opracowań utworów a także na dokonywanie w nich zmian 
i modyfikacji. 

2. Inżynier Kontraktu wskaże na pierwszej fakturze wystawianej Zamawiającemu wartość 
autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej, w odrębnej 
pozycji. 

3. Inżynier Kontaktu przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, 
dokumentacji i innych materiałów, przedstawi oświadczenie własne, że dysponuje na 
zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do utworów (nabył je skutecznie 
w zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te 
pozostają wolne od wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo 
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów. 

4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Inżynier Kontaktu 
zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 
roszczeń związanych z naruszeniem praw osób trzecich wskutek rozporządzania 
i korzystania przez Zamawiającego z utworów lub ich opracowań. W zakresie niniejszego 
oświadczenia Inżynier Kontraktu ponosi względem Zamawiającego pełną 
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odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą w szczególności szkodę bezpośrednią, 
koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz 
równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia 
roszczeń osób trzecich będących autorami utworów, dotyczących naruszenia praw do 
tych utworów. Powyższe nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z obowiązku współdziałania 
z Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób trzecich 
dotyczących naruszenia praw do ww. utworów. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich 
majątkowych, do utworów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności 
nieograniczonego prawa do: korzystania z utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania 
do nich zmian, modyfikacji, sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych 
opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie 
z utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód 
i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty odrębnego 
wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie praw 
osobistych. 

6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 
a) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 

użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach 
związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej samej 
formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu, 

e) rozpowszechnianie utworu w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach 
ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych 
w szczególności na otwartych przestrzeniach, w Internecie,  

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych oraz wykorzystywanie utworu w całości 

lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami 
(w tym multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub 
reklamowe, w tym w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczeń co do 
formy i sposobów reklamy), sponsoringu, 

k) wprowadzanie zmian, skrótów, 
l) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
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m) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, 

n) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 
wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 

o) wykorzystywanie utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 
koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności 
poprzez włączanie utworu (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie utworu instytucjom, osobom 
trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, przy 
uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy wynikających 
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 

p) dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań utworu, w tym 
usuwania jego wad jeżeli autor projektu odmówi Zamawiającemu ich wykonania,  

q) wykonanie na podstawie utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 

7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

8. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

9. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby 
trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń 
wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw 
autorskich do utworów stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, 
bądź też innych praw na dobrach materialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego 
lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń 
oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

10. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy utwory nie 
naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych 
zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, 
przy tworzeniu utworów nie posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, 
że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

11. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz 
prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie 
wyłączności, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem 
postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane 
zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie 
określonym w ust. 1 powyżej. 

12. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu 
w Umowie lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców, roszczeń, o których mowa w ust. 9 powyżej lub innych wad prawnych 
utworów, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać 
uprawnień określonych w Umowie, Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób 
uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających 
z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do 
utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz 
udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony 
w Umowie. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera 
Kontraktu o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego 
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przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

 
 

§ 16. 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 
W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
§ 17. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. W stosunku do danych osobowych, które Strony będą przetwarzały w związku z realizacją 

Umowy, Strony działają jako odrębni administratorzy danych osobowych w zgodzie  
z obowiązkami nałożonymi na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako 
„Rozporządzenie”). 

2. Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych  
i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień 
ochrony danych osobowych powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka 
naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, 
przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia. 

3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych 
Zamawiającemu wykona w stosunku do osób, których dane te dotyczą obowiązek 
informacyjny, o którym mowa w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia w imieniu 
Zamawiającego.  

 
§ 18. 

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI 
 
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Inżyniera Kontraktu, w związku z wykonywaniem 

Umowy, które nie są dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Inżyniera 
Kontraktu Umowy, będą traktowane jako poufne. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy  
i współpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy 
i współpracownicy, zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku  
z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności wszelkich poufnych informacji 
uzyskanych w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. 

3. W szczególności Inżynier Kontraktu: 
1) nie będzie ujawniał informacji uzyskanych od Zamawiającego lub od osób trzecich w 

związku z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej 
na piśmie pod rygorem nieważności; 

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Zadania 
inwestycyjnego, przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu  
(np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i 
społecznych, podmiotom gospodarczym  oraz osobom fizycznym - udzielenie 
jakimkolwiek podmiotom  trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może 
nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści 
pojawiających się pytań i po ich  skonsultowaniu z Zamawiającym. Inżynier 
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Kontraktu jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas 
spotkań organizowanych przez lub na polecenia  Zamawiającego, w szczególności 
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz 
oddelegowanie kompetentnych osób. 

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu, jego pracownicy lub osoby działające w jego imieniu, zostaną 
zobowiązani do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim  władzom publicznym, 
Inżynier Kontraktu  poinformuje Zamawiającego (o ile będzie to dozwolone i wykonalne)  
o ewentualnym żądaniu lub obowiązku ujawnienia. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem 
osób trzecich wszelkich danych, czy informacji, otrzymanych od  Zamawiającego. 
Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy 
ich przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

6. Zobowiązania zaciągnięte w niniejszym paragrafie wiążą od dnia zawarcia Umowy do 
zakończenia okresu rękojmi Zadania inwestycyjnego, lecz nie dłużej niż do dnia ____ 

 
 

§ 19. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące. 
2. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom 

trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 
3. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inżynier 

Kontraktu ponosi i odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą realizuje 
Przedmiot Umowy jak za działania i zaniechania własne. 

4. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw 
i obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod 
rygorem nieważności.  

5. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

Załączniki: 
1) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

ZAKRESY RAPORTÓW  
do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 

 

1. Raport otwarcia 
Raport otwarcia winien zawierać minimum: 
a/ szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem wykonywania 

czynności, w tym minimum: 
1) przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji Zamawiającego; 
2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, uzgodnień mających wpływ na 

realizację Inwestycji; 
3) wizji lokalnej 

b/ Informację na temat składu zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum: 
- aktualnego składu osobowego – pod kątem zgodności z umową;  
c/ Informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi, w tym minimum: 

- miejsca funkcjonowania Biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych, miejsca i 
bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji; 

d/  Listę ryzyk: 
- szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji, 

które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 
-      po wykonaniu wszystkich czynności określonych w punkcie a/ 
-    na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu informacji, danych lub 

okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację inwestycji. 
 
2.      Raport miesięczny 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 
a) tabele i szczegółowe opisy postępu prac projektowych i ewentualnych podwykonawców, w 

zakresie prac projektowych; 

b) informacje w zakresie weryfikacji i zatwierdzania przedłożonych projektów dokumentacji 
projektowej oraz innych materiałów, w tym wykaz poleceń wydanych wykonawcy prac 
projektowych w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub uszczegółowienia, 

c) informacje w zakresie weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektów Wykonawczych, STWIORB, 
BIM, dokumentacji warsztatowej i innych opracowań technicznych Wykonawcy w tym 
zgłoszenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń do w/w dokumentacji oraz ich uwzględnienia przez 
wykonawcę prac projektowych;  

d) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez 
wykonawcę prac projektowych; 

e) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które mogłyby 
zagrażać terminowemu ukończeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem 
rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień. 

3.      Raport końcowy 
Raport końcowy winien zawierać minimum: 

a) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym 
i wykonawcą prac projektowych; 

b) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą prac 
projektowych; 

c) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Inżynierem Kontraktu; 

d) oryginały decyzji budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego; 

e) informację podsumowującą zrealizowane Zadanie Inwestycyjnego celem przygotowania 
komunikatu dla mediów. 
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