WZOR — INZYNIER KONTRAKTU/POZA PZP — 15.06.2018

UMOWANR ..o,
zawarta W dniu ....oeeeeeeveennnee. r. w Poznaniu

pomiedzy

Miastem Poznan majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”

a
.................................... zsiedzibg W ....ceeeeeeeceeceve e Przy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...ccovevvvvnnennn, , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ PIN; NIP oo, , REGON ....ooovveviirrine

/

............................................................... prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
........................................................... Z siedzibg: ... e, WPISANYM do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrdcie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ..................... , REGON

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”
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Spotka Poznarniskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonywania aktem zatoZycielskim spofce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spofce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia
13.11.2017r., przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta — Dysponenta
zadania i srodkdéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego
Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu zostat wybrany z wytqgczeniem stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) — podstawa
wytgczenia art. 4 pkt. 8, zgodnie z ktorym ,,ustawy nie stosuje sie do zamdwien i konkursow, ktorych
wartosc¢ nie przekracza wyrazonej w zfotych rownowartosci kwoty 30.000 euro”.

zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Przebudowa $ciezki pieszo-rowerowej
Wartostrada na odcinku od Mostu Krélowej Jadwigi do Mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu,
polegajacej na budowie oswietlenia i monitoringu wizyjnego wzdtuz istniejacej Sciezki” zwang
dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ beda roboty budowlane polegajace na budowie
oswietlenia i monitoringu wizyjnego wzdtuz istniejgcej sciezki wraz z przebudowa fragmentu Sciezki
rowerowej, okreslone w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, obejmujacej nastepujace
opracowania:

a) Projekt budowlano- wykonawczy,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

c) Przedmiar robdt,

d) Zaswiadczenie nr UA-V-A09.6743.1453.2017 z dnia 31.10.2017r.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajagcymi szczegétowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacja Zamawiajgcego wskazana w §1 ust. 2
2) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,
powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.

4. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg mialy zastosowanie zgodnie z powyiszg kolejnoscia waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 odbywac sie bedzie na podstawie
umowy, ktdrg Zamawiajgcy zawrze z wykonawcg robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
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6. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcy robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

§2.
WARUNKI OGOLNE

1. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wskazanego w § 1 ust. 1, wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji
kosztéow budowy i eksploatacji.

2. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkdéw Stron ustala
sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad przygotowaniem
i realizacjg Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1.

3. Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegélnosci do:

a) dziatania w sposdb pozwalajgcy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang od
Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi
z Zamawiajgcym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajgcej
profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztow inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robdt
budowlanych pomyslnie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach okreslonego
wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robdt budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

4. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robdét okreslonych przez Zamawiajgcego.

5. W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji bad? rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajgce, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajacym. Inzynier
Kontraktu nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkgji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie,
z wylaczeniem sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa.

7. Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnos$¢ operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej stron trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu tych roszczen osob trzecich oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na
swoj koszt wszelkich uzasadnionych roszczen oséb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen
przez Zamawiajgcego lub zasgdzenia od Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkow, witgczajgc w to koszty

Strona 3 z 24



WZOR — INZYNIER KONTRAKTU/POZA PZP — 15.06.2018

10.

11.

postepowania sgdowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego.

W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z Zadaniem inwestycyjnym, ktérego dotyczy Umowa, na
zadanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentdw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedg stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczgce zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robét wymagaja
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowiazki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robdét budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkéw w tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.

§3.
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu | - prace przygotowawcze:

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Raportu otwarcia, w ktérym Inzynier Kontraktu
dodatkowo przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa
Zamawiajacego.

b) weryfikacja posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentdw potwierdzajgcych prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego, pod
wzgledem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia Zamawiajgcego
w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw,
pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa
do dysponowania nieruchomosciami do wymogdéw obowigzujacego prawa.

c) opracowanie protokotu przekazania placu budowy w zakresie terenu budowy uwzgledniajace
uwarunkowania wynikajgce z dokumentow wskazanych w pkt b) powyze;j.

2) W ramach Etapu Il - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robdét budowlanych, placu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentdw, ktére wykonawca robdt budowlanych, powinien
dostarczyé inspektorowi nadzoru przed przekazaniem placu budowy oraz sporzadzenie
protokotu z przekazania,

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé¢ minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajgcych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy robot
budowlanych,

c) Kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji
terenu budowy oraz ruchu publicznego,
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d)

e)

f)

j)

k)

Biezgce analizowanie i sugerowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane
podczas albo po wykonaniu prac budowlanych,

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i finansowych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji
z wykonawcg robét bez prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani tez takich, ktérych
skutki mogg spowodowaé takie zobowigzania,

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego,

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtgcznie ze
sktadaniem okresowych raportéw okreslajgcych rzeczywiste zaawansowanie robét
w stosunku do zaplanowanych,

Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej, filmowej i opisowej z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caly okres trwania Zadania inwestycyjnego. Wymagany format
wykonanej dokumentacji wskazany jest w lit i) ponizej,

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do nadzorowania i potwierdzenia poprawnosci montazu
na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych takiej ilosci kamer, ktére umozliwig
monitorowanie catego placu budowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sprawdzenia
poprawnosci rejestrowania materiatow filmowych przez zamontowane kamery. Materiaty
filmowe muszg by¢ wykonane, zgodnie z parametrami zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego
przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie
max. /2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse;
wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o
rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb.

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego na
placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkdéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w skutecznym wezwaniu Zamawiajgcego,
przekazanym telefonicznie, poczty elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosé
zespotu — jedli bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe.

Wspotpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt z technicznymi i umownymi wymaganiami

wykonania robdt, odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym
w szczegblnosci okreslonymi w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wymaganych
przepisami prawa.

Nadzér nad klasyfikacjg materiatéw z rozbiorki.

Kontrola nad przekazywaniem materiatdw 2z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzgdzanie stosownych dokumentow lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robét budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci roboét lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.
Rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Prowadzenie rejestrow oraz zarzadzanie dokumentacjg projektowg zamienng
i uzupetniajaca.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych.
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t)

u)

v)

Utrzymywanie na biezgco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezgcych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robdét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska.

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujagcymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatéw lub robét do wykonania przez

x)

y)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

wykonawce robét budowlanych badz ich wykonanie we wtasnym zakresie. Badania kontrolne
Inzyniera Kontraktu powinny obejmowac¢ minimum 15 % wszystkich badan jakie winien
wykonaé wykonawca robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a
ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu zostang
przedstawione Zamawiajgcemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych,
wigczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robét budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg, umowg o roboty
budowlane i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robdt.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazad sie niezbedne lub pozgdane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych i uzupetniajgcych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysdw inwestorskich zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowanie robdt dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci roboét z dotgczong wtasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robdét budowlanych i rekomendowanie Zamawiajgcemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, w tym szczegdtowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztéw oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi w taki sam
sposéb jak w przypadku robdt objetych zamdéwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie i dokonywanie odbioréw
czesciowych, odbioréw etapdw wykonania robdt, odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Przez organizowanie odbioréw Zamawiajgcy rozumie podjecie wszelkich
niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw, facznie
z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioru
w porozumieniu z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty
budowlane nie zostalty wykonane badZ zostaly wykonane nienalezycie, niezgodnie
z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg projektowa, zapisami umowy o roboty budowalne
z wykonawcg badz Umowg, Inzynier Kontraktu nie moze potwierdzi¢ faktu ich wykonania.
Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robdt z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robdt
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywanie
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tt)

hh)
ii)

i)

ich Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robot budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robét budowlanych,
0s6b i podmiotéw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcow.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw umow o podwykonawstwo przedstawianych przez
wykonawce robdét budowlanych.

Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robdot budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowag na roboty budowlane.

kk)Okresowe (co 3 miesigce ) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,

I

gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych w
trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

mm)Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robdt budowlanych pod wzgledem technicznym,

nn)

00)

pp)

qq)

finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robdt budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 7
dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujgcych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robét budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdéw eliminacji tych ryzyk.
Wspdtpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowiert umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajgcych obnizenie kosztéw realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskéw i roszczen mieszkancéw oraz innych uczestnikdw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie stanowiska
Zamawiajgcemu.

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspodlnie z Zamawiajagcym pisemnych wyjasnien
— jesli taka koniecznos¢ zaistnieje.

rr) Sprawdzenie doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze

nieruchomosci 0séb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robét budowlanych
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

ss) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do codziennego wykonywania badan warunkéw

atmosferycznych - pomiaréw temperatur, sity wiatru i ilosci oraz rodzaju opaddw
atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na placu budowy w trakcie realizacji robot
budowlanych. Zobowigzany jest on do poréwnywania ich z pomiarami dokonanymi przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Paristwowy Instytut Badawczy. Pomiary beda
wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00 w przypadku gdy prace bedg prowadzone po
godzinie 16.00 bedzie wykonywany jeszcze jeden pomiar o godzinie 18.00. Wyniki pomiaréw
beda dokumentowane w raporcie, ktory bedzie dotgczony do miesiecznego raportu Inzyniera
Kontraktu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezacej weryfikacji raportow
pogodowych.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieprzerwanego dokumentowania w formie
fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) wszystkich elementéw prac
wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz
pozwalaé na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji
na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat
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uu)

Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng w formie i terminach okreslonych w Umowie badz
na odrebne pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni.

Inzynier Kontraktu po odbiorze danego etapu zobowigzany jest do weryfikacji
przygotowywanego przez wykonawce robét zestawienia zrealizowanych w jego ramach prac w
rozbiciu na poszczegdlne branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci
stanowigcych czes¢ sktadowg catkowitego kosztu danego etapu. Jezeli przedmiotem odbioru
danego etapu byty réwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez montazem,
konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. Inzynier kontraktu
dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym uzytkowniku zgodnie z
informacjami przekazanymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

3) W ramach Etapu lll- czynnosci po zakoniczeniu robét budowlanych:

a)
b)

c)

d)

Weryfikacja kompletnos$ci Dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robét
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koricowym robét.

Dokonanie odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koricowego.

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzgdzenia dokumentéw
OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiajacym
oraz Dysponentem srodkéw i zadania inwestycyjnego — Biura Koordynacji Projektow i
Rewitalizacji Miasta

Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wiasciwych organdw zewnetrznych do
przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania, zarzadce drogi, gestoréw mediéw oraz w zaleznosci od typu odbieranego obiektu i
wymogoéw okreslonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach: Paristwowg Straz
Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww.
dokumentach jednostki.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci poprawnosci
dokumentdéw, ktére wykonawca robét budowlanych zamierza ztozy¢ przy zawiadomieniu
o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nadzdr nad procesem uzyskania przez wykonawce robét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu koncowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

§4.
TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia catkowitego rozliczenia Zadania
inwestycyjnego. Do okresu tego nie wlicza sie petnienia ustug nadzoru inwestorskiego nad
Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujgce terminy:

a. rozpoczecie swiadczenia ustug - niezwtocznie od dnia zawarcia Umowy,

b. zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi — termin wynikajagcy z umowy na
wykonanie robét budowlanych

c. zakonczenie Swiadczenia ustug — marzec 2019 r.

3. Okresy i terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, szczegétowego
zakresu obowigzkéw Inzyniera Kontraktu - opisanych w § 3 sg nastepujace:
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a. Etap |- prace przygotowawcze:

i. w terminie 10 dni od podpisania Umowy Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport
otwarcia” , w ktérym przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacja
projektowag oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji.
W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowan wchodzacych
w zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami
prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidtowosci zastosowania
proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji
kosztow,

b. Okresy realizacji Etapéw Il i Il — wynika¢ bedg z termindw okreslonych w umowie
o wykonanie robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktdrg Zamawiajacy podpisze
z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawca robét budowlanych,

c. Realizacja Il Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robét
budowlanych i trwa¢ bedzie do zakoriczenia robd6t budowlanych.

d. Realizacja Il Etapu nastgpi po zakonczeniu robdt budowlanych i trwac sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na
Inzynierze Kontraktu.

4. Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date wykonania wszelkich czynnosci, ktérych
wykonanie w ramach Umowy obowigzuje Inzyniera Kontraktu w zakresie Etapéw od | do Ill.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

6. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji
robdt budowlanych.

7. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrzeé¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkéw
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zatgczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia
Swiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. c.

8. Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczgcych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z tredcig zatacznika nr 2 do Umowy, nastgpi wytgcznie na wezwanie Zamawiajgcego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajgcego obstugi w okresie rekojmi

i gwarancji.
§5.
WYNAGRODZENIE tACZNE
1. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt
netto  (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT
=23% 1. v, zt brutto.

2. Inzynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzaleznione od obowigzkéw wykonywanych w ramach
Etapdow realizacji Umowy.

§6.
WYNAGRODZENIE ETAPOWE
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1. Etap I: ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z wytonieniem wykonawcy robdt budowlanych - w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, nastgpi po wyborze wykonawcy robdét budowlanych.
Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu
w terminie 14 dni po zawarciu umowy z wykonawcg robét budowlanych co zostanie przedstawione
w zatwierdzonym raporcie Inzyniera Kontraktu.

2. Etap II: ptatnosci czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z petfnieniem swoich funkcji, nastgpi w terminach odpowiadajgcych terminom
wykonania etapow realizacji umowy wykonawcy robdt budowlanych. Wyptacane kwoty beda
proporcjonalnie podzielone na ilos¢ etapéw realizacji umowy o roboty budowlane, z zastrzezeniem
iz wynagrodzenie nalezne w ramach etapu drugiego nie moze przekroczy¢ 85% catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1.

3. W przypadku niewykonania danego etapu realizacji robét budowlanych z udokumentowanych
przyczyn nielezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o ptatnosci
zgodnie z pierwotnym terminem wynikajagcym z umowy z wykonawca robét budowlanych, pod
warunkiem udokumentowania przez Inzyniera Kontraktu okolicznosci, o ktérych mowa wyzej.

4. Szczegbétowe okreslenie wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia i terminéw jego ptatnosci
zostanie wprowadzone do niniejszej Umowy w postaci stosownego aneksu, po zawarciu umowy
z wykonawcg robét budowlanych nadzorowanego Zadania inwestycyjnego.

5. Etap lll: jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, ktdéra nastapi po
nalezytym wykonaniu i zakoniczeniu przez Inzyniera Kontraktu czynnosci Umowy, pofaczonym
z uzyskaniem przez wykonawce robot budowlanych pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonaniu
przez Inzyniera Kontraktu wszystkich czynnosci zwigzanych z catkowitym rozliczeniem Zadania
inwestycyjnego.

6. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidiowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

7. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujgc poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujgcego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

8. Numer rachunku bankowego Inzyniera Kontraktu, na ktéory Zamawiajgcy przekazywaé bedzie
nalezne wynagrodzenie kazdorazowo bedzie umieszczany na dostarczonej fakturze.

9. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego wykonanej czesci zamodwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami
miesiecznymi, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposéb okreslony w Umowie.

10.Strony ustalajg, ze datg zapfaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego....

11.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robdt budowlanych oraz wydtuzenie czasu ich
realizacji nie uzasadnia podwyzszenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogdlne oraz
koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajg w szczegdlnosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP,
koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia tgcznosci (state facze
internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

12.Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktdrym okres trwania robét bedzie wydtuzony
w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem §6 ust. 14.

13.Jezeli umowa z wykonawcg robdt budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedtuzona lub
przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane beda kontynuowane w ramach nowej
umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢ nadzér nad dotychczasowsy lub nowg
umowg z wykonawcy robdt budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie.
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Powyisze bedzie miato miejsce nawet jesli czas realizacji robdt dotychczasowej umowy
z wykonawcg robét budowlanych lub nowa umowa o wykonawstwo robdt budowlanych bedzie
zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z wykonawcg robdt budowlanych.
Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do petnienia swojej ustugi w ramach umédwionego
w niniejszej Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbedny do wykonania catego zakresu
ustug bedgcych przedmiotem Umowy, jednak nie dtuzej niz 6 miesiecy.
14.Faktury beda ptatne przez Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta
Poznania - Dysponenta zadania i Srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na
sfinansowanie Zadania inwestycyjnego— przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami
zaptaty. Brak zatgcznikéw bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci. Za okres w ktérym
beda uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg przystugiwac odsetki od nie zaptacone;j
naleznosci. Dopiero po uzupetnieniu kompletu dokumentéw zaczyna biec umowny termin zapfaty.
15.Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:
Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP 2090001440
Wystawiong fakture nalezy przesytaé lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. o.
Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

§7.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:
- Imie:
- NQZWISKO: .vevveiviciiriee e
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.
= FAX. e e

2. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze obowigzki Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego bedzie petnic:
S IMIE: e
- NazWisKO: ..cecereierietieceee e
- STAaNOWISKO: .ocveeveeeeeet e
-tel. kom. +48 ...
= faX. v

3. Inzynier Kontraktu oSwiadcza, ze obowigzki Inspektoréw nadzoru bedg petnié:
a) Inspektora robdt drogowych
S MU e
- NazWiSKO: ..oueereeieririiecece e
- STaNOWISKO: .ooveveeieece e
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E

1.

-tel. KoM, +48 ...,
= FAXe e

b) Inspektora robét elektrycznych
S M e
- NQZWISKO: wovevrvvieiireee e,
- StANOWISKO: ...ovveevieeeieice e

c) Inspektora robdt w zakresie sieci, instalacji i urzadzen teletechnicznych i telekomunikacyjnych
S IMIET e
- NazZWISKO: woveeeierireirieecese e
- StaNOWISKO: .ooveveeeeeeee e
-tel. Kom. +48 ...
= faXe v,

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na
terenie budowy w trakcie prowadzenia robdt i przebywac¢ tam tak dtugo, jak tego wymaga
skutecznos$é nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma
obowigzek dokonania przegladu Dziennika Budowy i dokonania stosownych wpisow.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzaé zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktory moze na
takg zmiane nie wyrazic¢ zgody.

Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw w nalezyty sposdb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu Inzyniera
Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzuja sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

§8.
KARY UMOWNE

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Kontraktu nie przystgpit w okreslonym
terminie do realizacji Umowy w zakresie Etapu |, Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 1 000, 00
zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie

Etapu |, za kazdy dzien opodznienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy naliczy kare umowng
w wysokosci 200, 00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzier opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie

Etapu Il i Il Umowy, Zamawiajgcy naliczy karg umowng w wysokosci 200, 00 zt (stownie: dwiescie
ztotych) za kazdy dzien opdznienia.
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12.

13.

14.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz Inzynier Kontraktu nie przekazat placu budowy
w terminie okreslonym stosownie do postanowiet Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowna dla
Inzyniera Kontraktu za kazdy dzienr opdznienia w wysokosci 200, 00 zt (stownie: dwiescie ztotych).

. W przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportéw, z

wytgczeniem ,Raportu otwarcia”, badz braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego, Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu, kazdorazowo kare umowng wysokosci 200, 00 zt (stownie:
dwiescie ztotych).

. W przypadku niedochowania zasad poufnosci opisanych w §2 ust. 6 Umowy, kazdorazowo karg

umowng w wysokosci 1 000, 00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji powierzonych zadan

z naruszeniem przepiséw prawnych, zapisdow Umowy, Zamawiajgcy naliczy Inzynierowi Kontraktu
kare umowng w wysokosci 2 000, 00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazde naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych

z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajgcego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan

przewyzszajgcych wysokos$é kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu badz rozwigzaniu Umowy.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu
zobowigzany on bedzie do zaptaty tytutem kary umownej kwoty w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej Zamawiajacy naliczy
mu kare umowng w wysokosci 1 000, 00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dziert opdznienia.

W przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jej
terminu Zamawiajacy naliczy Inzynierowi Kontraktu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku, nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4 ust. 7
Umowy, Inzynier Kontraktu zaptaci kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych).

§9.
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu: ,Raport otwarcia”
i ,Raporty miesieczne” z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto
Inzynier Kontraktu przygotuje ,Raport konicowy” z realizacji Zadania inwestycyjnego oraz ,,Raporty
gwarancyjne” w okresie rekojmi i gwarancji .

Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesigc
poprzedni, poczagwszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesigcu, w ktérym rozpoczeto
realizacje ustug wskazanych w Umowie.
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3. Zamawiajacy, w terminach okreslonych w ust. 4 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu
Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Kazdy Raport podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie:

a. do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia, miesiecznego,
i gwarancyjnego to Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

b. do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu koricowego to Raport bedzie
uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego btedéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest je usungc oraz dokonaé niezbednych uzupetnied wskazanych przez
Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego.
W przypadku niewykonania powyzszych czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe
wykonanie Raportu, biegngce poczawszy od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty
powiadomienia.

6. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone bgdz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana — Inzynier
Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiajgcemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy badz robét budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjg dotyczacg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyzej.

7. Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

§ 10.
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajgcy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu wykonania Umowy.

2. Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji umowy oraz okres trwania rekojmi
i gwarancji dotyczacej Zadania inwestycyjnego, wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem
Umowy, w tym dokumentacje fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnié¢ lub wydaé
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub zbadaé dokumentacje dotyczaca sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzié jej kopie.

4. Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywac, ze szkodg dla Zamawiajacego, zadnych przekazanych
mu informacji oraz wynikdw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu
wykonania Umowy.

5. Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentéw
i informacji przed dostepem o0séb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla
Zamawiajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

6. Wszelkie dokumentyiinformacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu od Zamawiajgcego nie bedg
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, za wyjatkiem
przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy.
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§11.
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

1. Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 100 000 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7 dni od zawarcia
Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie waznej polisy
ubezpieczeniowej.

2. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmowaé rédwniez szkody wyrzgdzone przez Inzyniera Kontraktu,
ktére sa wynikiem dziatania lub zaniechania dziatania w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg
i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych do wykonania przedsiewzieé
okreslonych w Umowie.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego,
o powyzszych okolicznosciach.

5. Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdéd wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie Inzyniera Kontraktu z jego
zobowigzan wzgledem Zamawiajgcego.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 tj. .............. zt (stownie: .................. ztotych) w
fOrmie coovveeeciicieeee e

2. W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujgcy
rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang termindw wykonania ustugi w ramach Umowy,

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia o zaptate zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

5. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
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o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.

7. Zamawiajgcy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga kompletna zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z umédw
z wykonawcg i podwykonawcami robdt budowlanych.

§13.
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe, w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w terminie 30 dni bez zachowania terminu
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) od powziecia wiadomosci o ponizszych
okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem wyrdwnania zaniedban lub
nie spetnienia jego obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwa
i terminowa realizacje ustugi,

5) Inzynier Kontraktu odmodwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajgcego,

6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajgcego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

7) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje Umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu, Inzynier Kontraktu moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczego6towe:

a. w terminie 14 dni od rozwigzania umowy, pos$wiadczy¢ warto$é ustug, wysokosc
wszelkich sum naleznych wykonawcy robdét budowlanych na dzied rozwigzania
umowy,

b. zwrdcic¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysokosé kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

6. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy.

7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych.
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§14.
ZMIANA UMOWY

Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany Umowy w okolicznosciach, ktére dotycza:

1) terminu realizacji ustug ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu— okoliczno$¢ uzasadniajgca
zmiane wynagrodzenia i terminu, w przypadku niezawinionego przez Strony Umowy
przedtuzenia terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminy
trwania Umowy 1z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przedtuzonym okresie (w terminie ponad 6 miesiecy od zakorczenia
pierwotnego terminu trwania Umowy),

2) terminu realizacji ustug nie dtuzej, niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia petnienia
ustug wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okolicznosé
uzasadniajgca obowigzkowa zmiane terminu bez zmiany wynagrodzenia.

2. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 ust. 1 Umowy, Inzynier Kontraktu:
a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 3 zt netto (stownie: trzy ztote i 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 3,69 zt brutto (stownie: trzy ztote i 69/100 brutto)
- autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
zwanych dalej ,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
Umowy. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §5 ust. 1
Umowy (stanowi jego czes¢), a w kazdej z kwot za dany Etap, w ramach Wynagrodzenia
Etapowego, o ktérych mowa w §6 zawiera sie kwota 1 zt netto (stownie: jeden ztoty i 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100
brutto) za przeniesienie praw autorskich do Utworéw w ramach tego Etapu. Kwota ta
obejmuje rdéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci
egzemplarzy Utwordw.
b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.
c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 6 ponizej.
Inzynier Kontaktu wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposrdod Etapdéw Realizacji
Przedmiotu Umowy jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie: jeden ztoty i 00/100 netto),
tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100 brutto) tytutem
przeniesienia praw autorskich do Utwordw wykonanych w ramach tego Etapu. W ramach Etapu
drugiego kwota ta zawarta bedzie na ostatniej fakturze wystawionej w ramach tego Etapu.
Inzynier Kontaktu przekazujac egzemplarze poszczegélnych opracowan, dokumentéw,
dokumentacji i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapdéw, przedstawi oswiadczenie wtasne,
ze dysponuje na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je
skutecznie w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te
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pozostajg wolne od wad, w tym praw i roszczen osob trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Utworu/éw.

4. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Inzynier Kontaktu zobowigzuje
sie do zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw oséb trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego
z Utworu/dw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego o$wiadczenia Inzynier Kontraktu ponosi
wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci
szkode bezposrednia, koszty pomocy prawnej Swiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego
oraz réwnowartos$¢ swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich bedacych autorami utworéw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/ow. Powyzsze
nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z obowigzku wspétdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej
obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do ww. Utworu/éw.

5. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencja jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowag, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/ow oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktdrych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
i to bez podpisania odrebnej umowy o skutku rozporzgdzajgcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/dw, ich elementow, fragmentdw i opracowan na wtasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjq zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/éw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ow, w szczegdlnosci dokonywania
tworczych (lub nietwdrczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordéw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byly dostepne dla wszystkich
uzytkownikow sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
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7)

8)

10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)

wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,
wprowadzanie Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czeSci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,
nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomocg wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
nadawanie za posrednictwem satelity,
reemisja,
wymiana nos$nikow, na ktorych Utwér/Utwory utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potgczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow reklamy)i
sponsoringu,
wykorzystywania catosci lub fragmentéow Utworu/éw do celdw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
wprowadzanie zmian, skrétow,
sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdéwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wtgczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, do projektéw umow oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy
uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajgcych
z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,
wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.
zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyze;j.

7. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy nabywa
wtasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwér/Utwory zostaty utrwalone.
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow Ustawy

8.

z dnia 4 lut

ego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.

880 ze zm.) i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a Utwoér/Utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.
Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwdr/Utwory nie

naruszajg z

adnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub

na rzecz oséb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/éw nie

Strona 19 z 24



WZOR — INZYNIER KONTRAKTU/POZA PZP — 15.06.2018

postuzyt sie elementami innych utworéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

10.Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wyfgcznosci, nie s
obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczerh wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utworéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen,
o ktorych mowa w ust. 11 powyzej lub innych wad prawnych Utworu/éw, w wyniku czego
Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na witasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujgce prawami do Utworu/ow przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw
wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

14.Niezaleznie od powyzszego, Inzynier Kontraktu udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu wytgcznej
licencji do korzystania z Utworu/éw wytworzonych, w ramach realizacji kazdego z Etapdw realizacji
Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, okreslonych w ust. 6
lit. b) powyzej .

15.Zamawiajacy moze upowaznic inne osoby do korzystania z Utworu/éw w zakresie uzyskanej licencji.

16.Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/éw w ramach danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy do momentu zapfaty za majagtkowe prawa autorskie, o ktérym mowa w ust. 6
lit. a) powyzej. Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przez Inzyniera Kontraktu.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujgce.

2. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, za ktdrych pomocy realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania witasne.

4. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw i obowigzkéw
zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

6. Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesé.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Zataczniki:
1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,
2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.
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ZAtACZNIKNR 1
ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

a/ szczegétowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wplyw na realizacje Inwestycji;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentdw niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robot budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b/ Informacje na temat sktadu zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum:
- aktualnego sktadu osobowego — pod katem zgodnosci z umowg;
¢/ Informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum:
- miejsca funkcjonowania Biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych,
miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji;
d/ Liste ryzyk:
- szczegbtowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji,
ktdre Inzynier Kontraktu rozpoznat:
- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w punkcie a/
- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji,
danych lub okolicznosci, ktére mogg wptynac na realizacje inwestycji.

2. Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a. tabele i szczegétowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu iewentualnych
podwykonawcdw, wtacznie z fazg projektowania, zakupdw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

b. fotografie pokazujace stani postep prac na terenie budowy w tym dokumentujgce, zgodnie
z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt, wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych przez
wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu;

c. dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzagdzen i materiatdw uzywanych na terenie budowy —
nazwe wytworcy i miejsce produkcji;

d. zestawienie dokumentdw zapewnienia jakosci, wyniki préb i $wiadectwa atestow
materiatow;

e. wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajgcych w istotny sposéb
zakres i termin oraz wptywajgcych na bezpieczenstwo wykonywanych robot;

f. informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP iochrony
$rodowiska;

g. sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez
wykonawece obiektu;

h. poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegétow, ktére mogtyby
zagraza¢ terminowemu ukonczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem
rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien.
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3.

Raport koricowy
Raport koficowy winien zawiera¢ minimum:

a.

o T

koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajgcym
i wykonawcg obiektu;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcy obiektu;
wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu;

dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajagcym a
Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez wykonawce obiektu;
dokumentacje fotograficzng obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt,
dotyczacg wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

oryginaty dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestow
materiatow;

oryginat pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

informacje podsumowujgca zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediéw.
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ZALtACZNIK NR 2
ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYIJNYM
W OKRESIE GWARANCII | REKOJMI

1.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w
okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, jednego przegladu rocznie
przy udziale wykonawcy robdét budowlanych, Zamawiajgcego i Uzytkownikéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokét, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokét z przeglgdu gwarancyjnego
przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczgcych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajace
sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720)
wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Fotografie muszg byé opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez
wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu zatgczy
dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu, o ktérym mowa w ust. 3, oraz
udostepni Zamawiajgcemu bezzwitocznie na kazde zgdanie ztozone przez niego do korica okresu
gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przeglagdami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych przystgpienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybér
wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzdér nad robotami prowadzgcymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: kwota za przeglad gwarancyjny w wysokosci ........ , facznie za caty okres - nie wiecej
niz 10% wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 Umowy.
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