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UMOWA NR   …………………. 
 

zawarta  w dniu ………………………r.  w Poznaniu 
 

pomiędzy 
 
 
 
 
 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, 
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 
4.100.000 zł 
 
 
reprezentowana przez: 
 
 
……………………….. 
………………………. 
 
 
 
zwanymi w dalszej treści Umowy  „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod 
numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym ………… pln; NIP ..................................., REGON …………………… 
reprezentowaną przez: 

……………………………. - ………………………………… 
/ 
…………………………………..…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
………………………………………………….. z siedzibą: ……………………………………………… wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie 
teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP ……………………, REGON 
………………………. 
zwanym w dalszej treści Umowy:  „Inżynierem Kontraktu”, 
łącznie zwanych dalej: „Stronami” 
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Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz 
Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania  
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do 
wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta 
Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 
13.11.2017r., przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta – Dysponenta 
zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego 
Zadania inwestycyjnego. 
 
 
Inżynier Kontraktu został wybrany z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – podstawa 
wyłączenia art. 4 pkt. 8, zgodnie z którym „ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”. 

 
 

zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 
 
 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
 

1. Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania usługę pełnienia obowiązków 
Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu  
i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „„Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej 
Wartostrada na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu, 
polegającej na budowie oświetlenia i monitoringu wizyjnego wzdłuż istniejącej ścieżki” zwaną 
dalej: „Zadaniem inwestycyjnym”.   

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane polegające na  budowie 
oświetlenia i monitoringu wizyjnego wzdłuż istniejącej ścieżki wraz z przebudową fragmentu ścieżki 
rowerowej, określone w dokumentacji projektowej Zamawiającego, obejmującej następujące 
opracowania: 
 

a)  Projekt budowlano- wykonawczy, 
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

c) Przedmiar robót, 
d) Zaświadczenie nr UA-V-A09.6743.1453.2017 z dnia 31.10.2017r. 

3. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 
Umowy są następujące dokumenty: 

1) Dokumentacja Zamawiającego wskazana w §1 ust. 2 
2) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, 
powyższe dokumenty znajdują się w posiadaniu Stron. 

4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia 
będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem że 
postanowienia Umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.   

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 odbywać się będzie na podstawie 
umowy, którą Zamawiający zawrze z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 
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6. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą robót 
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 

 
 
 
 

§ 2. 
WARUNKI OGÓLNE 

 
1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie 

przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego, 
wskazanego w § 1 ust. 1, wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji 
kosztów budowy i eksploatacji. 

2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków Stron ustala 
się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru nad przygotowaniem  
i realizacją Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w szczególności do: 
a) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania inwestycyjnego przy uwzględnieniu 

założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną od 
Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi 
z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej staranności uwzględniającej 
profesjonalny charakter prowadzonej działalności, 

b) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakości wykonywanych robót 
budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania inwestycyjnego w ramach określonego 
wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 

c) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego 
obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji 
Zadania inwestycyjnego. 

d) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.  

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian  
w wykonywaniu zakresu robót określonych przez Zamawiającego. 

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego 
decyzji lub wyboru wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań, a także 
rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie 
okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający. 

6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji 
uzyskanych w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. Inżynier 
Kontraktu nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie 
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na piśmie, 
z wyłączeniem sytuacji kiedy obowiązek udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

7. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego pracy, 
wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna, bądź jej rezultaty nie naruszają praw własności 
intelektualnej stron trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do 
Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inżynier Kontraktu oświadcza, że ponosi 
odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń osób trzecich oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na 
swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń 
przez Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego,  do zwrotu na wezwanie Zamawiającego 
całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 
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postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 
administracyjnego, ugodowego. 

8. W przypadku sporu prawnego, w związku z Zadaniem inwestycyjnym, którego dotyczy Umowa, na 
żądanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich 
posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji 
Zadania inwestycyjnego. 

9. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 
Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy 
i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją Umowy. 

10. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy 
wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania robót wymagają 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

11. Strony zgodnie ustalają, że Inżynier Kontraktu będzie pełnić obowiązki w okresie gwarancji  
i rękojmi dla robót budowlanych, na warunkach określonych w odrębnej umowie. Warunki 
pełnienia obowiązków w tym okresie zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy. 

 
 

§ 3. 
ETAPY REALIZACJI  

 
 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków Inżyniera 
Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, w szczególności:  
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze: 

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu otwarcia, w którym Inżynier Kontraktu 
dodatkowo przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową 
Zamawiającego. 

b) weryfikacja posiadanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego, pod 
względem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, że uprawnienia Zamawiającego  
w tym zakresie nie odpowiadają wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów, 
pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz  
z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postępowania, celem dostosowania prawa 
do dysponowania nieruchomościami do wymogów obowiązującego prawa. 

c) opracowanie protokołu przekazania placu budowy w zakresie terenu budowy uwzględniające 
uwarunkowania wynikające z dokumentów wskazanych w pkt b) powyżej. 

 
2) W ramach Etapu II - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi: 

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robót budowlanych, placu budowy wraz  
z opiniowaniem i akceptacją dokumentów, które wykonawca robót budowlanych, powinien 
dostarczyć inspektorowi nadzoru przed przekazaniem placu budowy oraz sporządzenie 
protokołu z przekazania, 

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę 
geodezyjną.  Geodeta Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20 % pomiarów 
geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane przez służby geodezyjne wykonawcy robót 
budowlanych, 

c) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji 
ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji 
terenu budowy oraz ruchu publicznego, 
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d) Bieżące analizowanie i sugerowanie Zamawiającemu wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane 
podczas albo po wykonaniu prac budowlanych, 

e) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i finansowych 
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizację inwestycji  
z wykonawcą robót bez prawa do zaciągania zobowiązań finansowych ani też takich, których 
skutki mogą spowodować takie zobowiązania, 

f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego nad 
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branżach i specjalnościach 
niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego, 

g) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
 i finansowych związanych z realizacją inwestycji, monitorowanie postępu prac, włącznie ze 
składaniem okresowych raportów określających rzeczywiste zaawansowanie robót  
w stosunku do zaplanowanych, 

h) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej, filmowej i opisowej z realizacji Zadania 
inwestycyjnego, przez cały okres trwania Zadania inwestycyjnego. Wymagany format 
wykonanej dokumentacji wskazany jest w lit i) poniżej, 

i) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do nadzorowania i potwierdzenia poprawności montażu 
na placu budowy przez wykonawcę robót budowlanych takiej ilości kamer, które umożliwią 
monitorowanie całego placu budowy. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sprawdzenia 
poprawności rejestrowania materiałów filmowych przez zamontowane kamery. Materiały 
filmowe muszą być wykonane, zgodnie z parametrami zatwierdzonymi przez Zamawiającego 
przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 100O oraz przysłonie 
max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; 
wykonującej filmy w formacie AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o 
rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 Gb. 

j) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego na 
placu budowy (dodatkowo stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 2 h, 
członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w skutecznym wezwaniu Zamawiającego, 
przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane  
w Umowie. 

k) Całotygodniowy pobyt zespołu Inżyniera Kontraktu w Poznaniu i pełna dyspozycyjność 
zespołu – jeśli będzie taka konieczność 24h na dobę. 

l) Współpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, w szczególności skuteczne 
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dłuższym niż 3 dni chyba,  
że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin. 

m) Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami 
wykonania robót, odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym  
w szczególności określonymi w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wymaganych 
przepisami prawa. 

n) Nadzór nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki. 
o) Kontrola nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim jednostkom  

i sporządzanie stosownych dokumentów lub weryfikacja dokumentów przedstawionych 
przez wykonawcę robót budowlanych. 

p) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości w uzasadnionych sytuacjach. 
q) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji  Zadania 

inwestycyjnego.  
r) Prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie dokumentacją projektową zamienną  

i uzupełniającą. 
s) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych. 
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t) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami 
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbędnej zwłoki (w tym samym dniu lub 
najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw bieżących (w tym 
korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji. 

u) Kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów 
związanych z ochroną środowiska. 

v) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, 
sposobu ich składowania i przechowywania, a także zgodności z obowiązującymi normami, 
przepisami i specyfikacją techniczną.  

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badań jakości materiałów lub robót do wykonania przez 
wykonawcę robót budowlanych bądź ich wykonanie we własnym zakresie. Badania kontrolne 
Inżyniera Kontraktu powinny obejmować minimum 15 % wszystkich badań jakie winien 
wykonać wykonawca robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a 
ich wyniki zostaną udokumentowane i wraz z opinią Inżyniera Kontraktu zostaną 
przedstawione Zamawiającemu. 

x) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, 
włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych, 
w porozumieniu z Zamawiającym.  

y) Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową o roboty 
budowlane i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.  

z) Pisemne rekomendowanie Zamawiającemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej  
i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub  
w następstwie wykonywania robót budowlanych.  

aa) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych, dodatkowych, 
podobnych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego. 

bb) Rzetelne szacowanie (w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie  
z obowiązującymi przepisami) i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, 
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

cc) Przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczących 
wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji zmian.  

dd) Opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowanie Zamawiającemu 
sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, 
ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności 
wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów oraz wnioskowanie do Zamawiającego  
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.  

ee) Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi w taki sam 
sposób jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym.  

ff) Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, organizowanie i dokonywanie odbiorów 
częściowych, odbiorów etapów wykonania robót, odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Przez organizowanie odbiorów Zamawiający rozumie podjęcie wszelkich 
niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie  
z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentów, w tym protokołów odbioru  
w porozumieniu z Zamawiającym. W przypadku, gdy prace objęte umową o roboty 
budowlane nie zostały wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, niezgodnie  
z obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, zapisami umowy o roboty budowalne 
z wykonawcą bądź Umową, Inżynier Kontraktu nie może potwierdzić faktu ich wykonania.   

gg) Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkań 
dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy robót 
budowlanych, projektanta i innych uczestników procesu inwestycyjnego według potrzeb 
Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywanie 
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ich Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
od spotkania. 

hh) Kontrola w zakresie obecności na budowie innych, poza wykonawcą robót budowlanych, 
osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych podwykonawców.  

ii) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów umów o podwykonawstwo przedstawianych przez 
wykonawcę robót budowlanych.  

jj) Kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych  
i podwykonawcom, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane.  

kk) Okresowe (co 3 miesiące ) sprawdzanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych, 
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót  
i formułowanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności  
i autentyczności.  

ll) Monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych wydanych w 
trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. 

mm) Analiza ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem technicznym, 
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do 
roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu 
potraktowania roszczeń, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 7 
dni od ich otrzymania.  

nn) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych roszczeń ze 
strony wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich i niezwłoczne informowanie o tym 
Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji sposobów eliminacji tych ryzyk. 

oo) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, 
rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów realizacji 
Zadania inwestycyjnego.  

pp)  Analizowanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń i przekazanie stanowiska 
Zamawiającemu.  

qq) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją Zadania 
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień  
– jeśli taka konieczność zaistnieje. 

rr) Sprawdzenie doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę robót budowlanych 
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego. 

ss) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do codziennego wykonywania badań warunków 
atmosferycznych  - pomiarów temperatur, siły wiatru i ilości oraz rodzaju opadów 
atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na placu budowy w trakcie realizacji robót 
budowlanych. Zobowiązany jest on do porównywania ich z pomiarami dokonanymi przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Pomiary będą 
wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00 w przypadku gdy prace będą prowadzone po 
godzinie 16.00 będzie wykonywany jeszcze jeden pomiar o godzinie 18.00. Wyniki pomiarów 
będą dokumentowane w raporcie, który będzie dołączony do miesięcznego raportu Inżyniera 
Kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji raportów 
pogodowych. 

tt) Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do nieprzerwanego dokumentowania w formie 
fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) wszystkich elementów prac 
wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz 
pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji 
na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inżynier Kontraktu będzie przekazywał 
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Zamawiającemu dokumentacje fotograficzną w formie i terminach określonych w Umowie bądź 
na odrębne pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

uu) Inżynier Kontraktu po odbiorze danego etapu zobowiązany jest do weryfikacji 
przygotowywanego przez wykonawcę robót zestawienia zrealizowanych w jego ramach prac w 
rozbiciu na poszczególne branże i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartości 
stanowiących część składową całkowitego kosztu danego etapu. Jeżeli przedmiotem odbioru 
danego etapu były również inne usługi m.in. związane z dostawą sprzętu, czy też montażem, 
konieczne jest uwzględnienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. Inżynier kontraktu 
dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale nakładów i docelowym użytkowniku zgodnie z 
informacjami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.    

 
3) W ramach Etapu III– czynności po zakończeniu robót budowlanych: 

a) Weryfikacja kompletności Dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót 
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót. 

b) Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas 
odbioru końcowego. 

c) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów 
OT i książki obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiającym 
oraz Dysponentem środków i zadania inwestycyjnego – Biura Koordynacji Projektów i 
Rewitalizacji Miasta  

d) Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego właściwych organów zewnętrznych do 
przeprowadzenia odbiorów przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta 
Poznania, zarządcę drogi, gestorów mediów oraz w zależności od typu odbieranego obiektu i 
wymogów określonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach: Państwową Straż 
Pożarną, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww. 
dokumentach jednostki. 

e) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletności  poprawności 
dokumentów,  które wykonawca robót budowlanych zamierza złożyć przy zawiadomieniu  
o zakończeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

f) Nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

g) Złożenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu końcowego” z prac 
Inżyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin 5 dni roboczych na 
dokonanie weryfikacji, czego efektem może być zgłoszenie uwag pisemnych. 

 
 

§ 4. 
TERMINY WYKONANIA 

 
 

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia całkowitego rozliczenia Zadania 
inwestycyjnego. Do okresu tego nie wlicza się pełnienia usług nadzoru inwestorskiego nad 
Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Strony ustalają następujące terminy: 
a. rozpoczęcie świadczenia usług -  niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy,  
b. zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający z umowy na 

wykonanie robót budowlanych 
c. zakończenie świadczenia usług – marzec 2019 r. 

3. Okresy i terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, szczegółowego 
zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu - opisanych w § 3 są następujące: 
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a. Etap I - prace przygotowawcze: 
i. w terminie 10 dni od podpisania Umowy Inżynier Kontraktu złoży „Raport 

otwarcia” , w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją 
projektową oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji.  
W terminie tym Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowań wchodzących  
w zakres dokumentacji projektowej pod względem ich zgodności z przepisami 
prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidłowości zastosowania 
proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji 
kosztów, 

b. Okresy realizacji Etapów II i III – wynikać będą z terminów określonych w umowie  
o wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, którą Zamawiający podpisze 
z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych, 

c. Realizacja II Etapu rozpocznie się od daty przekazania placu budowy wykonawcy robót 
budowlanych i trwać będzie do zakończenia robót budowlanych.  

d. Realizacja III Etapu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać się będzie do 
zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na 
Inżynierze Kontraktu. 

4. Za zakończenie Przedmiotu Umowy Strony uznają datę wykonania wszelkich czynności, których 
wykonanie w ramach Umowy obowiązuje Inżyniera Kontraktu w zakresie Etapów od I do III. 

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inżynier Kontraktu będzie 
obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 
obowiązuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inżyniera Kontraktu pisemnej informacji  
o podjęciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem.  

6. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 
wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji 
robót budowlanych. 

7. Inżynier Kontraktu zobowiązuję się zawrzeć z Zamawiającym umowę na pełnienie obowiązków  
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie  
z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakończenia 
świadczenia usług oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. c. 

8. Konieczność wykonania czynności dotyczących obsługi w okresie rękojmi i gwarancji, zgodnie  
z treścią załącznika nr 2 do Umowy, nastąpi wyłącznie na wezwanie Zamawiającego 
uwarunkowane możliwością finansowania przez Zamawiającego obsługi w okresie rękojmi  
i gwarancji. 

 
 

§ 5. 
WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 

 
 

1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota ………………. zł 
netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 
- 23% tj. ………………. zł brutto. 

2. Inżynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzależnione od obowiązków wykonywanych w ramach  
Etapów realizacji Umowy. 

 
 
§ 6. 

WYNAGRODZENIE ETAPOWE 
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1. Etap I: płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania czynności 
związanych z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych - w wysokości 5 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, nastąpi po wyborze wykonawcy robót budowlanych. 
Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Inżyniera Kontraktu  
w terminie 14 dni po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych co zostanie przedstawione 
w zatwierdzonym raporcie Inżyniera Kontraktu. 

2. Etap II: płatności części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania czynności 
związanych z pełnieniem swoich funkcji, nastąpi w terminach odpowiadających terminom 
wykonania etapów realizacji umowy wykonawcy robót budowlanych. Wypłacane kwoty będą 
proporcjonalnie podzielone na ilość etapów realizacji umowy o roboty budowlane, z zastrzeżeniem 
iż wynagrodzenie należne w ramach etapu drugiego nie może przekroczyć 85% całkowitego 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §5 ust. 1.  

3. W przypadku niewykonania danego etapu realizacji robót budowlanych z udokumentowanych 
przyczyn nieleżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający może podjąć decyzję o płatności 
zgodnie z pierwotnym terminem wynikającym z umowy z wykonawcą robót budowlanych, pod 
warunkiem udokumentowania przez Inżyniera Kontraktu okoliczności, o których mowa wyżej. 

4. Szczegółowe określenie wielkości kwot wypłacanego wynagrodzenia i terminów jego płatności 
zostanie wprowadzone do niniejszej Umowy w postaci stosownego aneksu, po zawarciu umowy  
z wykonawcą robót budowlanych nadzorowanego Zadania inwestycyjnego. 

5. Etap III: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 10 % 
całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §5 ust. 1, która nastąpi po 
należytym wykonaniu i zakończeniu przez Inżyniera Kontraktu czynności Umowy, połączonym  
z uzyskaniem przez wykonawcę robót budowlanych pozwolenia na użytkowanie oraz dokonaniu 
przez Inżyniera Kontraktu wszystkich czynności związanych z całkowitym rozliczeniem Zadania 
inwestycyjnego. 

6. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. 

7. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT, wykazując poszczególne części 
wynagrodzenia, zgodnie z podziałem czynności i przysługującego z tytułu ich wykonania 
wynagrodzenia. 

8. Numer rachunku bankowego Inżyniera Kontraktu, na który Zamawiający przekazywać będzie 
należne wynagrodzenie każdorazowo będzie umieszczany na dostarczonej fakturze.  

9. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami 
miesięcznymi, zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  

10. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiajacego….   

11. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji przedmiotu Umowy.  
W szczególności jakiekolwiek zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz wydłużenie czasu ich 
realizacji nie uzasadnia podwyższenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogólne  oraz 
koszty transportu . Koszty ogólne zawierają w szczególności: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, 
koszty wyposażenia biura i obsługi administracyjnej oraz zapewnienia łączności (stałe łącze 
internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a związane z wykonywaniem 
przedmiotu Umowy.  

12. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały 
okres obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania robót będzie wydłużony 
w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem §6 ust. 14. 

13. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedłużona lub 
przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą kontynuowane w ramach nowej 
umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie prowadzić nadzór nad dotychczasową lub nową 
umową z wykonawcą robót budowlanych w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. 
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Powyższe będzie miało miejsce nawet jeśli czas realizacji robót dotychczasowej umowy  
z wykonawcą robót budowlanych lub nowa umowa o wykonawstwo robót budowlanych będzie 
zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z wykonawcą robót budowlanych. 
Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do pełnienia swojej usługi w ramach umówionego  
w niniejszej Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbędny do wykonania całego zakresu 
usług będących przedmiotem Umowy, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.  

14. Faktury będą płatne przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta 
Poznania - Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na 
sfinansowanie Zadania inwestycyjnego– przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami 
zapłaty. Brak załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności. Za okres w którym 
będą uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwać odsetki od nie zapłaconej 
należności. Dopiero po uzupełnieniu kompletu dokumentów zaczyna biec umowny termin zapłaty. 

15. Wystawiona przez Inżyniera Kontraktu faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie 
nabywcy: 

Miasto Poznań 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 
plac Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

NIP 2090001440 
Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o.  
Plac Wiosny Ludów 2 
61-831 Poznań 

 
 

§ 7. 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 
  - Imię:  

 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: Kierownik Projektu 
 - tel. Kom.  
 - fax. …………………………………………. 
 - e-mail………………………………………. 

 
2. Inżynier Kontraktu  oświadcza, że obowiązki Koordynatora inspektorów nadzoru  

inwestorskiego będzie pełnić: 
  - Imię: ………………………………………..  
 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: …………………………………… 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax. …………………………………………. 
 - e-mail………………………………………. 

3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że obowiązki Inspektorów nadzoru będą pełnić: 
a) Inspektora robót drogowych  

  - Imię: ………………………………………..  
 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: …………………………………… 
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 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax. …………………………………………. 
 - e-mail………………………………………. 

b) Inspektora robót elektrycznych 
  - Imię: ………………………………………..  
 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: …………………………………… 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax. …………………………………………. 
 - e-mail………………………………………. 

c) Inspektora robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych i telekomunikacyjnych 
  - Imię: ………………………………………..  
 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: …………………………………… 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax. …………………………………………. 
 
 

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Personel Inżyniera Kontraktu powinien być obecny na 
terenie budowy w trakcie prowadzenia robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga 
skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma 
obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy i dokonania  stosownych wpisów. 

5. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3 
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na 
taką zmianę nie wyrazić zgody. 

6. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków w należyty sposób. 

7. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu personelu Inżyniera 
Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  
i doświadczenie. 

8. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez 
cały okres trwania Umowy. 

 
 
 
 
 

§ 8. 
KARY UMOWNE 

 
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu nie przystąpił w określonym 

terminie do realizacji Umowy w zakresie Etapu I, Zamawiający naliczy karę w wysokości 1  000, 00 
zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie 
Etapu I, za każdy dzień opóźnienia Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę umowną  
w wysokości 200, 00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie 
Etapu II i III Umowy, Zamawiający naliczy karą umowną w wysokości 200, 00 zł (słownie: dwieście 
złotych) za każdy dzień opóźnienia. 
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4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Inżynier Kontraktu nie przekazał placu budowy 
w terminie określonym stosownie do postanowień Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną dla 
Inżyniera Kontraktu za każdy dzień opóźnienia w wysokości 200, 00 zł (słownie: dwieście złotych). 

5. W przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, z 
wyłączeniem „Raportu otwarcia”, bądź braku ich akceptacji przez Zamawiającego, Inżynier 
Kontraktu zapłaci Zamawiającemu, każdorazowo karę umowną wysokości 200, 00 zł (słownie: 
dwieście złotych). 

6. W przypadku niedochowania zasad poufności opisanych w §2 ust. 6 Umowy, każdorazowo karą 
umowną w wysokości 1 000, 00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde stwierdzone naruszenie.  

7. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji powierzonych zadań  
z naruszeniem przepisów prawnych, zapisów Umowy, Zamawiający naliczy Inżynierowi Kontraktu 
karę umowną w wysokości 2 000, 00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każde naruszenie. 

8. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających  
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi Inżynierowi Kontraktu 
wobec Zamawiającego, jak i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Inżynier 
Kontraktu wyraża zgodę. 

9. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, jak  
i naliczenia kar umownych po wykonaniu bądź rozwiązaniu Umowy. 

10. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu przekroczą 
wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 ust. 1 
Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inżyniera Kontraktu, 
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu 
zobowiązany on będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego  brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  

12. W przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej Zamawiający naliczy 
mu karę umowną w wysokości 1 000, 00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

13. W przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zmianie jej 
terminu Zamawiający naliczy Inżynierowi Kontraktu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 
tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

14. W przypadku, nie zawarcia z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu umowy na nadzór 
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi, o której mowa w §4 ust. 7 
Umowy, Inżynier Kontraktu zapłaci karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych). 

 
 
 

§ 9. 
RAPORTY 

 
 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu: „Raport otwarcia” 
i „Raporty miesięczne” z postępu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto 
Inżynier Kontraktu przygotuje „Raport końcowy” z realizacji Zadania inwestycyjnego oraz „Raporty 
gwarancyjne” w okresie rękojmi i gwarancji .  

2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc 
poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym rozpoczęto 
realizację usług wskazanych w Umowie. 
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3. Zamawiający, w terminach określonych w ust. 4 poniżej powiadomi Inżyniera Kontraktu o przyjęciu 
Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Każdy Raport podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

4. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie:  
a. do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia, miesięcznego, 

i gwarancyjnego to Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  
b. do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu końcowego to Raport będzie 

uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.  
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest je usunąć oraz dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych przez 
Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.  
W przypadku niewykonania powyższych czynności, poczytywać się to będzie jako nieterminowe 
wykonanie Raportu, biegnące począwszy od dnia następnego po upływie 5 dni od daty 
powiadomienia. 

6. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie 
zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwiązana – Inżynier 
Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania rzeczowego  
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy bądź robót budowlanych wraz z niezbędną 
dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane  
- w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyżej. 

7. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy.  
 
 

§ 10. 
DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 

 
 

1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 
informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu przed upływem 
terminu wykonania Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji umowy oraz okres trwania rękojmi 
i gwarancji dotyczącej Zadania inwestycyjnego, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem 
Umowy, w tym dokumentację fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków 
Inżyniera Kontraktu. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentację 
fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. Inżynier 
Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie 
upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu 
wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  

4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych przekazanych 
mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu 
wykonania Umowy.  

5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów  
i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla 
Zamawiającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu od Zamawiającego nie będą 
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem 
przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy.  
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§ 11. 

UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 
 
 

1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy 
ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W terminie 7 dni od zawarcia 
Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię ważnej polisy 
ubezpieczeniowej. 

2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego terminu, 
Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu, 
które są wynikiem działania lub zaniechania działania w związku z zarządzaniem, kontrolą  
i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, niezbędnych do wykonania przedsięwzięć 
określonych w Umowie. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym 
niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego, 
o powyższych okolicznościach. 

5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu 
roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego 
zobowiązań względem Zamawiającego. 

 
 

§ 12. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
 
1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 

10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 tj. ………..… zł (słownie: ……………...złotych) w 
formie .......................................... 

2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przeleje właściwą kwotę zabezpieczenia na następujący 
rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminów wykonania usługi w ramach Umowy, 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed 
upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Inżynier Kontraktu nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wystąpienia o zapłatę zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej 
gwarancji należytego wykonania Umowy. 

5. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszania jego wysokości.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
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o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Inżyniera Kontraktu. 

7. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa kompletna została należycie wykonana, 
wykonawca robót budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskał decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu oraz zostały rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikające z umów  
z wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych.  

 
§ 13. 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności 
powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni bez zachowania terminu 
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym)  od  powzięcia wiadomości o poniższych 
okolicznościach: 
1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego 

lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez Zamawiającego, 
2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inżynier 

Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do 
zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub 
nie spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą  
i terminową realizację usługi, 

5) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego, 
6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na 

postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 
7) nastąpi  brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez 
Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a. w terminie 14 dni od rozwiązania umowy, poświadczyć wartość usług, wysokość 
wszelkich sum należnych wykonawcy robót budowlanych na dzień rozwiązania 
umowy, 

b. zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 
5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera Kontraktu, 

jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu przekroczą 
wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 ust. 1 
Umowy. 

6. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści 
na skutek rozwiązania Umowy. 

7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za wyrządzone 
szkody, w tym z zapłaty kar umownych.  
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§ 14. 
ZMIANA UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w okolicznościach, które dotyczą:  

1) terminu realizacji usług ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia usług 
wliczonych w obowiązki i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu– okoliczność uzasadniająca 
zmianę wynagrodzenia i terminu, w przypadku niezawinionego przez Strony Umowy 
przedłużenia terminu Umowy o więcej niż 6 miesięcy – odpowiednia zmiana terminy 
trwania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesięcznego wynagrodzenia 
Wykonawcy w przedłużonym okresie (w terminie ponad 6 miesięcy od zakończenia 
pierwotnego terminu trwania Umowy),  

2) terminu realizacji usług nie dłużej, niż przez dodatkowe 6 miesięcy przedłużenia pełnienia 
usług wliczonych w obowiązki i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu - okoliczność 
uzasadniająca obowiązkową zmianę terminu bez zmiany wynagrodzenia. 

2. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 15. 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1 Umowy, Inżynier Kontraktu: 

a) przenosi na Zamawiającego – odpłatnie w wysokości: 3 zł netto (słownie: trzy złote i 00/100 
netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 3,69 zł brutto (słownie: trzy złote i 69/100  brutto)  
- autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 
zwanych dalej „Utworami”, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, 
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji 
Umowy. Przy czym kwota ta zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w §5 ust. 1  
Umowy (stanowi jego część), a w każdej z kwot za dany Etap, w ramach Wynagrodzenia 
Etapowego, o których mowa w §6 zawiera się kwota 1 zł netto (słownie: jeden złoty i 00/100 
netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty i 23/100  
brutto) za przeniesienie praw autorskich do Utworów w ramach tego Etapu. Kwota ta 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy Utworów. 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, 
tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów 
a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji. 

 c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 6 poniżej. 

2. Inżynier Kontaktu wskaże na każdej z faktur za wykonanie każdego spośród Etapów Realizacji 
Przedmiotu Umowy jako odrębną pozycję kwotę 1 zł netto (słownie: jeden złoty i 00/100 netto),  
tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty i 23/100  brutto) tytułem 
przeniesienia praw autorskich do Utworów wykonanych w ramach tego Etapu. W ramach Etapu 
drugiego kwota ta zawarta będzie na ostatniej fakturze wystawionej w ramach tego Etapu. 

3. Inżynier Kontaktu przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, 
dokumentacji i innych materiałów w ramach każdego z Etapów, przedstawi oświadczenie własne, 
że dysponuje na zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do Utworu/ów (nabył je 
skutecznie w zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te 
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pozostają wolne od wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworu/ów. 

4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Inżynier Kontaktu  zobowiązuje 
się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych  
z naruszeniem praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego  
z Utworu/ów lub ich opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Inżynier Kontraktu ponosi 
względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności 
szkodę bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego 
oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób 
trzecich będących autorami utworów, dotyczących naruszenia praw do tego Utworu/ów. Powyższe 
nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z obowiązku współdziałania z Zamawiającym w celu skutecznej 
obrony przed roszczeniami takich osób trzecich dotyczących naruszenia praw do ww. Utworu/ów. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi 
nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub autora/ów, by nie wymagało 
zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie 
praw osobistych. 

6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
a) z chwilą zapłaty przez Zamawiającego za przeniesienie autorskich praw majątkowych  

i to bez podpisania odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
1) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 

użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych 
z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) wykonywania na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych,  

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  
czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

4) utrwalania  Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie 
ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich 
użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  
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7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów  w całości lub we fragmentach,  
w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), 
uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach 
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i 
sponsoringu, 

15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów  do celów promocyjnych  
i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
19) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 

koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez 
włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów  instytucjom, 
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, przy 
uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających  
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 
wskazanych powyżej. 

7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór/Utwory zostały utrwalone. 

8. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 
880 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwór/Utwory  przekaże 
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

9. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwór/Utwory nie 
naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub 
na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, przy tworzeniu Utworu/ów nie 
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posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie 
licencji. 

10. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo  
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie  
i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

11. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów 
stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy 
prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

12. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w Umowie lub 
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, 
o których mowa w ust. 11 powyżej lub innych wad prawnych Utworu/ów, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 
dysponujące prawami do Utworu/ów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony 
w Umowie. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu 
o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do 
sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

14. Niezależnie od powyższego, Inżynier Kontraktu udziela nieodpłatnie Zamawiającemu wyłącznej 
licencji do korzystania z Utworu/ów wytworzonych, w ramach realizacji każdego z Etapów realizacji 
Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, określonych w ust. 6 
lit. b) powyżej .  

15. Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu/ów w zakresie uzyskanej licencji. 
16. Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ów w ramach danego Etapu realizacji 

Przedmiotu Umowy do momentu zapłaty za majątkowe prawa autorskie, o którym mowa w ust. 6 
lit. a) powyżej. Licencja nie może zostać wypowiedziana przez Inżyniera Kontraktu. 

 
 
 
 
 
 

§ 16. 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 
W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 
 
 § 17.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
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1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące. 
2. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
3. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inżynier 

Kontraktu ponosi i odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą realizuje 
Przedmiot Umowy jak za działania i zaniechania własne. 

4. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków 
zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności.  

5. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z których cztery 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   INŻYNIER KONTRAKTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, 
2) Zakres obowiązków w umowie na nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZAKRESY RAPORTÓW  
do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 

 

1.      Raport otwarcia 
Raport otwarcia winien zawierać minimum: 
a/ szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem robót  
    w tym minimum: 

1) przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej; 
2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, uzgodnień   mających 

wpływ na realizację Inwestycji; 
3) inspekcji terenu budowy; 
4) przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania placu budowy wykonawcy 

robót budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupełnień i krokami podjętymi lub 
zamierzonymi celem uzupełnienia; 

b/ Informację na temat składu zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum: 
- aktualnego składu osobowego – pod kątem zgodności z umową;  

c/ Informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi,  
      w tym minimum: 

- miejsca funkcjonowania Biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych, 
miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji; 
d/  Listę ryzyk: 

- szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji, 
które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 

-      po wykonaniu wszystkich czynności określonych w punkcie a/ 
-    na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu informacji, 

danych lub okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację inwestycji. 
 
2.      Raport miesięczny 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 
a.  tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych 

podwykonawców, włącznie z fazą projektowania, zakupów, dostaw na teren budowy, 
budowy, montażu i prób; 

b.   fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące, zgodnie 
z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt,  wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez 
wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających 
zakryciu; 

c.   dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie budowy – 
nazwę wytwórcy i miejsce produkcji; 

d.  zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 

e.  wykaz poleceń (listę zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniających w istotny sposób 
zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo wykonywanych robót;  

f.   informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony 
środowiska; 

g.  sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez 
wykonawcę obiektu; 

h.   porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które mogłyby 
zagrażać terminowemu ukończeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem 
rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień. 
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3.      Raport końcowy 

Raport końcowy winien zawierać minimum: 
a. końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym 

i wykonawcą obiektu; 
b. końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą obiektu; 
c. wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych obiektu; 
d. dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy Zamawiającym a 

Inżynierem Kontraktu. 
e. weryfikację inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę obiektu; 
f. dokumentację fotograficzną obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt, 

dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

g. oryginały dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 

h. oryginał pozwolenia na użytkowanie obiektu; 
i. informację podsumowującą zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania 

komunikatu dla mediów. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW W UMOWIE NA NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM  
W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI  
 
1. Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w 

okresie gwarancyjnym. 
2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, jednego przeglądu rocznie 

przy udziale wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkowników.  
3. Z każdego przeglądu Inżynier Kontraktu spisze protokół, w którym wypisane zostaną stwierdzone 

wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunięcia. Protokół z przeglądu gwarancyjnego 
przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania. 

4. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich 
usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające 
się do usunięcia. 

5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) 
wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w okresie 
obowiązywania gwarancji i rękojmi dotyczącej Zadania inwestycyjnego, w szczególności robót 
zanikających lub ulegających zakryciu.  Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną 
wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez 
wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inżynier Kontraktu załączy 
dokumentację fotograficzną każdorazowo do protokołu przeglądu, o którym mowa w ust. 3, oraz 
udostępni Zamawiającemu bezzwłocznie na każde żądanie złożone przez niego do końca okresu 
gwarancji i rękojmi dotyczącej Zadania inwestycyjnego. 

6. W przypadku pojawienia się wad lub usterek pomiędzy przeglądami rocznymi zgłaszanie ich  
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego 
dnia) wykonawcy robót i egzekwowanie ich usunięcia w najszybszym uzgodnionym  
z Zamawiającym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych przystąpienia do 
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgłoszenia (przy wadach i usterkach 
zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego dnia). 

7. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych, przygotowanie 
Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór 
wykonawcy zastępczego do usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski). 

8. Nadzór nad robotami prowadzącymi do usunięcia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru. 
9. Poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek. 
 
 
WYNAGRODZENIE: kwota za przegląd gwarancyjny w wysokości …….., łącznie za cały okres - nie więcej 
niż 10% wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 Umowy.  
 

 


