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NETTO 0,00 BRUTTO 100,0%

Legenda do Harmonogramu

Wewnętrzne linie zasilające

Instalacje oświetlenia bez montażu lamp i włączników

Instalacje gniazd wtyczkowych bez osprzętu

Instalacja uziemiająca

Instalacja odgromowa

Instalacja strukturalna bez wyposażenia

30 dni od zakończenia robót 

budowlanych (etapów I-X)

45 dni od dnia zakończenia robót 

budowlanych (etapów I-X)

Montaż instalacji technologii basenowej 

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

dla  zadania inwestycyjnego pn.: „Pływalnia kryta na Ratajach – os. Piastowskie 55 a w Poznaniu” 
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Zieleń niska  

Instalacje elektryczne zewnętrzne

Przyłącze elektroenergetyczne - zasilanie kablowe nn

Oświetlenie zewnętrzne

Instalacje teletechniczne zewnętrzne

Przebudowa napowietrznego przyłącza telekomunikacyjnego wraz z niezbędnym 

odcinkiem kanalizacji kablowej

Zieleń 

Utwardzenia piesze

ETAP X - technologia wody basenowej oraz dna niecek nierdzewnych 

ETAP XI - zagospodarowanie terenu i wyposażenie wewnetrzne

Wewnętrzne linie zasilające

Instalacje oświetlenia - lampy i włączniki

Elewacja +obróbki blacharskie, rynny

Podłoga, w tym m.in.: podkłady, izolacje poziome, posadzki cementowe, płytkowe, pcv 

Instalacje gniazd wtyczkowych -  osprzęt

Instalacja uziemiająca

Instalacja odgromowa

Instalacje teletechniczne wewnętrzne

Przyłącze wodociągowe

Przyłącze kanalizacyjne

ETAP IX - instalacje zewnętrzne

Instalacje sanitarne zewnętrzne

ETAP I  - stan zerowy

Lp.

ETAP XII - rozruch technologiczny

OGÓŁEM CAŁOŚĆ

CAŁOŚĆ ETAPU VI

CAŁOŚĆ ETAPU VIII

CAŁOŚĆ ETAPU IX

CAŁOŚĆ ETAPU X

CAŁOŚĆ ETAPU XI

Instalacje elektryczne wewnętrzne

Złącze główne i rozdzielnice

Elementy wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego

kosze i wyposażenie wewnętrzne

Nasadzenia rekompensacyjne wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia i z 

pielęgnacją nasadzeń (w tym m.in. podlewanie i przycinanie) w całym okresie 

gwarancji i rękojmi

Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, szkolenie personelu, opracowanie dokumentacji 

powykonawczej, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, instrukcje 

bezpieczeństwa pożarowego, użytkowania obiektu, obsługi i konserwacji urządzeń

ETAP XIII - odbiory końcowe

Instalacja  klimatyzacji (tylko biały montaż)

Instalacje wentylacji mechanicznej (tylko biały montaż)

Instalacja strukturalna - wyposażenie

Instalacja sygnalizacji ppoż. I oddymiania wraz z wyposażeniem 

System nagłośnienia i tablicy wyników wraz z wyposażeniem

Montaż dna basenów

ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT
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Instalacje C.O. i C.T. (tylko biały montaż)

Schody wewnętrzne żelbetowe (stan surowy)

Roboty wykończeniowe wewnętrzne, w tym m.in. tynki, izolacje pionowe, licowanie ścian 

płytkami, sufity podwieszone, okladziny z płyt, malowanie ścian i sufitów ... Itd..

Schody wewnętrzne żelbetowe (stan wykończeniowy), w tym m.in.: tynki, malowanie, pochwyt, 

balustrada, okładziny stopni

Instalacje sanitarne wewnętrzne

Instalacje wod - kan. , inst. ppoż. (tylko biały montaż, próby, badania)

Wycinka drzew wraz z wywiezieniem pni i korzeni

CAŁÓŚĆ ETAPU III

Ściany nośne

Prace przygotowawcze , organizacja placu budowy

Rozbiórka budynku oraz utwardzeń wraz z wywozem materiałów po rozbiórce i gruzu 

Roboty ziemne - wykonanie wykopów pod fundamenty

Stolarka, ślusarka zewnętrzna

CAŁOŚĆ  ETAPU I

CAŁOŚĆ ETAPU IV

ETAP IV - stan surowy otwarty

Słupy i ściany żelbetowe

ETAP II - Fundamenty

CAŁOŚĆ ETAPU V

ETAP V - stan surowy zamknięty

Stropy, wieńce, podciągi, nadproża, wylewki

Konstrukcja dachu wraz z pokryciem dachu, w tym świetliki, wpusty dachowe

Stolarka, ślusarka  drzwiowa wewnętrzna

ETAP III - Konstrukcja piwnicy

Fundamenty, ściany fundamentowe oraz izolacje wraz z zasypaniem fundamentów i z 

zagęszczeniem gruntu

Ścianki działowe

Instalacje wod - kan. , inst. ppoż. (bez białego montażu)

Instalacje C.O. i C.T. (bez białego montażu, węzeł cieplny bez rozruchu)

Instalacja  klimatyzacji (bez białego montażu)

Instalacje wentylacji mechanicznej z dostawą central went

CALOŚĆ ETAPU II

Słupy i ściany żelbetowe

Strop żelbetowy nad piwnicą 

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Stolarka, ślusarka  drzwiowa wewnętrzna

Podlewki dna basenów

ETAP VII - konstrukcja niecek basenowych nierdzewnych 

Montaż ścian i hydrauliki basenów nierdzewnych 

ETAP VIII - instalacje wewnętrzne 

CAŁOŚĆ ETAPU VII

0,00

Rury spustowe

Instalacja przyzywowa WC dla niepełnosprawnych

0,00 0,00

9,0%

1,0%

0,00

0,00 0,00

10,0%

1,5%

LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA 

UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU 

UMOWY

40 dni

240 dni

425 dni

390 dni

320

390

150 dni

0,00

390

15,0%

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA       

WARTOŚĆ ROBÓT 

NETTO

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA                

WARTOŚĆ ROBÓT 

BRUTTO

3 4

0,00

0,00 0,00

 WSKAŹNIK                    

% UDZIAŁU 

WARTOŚCI ROBÓT 

DANEGO ETAPU DO 

WARTOŚCI CAŁOŚCI 

PRZEDMIOTU 

UMOWY

8,0%

9,0%

8,0%

10,0%

10,0%

425 dni

400 dni

4)  W kolumnach nr 6 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY"  Wykonawca wypełnia kolumnę nr 6 

wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych),  w których zakończy realizację poszczególnych Etapów (w tym uwzględniając zlożoną deklarację w zakresie skrócenia terminów 

Wykonania wskazanych przez Zamawiającego Etapów).

3)  W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK  % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY ”  został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik 

procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.

1) W  kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO”  Oferent  wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA. UWAGA: po wpisaniu kwoty netto w wierszu „Ogółem całość” – kwoty 

przypisane do poszczególnych etapów zostaną obliczone w oparciu o formuły przypisane w udostępnionym pliku excel konkretnym komórkom arkusza – uzupełnione zostaną zarówno 

kwoty netto Etapów, jak i kwoty brutto etapów i całości wynagrodzenia

2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%)  dla danej pozycji - OFERTA. Z zastrzeżeniem uwAgi zawartej w pkt. 1) 

powyżej

ETAP VI - elewacja oraz stan wykończeniowy budynku

0,00 0,00

Ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne

CAŁOŚĆ ETAPU XIII 0,00 0,00

Prawomocna  Decyzja pozwolenia na użytkowanie

Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy

10,0%

0,5%
CAŁOŚĆ ETAPU XII 0,00 0,00

Rozruch technologiczny

Próby, badania

0,00 0,00

0,00

Instalacja sygnalizacji włamania i napadu wraz z wyposażeniem

System dozoru wizyjnego (CCTV) - wraz z wyposażeniem

System obsługi klienta wraz z wyposażeniem

Przyłacze ciepłownicze

0,00 0,00

100 dni8,0%


