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UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny Ludow
2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86,
kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy Zamawiajgcym

a

z siedzibg w przy ul. ,
zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , ___ Wydziat Gospodarczy —
Krajowego Rejestru Sgadowego o kapitale zakladowym PLN,
NIP , REGON

reprezentowang przez:

/
zamieszkatym/zamieszkata

w ,  przy ul , prowadzacym/prowadzacyg

dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg z siedzibg

w przy ul. , wpisanym/wpisang do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie

teleinformatycznym przez ministra wiasciwego do spraw gospodarki, NIP
, REGON

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tgcznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
zwana dalej ,,Umow3g”.

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z o.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11
czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonywania aktem zatozycielskim spofce Poznarnskie Inwestycje Miejskie spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spbfce przez
Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazan do Realizacji
przekazanych przez Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania -
dysponenta Srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zadanie bedzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego ze srodkéw Programu
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, nr umowy POIS.06.01.00-00-0030/16-00, w ramach
projektu unijnego pn. ,Program Centrum — etap ||l — budowa trasy tramwajowej wraz z
uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” (dalej jako ,Program Centrum — etap

I1”).
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Wykonawca zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien publicznych.

Zwazywszy, ze:

1) Zamawiajgcy jest w trakcie realizacji inwestycji pn. ,Wykonanie prac budowlanych wraz
z opracowaniem projektdow wykonawczych dla zadania «Rozbudowa ul. Sw. Marcin
na odcinku pomiedzy ul. Gwarng i ul. Ratajczaka» w ramach projektu unijnego
pn. «Program Centrum — etap | — przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ulicach Sw. Marcin, Fredry, Mielzynskiego, 27 Grudnia,
pl. Wolnosci, Towarowa»”,

2) Kolejnym elementem inwestycji, o ktérej mowa w pkt. 1 powyzej, jest zadanie inwestycyjne
pn. ,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul.
Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ulicami Matyi i Wierzbiecice” (dalej jako
.Przedmiot Umowy”, ,Inwestycja” lub ,Zadanie Inwestycyjne”),

3) Obecnie konieczne jest przygotowanie Dokumentacji Projektowej dla Zadania
Inwestycyjnego wraz z Inwentaryzacjg oraz pozostatymi Dokumentami Wykonawcy, a
takze uzyskanie odpowiednich pozwolen, zezwolen, zgdd, zatwierdzen, uzgodnieh oraz
decyzji administracyjnych upowazniajgcych do wykonania robot budowlanych,

4) Wykonane przez Wykonawce projekty, opracowania, dokumenty i dokumentacje oraz
wszelkie inne materiaty zostang przez Zamawiajgcego wykorzystane na potrzeby
przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizacje Zadania Inwestycyjnego,
0 ktérym mowa w punkcie 2 powyzej oraz wykonania robét budowlanych,

5) Intencjg Stron jest umozliwienie Zamawiajgcemu petnego i w Zzaden sposob
nieograniczonego Kkorzystania ze wszystkich projektdow, opracowan, dokumentaciji,
dokumentdw i innych materiatéw, a takze nieograniczonego dokonywania w nich zmian lub
powierzenia innym podmiotom dokonywania takich zmian oraz korzystania z tak
zmienionych projektow,

6) Wykonawca winien sporzadzi¢ wszelkie projekty, opracowania, dokumenty i dokumentacije
oraz wszelkie inne materiaty (w szczegoélnosci projekt budowlany i wykonawczy) w sposob
spoéjny z pozostatg czescig inwestycji, o ktérej mowa w punkcie 1 powyzej,

Strony postanawiaja, co nastepuje.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W ramach zadania pn. ,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw.
Marcin do ul. Krolowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach
projektu ,Program Centrum — etap Il — budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu
samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja) ” Zamawiajgcy zleca,
a Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania prac projektowych wymienionych w §3 Umowy wraz z uregulowaniem relacji
prawnoautorskich do wytworzonych opracowan, wykonania Inwentaryzacji - geofizycznej,
architektonicznej oraz geodezyjnej, obejmujgcej wykonanie modelu BIM,

2) zapewnienia wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg Inwestycji,
w szczegoblnosci do petnienia nadzoru nad realizacjg robét budowlanych wykonywanych
na podstawie dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej w zakresie wynikajgcym z art.
20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zatgcznika nr 1 do
Umowy,
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3) doprowadzenia do wydania przez wiasciwy organ Decyzji Budowlanych dla Zadania
Inwestycyjnego i zatwierdzenia Projektu Budowlanego dla Zadania Inwestycyjnego,

4) $Swiadczenia ustug doradczych i wsparcia, o ktérych mowa w ust. 9,10,11 ponizej,

5) realizacji wszelkich innych obowigzkéw wskazanych w Umowie (dalej jako ,Przedmiot
Umowy”).

6) W ramach obowigzkéw wskazanych w pkt. 1 powyzej, nalezy uwzgledni¢ wykonanie w
postaci osobnych toméw / opracowan lub ich wyodrebnionej czesci, zakresu wskazanego
w pismie Aquanet z dnia 20.11.2018 r., l.dz. DW/IBM/364/64682/2018 oraz z dnia
06.12.2018 r. l.dz. DW/IBM/364/68204/2018, zatgcznik A. Przedmiotowy zakres w HRF
stanowigcym zatgcznik do SIWZ zostat oznaczony jako ,czes¢ Aquanet”.Obowigzki
opisane w punktach 2-5 odnoszg sie takze do "czesci Aquanet".

Integralng czescig Umowy okreslajgcg szczegdtowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu
Umowy jest Studium Projektowe dla zakresu 3 (dalej jako ,Studium”). Wykonawca os$wiadcza,
ze zapoznat sie z trescig Studium i wszystkimi jego zatgcznikami i nie wnosi do nich zadnych
uwag czy zastrzezen oraz stwierdza, ze dokumentacja ta, wedtug wiedzy Wykonawcy na
dzien podpisania niniejszej Umowy, umozliwia prawidtowg realizacje Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany zgodnie z Umowag, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (dalej jako: ,SIWZ”), ofertg Wykonawcy, Studium, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, aktualnymi normami oraz oczekiwaniami i wytycznymi
Zamawiajgcego oraz ,Specyfikacjg wykonania inwentaryzacji i projektu zgodnie z metodyka
BIM”, stanowigcg zatacznik nr 1 do Umowy.

Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe, w tym okreslone w ust. 3 powyzej stanowigce
integralng czes¢ Umowy, wzajemnie sie uzupetniajg i okreslajg tgcznie obowigzki
Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z tych dokumentéw obowigzku
Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go zrealizowaé. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami lub
watpliwosci co do ich interpretacji Wykonawca postgpi wedtug wytycznych Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac,
ktére sg konieczne do wykonania z punktu widzenia wymogow prawa oraz celu ktéremu ma
stuzy¢, aktualnych zasad wiedzy technicznej i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz
obowigzujgcych norm i przyjetych standardow rynkowych, nawet jezeli nie zostaty wprost
wskazane w tresci Umowy. Wykonawca uwzgledni wszelkie wydane, zwigzane z Inwestycjg
decyzje administracyjne, w tym decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, przedtozone
przez Zamawiajgcego, rowniez w trakcie realizacji niniejszej Umowy. W przypadku
koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Umowy zmian do Dokumentacji Projektowej na
skutek przedfozenia przez Zamawiajgcego w/w decyzji, Wykonawca bedzie realizowat
Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z przedtozonymi dokumentami. Nieuwzglednienie
powyzszej okolicznoéci, jak rowniez niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania zakresu
prac realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci
Wynagrodzenia.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowag w taki sposob, by umozliwic Zamawiajgcemu
powierzenie innemu podmiotowi zaprojektowania innych inwestycji w tym obszarze miasta
Poznania w przysztosci, a nastepnie umozliwi¢ zlecenie budowy kolejnych elementéw
infrastruktury miejskiej. W szczegolnosci obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie, ze
Przedmiot Umowy moze potencjalnie dotyczy¢ czesci wiekszej inwestycji i konieczne bedzie
jego powigzanie z innymi dokumentacjami projektowymi (istniejgcymi na dzien zawarcia
Umowy lub mogacymi powstaé w przysztosci) tak, by stanowity one jedng catosé.

W ramach obowigzku okreslonego w ust. 6 powyzej, Wykonawca jest w szczegolnosci
zobowigzany do zapewnienia petnej spojnosci i kompatybilnosci Przedmiotu Umowy
z projektami dotyczacymi nastepujgcych inwestycji:

1) Programu Centrum etap |, zakres 1, zakres 2

2) Przebudowy ul. Taczaka,
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3) Przebudowy torowisk w ul. Wierzbiecice i 28 Czerwca 1956 r.
4) Inwestycji ,Nowy Rynek” realizowanej przez Skanska na terenie dawnego dworca PKS,
5) Inwestycji Starego Browaru odnosnie zmiany zagospodarowania placu od ul. Ratajczaka.

Rzeczywisty zakres projektowania na styku ww. inwestycji wynikat bedzie z warunkéw
technicznych wydanych przez jednostki miejskie i zarzadcow (gestorow) infrastruktury
naziemnej i podziemnej, a takze wynikac bedzie z wytycznych Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie Dokumentacji Projektowej w sposéb
uwzgledniajgcy, iz realizacja Zadania Inwestycyjnego przebiega¢ bedzie etapowo.
Opracowana Dokumentacja Projektowa ma pozwala¢ na wykonywanie poszczegoinych
etapow robét budowlanych réwnolegle, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji
Inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest nadto, w ramach Przedmiotu Umowy, do pozostawania do
dyspozycji Zamawiajgcego w celu zapewnienia profesjonalnego doradztwa i wsparcia
w trakcie przygotowywania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje
Zadania Inwestycyjnego, w czasie trwania tego postepowania oraz w trakcie wykonywania
umowy zawartej w wyniku tego postepowania, az do uptywu okresu rekojmi i gwaranciji
zgodnie z § 13 Umowy, w szczegolnosci poprzez:

1) sporzadzanie odpowiedzi na pytania wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w zakresie dotyczacym  dokumentow,
dokumentacji, opracowan i innych materiatdw wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy,
na wniosek Zamawiajgcego,

2) zapewnienie udziatu eksperta w komisji przetargowej prowadzgcej postepowanie
0 udzielenie zamdwienia, ktory udzieli Zamawiajgcemu na jego zgdanie merytorycznego
wsparcia przy ocenie ofert,

3) wyjasnienie watpliwosci dotyczgcych poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci Projektu Budowlanego,

4) przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie uzytkowania modeli BIM
w trakcie prowadzenia robdt budowlanych,

5) aktywne wsparcie Zamawiajgcego w zarzgdzaniu procesem inwestycyjnym za pomocg
technologii BIM, w tym jej aktualizowanie, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych i
okresie petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

6) aktualizowanie modelu BIM i Dokumentacji Projektowej o zmiany zaakceptowane przez
nadzér autorski.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto, w ramach Przedmiotu Umowy, do pozostawania do
dyspozycji Zamawiajgcego w celu zapewnienia profesjonalnego doradztwa i wsparcia
w trakcie prowadzonych przez Dysponenta konsultacji spotecznych w zwigzku z realizacjg
Zadania Inwestycyjnego, w szczegdlnosci poprzez:

1) aktywne wsparcie Zamawiajgcego w trakcie prowadzonych konsultacji spotecznych,

2) zapewnienie udziatu eksperta w spotkaniach wynikajgcych z prowadzonych konsultac;ji
spotecznych,

3) sporzagdzanie odpowiedzi na pytania wynikajgce z prowadzonych konsultacji spotecznych
w zakresie dotyczgcym dokumentdéw, dokumentaciji, opracowan i innych materiatow
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, na wniosek Zamawiajgcego,

4) przygotowanie wymaganych przez Dysponenta materiatow i opracowan niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych, w zakresie dotyczgcym dokumentéw,
dokumentacji, opracowan i innych materiatow wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy,
na wniosek Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest nadto, w ramach Przedmiotu Umowy, do roboczej wspotpracy
z podmiotem odpowiedzialnym za pozyskanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach

Strona 4 z 35



INFRASTRUKTURA _.*
o POZnan e

12.

13.

poprzez wymiane informacji i materialtdbw w toku opracowywania dokumentow o jej
pozyskanie oraz udzielanie odpowiedzi na pytania organu wydajgcego w zakresie
wynikajgcym z realizowanych prac projektowych.

Wykonawca, w zakresie realizacji obowigzku okreslonego w ust. 1 pkt. 1 powyzej, winien
realizowa¢ wszelkie prace w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi ruchu drogowego
i wykonywania prac w pasie drogowym drog publicznych, w razie potrzeby dokonujgc
niezbednych zgtoszen, uzgodnien i uzyskujgc niezbedne decyzje (np. zezwolenie na zajecie
pasa drogowego), a nadto umieszczajgc odpowiednie oznakowanie, wprowadzajgc
odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosujgc srodki zapewniajgce
bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdéw jak i pieszych) na czas prowadzenia robot.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg stosujac metodyke BIM - zgodnie ze
~opecyfikacja wykonania inwentaryzacji i projektu zgodnie z metodykg BIM”, stanowigcg

zatgcznik nr 1 do Umowy.

§2
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajg:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

COR: Czasowa Organizacja Ruchu, posiadajgca odpowiednie opinie i uzgodnienia oraz
zatwierdzona przez MIR;

Decyzja budowlana: wykonalna lub ostateczna decyzja zezwalajgca na wykonanie robét
budowlanych zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in. zgtoszenie Ilub decyzja
0 pozwoleniu na budowe, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), wymagana
do uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego celem rozpoczecia robot
budowlanych;

Dokumentacja Projektowa: Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, przedmiar robot
oraz informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzagdzane na podstawie
Umowy przez Wykonawce i zgodnie ze ,Specyfikacjg wykonania inwentaryzacji i projektu
zgodnie z metodyka BIM” stanowigcg zatacznik nr 1 do Umowy;

Dysponent - Miasto Poznanh, Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta

BIM: metodyka modelowania informacji o budowlach w postaci cyfrowych modeli 3D,
zbudowanych z wirtualnych komponentéw, odzwierciedlajgcych cechy geometryczne
i infformacje materiatowe projektowanych i istniejgcych obiektow, pozwalajgca m.in. na
szczegotowg koordynacje, wizualizacje, prognozowanie budzetu i harmonogramu
inwestycij;

Dokumenty Wykonawcy: wszelkiego rodzaju dokumentacja, do ktorej wykonania na
podstawie Umowy zobowigzany jest Wykonawca, a ktéra okaze sie niezbedna dla
prawidtowego i zgodnego z prawem i Umowg wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in.:
Dokumentacja Projektowa, kosztorys inwestorski, STWIORB, DOR i COR oraz wszelkie
inne opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji Inwestycji tgcznie z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji, w tym Decyzji budowlanej, w trybie
uzgodnionym z Zamawiajacym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — a wszystko to sporzgdzone w wersji papierowej oraz elektronicznej w
formacie PDF lub innym wskazanym szczeg6towo w Umowie;

Dokumentacja Zamawiajacego: wszelkie dokumenty, decyzje i materialy pomocnicze
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z Inwestycjg, na ktore sktadaja
sie w szczegolnosci materiaty stanowigce zatgczniki do Studium i Umowy;

DOR: Docelowa Organizacja Ruchu, posiadajgca odpowiednie opinie i uzgodnienia oraz
zatwierdzona przez MIR;

Inwentaryzacja: dokumentacja do wykonania przez Wykonawce w sposob odpowiadajgcy
Umowie i wymogom prawa, obejmujgca inwentaryzacje geofizyczng, architektoniczng oraz
geodezyjng, przy czym jakos¢ i metodyka wykonania dokumentacji musi prowadzi¢ do
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powstania wifasciwego standardu modelu BIM zgodnie ze ,Specyfikacjg wykonania
inwentaryzaciji i projektu zgodnie z metodykg BIM” stanowigcg zatgcznik nr 1 do Umowy;

10) Model Architektoniczno-Projektowy: model 3D (BIM) Inwestycji wraz z aktualng planszg
zagospodarowania terenu (uwzgledniajgca warunki techniczne oraz opinie i wytyczne do
projektowania pozyskane przez Wykonawce lub przekazane przez Zamawiajgcego oraz
stanowigca podstawe do uzgodnienia ZUDP), uzgodnione z Zamawiajgcym, sporzgdzone
na podstawie Projektu Koncepcyjnego oraz modeli inwentaryzacyjnych BIM,

11) MIR - Miejski Inzynier Ruchu
12) MPK - Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu

13) Projekt Budowlany: dokumentacja do wykonania przez Wykonawce w sposéb
odpowiadajgcy Umowie i wymogom prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,
sporzgdzona przez osoby posiadajgce wymagane prawem uprawnienia zawodowe
(branzowe), pozwalajgca uzyska¢ Decyzje budowlang;

14) Projekt Koncepcyjny — opracowanie stanowigce podstawe do wykonania Projektu
Budowlanego wykonane w oparciu o Studium Projektowe i stanowigce jego
doszczegdtowienie poprzez uwzglednienie uwag jednostek miejskich i gestoréw sieci.
Opracowanie moze zawiera¢ rézne warianty rozwigzan poszczegolnych elementéw
skladowych.

15) Projekt Wykonawczy: opracowania stanowigce uzupetnienie i uszczegotowienie
rozwigzan zawartych w Projekcie Budowlanym do wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowg, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
i ,opecyfikacjg wykonania inwentaryzacji i projektu zgodnie z metodykg BIM” stanowigcg
zatgcznik nr 1 do Umowy;

16) STWiIORB: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych;

17) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na podstawie
umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa) z
Wykonawcg (w szczegodlnosci przez projektantdow) w ramach realizacji Umowy, w tym
Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju Dokumentacja
Wykonawcy np. projekty warsztatowe, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty;

18) ZDM - Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
19) ZTM - Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu

20) ZUDP: Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, dziatajgcy przy Zarzgdzie Geodez;ji i
Katastru Miejskiego GEOPOZ, ktéry w trybie odpowiedniego protokotu uzgadnia
usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

21) MKZ - Miejski Konserwator Zabytkow

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY, POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Realizujgc obowigzek, o ktéorym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umowag,
w szczegolnosci:

1) sporzadzi Dokumentacje  Projektowg  dotyczacg  Zadania  Inwestycyjnego,
z uwzglednieniem wynikéw wizji lokalnej, Inwentaryzacji i uzyskanych przez Wykonawce
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lub przekazanych przez Zamawiajgcego uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii,
wytycznych oraz decyzji administracyjnych, w tym ZUDP,

2) uzyska wszelkie wymagane decyzje, opinie i uzgodnienia organdw i interesariuszy, w tym
Decyzje Budowlane w trybie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

3) przeniesie prawo wtasnosci egzemplarzy Dokumentacji Projektowej,
4) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich zgodnie z §4 Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 Wykonawca
przeprowadzi wizje lokalne terenu, na ktérym realizowane bedzie Zadanie Inwestycyjne oraz
niezbednych terendw przylegtych, w trakcie ktérych dokona w szczegdlnosci Inwentaryzacji
tego terenu.

Wykonawca ma obowigzek:

1)pozyska¢ aktualne mapy geodezyjne terenu, na ktérym realizowane bedzie Zadanie
Inwestycyjne, dla celow projektowych,

2)opracowa¢ aktualne badania geologiczno - inzynierskie oraz hydrologiczne wraz
z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektéw, w zakresie niezbednym do
sporzgdzenia prawidtowego Projektu Budowlanego

3)uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia, zatwierdzenia oraz warunki techniczne,
w zakresie niezbednym dla zrealizowania Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci
Z jednostkami  miejskimi oraz zarzadcami (gestorami) infrastruktury podziemnej i
naziemnej;

4)uzyskac konieczne odstepstwa od uzgodnien, zatwierdzen oraz warunkéw technicznych
okreslonych w pkt. 3 powyzej oraz odstepstwa od obowigzujgcych powszechnie warunkéw
technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia analizy nastepujgcych materiatéw,
w szczegolnosci pod katem ich wzajemnej zgodnosci i wptywu na realizacje Inwestyciji:

1) warunkow technicznych, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,

2) wynikéw przeprowadzonej inwentaryzacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 Umowy,
w szczegolnosci w zakresie wszelkich instalacji i urzadzeh (w tym infrastruktury
podziemnej) znajdujgcych sie na terenie, na ktorym wykonywane bedzie Zadanie
Inwestycyjne oraz na terenie przylegtym,

3) danych pozyskanych z map, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy
uwarunkowan wynikajgcych z analizy, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej.

Dokumentacja Projektowa, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej powinna w szczegdllnosci
obejmowac:

1) dokumentacje sporzgdzong w wyniku wizji lokalnej, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,

2) wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia niezbedne do wykonania robét budowlanych w
zakresie Zadania Inwestycyjnego,

Wykonawca dotgczy do Dokumentacji Projektowej, STWIORB, COR i DOR witasne
oswiadczenia potwierdzajgce, ze opracowania te zostaty wykonane zgodnie z Umowa oraz
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz sg kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu maija stuzyc.

Przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca winien kierowaé sie zasadg racjonalne;j
minimalizacji kosztow.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych spotkaniach w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego w celu:

1) przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) przedstawienia problemoéw wymagajgcych rozstrzygniecia oraz przedstawienia rozwigzan
wariantowych i rekomendacji najbardziej optymalnego rozwigzania.

Podczas sporzadzania Dokumentacji Projektowej, STWIORB, COR i DOR:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezgcych konsultacji oraz uzgadniania zakresu
przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych
z Zamawiajgcym wigczajgc w to metodyke BIM,

2) Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy zmiane tresci Dokumentacji Projektowej
w przypadku jej niezgodnosci z Umowg lub w razie innych uwarunkowan wynikajgcych
z decyzji Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzgdcami
infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jezeli takie sg konieczne dla
sporzadzenia Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi
dialog techniczny, przygotuje projekty i dokona ich uzgodnieh pod wzgledem
technicznym.

Przygotowany Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz
modelami BIM Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do weryfikacji Zamawiajgcemu.
W terminie 21 dni kalendarzowych Zamawiajgcy zgtosi ewentualne zastrzezenia. Brak uwag
lub zastrzezen w w/w terminie Strony bedg uwaza¢ za akceptacje przedstawionego Projektu
Budowlanego przez Zamawiajgcego. Po wprowadzeniu poprawek lub uzupetnien,
Wykonawca ponownie przedstawi Projekt do akceptacji w trybie okreslonym powyzej.

Procedura opisana w ust. 11 powyzej znajduje analogiczne zastosowanie do Projektow
Wykonawczych i innych opracowan technicznych Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Dokumentac;ji
Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w sposob zgodny z postanowieniami
powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmieniong Dokumentacjg
Projektowg w sposéb zgodny z regutami opisanymi powyzej.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jej tres¢ i poprawno$¢ oraz ewentualne negatywne
konsekwencje wykonania robot wedtug tej Dokumentacji Projektowej — w szczegdlnosci za
wszelkie powstate w zwigzku z tym szkody badz koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych
wynikajgcych z koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej, chyba Ze:

1) brak poprawnosci oraz negatywne skutki wykonania robét wedtug Dokumentacii
Projektowej byty zwigzane 2z okolicznosciami, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
wytgcznie Zamawiajacy,

2) unikniecie braku poprawnosci Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutkéw
wykonania nie byto mozliwe nawet w przy dochowaniu przez Wykonawce najwyzszej
profesjonalnej starannosci.

Zweryfikowana i uzgodniona Dokumentacja Projektowa, w ramach procedur odbioru,
0 ktérych mowa w §10 Umowy, zostanie przekazana Zamawiajgcemu:

1) w formie papierowej: 5 egzemplarzy,

2) w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD (w formatach .pdf i .docx, .dwg i .xIsx, ifc,
nwd): 1 egzemplarz, z dodatkowym uwzglednieniem przedmiaru robot i kosztorysu
inwestorskiego, ktore nalezy zapisa¢ na nosniku danych w formacie .xIs i .ath oraz
rysunkow technicznych - rozszerzenie .dwg).

Wraz z Dokumentacjg Projektowa, o ktérej mowa w ust. 15 powyzej, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu:

1) przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski w formatach .xls i .ath,

2) rysunki techniczne w formacie .dwg;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

3) oswiadczenie Wykonawcy o sporzadzeniu Dokumentacji Projektowej zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, stwierdzajgce nadto, ze
jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

4) dokumenty potwierdzajgce uregulowanie kwestii prawnoautorskich, wymienione w §4
Umowy,

5) modele BIM w formacie IFC2x3, NWD.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcy nabywa ich
wiasnos¢ oraz wtasnos¢ nosnikéw, na ktérych zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

1) sporzadzenia informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi¢ bedzie wytyczne do
przygotowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (dalej jako ,Plan BiOZ") - w 2 egzemplarzach w wersiji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w
formacie .pdf),

2) sporzadzenia wszystkich innych opracowah projektowych i dokumentoéw sktadajgcych sie
na Dokumenty Wykonawcy w tym STWIORB, Projektow DOR i COR zatwierdzonych
przez Miejskiego Inzyniera Ruchu,

3) uzyskania (w niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajgcego) wszelkich zezwoleh,
zatwierdzen, decyzji administracyjnych, uzgodnien, analiz, opinii i innych dokumentdw,
wymaganych dla wlasciwego zaprojektowania obiektow bedacych Przedmiotem Umowy,
ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu
zawarcia Umowy oraz opracowania wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, w
tym wnioskéw do wiasciwych organéw, podan, odwotan i innych pism.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierajgcej
informacje i wizualizacje Zadania Inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr
4 do SIWZ i przedstawienia wraz z przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca, zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien
i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw powszechnie
obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ opracowania sktadajgce sie na Przedmiot Umowy
w taki sposob, by ich przedmiot byt opisany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych; w szczegdlnosci nie moze on zosta¢ opisany przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg rozwigzania, a wskazaniu temu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. W przypadku
wskazania w przedmiocie opracowania znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia
Wykonawca okresli minimalne parametry lub cechy lub wiasciwosci, ktorych spetnienie
skutkowa¢ moze uznaniem za réwnowazne innego rozwigzania niz opisane w opracowaniu
stanowigcym Przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do doreczania Zamawiajgcemu, co najmniej raz w miesigcu (do 5
dnia kazdego miesigca) okresowych raportow obrazujgcych stan zaawansowania prac
projektowych i podjetych czynnosci. Raporty obligatoryjnie winny zawiera¢ informacje
o ryzykach moggcych mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy wskazane
w Umowie. Wykonawca winien wraz 2z przedstawieniem danego ryzyka przedstawié
proponowane rozwigzanie i dziatania prowadzajgce do ich eliminacji. Raporty winny by¢
Zamawiajgcemu doreczane w formie pisemne;j.

Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 22 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wptyw na terminowe lub prawidiowe wykonanie Przedmiotu Umowy, niezwiocznie po
powzieciu informaciji o pojawieniu sie powyzszych okolicznosci.
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Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie decyzji oraz wszelkie inne wnioski do
organow witadzy publicznej i urzedéw z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajgc terminy
zatatwiania tego typu spraw. Zaniechanie powyzszego obowigzku z winy Wykonawcy nie
bedzie stanowito uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiejs czesci Przedmiotu
Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyska¢ jego stanowisko albo
okreslony dokument (petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystgpienia przez
Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa
w Umowie w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim
wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu
w normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.
Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego dokumentu (zakres umocowania
etc). Odpowiedzialno$¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty zwigzane
z postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgdane przez niego
dokumenty niezwtocznie, nie pézniej anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia
Wykonawcy. Zamawiajgcy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zadania
Wykonawcy, odméwi¢ ztozenia okreslonego dokumentu.

Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze bedace uzupetnieniem lub uszczegdtowieniem
Projektu Budowlanego w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu doktadnosci, by pozwalaty
one na prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych, w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego,
uwzgledniajgc rowniez polecenia Zamawiajgcego w tym zakresie. Projekty Wykonawcze
zostang wykonane w skali dostosowanej do przedmiotu opracowania.

Zamawiajgcy wydaje polecenia, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg i zasadami
racjonalnej gospodarki srodkami publicznymi realizacji prac projektowych (w szczegdélnosci w
zwigzku z realizacjg inwestycji rownolegtych), obejmujgce dokonywanie zmian zakresu i ilosci,
jakie bedg uwazane za niezbedne dla wiasciwego wykonania Przedmiotu Umowy,
a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ prac objetych Przedmiotem Umowy,
2) poming¢ wskazane prace,
3) wykona¢ prace nieprzewidziane,

4) zmieni¢ okreslong HRF kolejnosé wykonania robdét lub niektére z nich wstrzymaé na
oznaczony okres.

Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian zakresu i ilosci prac zostanie potwierdzona
przez Strony na pismie.

28.Jezeli bedzie to konieczne zgodnie z wymogami prawa Zamawiajgcy przeprowadzi zgodnie z

przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia
danego polecenia. Z tego wzgledu polecenie moze mie¢ jedynie charakter techniczno-
organizacyjny i stanowi¢ dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy.

W takim wypadku skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego zaméwienia
nastapi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy.

29.Jezeli prace wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 27 powyzej zmian,

odpowiadajg opisowi pozycji oferty, cena okreslona w tym dokumencie, bedzie podstawg do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej
zmiany, a w pozostatych wypadkach Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje wynagrodzenia. Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla
Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapéw procedury
przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy, obejmujgcy okreslenie stanowiska
Wykonawcy co do wyceny tych prac.

30.W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej bedzie miato istotny wptyw na

wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy aktualizacje HRF.
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31.Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposob i bedg je stosowac w takim zakresie,
by pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 144 tej ustawy.

§4
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §11 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie:

1)

autorskie prawa majgtkowe do Utwordow na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt
3 ponizej,

2) wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworow.

2. Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa, prawa, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na
nastepujgcych zasadach:

1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzgdzajgcym,

2)
3)

bez ograniczen w szczegodlnosci co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,

w zakresie nastepujgcych pél eksploatac;i:

a)

b)

c)

d)

f)
9)

h)

uzytkowania Utworow na wiasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych
zZ realizacjg zadan Zamawiajgcego,

wykonywania na podstawie Utwordow robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegoélnosci wykonania Inwestycji,

wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegoélnosci dokonywania
tworczych (lub nietwdrczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan czy
opracowan Utworow (w tym usuwania jej wad), a w szczegolnosci wykonywania na
podstawie Utworéw projektow warsztatowych,

udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegolnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposob, aby kazdy maégt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegolnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

sporzgdzenia wersji obcojezycznych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie S$wiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
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magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegolnosci na nosnikach wskazanych
powyzej,

i) wymiany nosnikéw, na ktérych Utwory utrwalono,

k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej,

[) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploataciji
wskazanym powyzej.

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworéw oraz za
przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego wynosi
tacznie 1 zt netto, stownie jeden ztoty 0/100 netto tj. 1,23 zt brutto, przy czym kwota ta zawiera
sie w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w §11 ust. 1 Umowy (stanowi jego czesc). Kwota ta
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci egzemplarzy
Utworu.

4. Wykonawca wskaze na pierwszej wystawionej fakturze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3
powyzej, w odrebnej pozycji.

5. Przekazujgc kazdy element Dokumentacji Projektowej Wykonawca zatgczy do niego:

1) liste wszystkich oséb biorgcych udziat w wykonaniu przekazywanego Projektu
Budowlanego Ilub Projektu Wykonawczego, niezaleznie od tego, czy wykonywaty
czynnosci na podstawie umow tgczacych je bezposrednio z Wykonawcg, czy tez umow
tgczacych je z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdego projektanta wskazany zostanie réwniez podmiot, z ktérym projektanta wigzata
umowa, na podstawie ktorej brat udziat w przygotowaniu Dokumentacji Projektowej
(Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca),

2) podpisane przez wszystkie osoby wskazane na liscie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej,
o$wiadczenia zgodne w wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy,

3) oswiadczenia podpisane przez przedstawicieli wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow zgodne z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy,

4) oswiadczenie Wykonawcy, w ktérym potwierdzi on, ze:

a) przystugujg mu majgtkowe prawa autorskie do przekazywanych Utwordéw na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 2 pkt 3 powyzej oraz

b) dysponuje on wytgcznym prawem do zezwalania na rozporzgdzanie i korzystanie
z opracowan przekazywanych Utworow,

c) lista, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej obejmuje wszystkie osoby fizyczne
uczestniczagce w sporzadzeniu Projektu Wykonawczego oraz wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow ktorym powierzono wykonanie Projektu
Wykonawczego lub jego czesci (potwierdzenie kompletnosci),

d) dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2-3 powyzej przedstawit dla wszystkich,
odpowiednio, projektantéw oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
z tytutu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw osob trzecich wskutek w szczegolnosci
rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utworéw w tym Dokumentacji
Projektowej. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie do Zamawiajgcego z roszczeniami z
tego tytutu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczen
przez Zamawiajgcego lub poniesienia w zwigzku z tymi roszczeniami przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek kosztow, Zamawiajgcy bedzie mogt dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia petnej
kwoty dokonanych wydatkéw.
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11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 2 powyzej.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy ustugi nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb
trzecich.

. Wykonawca zobowigzany jest podjaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia

i ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami
prawnymi lub innymi dziataniami oséb trzecich, wyniktymi lub spowodowanymi naruszaniem
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wiasnosci przemystowej zwigzanych
z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadomi Wykonawce na pismie o wszelkich roszczeniach
i sporach sgdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu jego
korzystania z jakichkolwiek praw wtasnosci przemystowej udzielonych Zamawiajgcemu
wramach Umowy. Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pozniej niz w
terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca oswiadczy odrebnym pismem Ilub w protokole odbioru , ze dysponuje
majatkowymi prawami autorskimi do dokumentacji projektowej (nabyt je skutecznie w zakresie
upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego) oraz nabyt wytgczne prawo do
zezwalania na wykonywanie

Wykonawca potwierdza, ze przy tworzeniu Utworéw nie postuzyt sie elementami innych
utwordw, w szczegolnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

Niezalezenie od innych postanowienn Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w
stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajgcych z
naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do Utworow
stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na
dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w
tym koszty pomocy prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen lub wad
prawnych Przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie bedg mogli
wykonywac uprawnieh okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt uzyska od osob
uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy
lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do Przedmiotu Umowy
przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw wszelkie prawa oraz udzielity
wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

§5
ETAPY

1. Strony ustalajg nastepujgce Etapy realizacji Przedmiotu Umowy:

1) Etap I: w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

— Przekazanie Projektu Koncepcyjnego celem zaopiniowania przez ZTM, ZDM, MPK,MKZ,
MIR,;

— Przekazanie Modelu Architektoniczno-Projektowego wraz z wizualizacjami i animacjami
BIM;
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2) Etap II: w terminie do 210 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

— Przekazanie Zamawiajgcemu uzgodnionego z ZTM, ZDM, MPK, MKZ, MIR, Projektu
Koncepcyjnego wraz z zaktualizowanymi wizualizacjami i animacjami BIM, wszelkimi
opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi uzyskanymi od pozostatych jednostek
na przedmiotowym Etapie

3) Etap llI: w terminie do 360 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

— Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej
wchodzgcej w zakres Przedmiot Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) Projektu Budowlanego,

b) Projektu Wykonawczego,

c) STWIORB, DOR, COR oraz wytycznych do planu BiOZ,
d) projektu tablicy, o ktorej mowa w §3 ust. 19,

e) kosztorysu inwestorskiego i przedmiaréw robat,

f)  ostatecznego modelu BIM, odzwierciedlajgcego tres¢ Dokumentaciji
Projektowej, zgodnie z zasadami wskazanymi w zatgczniku nr 1

g) ostatecznej wizualizacji i animacji BIM odzwierciedlajgcej tresé
Dokumentacji Projektowej,

4) Etap IV: w terminie do 104 dni kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiajagcemu
dokumentacji wchodzacej w skiad etapu lll

— Przekazanie Zamawiajgcemu wykonalnej Decyzji Budowlanej

2. Niezaleznie od ww. Etapéw Wykonawca zobowigzany jest do realizowania nadzoru
autorskiego opisanego w § 7 ponizej, zgodnie z terminami wskazanymi w HRF. W przypadku
przekroczenia wskazanych powyzej termindw, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne zgodnie z §15 Umowy.

§6
POZOSTAWANIE DO DYSPOZYCJI ZAMAWIAJACEGO, DORADZTWO

1. Wykonawca, najpézniej do uptywu okresu rekojmi i gwarancji zgodnie z § 13 Umowy bedzie
pozostawat w gotowosci do swiadczenia ustug, o ktérych mowa w §1 ust. 9-11 Umowy, a na
zgdanie Zamawiajgcego zapewni ich wykonanie.

2. Wykonawca zapewni, ze osoby wykonujgce ustugi, o ktérych mowa w §1 ust. 9-11 Umowy
bedg stawiaé sie w celu swiadczenia tych ustug w miejscu i w terminie wskazanym
(z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych) przez Zamawiajgcego.

3. Ustugi, o ktérych mowa w §1 ust. 9-11 Umowy bedg przez Wykonawce wykonywane na
zadanie Zamawiajgcego, w terminie 2 dni roboczych, chyba ze Zamawiajgcy okresli diuzszy
okresie termin wykonania danego zobowigzania. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w
trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie Zadania Inwestycyjnego do
dysponowania zespotem projektowym przygotowanym do udzielania merytorycznych
odpowiedzi we wszystkich branzach i zakresach objetych Przedmiotem Umowy. O
planowanym terminie ogloszenia przetargu na w/w zakresy, Zamawiajgcy zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce z 14-dniowym wyprzedzeniem.

4. Ustugi Wykonawcy, o ktérych mowa w §1 ust. 9-11 Umowy objete sg wynagrodzeniem
ryczattowym Wykonawcy. Z tytutlu wykonywania tych ustug nie przystuguje Wykonawcy zadne
dodatkowe wynagrodzenie.
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§7
NADZOR AUTORSKI

1. W ramach wypetnienia zobowigzan wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. 3 Umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego stosownie do
tresci art. 20 ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powyzszy obowigzek
Wykonawca bedzie realizowat w trakcie realizacji rob6ét budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji stanowigcej Przedmiot Umowy w czasie od otrzymania od
Zamawiajgcego informacji o zawarciu umowy z podmiotem realizujgcym roboty budowlane do
momentu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych. Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o zawarciu umowy z podmiotem realizujgcym inwestycje w terminie 7
dni od daty jej podpisania.

2. Do momentu rozpoczecia swiadczenia ustug nadzoru autorskiego, zainicjowanego otrzymaniem
od Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przystuguje zadne
wynagrodzenie z tego tytutu.

3. Postanowienia Umowy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego przestajg wigza¢ Strony po
uptywie 5 lat od dnia podpisania protokotu korncowego w sytuacji nie przystgpienia w tym
okresie przez Zamawiajgcego do realizacji inwestyciji.

4. Zakres nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdélnosci:

1) stwierdzenie, w toku wykonywania robot budowlanych, zgodnosci ich realizacji
z dokumentacjg projektowa, Decyzjg budowlang, STWIORB oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) wyjasnienie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
STWIORB oraz ewentualne uzupetnianie szczegdtow dokumentaciji projektowej, w tym
sporzgdzania niezbednych szkicow i rysunkow,

3) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub
podmiot realizujgcy inwestycje, w tym kazdorazowe stawianie sie w ciggu 2 dni roboczych
od skutecznego wezwania przez Zamawiajgcego (telefon, email, fax),

4) ocena wynikdw szczegdtowych badahn materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
Z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

5) wudziat w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej
zdatnosci uzytkowej inwestycji,

6) udziat w odbiorze koncowym inwestyciji,

7) zajmowanie stanowiska w kwestii istoty wprowadzanej zmiany (zmiana istotna, nieistotna)
w odniesieniu do rozwigzan przyjetych w zatwierdzonych projektach,

8) opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek podmiotu realizujgcego inwestycije i
za zgodg Zamawiajgcego oraz na wniosek samego Zamawiajgcego, mozliwosci
wprowadzenia zmian od zatwierdzonych projektéw lub warunkéw decyzji pozwolenia na
budowe w zakresie materiatbw i konstrukcji, oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych,

9) kazdorazowe uzgodnienie z autorami dokumentacji projektowej rozwigzan zamiennych
i innych decyzji projektowych, mogacych ingerowac w sfere chroniong prawem autorskim,

10) udokumentowanie rozwigzan projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania robét
budowlanych.

5. Wykonawca i/lub osoby dziatajace w imieniu Wykonawcy petnigc nadzér autorski ma obowigzek
stawienia sie w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. W imieniu Wykonawcy nadzoér autorski realizowany bedzie przez autorow poszczegodlnych
projektow lub przez osoby pisemnie upowaznione przez autoréw do sprawowania nadzoru
w ich imieniu.
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§8
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy:

Imie

Nazwisko

Stanowisko

tel. Kom.

fax.

e-mail

2. Wykonawca wyznacza do:
a) koordynowania prac projektowych:

Imie

Nazwisko

Stanowisko

tel. Kom.

fax.

e-mail

oraz
b) kierowania zespotem sprawujgcym nadzor autorski:

Imie

Nazwisko

Stanowisko

tel. Kom.

fax.

e-mail

3. Pozostaty personel Wykonawcy zostat wskazany w tresci oferty Wykonawcy.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy poprzez zawarcie
umowy/ uméw o podwykonawstwo.

2. W razie zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich przez wszystkie osoby uczestniczgce
w realizacji Przedmiotu Umowy, w tym takze przez osoby zaangazowane przez poszczegdélnych
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze wszystkie umowy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

1) beda przewidywac termin zaptaty nie dtuzszy niz 30 dni,
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2) w razie gdy Umowe z Zamawiajgcym zawrg wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamoéwienia, umowy z kazdym podwykonawcg zawiera¢ bedg wszyscy
wykonawcy jako solidarnie zobowigzani.

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania i zaniechania swoich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, a takze ich oraz swoich pracownikow i wspotpracownikow jak za wiasne
dziatania i zaniechania.

§10
ODBIORY

1. Odbioru Przedmiotu Umowy i poszczegdinych jego Etapoéw dokonuje Zamawiajgcy. Strony
przewidujg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) Odbiory Etapéw - potwierdzajgce wykonanie kazdego z Etapow realizacji Przedmiotu
Umowy,

2) Odbidér koncowy - potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy
(z wytaczeniem sSwiadczenia ustug, okreslonych w §1 ust. 9 Umowy oraz petnienia
nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy),

3) Odbiory w trakcie petnienia nadzoru autorskiego — potwierdzajgce prawidtowe wykonanie
Przedmiotu Umowy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego, dokonywane w cyklach
miesiecznych,

4) Odbiér ostateczny - potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi i gwaranciji,
prawidtowe wykonanie realizacji ustug okreslonych w §1 ust. 9 Umowy oraz petnienie
nadzoru autorskiego, o ktéorym mowa w §1 ust. 1 pkt 2 Umowy.

Opracowania, dokumenty, dokumentacje lub inne materiaty sktadajgce sie¢ na Przedmiot
Umowy i poszczegolne jego Etapy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu z pismem
przewodnim, w terminach okreslonych w § 5 Umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa, wymaganiami w szczegoélnosci co do formy i liczby egzemplarzy oraz zatgcznikow.
Przekazanie kompletnej dokumentacji wykonanej w ramach danego Etapu nastgpi w siedzibie
Zamawiajgcego. Dokumentacje sktadajgcg sie na Przedmiot Umowy i jego poszczegdlne
etapy Wykonawca ztozy w liczbie 8 egzemplarzy. Przed planowanym ztozeniem dokumentac;ji
w celu racjonalnej gospodarki dokumentacjag Wykonawca wystgpi pisemnie do
Zamawiajgcego o potwierdzenie liczby egzemplarzy wymaganych do zlozenia. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby wymaganych egzemplarzy.

2. Majac na wzgledzie fakt, ze Zamawiajgcy nie wyklucza koniecznosci uzyskania kilku Decyzji
Budowlanych dla odpowiedniego zaprojektowania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac iloS¢ egzemplarzy wskazanych w rozdzielniku powyzej,
odrebnie dla kazdego z postepowan administracyjnych zwigzanych z ich uzyskaniem.

3. Wykonawca dotgczy do kazdego z wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy elementéw
Dokumentacji Projektowej witasne oswiadczenie potwierdzajgce, ze jest ona wykonana
zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz ze
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4. Prawidtowe zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do dokonania Odbioru Etapu Il wymaga
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 powyzej,
zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy akceptuje przedtozong mu
dokumentacje poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia na pismie, ktére stanowi¢ bedzie
zatgcznik do zgtoszenia gotowosci do odbioru Etapu .

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji wchodzacej
w skfad danego etapu Przedmiotu Umowy dokonajg jej weryfikacji, uznajgc jg za wykonang
albo przekazujgc pisemne uwagi lub zastrzezenia w przypadku stwierdzenia nienalezytego
wykonania tego Etapu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze po usunieciu
wskazanych nieprawidtowosci etap Przedmiotu Umowy zostat wykonany nalezycie, zostanie
sporzgdzony protokot odbioru.
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10.

11.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce w terminie 10 dni (lub innym terminie ustalonym
przez Strony) stwierdzonych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w wykonaniu Przedmiotu
Umowy, bedzie sie uwazac¢ jako wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw w zakresie
terminowego wykonania danego Etapu.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce poprawek lub uzupetnien w danej czesci
Przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej Strony uznawac beda, ze
Wykonawca nie wykonat zobowigzan w terminie.

Odbior koncowy potwierdzaé ma usuniecie wszystkich wad i usterek zgtoszonych do
usuniecia przez Zamawiajgcego w zakreslonym terminie.

Odbioréw bedzie dokonywat przedstawiciel Zamawiajgcego, o ktorym mowa w §8 ust. 1
Umowy.

Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewykonanie czy tez nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

W przypadku odmowy podpisania protokotu odbioru przez Wykonawce, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania odbioru bez koniecznosci udzialu Wykonawcy. Brak
uczestnictwa Wykonawcy w czynnosciach odbioru upowaznia réwniez Zamawiajgcego do
jednostronnego dokonania odbioru przekazanej dokumentacji w ramach danego Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Dokonanie odbioru przez Zamawiajgcego bez zgtoszenia zgdania usuniecia wad lub
dokonania poprawek albo uzupetnien stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z postanowieniami §11 Umowy.

§ 11
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy tgczne,

catkowite wynagrodzenie w wysokosci: zt ( tacznie z podatkiem VAT 23%), stownie:
zt _/100. taczne catkowite wynagrodzenie stanowi sume kwot podanych w ust. 2

ponizej.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie:

1) Etapu I, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 Umowy, Wykonawcy przystuguje fgczne
wynagrodzenie w wysokosci: 20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1

POWYZE] 1. oviiiiiiii P4 N 1= 1 (o TR (R zt brutto), w tym
wynagrodzenia za czes¢ Aquanet w wysokosci: ............ zt netto (cvvvvveeeeennn. zt) brutto,
stownie: ........coeeeeeiiiin,

2) Etapu Il, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy, Wykonawcy przystuguje tgczne
wynagrodzenie w wysokosci 20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1

POWYZE] 1. i zt netto, (oooveeeeiiiennne. zt brutto), w tym
wynagrodzenia za czes¢ Aquanet w wysokosci: ............ zt netto (coevvveeennne zt) brutto,
stownie: .....cccocveririeen

3) Etapu Ill, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3 Umowy, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci: 40% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1

POWYZE] fj. oviiiiiii zt netto, (coveeeeereennnnn. zt brutto), w tym
wynagrodzenia za czes¢ Aquanet w wysokosci: ............ zt netto (cooevvveeennne zt) brutto,
stownie: .....cccccveiiiiiieieeeen,

4) Etapu IV, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 4 Umowy, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci: 10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1

POWYZE] 1. i zt netto, (coooooeeeeiiiennnne. zt brutto), w tym
wynagrodzenia za czes¢ Aquanet w wysokosci: ............ zt netto (cvveveeeeeennn. zt) brutto,
stownie: ......ccocoviiinee,
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5) Za petnienia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 Umowy, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie w wysokosci: 10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
ust. 1 powyzej. zt netto, (......ccccvveeeennns zt brutto), w tym wynagrodzenia za cze$¢ Aquanet
W WysoKkosSci: ............ ztnetto (cveeeeennneen. zt) brutto, stownie: .......ccoeeiiieeeenns

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidiowo
wystawionej faktury wraz z oryginatem podpisanego protokotu odbioru danego Etapu
Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego ptatne bedzie w ratach, ktérych liczba
wynika¢ bedzie z liczby miesiecy realizacji inwestycji wykonywanej w oparciu o0 dokumentacje
projektowg stanowigcg Przedmiot Umowy z zastrzezeniem, Ze ostatnia rata zostanie
zaptacona po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych. Ptatnosci realizowane bedag
na podstawie faktury wystawionej do 10-go dnia nastepnego miesigca, na podstawie
protokotéw odbioru, okreslonych w §10 ust. 3.

Strony postanawiajg, ze ustalenie miesiecznej naleznosci z tytutu nadzoru autorskiego nastgpi
w drodze odpowiedniego aneksu do Umowy, ktéry zostanie zawarty po podpisaniu przez
Zamawiajgcego odrebnej umowy z podmiotem wykonujgcym roboty budowlane, w ktorej
okreslony zostanie czasookres i zakres realizacji inwestycji. W aneksie tym ustalone zostang
takze zasady dotyczgce organizacji procesu nadzoru autorskiego i sposobu
ewidencjonowania czynnosci sktadajgcych sie na nadzér autorski.

Wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 5 powyzej obejmuje nadzory wszystkich
branz, zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego, bez wzgledu na ilos¢ osob i nadzorow
w poszczegoélnych miesigcach.

W przypadku, w ktérym z uwagi na uzasadnione okolicznosci przedtuzony zostanie pierwotny,
umowny termin realizacji inwestycji, Wykonawcy nie przystuguje zwiekszenie naleznego
wynagrodzenia z tytutu petnienia nadzoru autorskiego. W zaistniatej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest jednakze do dalszego wykonywania cigzgcych na nim obowigzkow, az do
momentu podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowne wskazane w ust. 1 stanowi swiadczenie
ekwiwalentne w stosunku do wszelkich swiadczen Wykonawcy, w szczegdlnosci obejmuje
wszelkie koszty wszelkich swiadczen niezbednych dla wykonania Przedmiotu Umowy,
zarowno wymienionych w Umowie, w tym Studium, jak i nieujetych w tych dokumentach,
a niezbedne do wykonania catosci obowigzkéw natozonych na Wykonawce, w tym rowniez
wynhagrodzenie za pozostawanie do dyspozycji Zamawiajgcego i $wiadczenie ustug zgodnie
z §1 ust. 8 Umowy.

Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie catkowite okreslone w ust. 1 powyzej jest niezmienne
przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Naleznosci Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy bedg realizowane na konto
bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta bankowego dysponenta
okreslonego w ust. 12 ponizej.

Faktury bedg ptatne przez Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Urzedu Miasta Poznania
(BKPIRM) — dysponenta zadania i srodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na
sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego — przelewem w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z wymaganymi Umowg zatgcznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi
posiada¢ nastepujgce oznaczenie nabywcy:

MIASTO POZNAN
Urzad Miasta Poznania - Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji
Urzedu Miasta Poznania
Pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznanh
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Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0.,
pl. Wiosny Ludow 61-831 Poznan

13. Wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie proporcjonalnie obnizona w razie niewykonania lub
zaniechania czesci Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 1 pkt. 2, § 1 ust. 1
pkt. 6 Umowy. Obnizenie wynagrodzenia nastgpi stosownie do zakresu niewykonanej lub
zaniechanej czesci Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadg, ze wyptata wynagrodzenia winna
nastgpi¢ za prace rzeczywiscie wykonane. Wykonawca zobowigzany jest do wyszczegodlnienia
w ofercie wysokosci wynagrodzenia za te czesci Przedmiotu Umowy.

§12
POUFNOSC

1. Wykonawca, jego pracownicy oraz osoby dzialajgce w jego imieniu, zobowigzani sg do
zachowania w tajemnicy wszystkiego, 0 czym dowiedzieli sie w zwigzku z zawarciem
i wykonywaniem Umowy, w szczegoélnosci wszelkich poufnych informacji uzyskanych w zwigzku
z Umowag, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.

2. Wykonawca nie bedzie publikowat ani udostepniat w jakikolwiek sposob informacji uzyskanych
od Zamawiajgcego lub od oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie.

3. Wykonawca nie bedzie nadto publikowat ani udostepniat w jakikolwiek sposob opracowan
wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy.

4. Wszelkie informacje, uzyskane od Zleceniodawcy, ktore nie sg dostepne publicznie w okresie
wykonywania przez Zleceniobiorce Umowy, bedg traktowane jako poufne.

5. Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang zobowigzani
do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim wtadzom publicznym, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym zgdaniu lub obowigzku
ujawnienia.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem os6b trzecich
wszelkich danych, czy informacji otrzymanych od Zleceniodawcy. Zobowigzanie to obejmuje
takze odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu za pomocg
Srodkow porozumiewania sie na odlegtosc.

7. Obowigzki wynikajgce z niniejszego paragrafu wigzg Wykonawce przez 15 lat od dnia zawarcia
Umowy.

§13
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
W ZAKRESIE GWARANCJI | REKOJMI ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego w szczegdlnosci za wady Dokumentacji
Projektowej, zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzyteczno$é, zwlaszcza za rozwigzania niezgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi.

2. O wszelkich ujawnionych w trakcie trwania rekojmi wadach Dokumentacji Projektowej
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich wykrycia.

3. Wykonawca zawiadomiony na podstawie ust. 2, zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia
wad i uwzglednienia uwag wniesionych przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o wadach, chyba ze Strony uzgodnig termin
pozniejszy.

4. W przypadku nie usuniecia wady Dokumentacji Projektowej w terminie okreslonym w ust. 3,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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5. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi i ustalajg, ze uprawnienia
Zamawiajgcego z tego tytutu wygasajg w stosunku do Wykonawcy z dniem zakonczenia okresu
rekojmi i gwarancji udzielonych Zamawiajgcemu przez wykonawce robo6t budowlanych, ktéry
wykonywat roboty na podstawie projektow, dokumentacji, dokumentéw i innych materiatéw
wchodzgcych w skfad Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci Projektu Budowlanego i SIWZ,
jednakze nie bedg trwac dtuzej anizeli do dnia r.

6. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej wygasajg réwniez po uptywie 60 miesiecy od
dnia podpisania bezusterkowego protokotu koncowego w sytuacji nie przystgpienia w tym
okresie przez Zamawiajgcego do realizacji inwestycji (z uwzglednieniem mozliwosci etapowe;j
realizacji inwestyciji).

7. Wykonawca oswiadcza, ze w razie zaistnienia w trakcie trwania rekojmi watpliwosci
interpretacyjnych co do zapiséw zawartych w dokumentacji projektowej, zobowigzany bedzie do
udzielenia wyjasnien na zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

8. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy do dnia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych wykonanych na podstawie
projektow, dokumentacji, dokumentéw i innych materiatbw wchodzgcych w skfad Przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci Projektu Budowlano i Projektu Wykonawczego, z tym zastrzezeniem,
ze uprawnienia z tytutu gwarancji wygasng najpézniej dnia ____ r. Wykonawca gwarantuje, ze
Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci oraz wolny od wszelkich wad - tak fizycznych, jak
i prawnych. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
Z tytutu rekojmi.

9. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej wygasajg rowniez po uptywie 60 miesiecy od
dnia podpisania bezusterkowego protokotu koncowego w sytuacji nie przystgpienia w tym
okresie przez Zamawiajgcego do realizacji inwestycji (z uwzglednieniem mozliwosci etapowej
realizacji inwestyciji).

10. W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji wad Przedmiotu Umowy lub
poszczegolnych jego czesci lub tez w przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci Przedmiotu
Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany
Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci lub tez zwrotu odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia adekwatnej do
wartosci Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem jego wad.

11. Zamawiajgcy wykonuje prawa z tytutu gwarancji sktadajgc na pismie zgadanie spetnienia
zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy okreslonych w ust. 10.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ swoich praw rowniez po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
W takim przypadku spoczywa na nim obowigzek udowodnienia, iz ujawnienie sie wady
Przedmiotu Umowy nastgpito przed uptywem tego terminu.

13. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania zobowigzan gwarancyjnych bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow. Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 10
dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony
za zgodg Zamawiajgcego.

14. O wykonaniu zobowigzan z tytutu gwarancji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na
pismie.

15. W przypadku niewykonania zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji w terminie,
Zamawiajgcy ma wykonac je we wlasnym zakresie, w szczegdlnosci powierzy¢ ich wykonanie

podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy i to bez kierowania wniosku do sgdu
(umowne wykonanie zastepcze).

16. Postanowienia ust. 8-15 stanowig oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie kaucji
gwarancyjnej w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego
w §11 ust. 1 Umowy.

. Whniesiona kaucja gwarancyjna stuzy¢ bedzie zabezpieczeniu wszelkich potencjalnych roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu wzgledem Wykonawcy 2z tytutu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania Umowy oraz rekojmi za wady Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze
zaspokoi¢ z kaucji wszelkie roszczenia przystugujgce Zamawiajgcemu wzgledem Wykonawcy
zwigzane z realizacjg Umowy i to bez wyznaczania dodatkowego terminu, na co Wykonawca
wyraza zgode. W przypadku powstania roszczeh przekraczajgcych wysokos$¢ wniesionego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie dochodzit kwot przewyzszajgcych wysokosé
zabezpieczenia na zasadach ogodlnych.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w
art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, Wykonawca ma
obowigzek wnies¢ zabezpieczenie zgodne z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego lub o
tresci uprzednio uzgodnionej z Zamawiajgcym.

. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru pienigdza jako formy zabezpieczenia
Wykonawca przeleje wtasciwg kwote na nastepujgcy rachunek bankowy: 0 numerze

. W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poreczenia spowodowanej zmiang terminu
wykonania i przekazania dokumentaciji projektowej, a takze gdy nie zostat sporzgdzony protokot
odbioru lub nie zakohczyta biegu rekojmia za wady robdt projektowych wykonanych na
podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu odpowiednio zmienionego zabezpieczenia i to najpdzniej na 14 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia uprzednio wniesionego.

. W przypadku niedokonania przez Wykonawce czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 5,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do zapfaty zabezpieczenia w
petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji
zabezpieczajgcej roszczenia z tytutu rekojmi.

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza,
Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 4 powyze;.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zostanie ono zwrécone Wykonawcy wraz
z naleznymi odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone jednak zostanie o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Strony ustalajg, ze w przypadku niewykorzystania przez Zamawiajgcego zabezpieczenia
nalezytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrécone w terminach:

1) 70% zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru koncowego,
2) pozostate 30% - w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi.

10. Terminy wskazane w ust. 9 sg jednocze$nie minimalnymi terminami obowigzywania
zabezpieczenia w formie gwaranciji i poreczen.
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§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne, z zastrzezeniem iz
maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §11 ust. 1 Umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

w przypadku opdznienia w wykonaniu Etapu pierwszego, okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 1 -
w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 pkt. 1, za kazdy
dzieh opdznienia,

w przypadku opdznienia w wykonaniu Etapu drugiego, okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 2 —
w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 pkt. 2, za kazdy dzien
opoznienia,

w przypadku opdznienia w wykonaniu Etapu trzeciego, okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 3 —
w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 pkt. 3, za kazdy dzieh
opoznienia,

w przypadku opéznienia w wykonaniu Etapu czwartego, okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 4 —
w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 pkt. 4, za kazdy dzien
opoznienia,

w przypadku opdznienia w usunieciu wad Przedmiotu Umowy w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: pie¢ tysiecy zitotych) za kazdy dzien opdznienia, liczagc od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z §13 ust. 3,

za nieprzystgpienie do swiadczenia ustug nadzoru autorskiego — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 pkt. 5 Umowy,

za nieterminowe (bez wzgledu na przyczyne) usuniecie wad i usterek, do usuniecia
ktérych Wykonawca jest zobowigzany z tytulu udzielonej gwarancji- 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh opdznienia w stosunku do terminu
w ktorym miato nastgpi¢ usuniecie wady, nie wiecej niz w sumie 30% wynagrodzenia
brutto,

za niestawienie sie na wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
lub 3 Umowy — w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy dzieh
opoznienia liczgc od ustalonego przez Strony terminu,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy lub przez
Wykonawce w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.
1 Umowy,

w przypadku opoznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy
zmianie terminu - w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy
dzien opdznienia,

w przypadku nieprzeditozenia zgodnie z warunkami wskazanym w § 16 ust. 3 i 4 Umowy
kopii waznej polisy ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowo-kontraktowej karg umowna w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 12 Umowy, kazdorazowo
karg umowng w wysokosci 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ziotych) za kazde
naruszenie,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady dokumentacji projektowej,
stanowigcej Przedmiot Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych)
za kazdy przypadek,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady dokumentacji projektowej,
stanowigcej Przedmiot Umowy, ktéra skutkuje zwiekszeniem kosztow wykonania robot
budowlanych realizowanych na jej podstawie — w wysokosci 3% wartosci zwiekszonych
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kosztow wykonania robot budowlanych, nie mniej jednak niz 5.000,00 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych) za kazdy przypadek stwierdzenia wady,

15) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji Przedmiotu Umowy niezgodnie
z Umowg w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ziotych) za kazde stwierdzone
naruszenie (kara naliczana dla kazdego z naruszen osobno);

16) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych) za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

17) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy poprzez wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych) za kazdy stwierdzony
przypadek.

. Wierzytelnosci Zamawiajgcego z tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci

Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
Umowy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania do
wysokosci poniesionej szkody.

W przypadku, gdy wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
przekroczg wartosci 20 % catkowitego, tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust.
1 Umowy, Zamawiajgcy bedzie mogt odstgpi¢ od Umowy, zgodnie z §18 ust. 3 pkt. 6 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze po zakohczeniu

Przedmiotu Umowy lub odstgpieniu od Umowy.

§ 16
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez osob, ktéorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne dziatanie
lub zaniechanie.

. Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy obejmuje wszelkie szkody w majgtku

Zamawiajgcego, bedgce nastepstwem niewykonania badz nienalezytego wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy oraz z przepisow powszechnie
obowigzujgcych dotyczacych zasad opracowywania dokumentacji projektowej, w szczegolnosci
poniesienie przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw podczas realizacji zadania
inwestycyjnego oraz wydluzenia czasu realizacji przedsiewziecia wskutek wadliwej
dokumentacji dostarczonej przez Wykonawce.

W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie
waznej polisy ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej z sumg gwarancyjng w wysokosci 1 000 000 zt (stownie: jeden milion ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skfadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych skfadek, moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego, o powyzszych okolicznosciach.
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§17
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢é zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego, jak rowniez w okolicznosciach, ktére dotycza:

1) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujgcych, iz wykonanie zaméwienia lub jego
czedci staje sie bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zmiana
wielkosci, iloéci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajgcym ze skutkéw zmian), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana
Wynagrodzenia Wykonawcy.

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego
albo zmian przepiséw prawnych powodujgcych, iz wykonanie zamowienia lub jego czesci
staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata koniecznos¢ modyfikacji przedmiotu zaméwienia
- odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu
pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub
potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy
i w przypadku, jesli wykonanie robét zamiennych wptywa na mozliwos¢ wykonywania
czesci lub catosci zaméwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu
czesci lub catosci robot zamiennych na czes¢ lub catosé zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamowienia podstawowego (w
szczegoblnosci z uwzglednieniem sciezki krytycznej realizacji zamowienia podstawowego),

3) omyitek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci
tresci Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami —
poprawienie oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wykfadnig tresci umowy,

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac¢ bedzie ochrona interesu
Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajgca
jej istoty i warunkéw, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Wykonawcy,

5) niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego
Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wykraczajgcego poza date 30.06.2019 r. -
odpowiednia zmiana terminéw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia, wylgcznie w
sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy

6) wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych, oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majgcych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych przez
Wykonawce — zmiana terminéw realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych
powyzej procedur przekraczajgcg terminy wynikajgce z przepiséw prawa lub przecietnych
termindw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuac;ji
gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,

7) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem zdarzen, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ w chwili udzielenia zaméwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy
(zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych
w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznos$ci lub potrzeby) oraz proporcjonalna do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,

8) zmiany Przedmiotu Umowy poprzez niewykonanie lub zaniechanie prac z zakresu nadzoru
autorskiego na skutek nie przystgpienia przez Zamawiajgcego do realizacji Zadania
Inwestycyjnego - proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia nastgpi stosownie do zakresu niewykonanej lub
zaniechanej czesci Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadg, ze wyptata wynagrodzenia
winna nastgpic za prace rzeczywiscie wykonane.
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9) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek wydanego przez Zamawiajgcego polecenia -
proporcjonalna do zmian umowy zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i
wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym ze skutkéw zmian, odpowiednia do zmian
Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednia do zmian
Przedmiotu Umowy zmiana terminu wykonania Umowy.

. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Wykonawca bedzie obowigzany
do wykonywania zobowigzah umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu obowigzuje
Strony Umowy od dnia otrzymania przez Wykonawcy pisemnej informacji o podjeciu tego
rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czes$ci Umowy.

. Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji
ktéregokolwiek z Etapéw o co najmniej 7 dni, wowczas Zamawiajacy bedzie mogt od Umowy
odstgpi¢ i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

. Strony ustalajg nadto, ze Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo odstgpienia od Umowy, z
ktérego Zamawiajgcy bedzie mogt skorzysta¢ do czterdziestego pigtego dnia od uptywu terminu
zakonczenia Etapu IV, w przypadkach, gdy:

1) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca
zostanie postawiony w stan likwidaciji,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
wezwania przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedbanh lub
nie spetnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wtasciwg
i terminowa realizacje ustugi,

4) Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajgcego,
5) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy,

6) fgczna wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Wykonawce przekroczg
wartosci 20 % catkowitego, tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
Umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1-3, a nadto w innych przypadkach odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca moze Zzadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci
Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje Zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci, na
skutek rozwigzania Umowy.

. Zamawiajgcy wykonuje prawo odstgpienia sktadajgc oswiadczenie na pismie. W oswiadczeniu
tym Zamawiajgcy oznaczy, czy odstepuje od ze skutkiem ex tunc, czy ex nunc. W razie
odstgpienia od umowy ze skutkiem ex nunc, w stosunku do czesci Przedmiotu Umowy, dla
ktérej sporzgdzone zostaty protokoty odbioru rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi. Odstgpienie
od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za szkody oraz z obowigzku
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uiszczenia kar umownych. Odstgpienie od Umowy nie wptywa w zadnej sposéb na petne
i wzaden sposob nieograniczone prawo Zamawiajgcego do korzystania ze wszystkich
projektow, opracowan, dokumentacji, dokumentoéw i innych materiatdw przekazanych przez
Wykonawce, na podstawie protokotow odbioru, a takze nieograniczonego dokonywania w nich
zmian lub powierzenia innym podmiotom dokonywania takich zmian oraz korzystania z tak
zmienionych projektow,

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylgczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§19
WLASCIWOSC SADU

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie
sgdowi powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
DANE OSOBOWE

1. Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do zapewnienia prawidtowego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich
organizacyjnych i technicznych srodkéw ochrony tych danych, gwarantujgcych ochrone praw
oso6b, ktérych te dane dotycza, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych -
RODO), przepisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych z p6zniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) lub innymi przepisami prawa polskiego.

2. Wykonawca i Zamawiajgcy oswiadczajg, ze udostepniajg drugiej Stronie dane osobowe
pracownikow i wspotpracownikdédw Strony udostepniajgcej w zakresie: imie i nazwisko, tytut
zawodowy, stopien naukowy lub tytut naukowy, funkcja lub stanowisko osob reprezentujgcych
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, przedstawicieli Zamawiajgcego Ilub Inzyniera
Kontraktu, osob kontrasygnujgcych Umowe i osob parafujgcych; imie i nazwisko, adres e-mail
lub numer telefonu oséb wykonujgcych prace w ramach realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
przekazanie tych danych bedzie konieczne w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy oraz
imie i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy. Dane osobowe zostang wykorzystane w celu wykonania
Umowy, jak réwniez w celu wypetniania cigzgcych na administratorze danych osobowych
obowigzkow prawnych, w szczegolnosci wystawiania i przechowywania faktur i dokumentow
ksiegowych oraz realizacji zobowigzan podatkowych, a ponadto w celu obstugi, dochodzenia i
obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczenh wynikajgcych z Umowy.

3. Z chwilg udostepnienia danych osobowych Strona otrzymujgca dane osobowe staje sie ich
kolejnym administratorem, przy czym Strona udostepniajgca dane osobowe nie ftraci
charakteru administratora danych osobowych podlegajgcych udostepnieniu.

4. Dane osobowe bedag przetwarzane w okresie obowigzywania Umowy, a nastepnie po jej
zakonczeniu w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego lub
zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi oraz przez czas niezbedny do zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow albo zabezpieczenia lub
dochodzenia roszczen. Niezwtocznie po uptywie powyzszego okresu Strona otrzymujgca dane
osobowe zobowigzuje sie do przekazania lub trwatego zniszczenia we wilasnym zakresie
(zgodnie z ustaleniami Stron) ewentualnych dokumentéw, ich kopii lub nosnikdw zawierajgcych
dane osobowe, o ktérych mowa powyze;.

5. Strony os$wiadczajg, ze dane osobowe, bedace przedmiotem udostepnienia, beda
przetwarzane przez kazdg ze Stron zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie

Strona 27 z 35



INFRASTRUKTURA _.*
o POZnan e

©

10.

11.

12.

obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym kazda ze Stron zobowigzuje sie do stosowania
odpowiednich  $rodkéw technicznych i organizacyjnych  zapewniajgcych  stopien
bezpieczenstwa przetwarzania danych uwzgledniajgcy stan wiedzy technicznej, koszt
wdrazania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw
lub wolnosci os6b fizycznych o réznym prawdopodobienstwie wystgpienia i wadze zagrozenia.

Odpowiednio kazda ze Stron jako administrator zobowigzuje sie i o$wiadcza, ze bedzie
wypetniata obowigzki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec oséb fizycznych,
ktérych dane osobowe otrzymata od drugiej Strony na podstawie opisanego wyzej
udostepnienia.

Strony zobowigzujg sie do zapewnienia poufnosci danych osobowych udostepnianych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy, a w szczegoélnosci do tego, ze nie bedg w okresie
obowigzywania Umowy ani po jej wygasnieciu: przekazywac, ujawnia¢ lub wykorzystywac
danych osobowych osobom nieuprawnionym oraz, ze informacje takie zostang wykorzystane
wytacznie w celach, w jakich zostaty w Umowie wymienione.

Z uwzglednieniem pozostatych postanowien niniejszego § 20, kazda ze Stron ponosi
odpowiedzialno$¢ w zakresie dotyczgcym przetwarzania danych osobowych, w tym wobec
oso6b, ktérych dane dotyczg, zgodnie z przepisami RODO, w tym zgodnie z art. 82 i 83 RODO
oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

Odpowiedzialnos¢ Strony udostepniajgcej dane osobowe, z tytutu roszczeh drugiej Strony
wynikajgcych z przetwarzania danych osobowych objetych udostepnieniem na podstawie
Umowy lub roszczen zwigzanych z przetwarzaniem tych danych, jest ograniczona do szkéd w
postaci strat rzeczywistych (damnum emergens) i nie obejmuje utraconych korzysci (lucrum
cessans). Niezaleznie od postanowieh zdania poprzedzajgcego, catkowita odpowiedzialno$é
Strony udostepniajgcej dane osobowe, z tytutu roszczen drugiej Strony wynikajgcych z
przetwarzania danych osobowych objetych udostepnieniem na podstawie Umowy lub
roszczen zwigzanych z przetwarzaniem tych danych ograniczona jest do kwoty wskazanej
w §11 ust. 1 Umowy.

Celem unikniecia watpliwosci Strony wskazuja, ze ograniczenie odpowiedzialnosci, o ktérym
mowa w ust. 9, obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu roszczen zwigzanych z natozeniem na
Strone otrzymujgcg dane osobowe: obowigzku zaptaty odszkodowania, kary (w tym kary
grzywny/kary pienieznej) lub innego obowigzku oraz roszczen wynikajgcych z takich zdarzen,
jezeli takie zdarzenia wystgpity w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych objetych
udostepnieniem na podstawie Umowy lub w wyniku przetwarzania tych danych.

Odpowiedzialno$¢ Strony otrzymujgcej dane osobowe, z tytutu roszczen drugiej Strony
wynikajgcych z przetwarzania danych osobowych objetych udostepnieniem na podstawie
Umowy lub roszczen zwigzanych z przetwarzaniem tych danych, jest ograniczona do szkéd w
postaci strat rzeczywistych (damnum emergens) i nie obejmuje utraconych korzysci (lucrum
cessans). Niezaleznie od postanowien zdania poprzedzajgcego, catkowita odpowiedzialnosc
Strony otrzymujgcej dane osobowe, z tytutu roszczen drugiej Strony wynikajgcych z
przetwarzania danych osobowych objetych udostepnieniem na podstawie Umowy Ilub
roszczen zwigzanych z przetwarzaniem tych danych ograniczona jest do kwoty wskazanej
w §11 ust. 1 Umowy.

Celem unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, ze ograniczenie odpowiedzialnosci, o ktérym
mowa w ust. 11, obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu roszczen zwigzanych z natozeniem na
Strone udostepniajgcg dane osobowe: obowigzku zapfaty odszkodowania, kary (w tym kary
grzywny/kary pienieznej) lub innego obowigzku oraz roszczen wynikajgcych z takich zdarzen,
jezeli takie zdarzenia wystgpity w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych objetych
udostepnieniem na podstawie Umowy lub w wyniku przetwarzania tych danych.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy, majg zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujgce.

2. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac¢ cesji praw i obowigzkéw
zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 egz.
otrzymuje Wykonawca, a 4 egz. Zamawiajgcy.

Zatgczniki:
1) Specyfikacja wykonania inwentaryzaciji i projektu zgodnie z metodyka BIM,
2) Wzér o$wiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw osobistych,

3) Wzdr oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i prawa do zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja wykonania inwentaryzacji i projektu zgodnie z metodyka BIM

1. Zakres modeli BIM

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ catos¢ przedmiotu zaméwienia zgodnie z metodykg BIM na
kazdym etapie realizacji Umowy — tj. wykona¢ modele BIM catego obszaru planowanej inwestycji
dotyczace:

- inwentaryzacji architektonicznej elewacji budynkéw,

- inwentaryzacji geodezyjnej ulic, placow, chodnikéw i zieleni,
- inwentaryzacji geodezyjnej sieci podziemnych,

- inwentaryzaciji geotechnicznej i geologicznej,

- inwentaryzacji archeologicznej podziemnych artefaktow,

- projektow koncepcyjnych wszystkich branz,

- projektow budowlano-wykonawczych wszystkich branz.

2. Szczegobtowosé modeli BIM

Zakres modelowania BIM powinien obejmowac¢ wszystkie obiekty majgce wptyw na projektowane
przedsiewziecie, przedmiary i harmonogram robo6t budowlanych ze szczegdélnym uwzglednieniem
robét ziemnych i przebudowy sieci podziemnych. Elementy modelu BIM powinny by¢ nasycone
informacjami istotnymi z punktu widzenia koordynacji projektowej, edycji dokumentacji rysunkowej
(2D) i przedmiarowania. Dla kazdego etapu i kazdej branzy nalezy stosowac¢ najnizsze mozliwe
poziomy szczegotowosci geometrycznej, ale nie mniejsze niz szczegotowosé dokumentacji
technicznej danej fazy projektu i takie ktére umozliwig dostarczenie niezbednych w danej fazie
projektu informacji — zwtaszcza umozliwiajgcych biezgcg, wielowariantowg symulacje
harmonogramu i budzetu inwestycji w trakcie prac projektowych oraz pézniejszg kontrole przez
Zamawiajgcego postepu robdét budowlanych. Przyjeta metodyka projektowania BIM musi
umozliwia¢ dodatkowo weryfikacje wystepowania wszelkich kolizji przestrzennych, weryfikacje
parametrow poszczegoélnych elementow projektu. Model BIM i dokumentacja rysunkowa 2D
powinny by¢ ze sobg wzajemnie kompatybilne na etapie finalnej koncepcji i etapie projektu
budowlano-wykonawczego. Organizacja danych niegraficznych w modelu powinna konsekwentnie
odpowiadac przyjetym dla projektu kategoriom branzowym komponentéw modelu.

3. Wizualizacje i animacje BIM

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z odpowiednimi
opracowaniami wskazanymi w umowie lub SIWZ, animacje w jakosci HD, prezentujgca symulacje
ruchu drogowego, pieszego i rowerowego w modelu BIM oraz co najmniej 3 wysokiej jakosci
wizualizacje projektowanych rozwigzan, wykonane z wykorzystaniem modelu BIM, na planszach
prezentacyjnych 100x70cm.

4. Model inwentaryzacyjny BIM

Model inwentaryzacyjny BIM powinien uwzglednia¢ wszelkie elementy zewnetrzne wszelkich
obiektow budowlanych znajdujgcych sie na obszarze planowanej inwestycji. Model
inwentaryzacyjny BIM obiektow naziemnych powinien odwzorowywa¢ stan faktyczny
z dokfadnoscig 5cm i by¢ wykonany na podstawie precyzyjnych pomiarow geodezyjnych za
pomocg skanera laserowego 3D. Model inwentaryzacyjny BIM obiektéw podziemnych -
infrastruktury sieciowej, artefaktéw militarnych, archeologicznych i architektonicznych oraz
struktury geologicznej gruntu powinien odwzorowywac stan faktyczny z doktadnoscig 15cm i by¢
wykonany na podstawie badan nieinwazyjnych. W zakresie badan nieinwazyjnych nalezy wykona¢
szczegotowe badania terenowe metodami geoelektrycznymi, co najmniej z wykorzystaniem
profilowania georadarowego i radiodetekcji. Badania powinny wskazac¢ rzeczywiste potozenie,
gabaryty oraz rzedne oznaczonych i nieoznaczonych w istniejgcych zasobach geodezyjnych: tras
kablowych (w tym m. in. energetycznych i telekomunikacyjnych), wszelkich sieci rurowych oraz
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ptozenia innych artefaktéw militarnych, archeologicznych i architektonicznych. Badania te powinny
by¢ wykonane do gtebokosci minimum 4 metréw ponizej poziomu terenu, a siatka pomiarowa
badan powinna by¢ nie rzadsza niz srednio 1x1 metra na catym wskazanym zakresie obszarowym
poza obrysem budowli i innych trwatych przeszkdd terenowych. Badania nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dwukrotnie przy centralnych czestotliwosciach operacyjnych: 160MHz i 450MHz,
wytgcznie za pomocag urzadzen jednoczestotliwosciowych. Nieinwazyjne badania geologiczne
nalezy wykona¢ metodg elektrooporowg w siatce pomiarowej 10x10m, wykonujgc uzupetniajgce
badania otworowe. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych badan nieinwazyjnych dopuszcza
sie wykonanie przekopow probnych. Na podstawie danych pozyskanych w tracie inwentaryzaciji
nalezy dokona¢ aktualizacji mapy do celéw projektowych, uzytej do wykonania projektu
budowlano-wykonawczego oraz wykona¢ Raport, zawierajgcy co najmniej: mapy i echogramy z
profilowania georadarowego z oznaczonymi wczesniej niezidentyfikowanymi sieciami i / lub
artefaktami oraz profilami geotechnicznymi.

5. Koordynacja i wspoétpraca z wykorzystaniem metodyki BIM

Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia koordynacji miedzybranzowej i roboczego
prezentowania Zamawiajgcemu proponowanych rozwigzan projektowych i postepu prac
projektowych z uzyciem modelu BIM we wszystkich etapach realizacji Umowy, stosujac
ogolnodostepne narzedzia cyfrowe, jak i systematycznego przekazywania kolejnych roboczych
wersji modelu BIM Zamawiajgcemu kazdorazowo po dokonaniu istotnych zmian.

6. Modele BIM etapéw projektowych realizacji Umowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg finalne
wersje modelu BIM dla etapu koncepcji projektowej oraz dla etapu projektu budowlano-
wykonawczego. Modele te powinny byé zgodne merytorycznie z dokumentacjg projektows.
Zasadnicze rysunki dokumentacji projektowej powinny powsta¢ w wyniku bezposredniej edyciji
z modelu BIM. Dopuszcza sie wykonywane rysunkow detali technicznych tradycyjnymi metodami
CAD.

7. Wykorzystanie modeli BIM na etapie nadzoru autorskiego

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie
uzytkowania modeli BIM w trakcie prowadzenia robot budowlanych, oraz do aktywnego wsparcia
Zamawiajgcego w zarzgdzaniu procesem inwestycyjnym za pomocg technologii BIM.
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Zalgcznik nr 2 — wzor oswiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw
osobistych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy pl. Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w ramach inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Budowa trasy tramwajowej w ul.
Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul.
Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,Program Centrum — etap Il — budowa trasy tramwajowej
wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (dalej jako: ,Inwestycja”) bratem
udziat w opracowaniu nastepujgcych Projektow Wykonawczych:

1.

2.

W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie, na wypadek gdyby wskazane wyzej Projekty
Wykonawcze byly utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, nie wykonywaé¢ wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do
tych projektow w sposob ograniczajgcy mozliwos¢ wykorzystywania Projektow przez Miasto
Poznan.

Ponadto oswiadczam, ze:

1) przeniostem autorskie prawa majgtkowe do wskazanych wyzej projektdw na nastepujgcych
polach eksploatacii:

a. uzytkowania Utworow na wiasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osoOb trzecich we wszelkich celach zwigzanych =zrealizacjg zadan
Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegélnosci wykonania Inwestyciji,

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegoélnosci dokonywania
tworczych (lub nietworczych) przerébek, adaptaciji, uzupetnien, przystosowan, czy
opracowan Utworow (w tym usuwania jej wad), a w szczegodlnosci wykonywania na
podstawie Utwordw projektow warsztatowych,

d. udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegodlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegolnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposob, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikow
sieci Internet,

e. wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do sieci Internet,

f. sporzadzenia wersji obcojezycznych,
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wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celdw promocyjnych i reklamy, w tym
takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

utrwalania utworow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego
rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa
w szczegoélnosci na nosnikach wskazanych powyzej,

wymiany nos$nikéw, na ktérych Utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowane;j,

zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyzej.

przeniostam/przeniostem na prawo do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej projektow w odniesieniu do pdl
eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego dokonatam/dokonatem w celu ich dalszego
przeniesienia przez na Zamawiajgcego, czyli Miasto Poznan.

Podpis
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Zatgcznik nr 3 — wzor oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i prawa do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych

Dziatajgc w imieniu

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy pl. Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

(Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca) niniejszym oswiadczam, ze w ramach wynagrodzenia

uzyskanego przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce od

(Wykonawcy/Podwykonawcy):

1)

2)

zostaly przeniesione na (Wykonawce) autorskie prawa majgtkowe do
nastepujgcych projektéw wykonawczych zwigzanych z inwestycjg ktérej przedmiotem jest
,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej
Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,Program

Centrum — etap Il — budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu
samochodowego w ul. Ratajczaka” (dalej jako: ,Inwestycja”):

a.

b.

C.

i to na nastepujacych polach eksploatacii:

a. uzytkowania Utworow na wiasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utwordéw robot budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegoélnosci wykonania Inwestyciji,
C. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdlnosci

dokonywania twoérczych (lub nietworczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan, czy opracowan Utworow (wtym usuwania jej wad),
a w szczegolnosci wykonywania na podstawie Utwordw projektow warsztatowych,

d. udostepniania i publikowania Utworow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie i
publiczne przedstawianie Utworow takze w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegolnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

e. wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

f. sporzgdzenia wersji obcojezycznych,

g. wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
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h.

utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegolnosci na
nos$nikach wskazanych powyzej,

wymiany nos$nikéw, na ktérych Utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposob zmodyfikowanej,

zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanym powyze;.

(Wykonawce) prawo do zezwalania na

wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej projektéw w odniesieniu
do pdl eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego zostaty przeniesione w celu ich dalszego
przeniesienia przez (Wykonawce) na Zamawiajgcego, czyli
Miasto Poznan.

Podpis
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